

INFORME DE SUPERVISION PERIODICO

16 de junio de 2020 al 15 de julio de 2020

1. Aspectos generales del contrato

Contrato No.:	OC 47050
Objeto:	Adquisición de estaciones de trabajo (Workstation) a través del Acuerdo Marco de precios de Colombia Compra eficiente.
Contratista:	Colsof S.A.
Valor del contrato:	\$2.291.909.060,00
Plazo del contrato:	08/06/2020
Fecha de inicio:	21/04/2020
Fecha de terminación	24/07/2020
Tipo de supervisión:	Supervisor Martha Yaneth Mora Galán

2. **Estado financiero del contrato:** a la fecha del presente informe no se han realizado pagos, debido a que la Orden de Compra establece que se realizará un único pago una vez se hallan recibido a satisfacción la totalidad de los equipos comprados por la DIAN.
3. **Información sobre el avance del contrato:** el 13 de julio llegaron los equipos a Colombia, en inclusión forzosa (es un proceso aleatorio que resuelve a la aerolínea y la Dian). Se debe esperar la finalización de este trámite para el traslado de la carga a la bodega.
4. **Novedades o situaciones anormales:** el 13 de julio llegaron los equipos a Colombia, en inclusión forzosa (es un proceso aleatorio que resuelve a la aerolínea y la Dian). Se debe esperar la finalización de este trámite para el traslado de la carga a la bodega, a la fecha, no dan respuesta si los equipos llegaron completos y si pudieron nacionalizar.
5. **Resumen de las actividades realizadas por el supervisor:** Firma del acta de inicio, establecimiento de canal de comunicación y plan de trabajo, aceptación y publicación de la prórroga en tiempo.
6. **Llamadas de atención al contratista en caso de existir:** a la fecha no ha presentado llamadas de atención al contratista.
7. **Enunciación de las actas suscritas con el contratista, indicando fecha y síntesis de las mismas.**
 - a. Acta de Inicio


Fecha: de 21 abril de 2020.

- b. Prorroga

Fecha: 2 de junio de 2020

8. **Cumplimiento del pago de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás, a su cargo del contratista:** para la firma del acta de inicio y las prórrogas, el contratista presentó los soportes que evidencian el cumplimiento del pago de aportes parafiscales.

Elaboró

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martha Y. Mora Galán'.

Martha Yaneth Mora Galán

Supervisor Designado

Coordinación de Soporte Técnico al Usuario

Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicación.