

INFORME DE SUPERVISION PERIODICO

16 de julio de 2020 al 10 de agosto de 2020

1. Aspectos generales del contrato

Contrato No.:	OC 47050
Objeto:	Adquisición de estaciones de trabajo (Workstation) a través del Acuerdo Marco de precios de Colombia Compra eficiente.
Contratista:	Colsof S.A.
Valor del contrato:	\$2.291.909.060,00
Plazo del contrato:	08/06/2020
Fecha de inicio:	21/04/2020
Fecha de terminación	10/08/2020
Tipo de supervisión:	Supervisor Martha Yaneth Mora Galán

- Estado financiero del contrato:** a la fecha del presente informe no se han realizado pagos, debido a que la Orden de Compra establece que se realizará un único pago una vez se hallan recibido a satisfacción la totalidad de los equipos comprados por la DIAN.
- Información sobre el avance del contrato:** El contratista, el 22 de julio solicita una segunda prórroga en tiempo, de la ejecución de la orden. A pesar de haber superado los problemas de componentes y partes con el fabricante DELL, encontrándose en la bodega de COLSOF S.A. las 230 Torres de las estaciones de trabajo, en las cuales ya se copió la carpeta con las herramientas de la DIAN, pero los monitores no han llegado en su totalidad al país, faltando 100 monitores los cuales están por llegar entre el 23 y 24 de julio, pero es necesario tiempo para la entrega, la instalación y migración de la información en cada puesto de trabajo, pero, como se ve los tiempos aún no se han mejorado por hechos sobrevenientes como la extensión de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud OMS), ha incidido en la ejecución dentro de los tiempos del contrato, por la enfermedad COVID-19, factor que se ha traducido en demora no solo en la fabricación y logística sino también en el transporte y entrega en sitio. La entrega de los equipos se realiza el día 24 de julio, se reciben y se instalan y se entregan en sitio. Cumpliendo con el tiempo del contrato
- Novedades o situaciones anormales:** El 13 de julio el Contratista envió un correo informando que: los equipos llegaron a Colombia el fin de semana, pero está en inclusión forzosa (es un proceso aleatorio que resuelve la aerolínea y la Dian. Dado que tenemos que esperar la finalización de este trámite para que nos confirmen traslado de la carga a la bodega “. En otro correo del 21 de julio anexan los seriales, pero, no dan respuesta si los equipos llegaron completos y si pudieron nacionalizar.

Superado esto, La entrega de los equipos se realiza el día 24 de julio, se reciben y se instalan y se entregan en sitio, cumpliendo con el tiempo del contrato.

5. **Resumen de las actividades realizadas por el supervisor:** Firma del acta de inicio, establecimiento de canal de comunicación y plan de trabajo, trámite de dos prórrogas en tiempo, la cual es publicada a CCE, recepción de equipos instalación y migración de las estaciones de trabajo en el sitio de trabajo de cada funcionario.
6. **Llamadas de atención al contratista en caso de existir:** a la fecha no ha presentado llamadas de atención al contratista.
7. **Enunciación de las actas suscritas con el contratista, indicando fecha y síntesis de las mismas.**

Acta de Inicio

Fecha: de 21 abril de 2020.

Prorroga


Fecha: 2 de junio de 2020

Prorroga en tiempo

Fecha: 22 de julio de 2020

8. **Cumplimiento del pago de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás, a su cargo del contratista:** para la firma del acta de inicio y las prórrogas, el contratista presentó los soportes que evidencias el cumplimiento del pago de aportes parafiscales.

Elaboró



Martha Yaneth Mora Galán

Supervisor Designado

Coordinación de Soporte Técnico al Usuario

Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicación.