

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA				 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	Publicado: 28-06-2023	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2024 al 15/04/2024	
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
ORDEN DE COMPRA No. OC 98388	
Tipología Contractual	Orden de Compra - Prestación de Servicios
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.
CC / NIT	800.153.993-7
Nombre Representante Legal	MARIA LUISA ESCOLAR SUNDHEIM
CC Representante Legal	32.781.111 de Barranquilla.
Objeto contractual	Prestar el servicio de internet dedicado y canales de datos para garantizar la conectividad de la Agencia de Renovación del Territorio a nivel Nacional.
Fecha de suscripción / emisión	01/11/2022
Duración inicial	Once (11) meses, hasta el 31 de octubre de 2023
Fecha de inicio	01/12/2022
Fecha inicial de terminación	31/10/2023
Prórroga No. 1	La fecha de la prórroga fue realizada el pasado 22/09/2023 desde el 01/11/2023 hasta el 15/04/2024 avalado por oficio de vigencias futuras número: 1-2023-066503
Fecha final de terminación	15/04/2024
Valor inicial	SESENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 67.043.707,50), incluido IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución total del contrato
Adición No. 1	Se adiciona el valor DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$12.189.765), quedando un valor total de la OC en: (\$79.233.472.50).
Adición No. 2	Se adiciona el valor VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 21.332.088,75), quedando un valor total de la OC en: (\$98.562.980,5).
Valor reducción	DOS MILLONES DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$2.002.580.75).

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA				 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	Publicado: 28-06-2023	

Valor liberación	DOS MILLONES DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$2.002.580.75). Con este informe final se libera la suma de CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (\$426.627,88).					
Valor final	NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS MCTE. (\$98.136.366,81), incluido IVA, demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución total del contrato.					
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	40622 del 2022-08-29 por valor de \$6.140.024 123 de 2023-01-02 por valor de \$60.948.825 adicionado en \$ 12.189.765 624 de 2024-01-03 por valor de \$ 21.332.088,75					
No. de Registro Presupuestal	503922 de 2022-11-02 por valor de \$6.094.882,50 123 de 2023-01-02 por valor de \$60.948.825 289923 de 2023-10-02 por valor de \$12.189.765,00 624 de 2024-01-03 por valor de \$21.332.088,75					
Lugar de ejecución	Bogotá D.C. en la Carrera 7 # 32-24 piso 38 Centro Empresarial San Martín y en las siguientes ciudades, donde se encuentran las sedes de la ART en las ciudades de: Sincelejo, Florencia, Popayán, Ibagué, Tumaco, Tumaco, Cúcuta y Mocoa.					
Modificación (es)	- Con fecha 22/09/2023 se solicitó redistribuir el ancho de banda de 15 MB del canal de la ciudad de Medellín para las sedes de Ibagué, Popayán y Tumaco; 5MB para cada oficina. - Se adiciona el valor de la OC en la suma de VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS. (\$21.332.088,75) M/CTE, incluido IVA, avalado por oficio de vigencias futuras número: 1-2023-066503 - Con fecha 15/04/2024, se prorroga la OC por (5) cinco meses y (15) quince días. - Con fecha 21/12/2023, se ajustan valores por acuerdos de niveles de servicio incumplidos por valor de DOS MILLONES DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$2.002.580.75).					
Suspensiones	Si		No	X	Periodo de Suspensión	Del
Porcentaje de avance físico programado para el periodo aquí certificado	99,57%					
Porcentaje de avance físico real para el periodo aquí certificado	99,57%					
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo aquí certificado	100%					
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo aquí certificado	100%					

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA				 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	Publicado: 28-06-2023	

Nombre del (la) supervisor (a) o interventor	CRISTHIAN HERNANDO PINZON CAMACHO
Cargo del (la) supervisor (a) o número de contrato de interventoría	Gestor T1 G15
Área del contrato y número de extensión del (la) supervisor (a) o telefono del interventor	Oficina de Tecnologías de la Información Ext. 1999

II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN LA CLAUSULA 11 DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD No. CCENEG-248-AMP-2020 QUE RIGE LA ORDEN DE COMPRA 98388

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA Y EVIDENCIA
El Contratista se compromete a cumplir con los términos y condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como las obligaciones del Acuerdo Marco de Precios CCENEG-248-AMP-2020, para Servicios de Conectividad, con especial observancia de las obligaciones establecidas en su Cláusula No.11 - Obligaciones de los Proveedores. Evidencia: Conectividad funcionando en las regionales que tienen el servicio contratado y la sede principal, equipos funcionan correctamente en el centro de cómputo sin novedad en lo transcurrido del periodo certificado, se verifica en las herramientas de monitoreo tanto de la ART como las del proveedor. En el termino de todo el contrato, se efectuaron en periodos pasados varias aplicaciones de los acuerdos de niveles de servicio ANS tal como lo especificaba el anexo transversal del acuerdo marco para esta orden de compra generando así valores a favor a la entidad dando como resultado devolución de recursos económicos y saldos a favor; tal como se especifica en detalle en cada informe de supervisión.

Nota: Anexar el número total de obligaciones, actividades, compromisos específicos que se encuentren definidos en el contrato, orden compra, convenio, aceptación de oferta. En el caso que la actividad relacionada no se haya realizado en el respectivo informe se debe indicar que no se requirió para el período.

RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		NOMBRE DEL INTERVENTOR	
INFORME No.	FECHA	CARPETA	FOLIO
1	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA				 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	Publicado: 28-06-2023	

III. SEGUIMIENTO FINANCIERO

A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN

La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMS que se discriminan en el presupuesto del contrato.

Para aquellos contratos en los que se establecen giros de recursos cuyos bienes o servicios se reciben con posterioridad al giro, el valor total de los gastos ejecutados (legalizado acumulado a la fecha) deben corresponder al valor total de los bienes y/o servicios que posteriormente se reciben y legalizan, incluidos los del presente informe.

Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.

Este valor debe ser igual al "VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA" establecido en la Tabla del literal D

DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA
Adquirir la prestación del servicio de internet dedicado a garantizar la conectividad de la Agencia de Renovación del Territorio	98.562.994,25	98.136.366,81
TOTALES	98.562.994,25	98.136.366,81

B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO

GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL): Corresponde a legalización de gastos realizados con el presupuesto de inversión, que estén destinados y/o relacionados directamente con el objeto del proyecto, orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

GASTOS ADMINISTRATIVOS: Para los gastos que se realizan con el presupuesto de inversión, la legalización corresponde a aquellos gastos que se efectúan para el desarrollo del contrato, distintos a los GASTOS OPERATIVOS definidos anteriormente.

Para los gastos con presupuesto de funcionamiento, se relacionarán en su totalidad en este concepto.

TOTALDE GASTOS LEGALIZADOS: Corresponde al valor de los gastos que se legalizan en el período de este informe, discriminado por los conceptos de gastos de operativos y de administración.

Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.

Este valor debe corresponde al "VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO" establecido en la Tabla del literal D

GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL)	N/A
GASTOS ADMINISTRATIVOS	N/A
TOTAL, GASTOS LEGALIZADOS	0

C. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

La RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, deben relacionarse uno a uno en orden cronológico y su total debe corresponde al VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA, establecido en la Tabla del literal D

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA				 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	Publicado: 28-06-2023	

PAGO No.	FECHA	Nº DE ORDEN DE PAGO	VALOR
1	2022-12-29	454434222	6.094.882,50
2	2023-02-28	51802123	6.094.881,00
3	2023-03-16	71836823	6.094.881,00
4	2023-04-24	111308523	6.094.881,00
5	2023-05-24	150549423	6.094.881,00
6	2023-06-29	197230623	5.792.122,00
7	2023-07-28	241638723	5.661.155,75
8	2023-08-29	281475523	5.668.266,00
9	2023-09-29	318645423	6.250.848,00
10	2023-10-24	360939823	6.094.881,00
11	2023-11-30	421715623	5.099.447,50
12	2023-12-28	478435423	6.094.881,81
13	2023-12-28	478435123	6.094.883,00
14	2024-02-26	39591724	6.094.883,00
15	2024-03-18	72790824	6.094.883,00
16	2024-04-26	120701624	5.668.268,00
17	2024-05-24	156357124	3.047.441,25
TOTALES			98.136.366,81

D. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO

VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA 98388	67.043.707,50
VALOR ADICIONES (b1)	33.521.853,75
VALOR REDUCCIONES (b2)	2.429.208,63
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA = (a) +/- (b1) (b2)	98.136.366,81
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)	89.420.657,56
VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)	8.715.709,25
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)	98.136.366,81
SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)	426.627,88
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	98.136.366,81
SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA /CONVENIO / ACEPTACIÓN DE OFERTA	426.627,88
VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME**	3.047.441,25

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA				 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	Publicado: 28-06-2023	

SALDO POR LIBERAR O LIBERADO (Ajustar según sea el caso)	426.627,88
CONSIGNACIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS (dejar solamente si aplica, de lo contrario eliminar)	
CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (dejar solamente si aplica, de lo contrario eliminar)	
CONSIGNACION RECUPERACION DE IVA (dejar solamente si aplica, de lo contrario eliminar)	

*VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR, en este concepto se debe relacionar el VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA que está en el informe anterior.

**El VALOR A PAGAR CON ESTE INFORME, corresponde al valor que se autoriza a girar con el presente informe, si hay lugar a ello de acuerdo con las condiciones de pago señaladas en el contrato.

Nota: Para convenios que tengan contrapartida en efectivo, deberá incluir una columna con los aportes del asociado.

IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR/INTERVENTOR
En mi calidad de supervisor de la orden de compra 98388 certifico que el contratista Comunicaciones Celular S.A. Comcel S.A cumplió con sus obligaciones, actividades, compromisos, para el periodo aquí certificado, conforme a lo estipulado en el contrato/orden de compra/convenio/aceptación de oferta, de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas. Así mismo certifico que todos los documentos producto de la ejecución del orden de compra 98388, del periodo acá certificado se adjuntan al presente informe. Conforme a lo verificado, el / la contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012 y normativa vigente en la materia.


V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS
En calidad de supervisor/interventor del orden de compra 98388, manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida en el contrato/orden de compra/convenio/aceptación de oferta y en la cual se concluye que, en el periodo reportado, no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz.

VI. OBSERVACIONES / COMPROMISOS
De acuerdo con los ANS se presentaron descuentos que se reflejaron en las liberaciones 2023 y saldos a favor de la ART para 2024.

Nota 1: Este informe debe ser diligenciado, suscrito y radicado a la dependencia de Contratación, según corresponda. En caso de requerirse y de conformidad con el Manual de Supervisión, el supervisor deberá incluir los anexos que considere necesarios y aquellos que se exijan de acuerdo con las condiciones de los contratos supervisados, los cuales deberá relacionar e identificar en el memorando de remisión.

	INFORME DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA				 Agencia de Renovación del Territorio - ART
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación	Código: FM-CT-04	Versión: 06	Publicado: 28-06-2023	

A los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2024.



CRISTHIAN HERNANDO PINZON CAMACHO
Supervisor