

 Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	A-PI-GCT-034
	CERTIFICADO E INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Versión 3.0

1.- ASPECTOS GENERALES

UT Soft IG 3

Identificado con: NIT CC CE No. en desarrollo de

Contrato Carta de Aceptación Otro No. de fecha

Por valor de \$ Cuyo objeto es:

Renovación y compra de la suscripción de productos Microsoft para la Superintendencia Financiera de Colombia, en el modelo de Microsoft Enterprise Agreement, incluidos los servicios asociados, a través del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020.

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de septiembre de 2024, y a partir de la comunicación que acerca del inicio del contrato efectúe el supervisor del mismo, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la Orden de Compra emitida para tal efecto.

Parágrafo uno: El termino de duración de renovación del Software Assurance para licenciamiento y las suscripciones será por el término de un (1) año a partir del, 01 de junio del 2024, lo anterior en el marco del modelo de Enterprise Agreement con el cual cuenta la Superintendencia Financiera.

De acuerdo con la cláusula 11 del Instrumento de agregación, en los casos en los cuales la Entidad Compradora adquiere únicamente el licenciamiento de software como bien, y que no requiera de ningún soporte físico; serán entregados una vez se perfeccionen los requisitos de la Orden de Compra, aceptados por la Entidad Compradora y por el Proveedor para su entrega. Sin embargo, para los casos en los cuales las Entidades Compradoras adquieran servicios de soporte, instalación, capacitación y configuración del Software, y que requieran por la naturaleza propia del servicio, labores presenciales o físicas, o por parte del personal calificado para tal fin, deberán ser realizadas según la naturaleza y magnitud propia de cada bien, en las zonas a continuación descritas, identificando un valor máximo dentro su catálogo para ofrecer los servicios profesionales en cada zona. Por ello para el contrato en particular, el servicio se prestará en la Zona 1, en la ciudad de Bogotá, por cuanto el tiempo máximo para iniciar la prestación de los servicios adicionales será de 10 días.

Notas: El plazo se considera en días calendario, contados a partir del día hábil siguiente a la aceptación de la Orden de Compra por parte del Proveedor en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, y se cuente con el respaldo del Certificado de Disponibilidad Presupuestal por la Entidad Compradora.

Fecha de Inicio	27/03/2024	Fecha de Terminación	30/09/2024
-----------------	------------	----------------------	------------

Modificaciones en plazo (Si las hubo)

Valor inicial el contrato	\$ 2.919.218.938.83	Valor total del contrato	\$ 2.919.218.938.83
---------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------

Adiciones en valor (Si las hubo)

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO (CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA Y EL CONTRATO)	ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
Brindar el soporte técnico a la SFC hasta por un total de 800 horas	Se establece apoyo diariamente desde el 1 de Agosto hasta el 30 de Agosto con una intensidad de 8 horas diarias de soporte en sitio, para un total de 201.5 horas como apoyo al equipo de plataforma de la superfinanciera, donde se realizaron las siguientes actividades en 365 se da continuidad al plan de trabajo de sharepoint, Se actualiza el certificado de exchange y se realiza seguimiento a la migración de WMWARE, así mismo se da inicio al proyecto de modernización de apps.

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

Periodo sobre el cual se rinde la información, del 01/08/2024 al 31/08/2024

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE NO CUMPLE

1. Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)

Carlos Ramón Bernal Burgos: En el periodo comprendido entre el 01/8/2024 y el 31/8/2024 el proveedor cumplió con el objeto contractual brindó a la SFC soporte técnico hasta un total de 201,5 horas, las actividades realizadas durante este tiempo se encuentran consignadas en 5 actas debidamente diligenciadas y autorizadas por los ingenieros que solicitaron dichas actividades; las mismas se anexan al presente informe de supervisión.

Entre lo ejecutado se pueden resumir lo siguiente: Se establece apoyo diariamente desde el 1 de Agosto hasta el 30 de Agosto con una intensidad de 8 horas diarias de soporte en sitio, para un total de 201.5 horas como apoyo al equipo de plataforma de la superfinanciera, donde se realizaron las siguientes actividades en 365 se da continuidad al plan de trabajo de sharepoint, Se actualiza el certificado de exchange y se realiza seguimiento a la migración de WMWARE, así mismo se da inicio al proyecto de modernización de apps.

Oscar Osorio Gomez: Se valida lo planeado y facturado, los compromisos se cumplen por el proveedor.

Id del informe : 23373

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato	Programado	84.13%	Real	84.13%
---	------------	--------	------	--------

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscritos supervisor(es)
CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ha prestado sus servicios a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

Informe de supervisión para el periodo comprendido entre el 01/08/2024 y el 31/08/2024.

Se autoriza el 100% del valor total de este pago al proveedor IG SERVICES SAS, entidad que conforma la UT SOFT IG3, y que cumple ante la SFC brindando el soporte técnico a través de bolsa de horas. El presente informe corresponde al pago por 201,5 horas de soporte técnico, las mismas están soportadas en cinco actas debidamente autorizadas por los ingenieros que solicitaron el acompañamiento de los técnicos de la entidad proveedora. Se describe entre otras las siguientes actividades realizadas. Se establece apoyo diariamente desde el 1 de Agosto hasta el 30 de Agosto con una intensidad de 8 horas diarias de soporte en sitio, para un total de 201.5 horas como apoyo al equipo de plataforma de la superfinanciera, donde se realizaron las siguientes actividades en 365 se da continuidad al plan de trabajo de sharepoint, Se actualiza el certificado de exchange y se realiza seguimiento a la migración de WMWARE, así mismo se da inicio al proyecto de modernización de apps.

Por el periodo comprendido entre el 01/08/2024 y el 31/08/2024 por valor de:

(\$ 24.777.283.79) veinticuatro millones setecientos setenta y siete mil doscientos ochenta y tres pesos colombianos con setenta y nueve centavos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los

21

días del mes

NOVIEMBRE

de

2024

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato

Programado 99.21%

Real 99.21%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

Valor del contrato a la firma del informe	2.919.218.938.83
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	2.896.286.117.87
Saldo	22.932.820.96

Liberación de saldos:

Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos en el contrato. NO APLICA PARA PROCESOS CELEBRADOS A TRAVES DE INSTRUMENTOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (Acuerdo Marco, Grandes Superficies y Agregaciones por demanda). Se deberá incluir de la liberación justificación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica).

Solicitud Liberación de Saldos.

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor(es) Designado(s)		Registro Supervisor(es) Designado(s)	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Carlos Ramón Bernal Burgos	Nombre(s) y Apellidos:	Oscar Osorio Gomez
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Cargo:	SUBDIRECTOR TECNICO
Dependencia:	SUBDIRECCION DE ANALITICA	Dependencia:	SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Fecha de Firma:	20/11/2024	Fecha de Firma:	21/11/2024

Nota:

Cuando exista un número plural de supervisores, el informe se presentará en forma conjunta

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCION
49911	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	Orden de compra
49912	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	Certificación bancaria
49913	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	Rut del contratista
49914	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	Factura del proveedor
49915	Contratos - Contabilidad - Factura	Factura mes agosto 2024
49916	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	Certificación pago aportes parafiscales
49917	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	radicado de la factura en solip SFC
49918	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop	Evidencia - Este proceso no se tramita por el SECOP, se hace a través de la TVEC