

INFORME DE SUPERVISIÓN

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO No.	220787
OBJETO	SAP apoyará a la Secretaría Distrital de Hacienda (SHD) en la resolución de Puntos de Remediación (temas a ser resueltos) identificados, mediante el aumento de su capacidad de estabilización de la solución, con foco a los retos identificados en los impuestos Predial y Vehículos.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$9.411.880.000 (Nueve Mil Cuatrocientos Once Millones Ochocientos Ochenta Mil pesos Colombianos)
CONTRATISTA	SAP Colombia SAS Carrera 9 N 115 – 06 Piso 24 Edificio Tierra Firme Bogotá, Colombia
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20 de Octubre de 2022
FECHA DE INICIO	1 de Noviembre de 2022
PLAZO	Ocho meses
PERIODO EJECUCIÓN DEL CONTRATO CERTIFICADO	Del 2023-06-01 al 2023-06-07
SUPERVISOR	Raúl A Bermúdez Cruz

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES

Prestar los servicios de soporte a la operación y funcionalidad de la solución Bogdata en su componente Core Tributario y módulos asociados.

Para el cumplimiento de la obligación, durante el periodo de reporte se acuerda la asignación del equipo de trabajo relacionado en la tabla, quienes en desempeño de su rol sobre las tareas asignadas aplicaron el esfuerzo (h/h) relacionado.

Por las labores programadas, las sobrevinientes del período y la disponibilidad de horas contratadas disponibles, las partes acordaron realizar ajustes en el equipo de trabajo y/o sus dedicaciones, lo que permitió enfocar el grupo en frentes específicos para evacuar objetivos con metas de cumplimiento en el corto plazo.

Durante el periodo reportado, se aplicaron 407 horas de esfuerzo por parte del equipo de la consultoría así:

Cargo / Rol / Perfil	C	Capítulo / Fase / Etapa / Actividad	Recurso	TR-202306
				407,00
C Gerente	B	202 Apoyo Tecnico	Sonia Nieto	40
C ABAP 1	B	202 Apoyo Tecnico	Daniel Enriquez	40
C ABAP 2	B	202 Apoyo Tecnico	Abel Lopez G	40
C CRM 1	B	202 Apoyo Tecnico	Karim Abud (CRM)	40
C HYBRIS 2	R	202 Apoyo Tecnico	Jorge Romero	40
C PO 1	B	202 Apoyo Tecnico	Mauricio Pacheco	24
C TRM-PSCD 1	B	202 Apoyo Tecnico	Esteban Sotelo (TRM-PSCD)	40
C TRM-PSCD 2	B	202 Apoyo Tecnico	Luis Macías (TRM-PSCD)	40
C TRM-PSCD 3	B	202 Apoyo Tecnico	Francisco Aspajo (TRM-PSCD)	40
C HYBRIS 3	R	202 Apoyo Tecnico	Paulo Trecenti	23
C ABAP 3	R	202 Apoyo Tecnico	Sergio Lopez	40

Fig. 1 Equipo y esfuerzo aplicado en el periodo por la consultoría

Las actividades más relevantes adelantadas en las mesas de trabajo por los funcionarios de la SDH y el equipo de consultores de SAP fueron: (Fuente: Informe diario. Ver Anexos):

Tema	Subtema / Actividad
Incidentes	NEGOCIO(7) ID 50 "Declaración de vehículos sin datos maestros", pendiente validación regla por parte de SDH desde el 4 de mayo enviado 1:28 pm ID 65 "Error ROP vigencias anteriores PLACAS ATC014" se le dio respuesta a SDH ID 86 "Estado de cuenta con valores indebidos de intereses de mora" ID 96 Error en Aporte voluntario ID 105 Dato Maestro Rit Predial- ID 131 APLICACION DE PAGO ID 142 "INCIDENTE PRIORITARIO " - Pendiente de lado del Negocio validación de regla , correo enviado 4 de mayo por Daniel Enriquez ID 153 - Correo Daniel Enriquez Mayo 11 2pm (COMPENSACION) ID 162"ERROR AL DESCARGAR CUPONES POR OFICINA VIRTUAL"- pendiente de responder correo Laura ID 167-PARTIDA ABIERTA INTERESES MORA - NO DEJA GENERAR ROP ID 169-pago PSE realizado con beneficio y la cuenta aplica sin beneficio-En proceso , dependientes ID 84 , 141 Y 144
Incidentes	SOTIC (8) ID 53 "SALDOS A FAVOR " - SOTIC ID 54 "Reporte estado cuenta delineación urbana objeto contrato" ID 90-Permisos Transaccion SU53"- Esta de lado del SOTIC ID 107"Saldo a favor como deuda en consulta de OP " - SOTIC , SAP solicita revisión de primer nivel ID 140 no se visualiza Saldo a favor ID 146 Corrección declaración por menor valor sobretasa a la gasolina ID 158 Borrado de datos ID 165 Corrección declaración por mayor valor sobretasa a la gasolina ID 171 Cupones spac generados con chip diferente al consultado

Tema	Subtema / Actividad
Incidentes	REMEDIACIÓN SAP SOLUCIÓN PROPUESTA (11) ID 66 "Motos excluidas" ID 71 "Error facturación vehiculos excluidos Cruz Roja" ID 73 "Validación estado de cuenta placa DBQ074" ID 101 Error para acogimiento SPAC AAA0083PYLW- revisión Evelia ID 139 Actualización de datos en la oficina virtual para acceder al descuento adicional ID 152 no se visualiza la partida abierta en obligaciones pendiente en la oficina virtual Persona Jurídica ID 161. A Saldo a favor- en prd ID 161.B Descuento pronto pago , se solicito pruebas a SDH , se va a pasar a Prd ID 163 AJUSTE SALDOS DE DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES ID 164 Generación ROP con vigencia errada Vehículos ID 166 Consulta vehículo duplicado , validar si ya paso el transporte * ID 174 Se requiere deshabilitar el boton de CREAR de la sección de tramites del contribuyente en la oficina virtual ID 176 - Error Generación ROP Actos oficiales REMEDIACIÓN SAP COMPLETADO ID 94 No genera cupones SPAC 2023 (1) , 2023 Y 2022 , se paso a prd el 31 de mayo ID 120 SE PASO A PRD EL 14 DE MAYO ID 132 SE PASO A PRD EL 14 DE MAYO ID 134 SE PASO A PRD EL 14 DE MAYO ID 155 SE PASO A PRD EL 14 DE MAYO ID 156 SE PASO A PRD EL 14 DE MAYO ID 168 Cuadro de mensajes descarga Recibo Oficial de Pago se paso a prd 30 de mayo ID 177 - Incidente pagos por clarificar se paso a prd el 31 de mayo
Incidentes	REMEDIACIÓN SAP PROCESO (2) ID 136 "Impuesto predial bases presuntivas mínimas"- PENDIENTE VALIDACIÓN DE NEGOCIO (1) ID 161 "INCIDENTE PAGOS PSE - PAGOS TOTALES Y PARCIALES VIGENCIAS ANTERIORES AL 2023 LO DEJA COMO SALDO A FAVOR" Cancelacion de pronto pago anteriores de 2022 - EN PROCESO , 3 incidentes: Saldo a favor ok , Descuento pronto pago en proceso (escenarios de prueba pendientes) , Evento 115 en proceso (Compensación) INCIDENTES TIPO COMPENSACIÓN (1) ID 149 PAGOS PSE

Tema	Subtema / Actividad
Incidentes	REMEDIACIÓN SAP IDENTIFICADAS (22) ID 103 No se visualiza chip en OV para descargar declaración (3) ID 106 Partida de factura con declaración presentada AAA0072NFSY y AAA0031JSJZ vigencia 2023 (2) ID 117 Cálculo en el impuesto de Delineación Urbana ID 121 Visualización formularios PEV grandes propietarios ID 147 Oficina virtual tipos de documento ID 148 Al consultar el EC (pdf) no está mostrando el concepto de descuento adicional ID 157 Relación de pagos ID 159 APLICACION DE PAGOS - FACILIDAD PAGO BENEFICIO TRIBUTARIO ID 172 MENSAJE BOTÓN DESCARGA VEHÍCULOS ID 182 cálculo de intereses (1) ID 183 PERMITE CORRECCION SOBRE SPAC (2) INCIDENTES QUE ESTABAN TIPO COMPENSACIÓN ID 111 descuento por pronto pago lo está proyectando como un saldo a favor ID 112 Declaración inicial como corrección ID 113 Estado de cuenta en .pdf, no muestra el valor del descuento adicional ID 119 saldo a favor, no se visualiza en el reporte PDF Estado de cuenta ID 123 Factura de enero y segunda factura abril ID 124 Por oficina virtual el sistema permitió generar una declaración, teniendo factura con pago ID 127 PDF no se visualiza el valor del descuento por pronto pago ID 128 IMPUTACION DE PAGO ID 129 FACTURA SOMBRA GENERA PA ID 138 Error liquidación de intereses ID 151 El sistema no anula los conceptos INCIDENTES TIPO COMPENSACIÓN (3) ID 115 Aplicación de pago parcial incorrecto ID 150 Visualización de la impresión del estado de cuenta
Incidentes	SAP propone sesión de aclaración de incidentes los martes de 4 a 5 pm. Por favor definir quienes deben asistir. De antemano SDH debe haber revisado los documentos de los incidentes dejados en el sharepoint Queda pendiente por parte de SDH definir asistentes
Descarga ROP	Mayo 19: Sesión SAP SDH - Solicitud de ajustes funcionales, de mensajes y de página Mayo 23: Envío de correo con las evidencias de los ajustes para pruebas por parte de SDH (Correo Mónica Ortega 12:20pm). SDH hizo pruebas (correo Jonathan Sierra 5:59pm). Solicitó dos modificaciones de texto. SAP ajusta en Mayo 24, solicita deploy a calidad y una vez autorizado por SDH solicita el deploy a productivo. Mayo 24: Solicitud de nuevas modificaciones de textos Mayo 25: SAP: Corrección de textos e inclusión de nuevas modificaciones. Solicitud de deploy 12:25pm. Ticket SDH a HEC 3:20pm Campo para fiducia se va a cambiar. Pendiente correo de Raúl Bermúdez para hacer el cambio en el desarrollo. Mayo 29: SDH va a crear un campo Z en el BP e informa a SAP para modificar el desarrollo. Mayo 26: Solicitud autorización paso a productivo (Correo Jonathan Sierra Mayo 26 9:30 a.m.). La autorización a productivo la da el área funcional y el área de tecnología Mayo 26: Funcionalidad de SPAC en Descarga ROP no existe - último correo Jonathan Mayo 26 12:41 pm). SAP sugiere que no se muestren los registros que tengan SPAC - SDH acepta sugerencia. Pendiente por parte de SDH definición de mensaje + url. SDH definió el campo, SAP ya hizo la modificación al desarrollo. Ya está en calidad para que prueben. Paulo solicitó un deploy hoy. Una vez lo ejecuten pueden hacer las pruebas. Por parte de SDH falta que actualicen el campo en gas con los contribuyentes a los que aplica - SDH ya probaron el campo y la restricción Se va hacer una sesión con Paulo de aclaración de puntos - SPAC???

Tema	Subtema / Actividad
Compensación de pagos	Mayo 23: Sesión aclaraciones excel de reglas de compensación SAP SDH/SAP. SAP estima las siguientes actividades (los tiempos son días hombre y la dedicación depende de la priorización en otras actividades): - Preparación datos por parte de SDH de pruebas para SAP - Compromiso 26 de mayo - Remediación 10 days - Pruebas y ajustes SAP 5 days - Preparación datos para SDH 2 days - Pruebas SDH 5 days - Ajustes SAP 7 days Inicia remediación de compensaciones Mayo 29 (se da prioridad sobre los incidentes) ID177: El desarrollo de compensaciones está mal construido lo que está generando los errores que se presentaron. SAP decide rehacer el desarrollo de compensaciones
Declaración en blanco	En pruebas por parte de SAP. Se espera poder solicitar un nuevo deploy hoy 23 de mayo. Una vez se hagan nuevamente pruebas internas se hace la entrega a SDH. Sesión de entrega a SDH Mayo 24 12:15pm. En pruebas por parte de SDH. Correcciones por parte de SAP. Solicitud de deploy 12:25pm. Ticket SDH a HEC 3:20pm En proceso por parte de SAP análisis de correo enviado por Adriana García (Mayo 27 5:08pm) SAP envía correo el 1 de junio 4:36 pm indicando que SDH puede probar nuevamente.
Anulación y reexpedición de facturas	SAP confirma la inclusión de esta prioridad en el plan de trabajo (A partir del 18 de mayo): - Construcción 5 days - Thu 5/18/23 Wed 5/24/23 - Pruebas y ajustes SAP 5 days - Thu 5/25/23 Wed 5/31/23 - Pruebas SDH 3 days - Thu 6/1/23 Mon 6/5/23 - Ajustes SAP 2 days - Tue 6/6/23 Wed 6/7/23 Se mantiene plan de trabajo El 30 de mayo se realizó sesión con SDH para explicar funcionamiento, SDH se comprometió a entregar resultado de pruebas viernes 2 de Junio
MIGRACIÓN COMMERCE	EXPLICACIÓN FUNCIONAL DE LA OFICINA VIRTUAL. Sesión realizada el 29 de mayo de 10 a 12m. Pendiente definir por parte de SDH si se requiere una nueva sesión. Raúl Bermudez coordina con Juan Carlos Montaña.
Commerce	SAP solicita Servidore(s) de ejecución de integración continua - Gitlab CI/CD runners (ver correo de Paulo Trecenti el día 18 de mayo a las 4:27 pm SDH - Servidore(s) de ejecución de integración continua - Gitlab CI/CD runners). Aclaración correo Paulo Trecenti Mayo 19 3:06 pm: Servidore(s) de ejecución de integración continua - Gitlab CI/CD runners. Respuesta?. SDH está revisando los servidores.
CRM Plan de trabajo Actos masivos	2022 16 de Mayo se realizó una prueba de notificaciones de los actos mixtos se realizó en dev - Ok. SDH "Notificaciones" debe dar el GO para hacer el paso a PRD. 2023 Se crearon 1600 casos en PRD para la OCOMA, OFIGC - el día 29 de mayo. Se realizará una sesión el 2 de junio para revisar actos mixtos vs expediente digital

Tema	Subtema / Actividad
CRM Incidentes	Incidentes: Cambiaron el estado de 14 incidentes de Completado a Identificado - SAP solicita que SDH no cambie el estado sin consultar previamente 1. Validación de direcciones de cobro no tributario para notificaciones (CNT)- en productivo 18 incidentes Raúl Bermudez propone que estos incidentes los trabaje los abap de SOTIC. Karim compartio 27 de marzo incidente 27 al equipo de abap de SOTIC , Liliana indico el 28 de marzo que SOTIC no tiene capacidad por el momento y que SAP deja en cola la resolución de estos incidentes. SDH revisa internamente asignación de ABAP. - Pendiente por definir ABAP por parte de SDH. 2. BTE: Se replicó incidente en calidad - SAP ya tiene identificado el escenario, pendiente asignación ABAP por parte de SDH, pendiente de escenario por parte de SOTIC - SAP solicito a Liliana los escenarios , Fecha de compromiso 28 de abril , al medio de día. Entregaron el 28 de abril y 2 de mayo , SAP estara revisando (cuando entreguen formularios SDH debe definir la prioridad). Se genero una EF para SOTIC PENDIENTE ABAP. El 19 de mayo se realizo sesión con SOTIC sobre registros de la tabla 439 de BTE. SDH asigno a un ABAP " Diego Hurtado" y se revisaron puntos de BTE - en proceso. Diego Hurtado " ABAP SDH" indico que entrega el 5 de junio para pruebas por parte de SDH. Incidente funcional de visualización de tipos de identificación- OK Incidentes de notificaciones en layout de carga masivas -OK Incidente de problemas en expediente digital - Intermitencia en el servicio en producción - SAP validó y no detectó ningún problema. Siguiendo pasos por definir por parte de SDH - falta revisión de ABAP (FALTA CORREO DE INCIDENCIA POR PARTE DE SDH), Lo envían hoy 28 de abril .OK Incidente de botón finalizar id 75 - en proceso , en qa para pruebas de SOTIC. En proceso por parte de SDH. Faltan 2 de 4 operaciones principales. SAP En proceso de corrección ,se espera entregar a SOTIC el día de hoy 8 de mayo. Solucionado. En calidad, se espera pasar el 29 de mayo en la tarde. Ya se encuentra en prd 30 de mayo Id 40 "Validación direcciones CNT, estado en la notificación." - OK, listo para pruebas por parte de SOTIC en qa. Solucionado. En calidad , se espera pasar el 29 de mayo en la tarde. Ya se encuentra en prd 30 de mayo Continúa pendiente por parte de SDH ABAP CRM para la solución de los incidentes. ID 139 en proceso - error en formato ZMC002, ya esta pendiente de pasar en prd , se paso a prd el 16 de mayo OTs pendientes por pasar a productivo. Se pueden pasar después de Mayo 12. ID 138 - Error descarga de documentos en web_ui Liquidación - ESTA EN PROCESO REVISIÓN ABAP Incidente de masivos "orden de seguir adelante" - analisis no es problema de funcionalidad sino de data - OK Incidente de RFC resetear pss de usuario de conexión - OK ID 175- Sin recepcion con perfiles de OCOMA - OK ID 173 - Conexión en WCC - EN PROCESO ID 71-en proceso de ABAP
Expediente digital	URL - En proceso de generación de Proxy para consumir servicio de consulta de la URL. En proceso por ABAP de SAP, pruebas- Ajustes por parte de ABAP. Pendiente de validación en calidad , no se ha podido hacer por el planchado en prd pudo afectar la conexión con WCC. Prueba unitaria de envío a archivos hacia WCC en productivo - Mayo 12 , pendiente de prueba hasta que SOTIC coloque valores correctos en la TRDs. Pendiente confirmación de fecha por parte de SDH para prueba

Tema	Subtema / Actividad
Descarga ROP	Mayo 19: Sesión SAP SDH - Solicitud de ajustes funcionales, de mensajes y de página Mayo 23: Envío de correo con las evidencias de los ajustes para pruebas por parte de SDH (Correo Mónica Ortega 12:20pm). SDH hizo pruebas (correo Jonathan Sierra 5:59pm). Solicitó dos modificaciones de texto. SAP ajusta en Mayo 24, solicita deploy a calidad y una vez autorizado por SDH solicita el deploy a productivo. Mayo 24: Solicitud de nuevas modificaciones de textos Mayo 25: SAP:Corrección de textos e inclusión de nuevas modificaciones. Solicitud de deploy 12:25pm. Ticket SDH a HEC 3:20pm Campo para fiducia se va a cambiar. Pendiente correo de Raúl Bermúdez para hacer el cambio en el desarrollo. Mayo 29: SDH va a crear un campo Z en el BP e informa a SAP para modificar el desarrollo. Mayo 26: Solicitud autorización paso a productivo (Correo Jonathan Sierra Mayo 26 9:30 a.m.). La autorización a productivo la da el área funcional y el área de tecnología Mayo 26: Funcionalidad de SPAC en Descarga ROP no existe - último correo Jonathan Mayo26 12:41 pm). SAP sugiere que no se muestren los registros que tengan SPAC - SDH acepta sugerencia. Pendiente por parte de SDH definición de mensaje + url. SDH definio el campo , SAP ya hizo la modificación al desarrollo. Ya está en calidad para q prueben. Paulo solicitó un deploy hoy. Una vez lo ejecuten pueden hacer las pruebas. Por parte de SDH falta que actualicen el campo en qas con los contribuyentes a los q aplica - SDH ya probaron el campo y la restriccion Se va hacer una sesión con Paulo de aclaración de puntos - SPAC??? Junio 1: Solicitud de deploy 3:54p.m. // Junio 2 12:25 p.m. SDH (Jonathan) reporta ventana mantenimiento // SAP solicita reinicio de servidores (Por favor informar a HEC cada vez que se solicite un deploy que reinicien servidores) Junio 2: Solciitud de deploy 11:42 am. Aplicado Junio 2 5:05 pm. // Junio 2 7:02 p.m. SDH (Jonathan) reporta errores // Junio 5 2 pm. SDH reporta que todo está correcto. SAP no hizo ningún cambio adicional
Declaración en blanco	En pruebas por parte de SAP. Se espera poder solicitar un nuevo deploy hoy 23 de mayo. Una vez se hagan nuevamente pruebas internas se hace la entrega a SDH. Sesión de entrega a SDH Mayo 24 12:15pm. En pruebas por parte de SDH. Correcciones por parte de SAP. Solicitud de deploy 12:25pm. Ticket SDH a HEC 3:20pm En proceso por parte de SAP análisis de correo enviado por Adriana Garcia (Mayo 27 5:08pm) SAP envia correo el 1 de junio 4:36 pm indicando que SDH puede probar nuevamente. Junio 2 9pm Observacions prueba 2 declaración en blanco. En pruebas por parte de SAP. Comentarios: Hay funcionalidades que está solicitando SDH diferentes a como funciona actualmente: 1. Ver correo Daniel Enriquez junio 5 1:48p.m. 2. Ver correo Daniel Enriquez a. porcentaje de exención, porcentaje de exclusión (no están especificados). Aclarar si se incluyen en todos las declaraciones en Oficina Virtual b. Mensaje de error
Anulación y reexpedición de facturas	El 30 de mayo se realizo sesión con SDH para explicar funcionamiento , SDH se comprometio a entregar resultado de pruebas viernes 2 de Junio Junio 2 16:07 Autorización paso a productivo (Siervo de Jesús) // Junio 2 6:50 p.m. Solicitud paso a productivo (Daniel Enriquez // Junio 5 8:23 a.m. Aplicación OT (Diego Soler) - Por favor informar de la aplicación verificando que efectivamente haya finalizado // SDH solicita sesión con SAP con problemas que se están presentando. SAP encontró que los transportes no han finalizado (Daniel Enriquez Junio 2 12.37PM). SAP insiste en que los transportes a productivo se hagan en horario no hábil para no tener problemas con la funcionalidad del sistema.
Commerce	SAP solicita Servidore(s) de ejecución de integración continua - Gitlab CI/CD runners (ver correo de Paulo Trecenti el dia 18 de mayo a las 4:27 pm SDH - Servidore(s) de ejecución de integración continua - Gitlab CI/CD runners). Aclaración correo Paulo Trecenti Mayo 19 3:06 pm: Servidore(s) de ejecución de integración continua - Gitlab CI/CD runners. Respuesta?. SDH esta revisando los servidores. Continúa pendiente. Antonio valida el estado de la solicitud que ya hizo internanemte

Tema	Subtema / Actividad
Migración Actos oficiales	1. SDH va a enviar un correo con la solicitud de modificar el desarrollo de migración de plantillas ágiles de partidas abiertas para que elimine la condición que tiene de cambiar a "AO" la clase de documento para actos oficiales. Mayo 23: Correo enviado por Raul haciendo la autorización. SAP ya hizo la corrección al desarrollo. Pendiente por parte de SDH seguir los pasos descritos en el correo de Abel López: CORE - Actos Oficiales - Documentos migración AO - Mayo 24 8:51am. Respuesta SDH (Laura Melo) Jun 5 5:29pm 2. Dado que existen 1.3 millones de registros que tienen la clase de documento en "AO", SDH va a analizar la alternativa que propone SAP: Anular y volver a cargar. Esto lo pueden hacer uno a uno a medida que se presente cada incidente. SDH solicita revisar nuevamente con el consultor SAP si es viable que SDH modifique la clase de documento de los ya migrados. SAP reitera que no se debe modificar directamente en campos estándar en tablas estándar. Continúa pendiente definición interna de SDH. Pendiente
Incidentes	SAP propone sesión de aclaración de incidentes los martes de 4 a 5 pm. Por favor definir quienes deben asistir. De antemano SDH debe haber revisado los documentos de los incidentes dejados en el sharepoint: Revisar carpeta: Programa CORE 2022/1 Preparar/106 Planes/Soporte Incidentes/KT Incidentes/CW22 del 29 May - 02 Jun SDH creó cadencia de sesiones los martes de 3 a 4pm. SAP explicó a SDH la metodología de transferencia de conocimiento. Tener en cuenta por favor los prerequisites para la sesión. Ver documento "KT SDH 06 Junio 2023"
Incidentes	NEGOCIO(7) ID 50 "Declaración de vehículos sin datos maestros", pendiente validación regla por parte de SDH desde el 4 de mayo enviado 1:28 pm ID 65 "Error ROP vigencias anteriores PLACAS ATC014" se le dio respuesta a SDH ID 86 "Estado de cuenta con valores indebidos de intereses de mora" ID 96 Error en Aporte voluntario ID 105 Dato Maestro Rit Predial- ID 131 APLICACION DE PAGO ID 142 "INCIDENTE PRIORITARIO" - Pendiente de lado del Negocio validación de regla, correo enviado 4 de mayo por Daniel Enriquez ID 153 - Correo Daniel Enriquez Mayo 11 2pm (COMPENSACION) ID 162 "ERROR AL DESCARGAR CUPONES POR OFICINA VIRTUAL" - pendiente de responder correo Laura ID 167-PARTIDA ABIERTA INTERESES MORA - NO DEJA GENERAR ROP ID 169-pago PSE realizado con beneficio y la cuenta aplica sin beneficio-En proceso, dependientes ID 84, 141 Y 144
Incidentes	SOTIC (8) ID 53 "SALDOS A FAVOR" - SOTIC ID 54 "Reporte estado cuenta delineación urbana objeto contrato" ID 90-Permisos Transaccion SU53"- Esta de lado del SOTIC ID 107"Saldo a favor como deuda en consulta de OP" - SOTIC, SAP solicita revisión de primer nivel ID 140 no se visualiza Saldo a favor ID 146 Corrección declaración por menor valor sobretasa a la gasolina ID 158 Borrado de datos ID 165 Corrección declaración por mayor valor sobretasa a la gasolina ID 171 Cupones spac generados con chip diferente al consultado

Tema	Subtema / Actividad
Incidentes	REMEDIACIÓN SAP SOLUCIÓN PROPUESTA (11) ID 66 "Motos excluidas" ID 71 "Error facturación vehiculos excluidos Cruz Roja" ID 73 "Validación estado de cuenta placa DBQ074" ID 101 Error para acogimiento SPAC AAA0083PYLW- revisión Evelia ID 139 Actualización de datos en la oficina virtual para acceder al descuento adicional ID 136 "Impuesto predial bases presuntivas mínimas"- PENDIENTE VALIDACIÓN DE NEGOCIO (1) ID 152 no se visualiza la partida abierta en obligaciones pendiente en la oficina virtual Persona Jurídica ID 163 AJUSTE SALDOS DE DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES ID 164 Generación ROP con vigencia errada Vehículos ID 176 - Error Generación ROP Actos oficiales REMEDIACIÓN SAP COMPLETADO ID 94 No genera cupones SPAC 2023 (1) , 2023 Y 2022 , se paso a prd el 31 de mayo ID 120 SE PASO A PRD EL 14 DE MAYO ID 132 SE PASO A PRD EL 14 DE MAYO ID 134 SE PASO A PRD EL 14 DE MAYO ID 155 SE PASO A PRD EL 14 DE MAYO ID 156 SE PASO A PRD EL 14 DE MAYO ID 161. A Saldo a favor- en prd ID 161.B Descuento pronto pago ID 166 Consulta vehículo duplicado ID 168 Cuadro de mensajes descarga Recibo Oficial de Pago se paso a prd 30 de mayo ID 174 Se requiere deshabilitar el boton de CREAR de la sección de tramites del contribuyente en la oficina virtual ID 177 - Incidente pagos por clarificar se paso a prd el 31 de mayo
Incidentes	REMEDIACIÓN SAP PROCESO (2) ID 161 "INCIDENTE PAGOS PSE - PAGOS TOTALES Y PARCIALES VIGENCIAS ANTERIORES AL 2023 LO DEJA COMO SALDO A FAVOR" Cancelacion de pronto pago anteriores de 2022 - EN PROCESO , 3 incidentes: Saldo a favor ok , Descuento pronto pago en proceso (escenarios de prueba pendientes) , Evento 115 en proceso (Compensación) INCIDENTES TIPO COMPENSACIÓN (1) ID 149 PAGOS PSE

Tema	Subtema / Actividad
Incidentes	REMEDIACIÓN SAP IDENTIFICADAS (22) ID 103 No se visualiza chip en OV para descargar declaración (3) ID 106 Partida de factura con declaración presentada AAA0072NFSY y AAA0031JSJZ vigencia 2023 (2) ID 117 Cálculo en el impuesto de Delineación Urbana ID 121 Visualización formularios PEV grandes propietarios ID 147 Oficina virtual tipos de documento ID 148 Al consultar el EC (pdf) no está mostrando el concepto de descuento adicional ID 157 Relación de pagos ID 159 APLICACION DE PAGOS - FACILIDAD PAGO BENEFICIO TRIBUTARIO ID 172 MENSAJE BOTÓN DESCARGA VEHÍCULOS ID 182 cálculo de intereses (1) ID 183 PERMITE CORRECCION SOBRE SPAC (2) INCIDENTES QUE ESTABAN TIPO COMPENSACIÓN ID 111 descuento por pronto pago lo está proyectando como un saldo a favor ID 112 Declaración inicial como corrección ID 113 Estado de cuenta en .pdf, no muestra el valor del descuento adicional ID 119 saldo a favor, no se visualiza en el reporte PDF Estado de cuenta ID 123 Factura de enero y segunda factura abril ID 124 Por oficina virtual el sistema permitió generar una declaración, teniendo factura con pago ID 127 PDF no se visualiza el valor del descuento por pronto pago ID 128 IMPUTACION DE PAGO ID 129 FACTURA SOMBRA GENERA PA ID 138 Error liquidación de intereses ID 151 El sistema no anula los conceptos INCIDENTES TIPO COMPENSACIÓN (3) ID 115 Aplicación de pago parcial incorrecto ID 150 Visualización de la impresión del estado de cuenta
CRM Plan de trabajo Actos masivos	2022 16 de Mayo se realizó una prueba de notificaciones de los actos mixtos se realizó en dev - Ok. SDH "Notificaciones" debe dar el GO para hacer el paso a PRD. 2023 Se crearon 1600 casos en PRD para la OCOMA, OFIGC - el día 29 de mayo. Se realizará una sesión el 2 de junio para revisar actos mixtos vs expediente digital - La sesión no se realizó, se reprograma para el 6 de junio.

Tema	Subtema / Actividad
CRM Incidentes	Incidentes: Cambiaron el estado de 14 incidentes de Completado a Identificado - SAP solicita que SDH no cambie el estado sin consultar previamente 1. Validación de direcciones de cobro no tributario para notificaciones (CNT)- en productivo 18 incidentes Raúl Bermudez propone que estos incidentes los trabaje los abap de SOTIC. Karim compartio 27 de marzo incidente 27 al equipo de abap de SOTIC , Liliana indico el 28 de marzo que SOTIC no tiene capacidad por el momento y que SAP deja en cola la resolución de estos incidentes. SDH revisa internamente asignación de ABAP. - Pendiente por definir ABAP por parte de SDH. 2. BTE: Se replicó incidente en calidad - SAP ya tiene identificado el escenario, pendiente asignación ABAP por parte de SDH, pendiente de escenario por parte de SOTIC - SAP solicito a Liliana los escenarios , Fecha de compromiso 28 de abril , al medio de día. Entregaron el 28 de abril y 2 de mayo , SAP estara revisando (cuando entreguen formularios SDH debe definir la prioridad). Se genero una EF para SOTIC PENDIENTE ABAP. El 19 de mayo se realizo sesión con SOTIC sobre registros de la tabla 439 de BTE. SDH asigno a un ABAP " Diego Hurtado" y se revisaron puntos de BTE - en proceso. Diego Hurtado " ABAP SDH" indico que entrega el 5 de junio para pruebas por parte de SDH. ABAP de SDH entrego solución el 5 de junio respecto a incidente de BTE "ID 13" y SAP probó en la misma sesión , el 5 de Junio ABAP de SDH le entrego a SOTIC para pruebas. Se revisara el 6 de junio una mejora sobre de BTE SAP con ABAP Incidente de botón finalizar id 75 - en proceso , en qa para pruebas de SOTIC. En proceso por parte de SDH. Faltan 2 de 4 operaciones principales. SAP En proceso de corrección ,se espera entregar a SOTIC el día de hoy 8 de mayo. Solucionado. En calidad, se espera pasar el 29 de mayo en la tarde. Ya se encuentra en prd 30 de mayo Id 40 "Validación direcciones CNT, estado en la notificación." - OK, listo para pruebas por parte de SOTIC en qa. Solucionado. En calidad , se espera pasar el 29 de mayo en la tarde. Ya se encuentra en prd 30 de mayo. Continúa pendiente por parte de SDH ABAP CRM para la solución de los incidentes. ID 139 en proceso - error en formato ZMC002, ya esta pendiente de pasar en prd , se paso a prd el 16 de mayo OTs pendientes por pasar a productivo. Se pueden pasar después de Mayo 12. ID 138 - Error descarga de documentos en web_ui Liquidación - ESTA EN PROCESO REVISIÓN ABAP Incidente de masivos "orden de seguir adelante" - analisis no es problema de funcionalidad sino de data - OK Incidente de RFC resetear pss de usuario de conexión - OK ID 175- Sin recepcion con perfiles de OCOMA - OK ID 173 - Conexión en WCC - EN PROCESO ID 76 -en proceso de ABAP - en pruebas por parte de SAP en calidad INCIDENTE "Validación direcciones CNT, estado en la notificación." - en proceso
Expediente digital	URL - En proceso de generación de Proxy para consumir servicio de consulta de la URL. En proceso por ABAP de SAP, pruebas- Ajustes por parte de ABAP. Pendiente de validación en calidad , no se ha podido hacer por el planchado en prd pudo afectar la conexión con WCC. Se realizo un debug y se identifico que el valor de la tabla estaba de forma incorrecta , teniendo en cuenta eso ya SOTIC puede hacer pruebas de volumen.?? Prueba unitaria de envío a archivos hacia WCC en productivo - Mayo 12 , pendiente de prueba hasta que SOTIC coloque valores correctos en la TRDs. Pendiente confirmación de fecha por parte de SDH para prueba.
Transferencia de conocimiento Incidentes / backlog	Documentación incidentes y entrega en reuniones de transferencia de conocimiento. El 13 de junio el equipo SDH no asistió a la sesión de transferencia de conocimiento. Se definió sesión para el 20 de junio de 2 a 4pm

Tema	Subtema / Actividad
Clarificación de pagos	1. Continúan las mesas de trabajo de aplicación de pagos 2. No se deben correr los tableros actuales para 2023 porque no están preparados para masivos 3. Generación de estados de cuenta en PDF - Jimmy Caballero conoce funcionalmente el reporte

Las principales actividades realizadas por cada uno de los integrantes del equipo de contratistas, se registra en los reportes de tiempo del periodo. (Fuente: Reportes de Tiempo)

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

A la fecha del presente documento el estado de los pagos es:

No.	FACTURA	ORDEN DE PAGO	VALOR	FECHA PAGO	ESTADO
1.	101333	3001065510-2022	1.181.840.000,00	2023-01-12	PAGADA
2.	101334	3001066776-2022	1.181.840.000,00	2023-01-12	PAGADA
3.	102657	3000116099-2023	1.181.840.000,00	2023-03-28	PAGADA
4.	103464	3000163393-2023	1.181.840.000,00	2023-03-28	PAGADA
5.	104719	3000262596-2023	1.181.840.000,00	2023-06-02	PAGADA
6.	105328	3000388078-2023	1.181.840.000,00	2023-06-27	PAGADA
7.	105808		1.181.840.000,00		EN CURSO DE PAGO
8.	105860		1.139.000.000,00		ESTE TRAMITE
Total Pagado o en Curso de Pago			9.411'880.000,00	Incluido el presente trámite	

SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O AVANCE DE OBRA

Durante el periodo, **SE RECIBIERON** los servicios contratados

Notas especiales

- Durante el período de este informe se realizaron ajustes en el equipo de trabajo y el esfuerzo aplicado, según las necesidades, la planeación de actividades y en el marco de flexibilidad del acuerdo contractual

ANEXOS		
Num	Asunto / Tema	Enlace
01	Hojas de tiempo	HTSDH_202304
02	Backlog de remediación	1-06001_Backlog.xlsx
03	Incidentes y priorización	1-06002_Registro incidentes.xlsx

ANEXOS		
Num	Asunto / Tema	Enlace
04	Informe Diario	SHD Servicio de Ampliación de la Capacidad - Informe diario.xlsx
05	Plan de Proyecto	Secretaria de hacienda - Plan de proyecto.mpp
06	Reportes de Tiempo	HTSDH_202306

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

CRITERIO EVALUADO	ALTA	MEDIA	BAJA
Cumplimiento de las obligaciones pactadas	X		
Oportunidad de entrega de los bienes y/o servicios suministrados	X		
Calidad del servicio y/o de los bienes suministrados	X		

Recomendación

- n/a.

Para constancia se firma a los 3 días del mes de Julio de 2023.

Elaboró:



Firmado digitalmente
por Raúl Alberto
Bermúdez Cruz

Raúl A Bermúdez Cruz

Supervisor de Contrato

Secretaría Distrital de Hacienda – DIT

ASPECTOS GENERALES

CONTRATO N°:	220787
OBJETO:	Prestar los servicios de soporte a la operación y funcionalidad de la solución Bogdata en su componente Core Tributario y módulos asociados.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE
CONTRATISTA:	SAP COLOMBIA SAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20/10/2022
FECHA DE INICIO:	01/11/2022
PLAZO:	8 Mes(es)
PERIODO EJECUCION DEL CONTRATO CERTIFICADO:	De 01/06/2023 a 07/06/2023
CONSECUTIVO REF. PAGO:	5105617120/2023
SUPERVISOR:	RAUL ALBERTO BERMUDEZ CRUZ-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los estudios previos, se realizaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES GENERALES

Se encuentran contenidas en la Cláusula 12 “Obligaciones de los Proveedores - Obligaciones derivadas de la orden de compra”, del instrumento de agregación de demanda CCE-139-IAD-2020.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Generales

Se ha dado cumplimiento satisfactorio a estas obligaciones para el período arriba certificado.

OBLIGACIONES ESPECIALES

Dar estricto cumplimiento a las condiciones y obligaciones establecidas en el Instrumento de Agregación de la Demanda para los Productos de Software por Catálogo que a su vez incluye el Suplemento del Contrato CCE -139-IAD2020 SAP COLOMBIA, mediante los cuales se determinan los requerimientos para la ejecución del objeto contractual y los Acuerdos de Niveles de Servicio del Instrumento de Agregación de la Demanda CCE -139-IAD2020 SAP COLOMBIA.

Verificaciones del cumplimiento de las Obligaciones Especiales

Ha dado cumplimiento satisfactorio a estas obligaciones para el período arriba certificado; de conformidad con las

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

hojas tiempo allegadas y validadas por esta supervisión.

SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN Y/O AVANCE DE OBRA

Descripción servicio/producto/ avance	Verificación del cumplimiento
Documentación de Caso Documentación de Ajuste del Sistema Soporte a Funcionalidades Dianósticos al Sistema Transferecna de Conocimiento	Durante el período de este informe SE RECIBIERON los servicios contratados y se realizaron ajustes en el equipo de trabajo y el esfuerzo aplicado, según las necesidades, la planeación de actividades y en el marco de flexibilidad del acuerdo contractual, de acuerdo con los anexos referidos en el Informe de Supervisión para dicho período.

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

Se deja constancia que el (la) contratista ha recibido la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE(\$ 5.909.200.000) por concepto de la ejecución del contrato 220787.

Para informe final, el supervisor deberá anexar el reporte de pagos y descuentos de contratos.

No Documento de Pago	Fecha	Valor
3001065510-2022	12/01/2023	1.181.840.000
3001066776-2022	12/01/2023	1.181.840.000
3000116099-2023	28/03/2023	1.181.840.000
3000163393-2023	28/03/2023	1.181.840.000
3000262596-2023	02/06/2023	1.181.840.000
	TOTAL PAGADO	5.909.200.000

Balance Financiero de la ejecución del contrato			
Valor inicial del contrato	8.272.880.000	0	0
Valor adiciones	1.139.000.000	0	0
Valor total ejecutado	0	0	9.411.880.000
Valor total de pagos realizados	0	5.909.200.000	0
Valor no ejecutado del contrato	0	0	0
SUMAS IGUALES	9.411.880.000	5.909.200.000	9.411.880.000

INFORME DE SUPERVISIÓN DE PAGOS

RETRASOS EN EL CRONOGRAMA O PLAN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ACTUACIONES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR AL RESPECTO

Ninguno.

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO, Y ACTUACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Ninguna.

CERTIFICACIÓN PAGO APORTES

Certifico que el contratista relacionado, cumplió con los pagos de salud y pensión de acuerdo con la certificación allegada por el Revisor Fiscal, de conformidad a lo prescrito en el Decreto 1703 de 2002, Ley 797 de 2003 y su decreto reglamentario 510 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Y demás normas que las adicionen modifiquen o complementen.

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO

Se da dado extricto seguimiento a los riesgos definidos en la matriz y para el período arriba indicado no se materializó ninguno de ellos.

Para constancia se firma a los 11/07/2023.

SUPERVISOR:	RAUL ALBERTO BERMUDEZ CRUZ-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.	 Firmado digitalmente por Raúl Alberto Bermúdez Cruz
--------------------	--	--

Anexos: Se adjuntan los documentos entregados por el contratista como soporte del presente informe.

Elaboró: 

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:



En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso : Modificación **No. Compromiso** 220787 del 20.10.2022
Nombre o razón social contratista: SAP COLOMBIA SAS
NIT / C. C.: 900320612
Valor a cancelar: UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES PESOS (\$ 1.139.000.000)
Nº Factura o Cuenta de Cobro: SAS105860
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 26/06/2023
Número Verificación Factura Preliminar: 5105617120
Período certificado: Desde 01/06/2023 hasta 07/06/2023

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
2022	0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	1014	1366	O232020200883132-Servicios de soporte en tecnologías de la información	1-100-F001-VA-Recursos distrito	1.139.000.000

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00001	81111811_3-Soporte Nivel II	vr	1	957.142.857	957.142.857
Subtotal					957.142.857
IVA					181.857.143
Total					1.139.000.000

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O232020200883132	957.142.857	0
TOTALES	957.142.857	0

1. Servicio recibido:

Durante el período de este informe SE RECIBIERON los servicios contratados y se realizaron ajustes en el equipo de trabajo y el esfuerzo aplicado, según las necesidades, la planeación de actividades y en el marco de flexibilidad del acuerdo contractual, de acuerdo con los anexos referidos en el Informe de Supervisión para dicho período.

2. Análisis Técnico y Financiero:

Se realiza el octavo pago por valor de \$1.181.840.000 correspondiente al valor de los servicios efectivamente prestados acorde con el objeto de este contrato conforme con el Instrumento de Agregación de la Demanda para los Servicios Complementarios de Consultoría que a su vez incluye el Suplemento del Contrato CCE-139- IAD2020 SAP COLOMBIA, de conformidad con la oferta económica presentada por el oferente.

3. Constancia:

Certifico que el contratista relacionado, cumplió con los pagos de salud y pensión de acuerdo con la certificación allegada por el Revisor Fiscal, de conformidad a lo prescrito en el Decreto 1703 de 2002, Ley 797 de 2003 y su decreto reglamentario 510 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Y demás normas que las adicionen modifiquen o complementen.

4. Área Responsable:

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :	Modificación	No. Compromiso	220787 del 20.10.2022
Nombre o razón social contratista:	SAP COLOMBIA SAS		
NIT / C. C.:	900320612		
Valor a cancelar:	UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES PESOS (\$ 1.139.000.000)		
Nº Factura o Cuenta de Cobro:	SAS105860		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	26/06/2023		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105617120		
Período certificado:	Desde 01/06/2023 hasta 07/06/2023		

SUBD. SOLUCIONES TIC

En Bogotá, a los 11.07.2023

Firmado digitalmente por
Ricardo Antonio Salgar
Fecha: 2023.07.11
14:36:23 -05'00'

Elaboró

RICARDO ANTONIO SALGAR

Firmado digitalmente
por Raúl Alberto
Bermúdez Cruz

Supervisor

RAUL ALBERTO BERMUDEZ CRUZ
ASESOR - DESPACHO SECRETARIO
DISTRITAL DE HDA.



SAP Colombia S.A.S.
NIT:900.320.612-5
IVA REGIMEN COMUN
Edificio Tierra Firme
Cra. 9 No. 115- 06, Piso 24, Of. 2404
Bogotá-Colombia
Tel.:+571 600 3000
Fax:+571 600 3001
sap.com/colombia

Resolucion DIAN NO. 18764037576742 Vigencia: 07.10.2022 - 07.04.2024
Numeración Habilitada del SAS - 000000100001 Hasta el SAS -
000000120000

GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución No. 000076 del 01/12/2016
Somos Agentes Retenedores

Fecha y Hora de emisión: 2023-06-26 / 14:25:50-05:00
Fecha y Hora de validación: 2023-06-26 / 14:33:40-05:00

Bogotá D.C., Junio 26 de 2023

Factura Electronica de Venta N°: SAS105860

Secretaria de Hacienda Distrital

Nit: 8999990619

Cr. 30 # 25-90

Tel.:1 338 5000

Bogotá, D.C.

CUFE:

1cba1803b66a619011ebb89491d2439e8be250131ffa3238
edc0b275734f92d2008817840b03fa62e26495e12f03e126



Detalle			VALOR COP
Nos permitimos cargarles por concepto de			957.142.857,14
Hito 8 - Mes Junio CONTRATO N°: 220787 OC 97677			
Sub-total			COP 957.142.857,14
Doc. 8069004719 Cliente No:666264 IVA 19 %			COP 181.857.142,86
Total			COP 1.139.000.000,00

Forma de Pago: Within 30 days due net

Son: Un mil ciento treinta y nueve millones con 00/100 pesos colombianos

Sírvanse transferir el monto antes referido atendiendo a las siguientes instrucciones:

Banco: Citibank
Beneficiario: SAP Colombia S.A.S.
Nit: 900.320.612-5
No. de Cuenta: Cuenta de Ahorros Citibank No. 5071622772

Si desea efectuar el pago en USD, tenga a bien generar una transferencia a la cuenta de Citibank NY:
Cuenta Citibank NY: 36922189
ABA: 21000089
Dirección Citibank NY: 111 Wall Street NY, NY 10043
Swift Citibank Colombia: CITIUS33

Por favor considerar que los pagos en USD a SAP Colombia SAS solo son posibles si han registrado vuestra cuenta bancaria (ya sea domiciliada en el país o en el extranjero) con el Banco Central de Colombia y han recibido un número de cuenta de compensación.

Actividad económica I.C.A. No. 6209 Tarifa 9.66X1000

La mora en el pago de esta factura, generará intereses a la tasa máxima prevista por la Ley
Por favor incluya este número de factura al realizar el pago.

Para preguntas sobre sus facturas o envío de detalles de pago por favor enviarlos a la dirección Email :
ar.colombia@sap.com

Fabricante del Software: SAP Colombia - NIT 900320612 - Nombre del Software: SAP

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
SAP COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.320.612-5**

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.
2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
3. La auditoría de los estados financieros de SAP COLOMBIA S.A.S., para la vigencia fiscal 2023, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2024.
4. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de mayo del 2023 y a los sistemas de Salud del mes de junio del 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de SAP COLOMBIA S.A.S., como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.
5. Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:
 - a. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
 - b. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por SAP COLOMBIA S.A.S., para el mes de mayo del 2023.
 - c. Comparación del listado obtenido según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.
6. La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la Compañía.



La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de junio de 2023 por solicitud de la Administración de SAP COLOMBIA S.A.S., con destino a quién interese.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laura Avila'.

LAURA CATERINE AVILA COTRINA
Revisor Fiscal
T.P. 268900 - T
Miembro de
BDO Audit S.A.S BIC
99925-01-8220-23

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	350308
Número de orden de compra a modificar:	97677

Entidad compradora:	Secretaría Distrital de Hacienda
Nombre del solicitante:	Luz Amanda Betancourt Rivera
Proveedor:	SAP Colombia SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	IAD Software

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-28 16:50:36

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-05-24	2023-06-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
91221		VF-066-2023	VF	066-2023
91220		CDP-808-2022	CDP	808-2022
Nueva	Modificación No. 1	CDP-1014-2022	CDP	1014-2022

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Servicios Complementarios de Consultoría			8272880000.00	VF-066-2023	8272880000.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	Servicios Complementario de Consultoría	1.00	Unidad	9411880000.00	VF-066-2023	9411880000.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se adiciona y prorroga la Orden de Compra No. 97677 en 1 mes por \$1.139.000.000 conforme a las condiciones adjuntas en la presente modificación.

Gerson Granados

Firmado digitalmente por Gerson Granados

Firma ordenador del gasto

Nombre:


Documento:

JAIRO LAZARO ORTIZ

Firmado digitalmente por JAIRO LAZARO ORTIZ

Vivian Lorena Prieto Trujillo

Firmado digitalmente por Vivian Lorena Prieto Trujillo

DocuSigned by: 

B0BFA4E5227B4E0...

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

Documento Complementario 2
al
Formulario de Pedido de Servicios SAP
vigente a partir del 27 de Diciembre, 2022 (la "Fecha de Entrada en Vigencia")

MODIFICACION ORDEN DE COMPRA 97677
SOLICITUD 344026

ID Cliente: 2639986

Procedimiento de Solicitud de Modificación

Las modificaciones solicitadas a la fecha por la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá (Cliente) al proyecto son las siguientes:

1. El Servicio de Ampliación de la Capacidad para SHD contratado.

1.1. Sobre las condiciones iniciales del contrato

- El servicio se contrata con el objeto de asegurar la funcionalidad mínima necesaria para asegurar los procesos de actualización, liquidación y facturación de los impuestos Predial y Vehicular de 2023
- El servicio se cumplirá cuando se entregue el número total de días-hombre de consultoría contratados.
- El servicio se entiende como Soporte Nivel 2 con alcance limitado a la estabilización funcional del CORE Tributario y las mejoras que en la evaluación y el diagnóstico se puedan identificar
- La forma de pago del servicio se ha establecido como Monto Fijo Mensual
- Para el cálculo de esfuerzo y tiempos contratados se toman los siguientes estándares:
 - Día de ocho (8) horas laborales
 - Semanas de cinco (5) días
 - Mes de cuatro (4) semanas
 - Meses de veinte (20) días
 - Equipo base estimado de 11 recursos
 - Equipo base integrado por 9 perfiles técnicos
- El plan de entrega del servicio se extiende desde Noviembre 1 de 2022 hasta 31 de Mayo de 2023
- Las horas de servicio inicialmente contratadas (equipo base) suman entonces 1540 días-hombre

		PLAN CONTRATO						
		20	20	20	20	20	20	
		nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23
Gerente Proyecto	Base	20	20	20	20	20	20	
PSCD (T&RM 1)	Base	20	20	20	20	20	20	
PSCD (T&RM 2)	Base	20	20	20	20	20	20	
Hybris –Commerce	Base	20	20	20	20	20	20	
CRM	Base	20	20	20	20	20	20	
ABAP BRF	Base	20	20	20	20	20	20	
Abap Genérico Emigall	Base	20	20	20	20	20	20	
BASIS	Base	20	20	20	20	20	20	
PO	Base	20	20	20	20	20	20	
PO	Base	20	20	20	20	20	20	
Finanzas – FI	Base	20	20	20	20	20	20	
1540 Total días		220	220	220	220	220	220	0

1.2. Sobre las causas de la Modificación

La presente modificación contractual, se origina por:

- Los hallazgos realizados durante las etapas Preparar y Explorar del ejercicio realizado en 2022 para la facturación de 2023, se detectaron aspectos técnicos que afectan la operación y que motivaron tareas y mejoras no esperadas inicialmente
- El cambio en el calendario tributario de los vencimientos iniciales de 2023, lo que implicará asegurar el soporte operativo para ese primer vencimiento y su estabilización.
- Ajustes normativos en la gestión tributaria, formalizados en las semanas finales de Diciembre de 2022, que obligan a ajustar configuraciones y algunos nuevos elementos para dar cumplimiento a lo solicitado en la normatividad

- El posible ajuste de perfiles y consultores, para atender componentes no entregados por la consultoría de implementación, o no previsible en el alcance inicial, que se tornan fundamentales en el corto o mediano plazo del ciclo de negocio.

2. Ítem 1. Extensión y aumento de los Servicios de Ampliación de la Capacidad para SHD en la resolución de los Puntos Críticos identificados.

2.1. Ampliación adicional de la Capacidad

La ampliación cubierta en esta modificación contempla:

- Se extiende la fecha de finalización prevista para la entrega del servicio, hasta el 30 de junio de 2023.
- Se adicionan 125 días-hombre de consultoría para el servicio.
- La ampliación de capacidad para SHD se realizará de la siguiente manera:

Adición a Capacidad Ampliada a la SHD		
Perfil Consultor	Numero de Dias Adicionales	Valor Factura \$COP
Consultor SAP Senior Funcional en solución Implementada, con subperfil PSCD, FI,Hybris o Perfil Técnico Senior segun requerido por el Plan de Resolución de Puntos Críticos	125	\$ 957,142,857.14
IVA		\$ 181,857,142.86
Total		\$1,139,000,000.00

Adición de Dias a la Capacidad Ampliada a la SHD

Perfil Consultor	Mes	Numero de Dias Adicionales
Consultor SAP Senior Funcional en solución Implementada, con subperfil PSCD, FI,Hybris o Perfil Técnico Senior segun requerido por el Plan de Resolución de Puntos Críticos	Junio 2023	125

Total Dias Adicionales 125

			PLAN CONTRATO							
			2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	2023-03	2023-04	2023-05	2023-06
Gerente Proyecto	Contrato 220787	Base	20	20	20	20	20	20	20	
PSCD (T&RM 1)	Contrato 220787	Base	20	20	20	20	20	20	20	
PSCD (T&RM 2)	Contrato 220787	Base	20	20	20	20	20	20	20	
Hybris –Commerce	Contrato 220787	Base	20	20	20	20	20	20	20	
CRM	Contrato 220787	Base	20	20	20	20	20	20	20	
ABAP BRF	Contrato 220787	Base	20	20	20	20	20	20	20	
Abap Genérico Emigall	Contrato 220787	Base	20	20	20	20	20	20	20	
BASIS	Contrato 220787	Base	20	20	20	20	20	20	20	
PO	Contrato 220787	Base	20	20	20	20	20	20	20	
PO	Contrato 220787	Base	20	20	20	20	20	20	20	
Finanzas – FI	Contrato 220787	Base	20	20	20	20	20	20	20	
1540		Total dias	220	220	220	220	220	220	220	0
Horas Consultor especialista	Modificadorio 1	Base		5	20	20	20	20	20	20
1665		Total dias	220	225	240	240	240	240	240	20

- El total de días adicionales para ampliación de capacidad para SHD es de 1.665

3. Ítem 2. Se aclara y ajusta el procedimiento para la prestación del servicio:

3.1. El servicio y el contrato asociado a él se dará por cumplido cuando se entregue la suma total de horas contratadas

- 3.2. Las horas de consultoría del servicio, pueden ser entregadas a través de uno o una combinación de recursos y perfiles del equipo consultor.
- 3.3. Los ajustes en perfiles y esfuerzos por aplicar serán acordados previamente por las gerencias y autorizados por la SHD.
- 3.4. La consecución de nuevos perfiles o recursos para reforzar el equipo, requieren hasta tres (3) semanas para su disposición en el proyecto, contados a partir de la solicitud formal de la SHD.

3.5. Procedimiento de definir el Plan de Trabajo y Prioridades de asignación de Tareas

Dadas las dificultades para obtener información técnica y funcional de la solución implementada actualmente, no ha sido viable la preparación de la Lista de Puntos de Remediación definida inicialmente como base del plan de trabajo y asignación de la Capacidad Ampliada.

Se ajusta el procedimiento en el sentido de que se reemplaza la Lista de Puntos de Remediación por la Lista de Asuntos Críticos Identificados. Esta se direcciona por las necesidades que plantea la DIB asociadas con la dinámica del negocio en cuanto a los cambios normativos, el cronograma tributario, el ciclo de operación de la SHD y sus premisas misionales en lo referente al manejo Tributario del Distrito.

Esta servirá como base para confeccionar, priorizar o ajustar el plan de trabajo, de forma dinámica para la asignación de recursos, metas y tiempos según los requerimientos de la SHD.

Esta lista será la base para el cumplimiento del Objeto del Servicio.

3.6. Procedimiento de asignación de consultores

Derivado del marco definido en los puntos previos, se hace necesario ajustar el procedimiento de asignación de consultores para atender la variante identificación de prioridades y número de tareas en el plan de trabajo. En este sentido, la asignación de días de consultores por mes podrá tener variaciones mayores o menores a los inicialmente pactados, siempre y cuando al final del servicio se hayan asignado y ejecutado la totalidad de días cubiertos por el contrato.

En forma similar, se hace necesario que de común acuerdo las Gerencias de Proyecto (SHD y SAP), tengan la capacidad de reemplazar un perfil específico por otro perfil con la capacidad para atender un asunto con mayor urgencia de asignación, acorde al plan de trabajo vigente basado en la Lista de Asuntos Críticos.

Los días aplicados por el equipo de consultoría en su totalidad, sea con el equipo base, reemplazos, refuerzos, apoyos especializados o cambios de perfiles en general, no debe superar al final el número total de días pactados de la Capacidad Ampliada.

Ni la variación de los días por mes, ni el cambio de perfiles de consultores modifican el modelo de Capacidad Fija, en la medida en que se asegura y se mantiene el total de días a ejecutar. Tampoco modifica el plan de pago por hitos definido, de tal manera que este plan de hitos de facturación se mantiene según lo acordado inicialmente.

4. Tarifas de los Servicios y el cronograma de pagos, actualizados, si correspondiera.

5.

Se adiciona el valor de Novecientos Cincuenta y Siete Millones Ciento Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Siete Pesos con 14 centavos Pesos Colombianos (\$957.142.857,14) al valor total del servicio, sin incluir el IVA, y se adicionan los siguientes hitos de facturación:

Hitos de Pago adicionales

Hito	Valor Factura \$COP
Mes 8	\$957,142,857.14
TOTAL	\$957,142,857.14

Con este cambio en el esquema de facturación y pago queda definido así:

Hito de Pago	Fecha	Valor pago/mes	Valor IVA	Total Factura/Mes	Acumulado SIN IVA	Acumulado CON IVA
Contrato 220787	2022-11	\$ 993.142.857,14	\$ 188.697.142,86	\$ 1.181.840.000,00	\$ 993.142.857,14	\$ 1.181.840.000,00
Contrato 220787	2022-12	\$ 993.142.857,14	\$ 188.697.142,86	\$ 1.181.840.000,00	\$ 1.986.285.714,29	\$ 2.363.680.000,00
Contrato 220787	2023-01	\$ 993.142.857,14	\$ 188.697.142,86	\$ 1.181.840.000,00	\$ 2.979.428.571,43	\$ 3.545.520.000,00
Contrato 220787	2023-02	\$ 993.142.857,14	\$ 188.697.142,86	\$ 1.181.840.000,00	\$ 3.972.571.428,57	\$ 4.727.360.000,00
Contrato 220787	2023-03	\$ 993.142.857,14	\$ 188.697.142,86	\$ 1.181.840.000,00	\$ 4.965.714.285,71	\$ 5.909.200.000,00
Contrato 220787	2023-04	\$ 993.142.857,14	\$ 188.697.142,86	\$ 1.181.840.000,00	\$ 5.958.857.142,86	\$ 7.091.040.000,00
Contrato 220787	2023-05	\$ 993.142.857,14	\$ 188.697.142,86	\$ 1.181.840.000,00	\$ 6.952.000.000,00	\$ 8.272.880.000,00
Modificatorio 1	2023-06	\$ 957.142.857,14	\$ 181.857.142,86	\$ 1.139.000.000,00	\$ 7.909.142.857,14	\$ 9.411.880.000,00

Se mantiene el plan de pagos para los meses 1 (2022-11) a 7 (2023-05) del contrato.

6. Aprobaciones

Aceptado por:
SAP Colombia SAS
(SAP)

DocuSigned by:

B8BFA4E5227B4E6...

Nombre: _____
Cargo: _____
Fecha: 2022-12-27

Aceptado por:
Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá
(Cliente)

GERSON
GRANADOS
VILLAMIL
Firmado digitalmente
por GERSON
GRANADOS VILLAMIL

Nombre: _____
Cargo: _____
Fecha: 2022-12-27

ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO N°:	220787
OBJETO:	Prestar los servicios de soporte a la operación y funcionalidad de la solución Bogdata en su componente Core Tributario y módulos asociados.
CONTRATISTA:	SAP COLOMBIA SAS
SUPERVISOR:	RAUL ALBERTO BERMUDEZ CRUZ-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.

En virtud de lo previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 1602 del Código Civil, se reunieron en las oficinas de LA SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA RAUL ALBERTO BERMUDEZ CRUZ en su calidad de supervisor del contrato y SAP COLOMBIA SAS actuando en calidad de contratista con el objeto de terminar, a partir del 07 de junio de 2023 el Contrato No. 220787.

El contrato que se termina se resume en los siguientes términos:

Fecha suscripción contrato:	20/10/2022	Valor total contrato:	\$ 9.411.880.000
Fecha iniciación del contrato:	01/11/2022	Plazo total del contrato:	8 mes(es)
Fecha prevista de vencimiento:	30/06/2023	Fecha de terminación:	07/06/2023

ESTADO FINANCIERO

El estado financiero del contrato será determinado en el aparte pertinente del Acta de Liquidación del contrato, que las partes deberán suscribir dentro de los términos legales o contractuales previstos.

ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN

La terminación se origina fundamentalmente puesto que el contrato previsto se fundamentó en un número de horas y un equipo de trabajo con perfiles especiales (consultores), proyectando un esfuerzo requerido para atención de temas específicos del CORE Tributario que requerían análisis y remediación operativa.

Durante la ejecución, se identificaron otras mejoras, productos y remediaciones que aunado a las ventanas de cumplimiento de los ciclos tributarios que definían periodos limitados para la liberación de los componentes o productos, demandaron esfuerzo y recursos adicionales a los inicialmente definidos.

Todo este escenario, llevó a que las horas contratadas, se consumieran más rápidamente de lo planeado y no se llegara en tiempo a la cobertura estimada para la ejecución del contrato.



ACTA DE TERMINACIÓN

El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de la Secretaría por motivos que le sean imputables al contratista.

En constancia, se firma la presente acta de terminación del contrato No. 220787 a los siete (7) días del mes junio del año 2023.

CONTRATISTA

DocuSigned by:

B8BFA4E5227B4E6...

SAP COLOMBIA SAS

SUPERVISOR:

RAUL ALBERTO BERMUDEZ CRUZ-ASESOR -
DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.



Firmado digitalmente
por Raúl Alberto
Bermúdez Cruz

GERSON GRANADOS VILLAMIL
Firmado digitalmente por
GERSON GRANADOS
VILLAMIL

GERSON GRANADOS VILLAMIL
Ordenador del Gasto
DIRECTOR TECNICO - DESPACHO DIR. INFORMATICA Y TECNOLOGIA



Bogotá D.C., 07 de diciembre de 2022

Señores
A Quien Interese
Ciudad

Ref: Información de Cuenta

De acuerdo con su solicitud, nos permitimos informar que la compañía SAP COLOMBIA S.A.S con NIT 900.320.612-5 es cliente de Citibank Colombia S.A. a través de su cuenta de ahorros 5071622772 desde enero de 2010, la cual se encuentra activa.

Lo anterior no implica responsabilidad alguna de nuestra parte por efectos que se deriven en consecuencia de la presente.

Cualquier información adicional en CitiService: Bogotá (+57) 601 6383838 o desde el resto del país al 018000523838.

Cordialmente,

Citibank Colombia S.A.



ACTA DE INICIACION DE CONTRATO

CONTRATO N°:	220787
OBJETO:	Prestar los servicios de soporte a la operación y funcionalidad de la solución Bogdata en su componente Core Tributario y módulos asociados.
CONTRATISTA:	SAP COLOMBIA SAS
VALOR CONTRATO:	OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE(\$8.272.880.000)
PLAZO:	7 Mes(es)
FECHA DE INICIACIÓN:	01/11/2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/05/2023
SUPERVISOR:	JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA. LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. SOLUCIONES TIC

El Supervisor y el Contratista dejan constancia por medio de la presente orden, de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.

En Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días del mes de Octubre del 2022, se reunieron LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA, JOSE JOAQUIN GALEANO VARON en su calidad de SUPERVISORES designados para la ejecución del contrato y SAP COLOMBIA S.A.S actuando en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta, de la iniciación real y efectiva del objeto del contrato.

Los riesgos amparados por la garantía única están vigentes, según verificación efectuada por el Supervisor.

Para efecto del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, es decir, para dar inicio al contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y aportes parafiscales, si a ello hay lugar.(1)

En constancia, se firma la presente orden por los que en ella intervinieron, en original y copia el 01-11-2022.

Jose Galeano
Firmado digitalmente por
Jose Galeano
Fecha: 2022.11.01
10:48:09 -05'00'

LUZ AMANDA
BETANCOURT RIVERA
Firmado digitalmente por LUZ
AMANDA BETANCOURT RIVERA
Fecha: 2022.11.01 10:52:24
-05'00'

SUPERVISOR:	JOSE JOAQUIN GALEANO VARON-ASESOR - DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA. LUZ AMANDA BETANCOURT RIVERA-SUBDIRECTOR TECNICO - SUBD. SOLUCIONES TIC
--------------------	--

CONTRATISTA:	SAP COLOMBIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS FERNANDO DIAZ TIRADO

(1) inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2020.



SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA

N.I.T. 899999061

ORDEN DE COMPRA

SAP

N.I.T. 9003206125
Cra 9 No. 115-06 Piso 24
Bogotá, Bogotá
Atte: Giovanni Marquez
giovanni.marquez@sap.com
Teléfono: +1 (315) 286-9965

Número de Orden 97677
No de Instrumento
Instrumento agregación IAD Software
Fecha de Emisión 20/10/22
Fecha de Vencimiento 24/05/23
Comprador Antonio Orlando Olaya Tarquino
Ordenador del gasto Gerson Granados Villamil
Supervisor Luz Betancourt - José Galeano
Teléfono 6013385000

220787

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales así: a).El 1.1% por concepto de la **estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo 696 de 2017, b).El 0.5% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005 reglamentado por el Decreto 479 de 2005, c).El 2% del valor del contrato por concepto de la estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad con el Acuerdo 188 de 2005, el Decreto 479 de 2005 y el Acuerdo 669 de 2017.**

Justificación **Prestar servicio de soporte y mantenimiento de nivel 2 para la solución Bogdata en su componente ERP, CORE Tributario y módulos asociados**

Enviar a

SECRETARIA DISTRITAL DE
HACIENDA
Cra 30 No. 25-90 Piso 7
Bogota D.C. Bogota D.C.
Atte: Antonio Orlando Olaya
Tarquino

Facturar a

SECRETARIA DISTRITAL DE
HACIENDA
Cra 30 No. 25-90 Piso 7
Bogota D.C., Bogota D.C.
Atte: Antonio Orlando Olaya
Tarquino
Cuenta: #5071622772

GERSON GRANADOS
VILLAMIL

Firmado digitalmente por
GERSON GRANADOS VILLAMIL

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	VF 066-2023 Servicios Complementarios de Consultoría CDP 808- 2022			8.272.880.000,00	8.272.880.000,00
					8.272.880.000,00 COP