

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**

INFORME DE SUPERVISION No:	16	FECHA:	24 de Septiembre	de	2024
TIPO DE INFORME:	X FINAL	PERIODICIDAD:	MENSUAL		
PERIODO:	7	de:	AGOSTO	de:	2024
AL:	01	de:	SEPTIEMBRE	de:	2024

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

CONTRATO/CONVENIO No:	OC 104321	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	NO APLICA
-----------------------	-----------	----	------	---------------------	-----------

**OBJETO**

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA, Y ENTIDADES ADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS POR FIBRA ÓPTICA, CON CANAL DEDICADO Y REUSO 1:1, SIMÉTRICO, CON ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y SERVICIO DE FIREWALL PARA EL AÑO 2023

VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL CON ADICIONES
\$ 80.290.501,90 M/Cte.	\$ 99.162.583,38

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT	REPRESENTANTE LEGAL
COLOMBIA MÁS TV SAS	JAIRO GOMEZ GAONA
NIT 900.544.861	C.C. 19.367.871

<b>FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN</b>	
FECHA DE INICIACION	7 02 2023
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOCE(12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO CON ADICIONES	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DIECINUEVE(19) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO/CONVENIO INICIAL	1 02 2024
FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones)	1 09 2024

**SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO**

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socialización, inicio, suspensión, reinicio, etc.)		
DESCRIPCION	FECHA	
	de mm	asa
ACTA DE INICIO	7 2	2023
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 80101553 de fecha 07 de febrero de 2023	7 2	2023
ACTA PARCIAL 001	3 5	2023
ACTA PARCIAL 002	19 5	2023
ACTA PARCIAL 003	1 6	2023
ACTA PARCIAL 004	20 6	2023
ACTA PARCIAL 005	16 7	2023
ACTA PARCIAL 006	16 8	2023
ACTA PARCIAL 007	11 9	2023
ACTA PARCIAL 008	18 10	2023
ACTA PARCIAL 009	16 11	2023
ACTA PARCIAL 010	12 12	2023
ACTA DE APROBACIÓN DE ANEXO 1 DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 801015553 de fecha 04/03/2024	4 3	2024
ACTA PARCIAL 011	18 3	2024
ACTA PARCIAL 012	6 5	2024
ACTA PARCIAL 013	28 6	2024
ACTA PARCIAL 014	29 7	2024
ACTA DE APROBACIÓN DE ANEXO 1 DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 801015553 certificado CU106524	13 8	2024
ACTA PARCIAL 015	27 8	2024

**ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS**

fecha (de/mm/aaaa)	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO
30/1/2024	A través de solicitud con ID 396370 se realiza adición y prórroga número 1 de la orden de compra 104321, con el objetivo de garantizar el servicio de internet en el Edificio municipal de la Alcaldía de Paipa y las demás instalaciones adscritas a la Entidad, teniendo en cuenta las indicaciones de Colombia Compra donde se indica que el acuerdo marco de servicios de Conectividad III no se encuentra vigente, pero las ordenes generadas durante la vigencia podrán tener una vigencia que supere la del acuerdo marco, siempre que el plazo adicional sea igual o menor a un año y que el proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de conformidad con lo establecido en la cláusula 17, es decir, hasta el diecinueve(19) de noviembre de 2024	16.176.072,00	El plazo de la prórroga es de SEIS(06) meses mas por lo tanto el plazo total del contrato será de DIECIOCHO(18) MESES, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato

31/7/2024	<p>A través de solicitud mediante la cual se refiere la necesidad de proporcionar continuidad de servicio; se realiza adición y prórroga número 2 de la orden de compra 104321, con el objetivo de garantizar el servicio de internet en el Edificio municipal de la Alcaldía de Paipa y las demás instalaciones adscritas a la Entidad, teniendo en cuenta las indicaciones de Colombia Compra donde se indica que el acuerdo marco de servicios de Conectividad III no se encuentra vigente, pero las ordenes generadas durante la vigencia podrán tener una vigencia que supere la del acuerdo marco, siempre que el plazo adicional sea igual o menor a un año y que el proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de conformidad con lo establecido en la cláusula 17, es decir, hasta el diecinueve(19) de noviembre de 2024</p>	2.696.011,84	El plazo de la prórroga es de UN (01) mes mas por lo tanto el plazo total del contrato será de DIECINUEVE(19) MESES, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato		
<b>VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL</b>					
<b>VALOR INICIAL</b>	<b>\$ 80.290.501,90</b>	<b>VALOR ADICIONALES</b>	<b>\$ 18.872.081,48</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 99.162.583,38</b>

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
No	fecha (de/mm/aaa)	CLAUSULA MODIFICADA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
	27/02/2024	CLAUSULA PRIMERA. MODIFICAR EL PRESUPUESTO DE LA ORDEN DE COMPRA CLÁUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS CLÁUSULA TERCERA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demás, las cláusulas de la Orden de Compra OC. 104321, conservan su vigencia y alcance	Se realiza Modificatorio 1 a Orden de compra 104321 con solicitud Id: 398282, puesto que por error involuntario al momento de realizar el cargue de la modificación en la plataforma de la TVEC, el ítem identificado bajo el código 891801240202 CNT 03 - instalación, el cual inicialmente se había cargado por valor de CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$40.284.338.00) se redujo a valor CERO(\$0), generando disminución en el valor de la orden de compra la cual quedó por un valor de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$56.182.233,74 M/CTE.), lo cual no corresponde al servicio efectivamente contratado y que de acuerdo a modificatorio 1 lo que se pretendía era adicionar un valor de (\$16.176.069,84) al presupuesto de Prestación de servicios de conectividad y prorrogar la orden de compra hasta el 01 de agosto de 2024.

VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
No POLIZA	ANEXO No	FECHA (de/mm/aaaa)	ASEGURADORA	FECHA APROBACION DE CONTRATACION
801015553	0	7/2/2023	ASEGURADORA CONFIANZA	El día 07/02/2023 se aprueba póliza contractual N° 801015553 de 07/02/2023, expedida por aseguradora CONFIANZA a través de documento certificado, para amparar orden de compra 104321 por medio del cual se ampara el cumplimiento del contrato con vigencia desde el 02/02/2023 y 02/08/2024.
801015553	1	4/3/2024	ASEGURADORA CONFIANZA	El día 04 de marzo de 2024 se aprueba póliza de seguro de cumplimiento Entidad Estatal 801015553 de fecha 04/03/2024, expedidas por CONFIANZA, para amparar la orden 104321, suscrito entre el MUNICIPIO DE PAIPA y COLOMBIA MÁS TV NIT 900544861 para el objeto contractual definido a través de Orden de Compra 104321
801015553	1	13/8/2024	ASEGURADORA CONFIANZA	El día 13 de agosto de 2024 se reconoce y se aprueba el certificado CU106524 aprueba póliza de seguro de cumplimiento Entidad Estatal 801015553 de fecha 13/08/2024, expedida por CONFIANZA, para amparar la orden 104321, suscrito entre el MUNICIPIO DE PAIPA y COLOMBIA MÁS TV NIT 900544861 para el objeto contractual definido a través de Orden de Compra 104321

VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL									
NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	SALUD	PENSION	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO			
						Numero	dd	mm	aaaa
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	2	1	2	F E B R E R O	9446521677	6	2	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	3	2	3	M A R Z O	9447701264	2	3	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	4	3	4	A B R I L	9449339360	5	4	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	5	4	5	M A Y O	9450547486	3	5	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	6	5	6	J U N I O	9451744141	2	6	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	7	6	7	J U L I O	9453278864	5	7	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	8	7	8	A G O S T O	9454636287	3	8	2023

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	9	8	9	S E P T I E M B R E	9455933065	5	9	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	10	9	10	O C T U B R E	9457335823	4	10	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	11	10	11	N O V I E M B R E	9458681481	7	11	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	12	11	12	D I C I E M B R E	9459887105	4	12	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	1	12	1	E N E R O	9461255950	5	1	2024
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	2	1	2	F E B R E R O	9462719778	6	2	2024
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	3	2	3	M A R Z O	9464028158	5	3	2024
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	4	3	4	A B R I L	9465438607	5	3	2024
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	5	4	5	M A Y O	9466795701	8	5	2024
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	6	5	6	J U N I O	9468285217	5	6	2024
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	7	6	6	J U L I O	9469693682	5	7	2024
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	8	7	7	A G O S T O	9471039850	5	8	2024
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	9	8	8	S E P T I E M B R E	9472805714	5	9	2024

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:

**CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.** En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que se consideren relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución administrativa, legal y jurídica del contrato o convenio

**SEGUIMIENTO TECNICO**

AVANCE DE EJECUCION					
PLAZO ACTUAL (DIAS)	568	TIEMPO TRANSCURRIDO	568	TIEMPO RESTANTES (DIAS)	0
% PROGRAMADO CTO	100%	% DE AVANCE CTO	100,00%	%RETRASO	0,0%

**ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO**

En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento al cronograma y programación. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO**

ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)	VERIFICACION DE
---	-----------------

No	DESCRIPCION	UND	CANT	ET	EP	SE	%E	DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES
1	Prestar el Servicio de Conectividad de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los documentos del proceso	1	1	X			100	Colombia Más TV ha prestado servicio de conectividad para interconectar el edificio de la Alcaldía Municipal de Paipa y sedes adscritas mediante modelo MPLS dentro del periodo en mención para lo cual anexa informe de actividades adjuntando ANEXO 1
2	Atender a las condiciones adicionales descritas en el capítulo Datos Adicionales descritas en el Capítulo Datos Adicionales de la compra	1	1	X			100	Colombia Más TV presenta copia de adquisición y actualización de póliza de cumplimiento en favor de la Alcaldía Municipio de Paipa, de conformidad a modificatorio y prórroga establecido para el proceso contractual
3	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por La Entidad Compradora para el desarrollo de actividades contratadas	1	1	X			100	Colombia Más TV emite Acuerdo de Confidencialidad para el periodo en mención
4	Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los servicios de Conectividad durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios	1	1	X			100	Colombia Más TV adjunta Registro TIC actualizado y vigente
5	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras	1	1	X			100	Colombia Más emite y adjunta informe de consumo y tiempo de disponibilidad de servicio de conectividad para Alcaldía Municipio de Paipa
6	Contar con soporte técnico presencial en el lugar de prestación del servicio en caso de ser requerido	1	1	X			100	Colombia Más TV emite Informe de Soporte Técnico a MPLS Alcaldía Municipio de Paipa
7	Mantener actualizado el Registro TIC durante toda la ejecución del Acuerdo	1	1	X			100	Colombia Más TV adjunta Registro TIC actualizado
8	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentran al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad vigente	1	1	X			100	Colombia Más adjunta planillas de pago de seguridad social, Certificación de parafiscales y documentación de revisor fiscal que acredita dicho proceso
9	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	1	1	X			100	Colombia Más TV emite factura E03-10473 para el periodo total comprendido entre el 07/07/2024 a 06/08/2024.
10	Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato	1	1	X			100	Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio

ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE

#### CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO

El Contratista ha cumplido a cabalidad las actividades de ésta fase del proceso.

#### SEGUIMIENTO FINANCIERO

##### DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS

DESCRIPCION	PORCEN	FECHA (de/mm/aaaa)	VALOR
ACTA PARCIAL 1	52,4890	5 5 2023	\$ 50.634.374,00
ACTA PARCIAL 2	2,7948	30 5 2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 3	2,7948	6 6 2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 4	2,7948	10 7 2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 5	2,7948	8 8 2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 6	2,7948	23 8 2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 7	2,7948	22 9 2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 8	2,7948	14 11 2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 9	2,7948	16 11 2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 10	2,7948	12 12 2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 11	2,7948	18 3 2024	\$ 8.086.034,92
ACTA PARCIAL 12	2,7948	18 3 2024	\$ 2.696.011,64
ACTA PARCIAL 13	5,5895	28 6 2024	\$ 5.392.023,28
ACTA PARCIAL 14	5,4376	29 7 2024	\$ 2.696.011,64
ACTA PARCIAL 15	5,4368	27 8 2024	\$ 2.696.012,64
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 99,70</b>		<b>\$ 96.466.576,12</b>

TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS

#### CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO

En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución financiera del contrato

##### RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA

DESCRIPCION	PERIODO						OBSERVACION
	DESDE			HASTA			
	de	mm	aaaa	de	mm	aaaa	
Informe del contratista No 01	7	2	2023			06/03/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 02	7	3	2023			06/04/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 03	7	4	2023			06/05/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 04	7	5	2023			06/06/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 05	7	6	2023			07/07/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 06	7	7	2023			06/08/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido

Informe del contratista No 07	7	8	2023	06/09/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido.  Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio
Informe del contratista No 08	7	9	2023	06/10/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido.  Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio tales como Plaza de Mercado, Pantano de Vargas y Alcaldía Municipal.
Informe del contratista No 09	7	10	2023	06/11/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido.  Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio tales como Plaza de Mercado, Pantano de Vargas y Alcaldía Municipal.
Informe del contratista No 10	7	11	2023	06/12/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido.  Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio tales como Plaza de Mercado, Pantano de Vargas y Alcaldía Municipal.
Informe del contratista No 11	7	12	2023	31/12/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente hasta 31 de diciembre de 2023, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido.  Se presenta informe de supervisión parcial, de conformidad a terminación del año y continuidad del contrato; por lo cual no se emite factura por parte del CONTRATISTA.
Informe del contratista No 12	1	1	2024	06/01/2024	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente para el periodo comprendido entre el 01/01/2024 a 06/01/2024, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido.  Se presenta informe de supervisión exclusivamente para el periodo mencionado anteriormente, de conformidad a inicio del año 2024 y continuidad del contrato; para lo cual se emite factura por parte del CONTRATISTA para dicho periodo.
Informe del contratista No 13	7	2	2024	06/03/2024	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente para el periodo comprendido entre el 07/01/2024 a 06/02/2024, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido.
Informe del contratista No 14	7	3	2024	06/04/2024	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente para el periodo comprendido entre el 07/03/2024 a 06/04/2024, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido. Se aprueba póliza y se garantiza continuidad en el servicio.
Informe del contratista No 15	7	4	2024	06/05/2024	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente para el periodo comprendido entre el 07/04/2024 a 06/05/2024, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido. Se aprueba póliza y se garantiza continuidad en el servicio.
Informe del contratista No 16	7	5	2024	06/06/2024	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente para el periodo comprendido entre el 07/05/2024 a 06/06/2024, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido. Se aprueba póliza y se garantiza continuidad en el servicio.
Informe del contratista No 17	7	6	2024	06/07/2024	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente para el periodo comprendido entre el 07/06/2024 a 06/07/2024, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido. Se aprueba póliza y se garantiza continuidad en el servicio.
Informe del contratista No 18	7	7	2024	06/08/2024	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente para el periodo comprendido entre el 07/07/2024 a 06/08/2024, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido. Se aprueba póliza y se garantiza continuidad en el servicio.
Informe del contratista No 19	24	9	2024	01/09/2024	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente para el periodo comprendido entre el 07/08/2024 a 01/09/2024, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido.  Se presentan actas para liquidación del contrato una vez verificados la totalidad de los anexos presentados por el contratista.

**OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:**

Relacionar los documentos, actas, informes, listas, fotos o cualquier documento o evidencia que sea necesaria para la ejecución del contrato

Suscripción de Informes de actividades por parte del contratista con sus respectivos soportes, Planillas de Pago de Parafiscales.



Supervisor

NOMBRE: KAREN DAYANA ESTUPIÑAN DÍAZ

**LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:**

El Contratista presento informe de ejecución de actividades adjuntando:  
ANEXOS QUE SOPORTAN LA EVIDENCIA DE ACTIVIDADES  
ANEXO DE PAGO DE PARAFISCALES