

	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.861.240 -1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-44	
	Formato	Versión: 06	
	Informe de Supervisión de Contratos y/o Convenios	Fecha Versión: 04/01/2021	

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISION No:	8	FECHA:	18 de OCTUBRE	de	2023
TIPO DE INFORME:	X FINAL	PERIODICIDAD:	MENSUAL		
PERIODO:	7	de:	SEPTIEMBRE	del	2023
		AL:	06	de:	OCTUBRE
				de:	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO/ CONVENIO No:	OC 104321	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	NO APLICA
------------------------	-----------	----	------	---------------------	-----------

OBJETO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA, Y ENTIDADES ADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS POR FIBRA ÓPTICA, CON CANAL DEDICADO Y REUSO 1:1, SIMÉTRICO, CON ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y SERVICIO DE FIREWALL PARA EL AÑO 2023

VALOR INICIAL	\$ 80.290.501,90 M/Cte.	VALOR ACTUAL CON ADICIONES	\$ 80.290.501,90 M/Cte.
---------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT	COLOMBIA MÁS TV SAS	REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO GOMEZ GAONA
NIT	900.544.861	C.C.	19.367.871

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN			
FECHA DE INICIACION	7	02	2023
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOCE(12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
PLAZO CON ADICIONES	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOCE(12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO/CONVENIO INICIAL	1	02	2024
FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones)	1	02	2024

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socialización, inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCION	FECHA	
	de mm	aaa
ACTA DE INICIO	7	2 2023
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 80101553 de fecha 07 de febrero de 2023	7	2 2023
ACTA PARCIAL 001	3	5 2023
ACTA PARCIAL 002	19	5 2023
ACTA PARCIAL 003	1	6 2023
ACTA PARCIAL 004	20	6 2023
ACTA PARCIAL 005	16	7 2023
ACTA PARCIAL 006	16	8 2023
ACTA PARCIAL 007	18	10 2023
ACTA PARCIAL 008	18	7 2023

ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS

fecha (de/mm/aaaa)	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			
VALOR INICIAL	VALOR ADICIONALES	VALOR TOTAL	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No	fecha (de/mm/aaaa)	CLAUSULA MODIFICADA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No POLIZA	ANEXO No	FECHA (de/mm/aaaa)	ASEGURADORA	FECHA APROBACION DE CONTRATACION
801015553	0	7/2/2023	ASEGURADORA CONFIANZA	El día 07/02/2023 se aprueba póliza contractual N° 801015553 de 07/02/2023, expedida por aseguradora CONFIANZA a través de documento certificado, para amparar orden de compra 104321 por medio del cual se ampara el cumplimiento del contrato con vigencia desde el 02/02/2023 y 02/08/2024.

VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	SALUD	PENSION	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO			
						Numero	dd	mm	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	2	1	2	F E B R E R O	9446521677	6	2	2023



APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	3	2	3	MARZO	9447701264	2	3	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	4	3	4	ABRIL	9449339360	5	4	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	5	4	5	MAYO	9450547486	3	5	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	6	5	6	JUNIO	9451744141	2	6	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	7	6	7	JULIO	9453278664	5	7	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	8	7	8	AGOSTO	9454636287	3	8	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	8	9	9	SEPTIEMBRE	9455933065	5	9	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	8	9	9	OCTUBRE	9457335823	4	10	2023

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO. En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que se consideren relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución administrativa, legal y jurídica del contrato o convenio

SEGUIMIENTO TECNICO

AVANCE DE EJECUCION

PLAZO ACTUAL (DIAS)	358	TIEMPO TRANSCURRIDO	241	TIEMPO RESTANTES (DIAS)	117
% PROGRAMADO CTO	100%	% DE AVANCE CTO	67,32%	%RETRASO	0,0%

ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento al cronograma y programación. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO

No	DESCRIPCION	ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)		VERIFICACION DE				DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES
		UND	CANT	ET	EP	SE	%E	
1	Prestar el Servicio de Conectividad de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los documentos del proceso	1	1		X			Colombia Más TV ha prestado servicio de conectividad para interconectar el edificio de la Alcaldía Municipal de Paipa y sedes adscritas mediante modelo MPLS dentro del periodo en mención para lo cual anexan informe de actividades adjuntando ANEXO 1
2	Atender a las condiciones adicionales descritas en el capítulo Datos Adicionales descritas en el Capítulo Datos Adicionales de la compra	1	1		X			Colombia Más TV presenta copia de adquisición de póliza de cumplimiento en favor de la Alcaldía Municipio de Paipa
3	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por La Entidad Compradora para el desarrollo de actividades contratadas	1	1		X			Colombia Más TV emite Acuerdo de Confidencialidad para el periodo en mención
4	Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los servicios de Conectividad durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios	1	1		X			Colombia Más TV adjunta Registro TIC actualizado
5	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras	1	1		X			Colombia Más emite y adjunta Informe de consumo y tiempo de disponibilidad de servicio de conectividad para Alcaldía Municipio de Paipa
6	Contar con soporte técnico presencial en el lugar de prestación del servicio en caso de ser requerido	1	1		X			Colombia Más TV emite Informe de Soporte Técnico a MPLS Alcaldía Municipio de Paipa
7	Mantener actualizado el Registro TIC durante toda la ejecución del Acuerdo	1	1		X			Colombia Más TV adjunta Registro TIC actualizado

8	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentran al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad vigente	1	1			X			Colombia Más adjunta planillas de pago de seguridad social, Certificación de parafiscales y documentación de revisor fiscal que acredita dicho proceso
9	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	1	1			X			Colombia Más TV emite factura E03-7795 realizando el respectivo cargue a Tienda Virtual, para lo cual se anexa soporte de cargue de la factura en sistema de Tienda Virtual
10	Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato	1	1			X			Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio

ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO

El Contratista ha cumplido a cabalidad las actividades de ésta fase del proceso.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS

DESCRIPCION	PORCEN	FECHA			VALOR
ACTA PARCIAL 1	63,064	5	5	2023	\$ 50.634.374,00
ACTA PARCIAL 2	3,35782	30	5	2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 3	3,35782	6	6	2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 4	3,35782	10	7	2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 5	3,35782	8	8	2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 6	3,35782	23	8	2023	\$ 2.696.012,00
ACTA PARCIAL 7	3,35782	22	9	2023	\$ 2.696.012,00
TOTAL	79,8531				\$ 61.418.422,00

TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO

En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución financiera del contrato

RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA

DESCRIPCION	PERIODO						OBSERVACION	
	DESDE			HASTA				
	de	mm	aaaa	de	mm	aaaa		
Informe del contratista No 01	7	2	2023				06/03/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 02	7	3	2023				06/04/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 03	7	4	2023				06/05/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 04	7	5	2023				06/06/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 05	7	6	2023				07/07/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 06	7	7	2023				06/08/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido
Informe del contratista No 07	7	8	2023				06/09/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido. Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio
Informe del contratista No 08	7	9	2023				07/10/2023	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido. Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio tales como Plaza de Mercado, Pantano de Vargas y Alcaldía Municipal.

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:

Relacionar los documentos, actas, informes, listas, fotos o cualquier documento o evidencia que sea necesaria para la ejecución del contrato

Suscripción de Informes de actividades por parte del contratista con sus respectivos soportes, Planillas de Pago de Parafiscales.

Supervisor

NOMBRE: BRIAN MAURICIO LARA SOSA

LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:

El Contratista presento informe de ejecución de actividades adjuntando:

ANEXOS QUE SOPORTAN LA EVIDENCIA DE ACTIVIDADES

ANEXO DE PAGO DE PARAFISCALES