

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISION No:	14	FECHA:	29 DE JULIO	de	2024
TIPO DE INFORME:	<input checked="" type="checkbox"/> FINAL	PERIODICIDAD:	MENSUAL		
PERIODO:	7	de:	JUNIO	de:	2024
		AL:	08	de:	JULIO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO/CONVENIO No:	OC 104321	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	NO APLICA
-----------------------	-----------	----	------	---------------------	-----------

OBJETO
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA, Y ENTIDADES ADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS POR FIBRA ÓPTICA, CON CANAL DEDICADO Y REUSO 1:1, SIMÉTRICO, CON ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y SERVICIO DE FIREWALL PARA EL AÑO 2023

VALOR INICIAL	\$ 80.290.501,90 M/Cte.	VALOR ACTUAL CON ADICIONES	\$ 96.466.571,74
---------------	-------------------------	----------------------------	------------------

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT	COLOMBIA MÁS TV SAS	REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO GOMEZ GAONA
NIT	900.544.861	C.C.	19.367.871

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN			
FECHA DE INICIACION	7	02	2023
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOCE(12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
PLAZO CON ADICIONES	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DIECIOCHO(18) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.		
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO/CONVENIO INICIAL	1	02	2024
FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones)	1	08	2024

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socialización, inicio, suspensión, reinicio, etc.)		
DESCRIPCION	FECHA	
	de mm	aaa
ACTA DE INICIO	7	2
ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 80101553 de fecha 07 de febrero de 2023	7	2
ACTA PARCIAL 001	3	5
ACTA PARCIAL 002	19	5
ACTA PARCIAL 003	1	6
ACTA PARCIAL 004	20	6
ACTA PARCIAL 005	16	7
ACTA PARCIAL 006	16	8
ACTA PARCIAL 007	11	9
ACTA PARCIAL 008	18	10
ACTA PARCIAL 009	16	11
ACTA PARCIAL 010	12	12
ACTA DE APROBACIÓN DE ANEXO 1 DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 80101553 de fecha 04/03/2024	4	3
ACTA PARCIAL 011	18	3
ACTA PARCIAL 012	6	5
ACTA PARCIAL 013	28	6

ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS

fecha (de/mm/aaaa)	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO
30/1/2024	A traves de solicitud con ID 396370 se realiza adición y prorroga numero 1 de la orden de compra 104321, con el objetivo de garantizar el servicio de internet en el Edificio municipal de la Alcaldía de Paipa y las demás instalaciones adscritas a la Entidad, teniendo en cuenta las indicaciones de Colombia Compra donde se indica que el acuerdo marco de servicios de Conectividad III no se encuentra vigente, pero las ordenes generadas durante la vigencia podrán tener una vigencia que supere la del acuerdo marco, siempre que el plazo adicional sea igual o menor a un año y que el proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de conformidad con lo establecido en la clausula 17, es decir, hasta el diecinueve(19) de noviembre de 2024	16.176.072,00	El plazo de la prorroga es de SEIS(06) meses mas por lo tanto el plazo total del contrato será de DIECIOCHO(18) MESES, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			
VALOR INICIAL	\$ 80.290.501,90	VALOR ADICIONALES	\$ 16.176.069,84
VALOR			\$ 96.466.571,74

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No	fecha (de/mm/aaa)	CLAUSULA MODIFICADA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
----	-------------------	---------------------	--------------------------------

27/02/2024	CLAUSULA PRIMERA. MODIFICAR EL PRESUPUESTO DE LA ORDEN DE COMPRA CLÁUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS CLÁUSULA TERCERA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demás, las cláusulas de la Orden de Compra OC. 104321, conservan su vigencia y alcance	Se realiza Modificatorio 1 a Orden de compra 104321 con solicitud Id: 398282, puesto que por error involuntario al momento de realizar el cargue de la modificación en la plataforma de la TVEC, el ítem identificado bajo el código 891801240202 CNT 03 - instalación, el cual inicialmente se había cargado por valor de CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$40.284.338,00) se redujo a valor CERO(\$0), generando disminución en el valor de la orden de compra la cual quedó por un valor de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$56.182.233,74 M/CTE.), lo cual no corresponde al servicio efectivamente contratado y que de acuerdo a modificatorio 1 lo que se pretendía era adicionar un valor de (\$16.176.069,84) al presupuesto de Prestación de servicios de conectividad y prorrogar la orden de compra hasta el 01 de agosto de 2024.
------------	---	---

VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO									
No POLIZA	ANEXO No	FECHA (de/mm/aaaa)	ASEGURADORA				FECHA APROBACION DE CONTRATACION		
801015553	0	7/2/2023	ASEGURADORA CONFIANZA				El día 07/02/2023 se aprueba póliza contractual N° 801015553 de 07/02/2023, expedida por aseguradora CONFIANZA a través de documento certificado, para amparar orden de compra 104321 por medio del cual se ampara el cumplimiento del contrato con vigencia desde el 02/02/2023 y 02/08/2024.		
801015553	1	4/3/2024	ASEGURADORA CONFIANZA				El día 04 de marzo de 2024 se aprueba póliza de seguro de cumplimiento Entidad Estatal 801015553 de fecha 04/03/2024, expedidas por CONFIANZA, para amparar la orden 104321, suscrito entre el MUNICIPIO DE PAIPA y COLOMBIA MÁS TV NIT 900544881 para el objeto contractual definido a través de Orden de Compra 104321		
VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL									
NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO			
						Numero	dd	mm	aaaa
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	2	1	2	F E B R E R O	9446521677	6	2	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	3	2	3	M A R Z O	9447701264	2	3	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	4	3	4	A B R I L	9449339360	5	4	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	5	4	5	M A Y O	9450547486	3	5	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	6	5	6	J U N I O	9451744141	2	6	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	7	6	7	J U L I O	9453278864	5	7	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	8	7	8	A G O S T O	9454636267	3	8	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	9	8	9	S E P T I E M B R E	9455933065	5	9	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	10	9	10	O C T U B R E	9457335823	4	10	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	11	10	11	N O V I E M B R E	9458681481	7	11	2023
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	12	11	12	D I C I E M B R E	9459887105	4	12	2023

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	1	1	1	E N E R O	9461255950	5	1	2024
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	2	1	2	F E B R E R O	9462719778	6	2	2024
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	3	2	3	M A R Z O	9464028158	5	3	2024
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	4	3	4	A B R I L	9465438607	5	3	2024
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	5	4	5	M A Y O	9466795701	8	5	2024
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	6	5	6	J U N I O	9468285217	5	6	2024
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS	900.544.861	7	6	6	J U L I O	9469693682	5	7	2024

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO. En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que se consideren relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución administrativa, legal y jurídica del contrato o convenio

SEGUIMIENTO TECNICO

AVANCE DE EJECUCION

PLAZO ACTUAL (DIAS)	538	TIEMPO TRANSCURRIDO	508	TIEMPO RESTANTES (DIAS)	30
% PROGRAMADO CTO	100%	% DE AVANCE CTO	94.42%	%RETRASO	0,0%

ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento al cronograma y programación. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO

No	DESCRIPCION	ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)		VERIFICACION DE				DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES
		UND	CANT	ET	EP	SE	%E	
1	Prestar el Servicio de Conectividad de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los documentos del proceso	1	1				94	Colombia Más TV ha prestado servicio de conectividad para interconectar el edificio de la Alcaldía Municipal de Paipa y sedes adscritas mediante modelo MPLS dentro del periodo en mención para lo cual anexa informe de actividades adjuntando ANEXO 1
2	Atender a las condiciones adicionales descritas en el capítulo Datos Adicionales descritas en el Capítulo Datos Adicionales de la compra	1	1				94	Colombia Más TV presenta copia de adquisición y actualización de póliza de cumplimiento en favor de la Alcaldía Municipio de Paipa, de conformidad a modificatorio y prórroga establecido para el proceso contractual
3	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por La Entidad Compradora para el desarrollo de actividades contratadas	1	1				94	Colombia Más TV emite Acuerdo de Confidencialidad para el periodo en mención
4	Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los servicios de Conectividad durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios	1	1				94	Colombia Más TV adjunta Registro TIC actualizado y vigente
5	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras	1	1				94	Colombia Más emite y adjunta informe de consumo y tiempo de disponibilidad de servicio de conectividad para Alcaldía Municipio de Paipa
6	Contar con soporte técnico presencial en el lugar de prestación del servicio en caso de ser requerido	1	1				94	Colombia Más TV emite Informe de Soporte Técnico a MPLS Alcaldía Municipio de Paipa
7	Mantener actualizado el Registro TIC durante toda la ejecución del Acuerdo	1	1				94	Colombia Más TV adjunta Registro TIC actualizado
8	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentran al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad vigente	1	1				94	Colombia Más adjunta planillas de pago de seguridad social, Certificación de parafiscales y documentación de revisor fiscal que acredita dicho proceso
9	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	1	1				94	Colombia Más TV emite factura E03-10153 para el periodo total comprendido entre el 07/08/2024 a 08/07/2024.

Informe del contratista No 12	1	1	2024	06/01/2024	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente para el periodo comprendido entre el 01/01/2024 a 06/01/2024, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido. Se presenta informe de supervisión exclusivamente para el periodo mencionado anteriormente, de conformidad a inicio del año 2024 y continuidad del contrato; para lo cual se emite factura por parte del CONTRATISTA para dicho periodo.
Informe del contratista No 13	7	2	2024	06/03/2024	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente para el periodo comprendido entre el 07/01/2024 a 06/02/2024, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido.
Informe del contratista No 14	7	3	2024	06/04/2024	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente para el periodo comprendido entre el 07/03/2024 a 06/04/2024, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido. Se aprueba póliza y se garantiza continuidad en el servicio.
Informe del contratista No 15	7	4	2024	06/05/2024	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente para el periodo comprendido entre el 07/04/2024 a 06/05/2024, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido. Se aprueba póliza y se garantiza continuidad en el servicio.
Informe del contratista No 16	7	5	2024	06/06/2024	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente para el periodo comprendido entre el 07/05/2024 a 06/06/2024, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido. Se aprueba póliza y se garantiza continuidad en el servicio.
Informe del contratista No 17	7	6	2024	06/07/2024	El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente para el periodo comprendido entre el 07/06/2024 a 06/07/2024, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido. Se aprueba póliza y se garantiza continuidad en el servicio.

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:

Relacionar los documentos, actas, informes, listas, fotos o cualquier documento o evidencia que sea necesaria para la ejecución del contrato

Suscripción de Informes de actividades por parte del contratista con sus respectivos soportes, Planillas de Pago de Parafiscales.


 Supervisor
 NOMBRE: KAREN DAYANA ESTUPIÑAN DIAZ

LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:

El Contratista presento informe de ejecución de actividades adjuntando:
 ANEXOS QUE SOPORTAN LA EVIDENCIA DE ACTIVIDADES
 ANEXO DE PAGO DE PARAFISCALES