



**Nombre del Documento:  
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN -  
INTERVENTORÍA**

**Proceso al que pertenece:  
GESTIÓN JURÍDICA**

**Versión: 1**

**F-GJ-010**

**Fecha: 25-07-2022**

**CONTRATO/CONVENIO No. 0120 DE 2025**  
**Periodo de verificación: Agosto de 2025**  
**Fecha de Elaboración del Informe: 22 de junio de 2023**  
**Número de Informe 1**

<b>CONTRATANTE:</b>	Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA Dirección de Sistemas
<b>CONTRATISTA:</b>	<i>IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S.</i>
<b>NIT:</b>	830058677
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	LUIS GABRIEL CASTELLANOS MARIN
<b>CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	79.907.358
<b>OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>	“PRESTAR EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEDICADO PARA EL CANAL ALTERNO EN EL DOMINIO DE LOS COMPUTADORES EN LA RED CORPORATIVA DEL IDEA”
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>	29 de mayo de 2025
<b>FECHA DEL ACTA DE INICIO:</b>	29 de mayo de 2025
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP:</b>	20250000287
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:</b>	20250008697
<b>RESERVA PRESUPUESTAL</b>	N/A
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>	Diez millones ciento doce mil ochocientos diez mil pesos M/L (10.112.810)
<b>ADICIONES:</b>	NA
<b>VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:</b>	NA
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	Contados a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025
<b>PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:</b>	NA



**Nombre del Documento:  
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN -  
INTERVENTORÍA**

**Versión: 1**

**F-GJ-010**

**Proceso al que pertenece:  
GESTIÓN JURÍDICA**

**Fecha: 25-07-2022**

<b>PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:</b>	NA
<b>SUSPENSIONES</b>	No Aplica
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31 de diciembre de 2025
<b>SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:</b>	CARLOS EDUARDO OCHOA ALVEAR

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 0120 se presenta Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

**1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:**

El contratista ha cumplido con las obligaciones, requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones, propuesta económica y demás documentos precontractuales y contractuales. El contrato se ha ejecutado con normalidad en los tiempos y porcentajes definidos, entregando el servicio de conectividad a Internet durante el mes de agosto para el canal alterno del Instituto para con los niveles de calidad exigidos.

<b>TIEMPO EJECUTADO</b>	132 días (56.9%)
-------------------------	------------------

El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. (cuando aplique):

Estampilla prodesarrollo y Recreación	1,00%
Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (0.4%)	0,40%
Estampillas prodesarrollo (0.6%)	0,60%
Estampillas prohospitales (1%)	1,00%
Retención estampilla u envigado ordenanza 12/2014	0,40%
Estampilla para el bienestar del adulto mayor 2%	2,00%
Estampilla pro-institución universitaria digital de Antioquia IU-	0,40%



**Nombre del Documento:  
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN -  
INTERVENTORÍA**

**Versión: 1**

**F-GJ-010**

**Proceso al que pertenece:  
GESTIÓN JURÍDICA**

**Fecha: 25-07-2022**

digital	
TOTAL	5,80%

**2. INFORME ADMINISTRATIVO:**

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Agosto	1761053556	-	-	-	\$939.671.100

Indique aquí si la persona jurídica aporta certificación firmada por revisor fiscal o representante legal:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
09/09/2025	Hasta 31/08/2025	Erika Katherine Villamil Murcia Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 213574-T

**3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:**


- Informe parcial de la relación de la imputación del gasto

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Dirección de TI	20250000287	20250008697	\$ 10.112.810

- Relación parcial de los pagos realizados

No. Factura	Fecha de Factura	Periodo Facturado	Valor Facturado	Registro Presupuestal	Porcentaje de Ejecución Financiera	Ejecución Presupuestal	Valor pagos realizados	Saldo Pendiente
IFXC - 441127	12/09/2025	Agosto	1.264.101	20250008697	12.5%	1.264.101	1.264.101	\$ 8.848.709

Valor del Contrato/Convenio	\$ 10.112.810
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato/convenio más adiciones	\$ 10.112.810
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 1.264.101
Recursos no ejecutados	\$ 0

	<b>Nombre del Documento:</b> <b>INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>F-GJ-010</b>
	<b>Proceso al que pertenece:</b> <b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	<b>Fecha: 25-07-2022</b>

Total De recursos reintegrados	\$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	12.5 %

#### 4. INFORME JURÍDICO:

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	18-44-101106356	Cumplimiento	19-MAY-2025	30-JUN-2026	MAYO-2025	\$ 1.011.281

Una vez verificados los servicios recibidos para la ejecución del contrato, el supervisor constató que el contratista cumplió a cabalidad con las actividades estipuladas en el objeto del contrato y demás tareas definidas para el mes de agosto de 2025, además de las obligaciones, requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones, propuesta económica y demás documentos precontractuales y contractuales. El contrato se ha ejecutado con normalidad en los tiempos y porcentajes definidos, entregando el servicio de conectividad a Internet para el canal alternativo del Instituto para con los niveles de calidad exigidos.

Por lo tanto, autorizo el pago de la factura que a continuación se describe:

Factura	Valor	CDP	RP	Código DANE
IFXC – 441127	\$ 1.264.101	20250000287	20250008697	84222

Lo anterior debido a que el servicio de Internet es de vital importancia para garantizar el trabajo en el IDEA, toda vez que es necesario para el funcionamiento de todos los aplicativos que hacen parte del Core y apoyo al negocio dado que la mayor parte de los sistemas funcionan en la nube o son tipo SAS por lo cual el internet es un servicio fundamental sin el cual es imposible que los funcionarios del Instituto realicen sus funciones.



**CARLOS EDUARDO OCHOA ALVEAR**  
Supervisor y/o Interventor

Nota: El original de este Informe se expide con destino al Centro de Administración Documental – CAD, Expediente Contractual 0120 del 29 de mayo de 2025.