

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: 12 Año: 2023.

CONTRATO No. OC-104691

CONTRATISTA: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO: Cop. \$1.419.312.746,20

FORMA DE PAGO:

| FORMA DE PAGO | |
|---------------|----------------------|
| VIGENCIA | PAC |
| 2023 | PAC MAYO 2023. |
| 2023 | PAC JUNIO 2023. |
| 2023 | PAC JULIO 2023. |
| 2023 | PAC AGOSTO 2023. |
| 2023 | PAC SEPTIEMBRE 2023. |
| 2023 | PAC OCTUBRE 2023. |
| 2023 | PAC NOVIEMBRE 2023. |
| 2023 | PAC DICIEMBRE 2023. |

FECHA FIRMA: Día: 14 Mes: 02 Año: 2023.

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición Enlaces de Conectividad Móvil, Terrestre y Satelital para la FAC.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día: 31 Mes: 03 Año: 2023.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:

FECHA DE FIRMA: 27 de Julio de 2023

OBJETO DEL CONTRATO: Se modifica la presente orden de compra en el sentido de reorganizar el presupuesto teniendo en cuenta los descuentos ocasionados por los acuerdos de servicios (ANS) de los meses mayo, junio y julio 2023, aumentar la capacidad del enlace CATAM (línea actual 21) en una capacidad de 100Mbps para los meses agosto, septiembre, octubre y noviembre 2023, así mismo reducir el presupuesto de \$7.339.358,17 de la vigencia 2023, para un total de la orden por valor de \$1.411.973.388,03.

FORMA DE PAGO: No se modifica.

PLAZO DE EJECUCIÓN: No se modifica.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: 30 de noviembre de 2023.

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 1.390.796.843,20

Porcentaje de pagos realizados: 98,50 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 1,50 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

La prestación de los servicios de conectividad fue finalizada en la fecha 30 de Noviembre de 2023 así:

| LINEA OC | ID ETB | UMA | OBSERVACION |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| CANAL DATOS MPLS | | | |
| 1 | CAV3000049883 | COFAC | SERVICIO FINALIZADO |
| 2 | CAV3000049875 | SITIO FAC FLANDES | SERVICIO FINALIZADO |
| 3 | CAV3000049876 | SITIO FAC ARAUCA | SERVICIO FINALIZADO |
| 4 | CAV3000049877 | CEOFA | SERVICIO FINALIZADO |
| 5 | CAV3000049878 | CLSFA | SERVICIO FINALIZADO |
| 6 | CAV3000049841 | ACCIÓN INTEGRAL | SERVICIO FINALIZADO |
| 7 | CAV3000049879 | DIRES-AMERICAS | SERVICIO FINALIZADO |
| 8 | CAV3000049880 | GRUPO TRANSPORTES | SERVICIO FINALIZADO |
| 9 | CAV3000049881 | AERODOROMO VELASQUEZ | SERVICIO FINALIZADO |
| 10 | CAV3000049882 | MUSEO AEROESPACIAL | SERVICIO FINALIZADO |
| CANAL INTERNET DEDICADO | | | |
| 11 | ID00049830 | DISPENSARIO CONJUNTO | SERVICIO FINALIZADO |
| 12 | ID00049828 | COFAC | SERVICIO FINALIZADO |
| 13 | ID00049831 | DATA CENTER | SERVICIO FINALIZADO |
| 14 | ID00049832 | CACOM 1 | SERVICIO FINALIZADO |
| 15 | ID00049833 | CACOM 2 | SERVICIO FINALIZADO |
| 16 | ID00049834 | CACOM 3 | SERVICIO FINALIZADO |
| 17 | ID00049835 | CACOM 4 | SERVICIO FINALIZADO |
| 18 | ID00049836 | CACOM 5 | SERVICIO FINALIZADO |
| 19 | ID00049837 | CACOM 6 | SERVICIO FINALIZADO |
| 20 | ID00049838 | GACAS | SERVICIO FINALIZADO |
| 21 | ID00049839 | CATAM | SERVICIO FINALIZADO |
| 40 | | CRECIMIENTO CATAM +100Mbps | SERVICIO FINALIZADO |
| 22 | ID00049840 | CAMAN | SERVICIO FINALIZADO |
| 23 | ID00049829 | ACCIÓN INTEGRAL | SERVICIO FINALIZADO |
| 24 | ID00049884 | EPFAC | SERVICIO FINALIZADO |
| 25 | ID00049885 | ESUFA | SERVICIO FINALIZADO |
| 26 | ID00049886 | EMAVI-CITAE-SPOC | SERVICIO FINALIZADO |
| 27 | ID00049892 | GAAMA | SERVICIO FINALIZADO |

| | | | |
|------------------------------------|------------|---|---------------------|
| 28 | ID00049887 | GIMFA | SERVICIO FINALIZADO |
| 29 | ID00049888 | SITIO FAC BOGOTA | SERVICIO FINALIZADO |
| 30 | ID00049889 | ICARO | SERVICIO FINALIZADO |
| 31 | ID00049890 | GACAR | SERVICIO FINALIZADO |
| 32 | ID00049891 | FTC OMEGA | SERVICIO FINALIZADO |
| INTERNET MOVIL SIN TERMINAL | | | |
| 33 | -- | Internet Móvil limitado - Sin Terminal - 50GB | SERVICIO FINALIZADO |

Con los servicios prestados durante el mes de Noviembre de 2023 por parte del proveedor de servicios de Internet se completa en su totalidad la prestación de los servicios adquiridos por medio de la Orden de Compra 104691.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Confirmar con el área financiera FAC la liberación de recursos excedentes correspondientes a los ANS de los meses Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2023, mediante Acta de Liberación de recursos que ya se encuentra tramitada a satisfacción por las partes (CEGOT – Proveedor ETB).
- Una vez confirmado el último pago proceder a realizar la liquidación de la Orden de Compra.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: NO

NOMBRE SUPERVISOR:

TE. JUAN CAMILO CORONADO GONGORA

FIRMA:

TE. Coronado

C.C. No.

1.014.216.769

DEPENDENCIA:

JETIC-DITEL

SIC ITUR AD ASTRA