

**TABLA DE CONTENIDO**

**CONTRATO 503 DEL 3 DE JUNIO DE 2022 ..... 3**

**1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA..... 3**

**1.1 RELACIÓN ACTAS LEGALES DEL CONTRATO..... 4**

**1.2 OTROSÍ. ADICIONES Y PRÓRROGAS ..... 4**

**1.3 SUSPENSIONES Y REINICIOS AL CONTRATO DE OBRA ..... 4**

**1.4 PÓLIZAS ..... 4**

**2. ACTAS DE MODIFICACIONES DE CANTIDADES ..... 5**

**2.1 ÍTEMS O PRECIOS NO PREVISTOS ..... 5**

**3. MANEJO DEL ANTICIPO ..... 5**

**4. ACTAS PARCIALES ..... 5**

**5. ACTIVIDADES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO..... 5**

**5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO..... 5**

**5.2 CONTROL DE MAQUINARIA..... 6**

**5.3 REUNIONES REALIZADAS ..... 6**

**5.4 SITUACIONES ESPECIALES OCURRIDAS DURANTE EL PERIODO ..... 6**

**5.5 GESTIÓN AMBIENTAL..... 7**

**5.6 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)..... 7**

**5.6.1 PERSONAL CONTRATISTA..... 7**

**5.7 GESTIÓN SOCIAL ..... 7**

**6. ESTADO DEL CONTRATO..... 7**

**7. CONCLUSIONES..... 8**

**INDICE DE TABLAS**

TABLA 1 - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 503.....	3
TABLA 2 - ACTA DE INICIO CTO. 503.....	4
TABLA 3- PÓLIZAS 503 .....	4
TABLA 4 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 503.....	6

**ANEXOS**

1. MINUTA DEL CONTRATO
2. CONTRATO
3. POLIZAS Y APROBACIÓN
4. ACTA DE INCIO
5. ACTA DE RECIBO FINAL
6. ACTAS DE PAGO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en Bogotá" con código BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

## CONTRATO 503 DEL 3 DE JUNIO DE 2022

### 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA

A continuación, se relacionan los datos generales de la orden de compra No. 91223 del contrato No. 503 del 03/06/2022.

TABLA 1 - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 503

<b>CONTRATO No.</b>	CONTRATO 503 DEL 03 DE JUNIO DEL 2022 ORDEN DE COMPRA 91223
<b>CONTRATISTA</b>	INVERSIÓN Y HOGAR S.A.S
<b>NIT.</b>	900.349.363-2
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	ALEJANDRA MUÑOZ NEGRET
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias en Bogotá" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020, ACUERDO MARCO No "CCE-197-AMP-2021 EVENTO 130540"
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 9.402,440,62
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	\$ 9.402,440,62
<b>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN</b>	DOS (02) MESES
<b>PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN</b>	DOS (02) MESES
<b>FECHA DE INICIO</b>	03 DE JUNIO DE 2022
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	8 DE AGOSTO DE 2022

### 1.1 RELACIÓN ACTAS LEGALES DEL CONTRATO.

A continuación, se relaciona el acta legal suscrita en el contrato:

TABLA 2 - ACTA DE INICIO CTO. 503

TIPO DE ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO
Acta de inicio Contrato -503 de 03/06/2022	03/06/22	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020, ACUERDO MARCO No "CCE-197-AMP-2021 EVENTO 130540
Acta No. 1 de Recibo Final del contrato de compraventa	9-08-22	Recibo de a satisfacción de los elementos relacionados en el contrato

### 1.2 OTROSÍ. ADICIONES Y PRÓRROGAS

Durante el desarrollo del contrato no se presentaron otrosí, Adiciones y Prórrogas al contrato No. 503 del 03/06/2022.

### 1.3 SUSPENSIONES Y REINICIOS AL CONTRATO DE OBRA

Durante el desarrollo del contrato no se presentaron suspensiones y reinicios al Contrato.

### 1.4 PÓLIZAS

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato:

TABLA 3- PÓLIZAS 503

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
PÓLIZA UNICA CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES No.	NB -100210158 CON NO. DE CERTIFICADO 71276024		
TIPO DE MODIFICACIÓN	ACTA DE INICIO		
FECHA DE EXPEDICIÓN	06/06/2022		
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR

<b>CUMPLIMIENTO</b>	03/06/2022	08/02/2023	\$940.244,06
<b>CALIDAD DE LOS ELEMENTOS</b>	03/06/2022	08/02/2023	\$940.244,06

## **2. ACTAS DE MODIFICACIONES DE CANTIDADES**

Durante el desarrollo del contrato no se realizaron modificaciones al contrato.

### **2.1 ÍTEMS O PRECIOS NO PREVISTOS**

No se presentaron ítems no previstos en el Contrato.

## **3. MANEJO DEL ANTICIPO**

No Aplica, dado que en este contrato no se contempla anticipo.

## **4. ACTAS PARCIALES**

Certificación Interventoría para liberación de pago de la factura electrónica de venta No. FE No. 7868 – orden de compra No. 91223 – Contrato 503 del 03 de junio de 2022, según Cláusula 10 Facturación y Pago Acuerdo Marco de Precios No. "CCE-197-AMP-2021 EVENTO 130540".

Interventoría libera pago final mediante oficio 186-1-108- 06/09/2022.

## **5. ACTIVIDADES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO**

Se llevó a cabo la revisión de la documentación inicial del contrato 503 del 03/06/2022.

Certificación Interventoría para liberación de pago de la factura electrónica de venta No. FE No. 7868 – orden de compra No. 91223 – Contrato 503 del 03 de junio de 2022, según Cláusula 10 Facturación y Pago Acuerdo Marco de Precios No. "CCE-197-AMP-2021 EVENTO 130540".

### **5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO**

Los suministros para este contrato contemplan las siguientes características técnicas.

TABLA 4 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 503

LOCALIZACIÓN EN EL PROYECTO	ESTRUCTURA / COMPONENTE	CARACTERÍSTICAS
San Antonio Unión- Tunales Animas Bajas Capitolio Laguna Verde	Suministro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Botiquín tipo A maletón</li> <li>• Collar cervical de adulto o férula de miembros superiores de adulto</li> <li>• Inmovilizadores o férula de miembros inferiores de adulto</li> <li>• Compresas 1 paquete por 4 unidades</li> <li>• Esparadrapo en tela 1 rollo 4"</li> <li>• Gasa 1 paquete 20 unidades</li> <li>• Gasas limpias 1 paquete por 100 unidades</li> <li>• Linterna de dinamo</li> <li>• Mascarilla desechable</li> <li>• Solución salina frasco de 250 cc</li> <li>• Tijeras cortas todo</li> <li>• Venda de algodón 3"x5 yardas y 450 longitud estirada</li> <li>• Venda elástica 2"x5 yardas</li> <li>• Venda elástica 5" x 5 yardas</li> <li>• Venda elástica 3" x 5 yardas</li> <li>• Yodopovidona frasco 120 ml</li> <li>• Tensiómetro digital</li> <li>• Guantes de nitrilo caja por 100 unidades</li> <li>• Baja lenguas 1 paquete por 20 unidades.</li> </ul>

## 5.2 CONTROL DE MAQUINARIA

Teniendo en cuenta que este contrato es un suministro no aplica en el contrato.

## 5.3 REUNIONES REALIZADAS

No se realizó reuniones de seguimiento situaciones especiales ocurridas durante el periodo

## 5.4 SITUACIONES ESPECIALES OCURRIDAS DURANTE EL PERIODO

No se presentaron situaciones especiales en el contrato

*REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR*

## **5.5 GESTIÓN AMBIENTAL**

El contratista se adecuará al manejo ambiental interno que disponga la unidad de mantenimiento vial sede Fontibón, para las entregas correspondiente a su orden de compra.

## **5.6 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SST)**

No Aplica, teniendo en cuenta que el contrato es de suministro

### **5.6.1 PERSONAL CONTRATISTA.**

No Aplica, teniendo en cuenta que este es un suministro

## **5.7 GESTIÓN SOCIAL**

No Aplica, teniendo en cuenta que este es un suministro.

## **6. ESTADO DEL CONTRATO**

- Estado orden de compra No. 91223 del contrato No. 503 del 03/06/2022: **Finalizado.**
- Valor autorizado para pago \$ **9.402,440,62**
- Se firmo el Acta de Entrega y Recibo Final, por la interventoría.

*REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN BOGOTÁ" CON CÓDIGO BPIN "2018000050020" FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR*

## **7. CONCLUSIONES**

- El contrato finalizó el 8 de agosto de 2023, en el tiempo contractual.
- Se realizó el pago del valor del contrato en su totalidad.
- El acta de recibo final no ha sido entregada por la UMV, con todas las firmas.