



|                                |   |                        |                   |
|--------------------------------|---|------------------------|-------------------|
| <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |                   |
|                                | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b> | <b>VERSIÓN N°:</b>     | <b>04</b>         |
|                                |   | <b>VIGENCIA:</b>       | <b>30-07-2024</b> |

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DILOS - JESED

FECHA INFORME: Día: 18 Mes: 12 Año: 2024

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA 132531

CONTRATISTA: MILFORT S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: \$390.832.359,26

FORMA DE PAGO: PAC del mes de DICIEMBRE 2024 y/o Cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 29 Mes 08 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE JUEGO DE CAMA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 29/08/2024 hasta el 27/12/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 91.6%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO      | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---------------------|------------|--|
| <u>N/A</u>          | <u>N/A</u> | <u>N/A</u>   |
| <u>N/A</u>          | <u>N/A</u> | <u>N/A</u>   |

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:



|   |                    |                        |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>  | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |
| <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b> | <b>VERSIÓN N°:</b> | <b>04</b>              |
|   | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>30-07-2024</b>      |

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No . Sí \_\_\_\_.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No \_\_\_\_ Sí

De acuerdo al modificatorio realizado el día 13/11/2024 se plantea el siguiente cronograma:

| <b>ACTIVIDAD</b>   | <b>RESPONSABLE</b>   | <b>FECHA<br/>PROYECTADO POR<br/>EL FABRICANTE</b> |
|--|--|---|
| Visita para la toma de muestra materia prima   | Contratista, Subdirección de calidad y Supervisora             | 04 de diciembre 2024                              |
| visita de seguimiento del 2% muestreo producto terminados requisitos generales, empaque y rotulado | Contratista<br>Subdirección calidad<br>Supervisor del contrato | 10 de diciembre 2024                              |
| Entrega de certificado de Conformidad de requisitos De materia prima                               | Contratista<br>Certificadora                                   | 16 de diciembre 2024                              |
| Evaluación al 100% Requisitos generales  | Contratista<br>Subdirección calidad<br>Supervisor del contrato | 17 de diciembre 2024                              |
| Entrega total de los Elementos objetos del Presente contrato                                       | Contratista<br>Supervisor del contrato                         | 19 de diciembre 2024                              |

Posterior, con fecha 11/12/2024 se realiza segundo modificatorio pactando el siguiente modificatorio



|                                |   |                        |                   |
|--------------------------------|---|------------------------|-------------------|
| <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b> | <b>CÓDIGO:</b>  | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |                   |
|                                | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b> | <b>VERSIÓN N°:</b>     | <b>04</b>         |
|                                |   | <b>VIGENCIA:</b>       | <b>30-07-2024</b> |

| ACTIVIDAD  | RESPONSABLE  | FECHA PROYECTADO POR EL FABRICANTE |
|--|--|------------------------------------|
| Visita para la toma de muestra materia prima   | Contratista, Subdirección de calidad y Supervisora       | 17 de diciembre 2024               |
| visita de seguimiento del 2% muestreo producto terminados requisitos generales, empaque y rotulado | Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato | 18 de diciembre 2024               |
| Entrega de certificado de Conformidad de requisitos De materia prima                               | Contratista Certificadora                                | 26 de diciembre 2024               |
| Evaluación al 100% Requisitos generales  | Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato | 27 de diciembre 2024               |
| Entrega total de los Elementos objetos del Presente contrato                                       | Contratista Supervisor del contrato                      | 27 de diciembre 2024               |

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No \_\_\_\_ Sí  X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

**(Listar actividades específicas realizadas)**

EL CONTRATISTA ENVIA CRONOGRAMA AJUSTADO PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE PRORROGA CON FECHA DE PLAZO DE EJECUCIÓN 19 DE DICIEMBRE. CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SE DA VIABILIDAD DEL MODIFICATORIO MEDIANTE OFICIO HERMES, PACTANDO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAZO DE EJECUCIÓN 19 DE DICIEMBRE. PARA LA ACTIVIDAD DEL 04 DE DICIEMBRE, SE RECIBE CORREO POR PARTE DEL CONTRATISTA DONDE INFORMA QUE NO SERÁ POSIBLE LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD POR TEMAS DE "importador de la tela nos informa que el buque no a arribado al puerto de Buenaventura en Colombia", A FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE RECIBE MEDIANTE CORREO SOLICITUD DE II PRORROGA CON PLAZO DE EJECUCIÓN 30 DE DICIEMBRE, SE CITA A REUNION MEDIANTE APLICATIV O TEAMS, DONDE SE LLEGA A MUTUO ACUERDO QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA ESA PRORROGA DEBE SER EL 27 DE DIC/2024. CON FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE TRAMITA VIABILIDAD DEL MODIFICATORIO, Y EL 13 DE DICIEMBRE QUEDA FORMALIZADO EL MODIFICATORIO. PARA LA ACTIVIDAD DEL 17 DE DICIEMBRE AL CONFIRMAR MEDIANTE CORREO AL CONTRATISTA POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN LUGAR Y FECHA PARA LA ACTIVIDAD DE VISITA PARA LA TOMA DE MUESTRA MATERIA PRIMA, EL CONTRATISTA RESPONDE EL MISMO 17/12/2024 QUE NO ES POSIBLE MENCIONADA ACITIVIDAD DEBIDO A: " que hasta la hora y fecha estamos a la espera de la llegada del tracto camión con el container el cual tiene fecha de llegada el día de hoy para la realización del muestreo, per o nos ha informado la trasportadora y el importador que la mercancía se encentra en despacho por parte del ente aduanero, y que por decisión unilateral de la Dirección de Impuestos y Aduana DIAN se va a realizar una inspección o inclusión forzada al container" Y SOLICITA " conceder una reprogramación al muestreo de la materia prima para el día 19 de diciembre como fecha tentativa" . SE HACE EL RESPECTIVO INFORME AL ORDENADOR DEL GASTO MEDIANTE HERMES, DONDE DA RESPUESTA: " soportar posible incumplimiento, en caso de no cumplir visita del 19".

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**

**(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)**

NO APLICA

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**



|   |                    |                        |
|---|--------------------|------------------------|
| <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>  | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |
| <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b> | <b>VERSIÓN N°:</b> | <b>04</b>              |
|   | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>30-07-2024</b>      |

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

PENDIENTE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA PACTADO EN EL SEGUNDO MODIFICATORIO.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: \_\_\_\_\_ NO:  X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| NOMBRE SUPERVISOR: | TE. CORREDOR GUERRERO ELIZABETH |
| FIRMA:             |                                 |
| C.C. No.           | 1.144.187.972                   |
| DEPENDENCIA:       | JESED                           |

**NOTA:** El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.