

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 07 Año: 2023.

CONTRATO No. OC-104691

CONTRATISTA: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB S.A E.S.P

VALOR DEL CONTRATO: Cop. \$1.419.312.746,20

FORMA DE PAGO:

FORMA DE PAGO	
VIGENCIA	PAC
2023	PAC MAYO 2023.
2023	PAC JUNIO 2023.
2023	PAC JULIO 2023.
2023	PAC AGOSTO 2023.
2023	PAC SEPTIEMBRE 2023.
2023	PAC OCTUBRE 2023.
2023	PAC NOVIEMBRE 2023.
2023	PAC DICIEMBRE 2023.

FECHA FIRMA: Día: 14 Mes: 02 Año: 2023.

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición Enlaces de Conectividad Móvil, Terrestre y Satelital para la FAC.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día: 31 Mes: 03 Año: 2023.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: 30 de noviembre de 2023.

Porcentaje Avance en tiempo: 14,94 %

Porcentaje de Ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 14,80%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 340.168.488,33

Porcentaje de pagos realizados: 23,97 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 76,03 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas)

Luego de adelantar la verificación de la disponibilidad, capacidad y estabilidad a los servicios en el lapso 01 al 30 de junio de 2023, se estableció que TREINTA (30) ítems cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, quedando TRES (03) enlaces con afectación en los ANS establecidos en el Acuerdo Marco de Conectividad III, los cuales se evidencian a continuación en la columna disponibilidad/mes con un porcentaje diferente al 100%:

LINEA OC	ID ETB	UMA	DISPONIBILIDAD UPTIME
CANAL DATOS MPLS			
1	CAV3000049883	COFAC	100%
2	CAV3000049875	SITIO FAC FLANDES	100%
3	CAV3000049876	SITIO FAC ARAUCA	100%
4	CAV3000049877	CEOFA	100%
5	CAV3000049878	CLSFA	100%
6	CAV3000049841	ACCIÓN INTEGRAL	100%
7	CAV3000049879	DIRES-AMERICAS	100%
8	CAV3000049880	GRUPO TRANSPORTES	100%
9	CAV3000049881	AERODOROMO VELASQUEZ	100%
10	CAV3000049882	MUSEO AEROESPACIAL	100%
CANAL INTERNET DEDICADO			
11	ID00049830	DISPENSARIO CONJUNTO	100%
12	ID00049828	COFAC	100%
13	ID00049831	DATA CENTER	100%
14	ID00049832	CACOM 1	100%
15	ID00049833	CACOM 2	98,92%
16	ID00049834	CACOM 3	100%
17	ID00049835	CACOM 4	100%
18	ID00049836	CACOM 5	100%
19	ID00049837	CACOM 6	100%
20	ID00049838	GACAS	98,39%
21	ID00049839	CATAM	100%
22	ID00049840	CAMAN	100%
23	ID00049829	ACCIÓN INTEGRAL	100%
24	ID00049884	EPFAC	100%
25	ID00049885	ESUFA	100%
26	ID00049886	EMAVI-CITAE-SPOC	100%
27	ID00049892	GAAMA	100%
28	ID00049887	GIMFA	100%
29	ID00049888	SITIO FAC BOGOTA	100%
30	ID00049889	ICARO	100%
31	ID00049890	GACAR	100%
32	ID00049891	FTC OMEGA	98,66%
INTERNET MOVIL SIN TERMINAL			
33	--	Internet Móvil limitado - Sin Terminal - 50GB	100%

Así mismo se describe en detalle a continuación los descuentos por ANS efectuados sobre los enlaces afectados en el mes de Junio.

ANS MAYO		Descuento por ANS
CACOM 2	\$7.376.108,99	100%
GACAS	\$2.899.256,78	100%
OMEGA	\$1.040.000,00	100%
ANTES IVA	\$11.315.365,77	
IVA	\$2.149.919,50	
TOTAL ANS	\$13.465.285,27	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- La prestación del servicio de los canales de Conectividad Móvil, Terrestre y Satelital de datos e internet de cada uno de los servicios instalados según corresponde.


SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: NO

NOMBRE SUPERVISOR: TE. JUAN CAMILO CORONADO GÓNGORA

FIRMA:



C.C. No. 1.014.216.769

DEPENDENCIA: JETIC-DITEC

SIC ITUR AD ASTRA