

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

**FECHA INFORME:** Día: 01 Mes: 03 Año: 2024.

**CONTRATO No.** OC-104691

**CONTRATISTA:** EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB S.A E.S.P

**VALOR DEL CONTRATO:** Cop. \$1.419.312.746,20

**FORMA DE PAGO:**

FORMA DE PAGO	
VIGENCIA	PAC
2023	PAC MAYO 2023.
2023	PAC JUNIO 2023.
2023	PAC JULIO 2023.
2023	PAC AGOSTO 2023.
2023	PAC SEPTIEMBRE 2023.
2023	PAC OCTUBRE 2023.
2023	PAC NOVIEMBRE 2023.
2023	PAC DICIEMBRE 2023.

**FECHA FIRMA:** Día: 14 Mes: 02 Año: 2023.

**OBJETO DEL CONTRATO:** Adquisición Enlaces de Conectividad Móvil, Terrestre y Satelital para la FAC.

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

Día: 31 Mes: 03 Año: 2023.

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:**

**FECHA DE FIRMA: 27 de Julio de 2023**

**OBJETO DEL CONTRATO:** Se modifica la presente orden de compra en el sentido de reorganizar el presupuesto teniendo en cuenta los descuentos ocasionados por los acuerdos de servicios (ANS) de los meses mayo, junio y julio 2023, aumentar la capacidad del enlace CATAM (línea actual 21) en una capacidad de 100Mbps para los meses agosto, septiembre, octubre y noviembre 2023, así mismo reducir el presupuesto de \$7.339.358,17 de la vigencia 2023, para un total de la orden por valor de \$1.411.973.388,03.

**FORMA DE PAGO:** No se modifica.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:** No se modifica.

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual: 30 de noviembre de 2023.

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 100%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: \$ 1.390.796.843,20

Porcentaje de pagos realizados: 98,50 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 1,50 %

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A.

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No  Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)**

Se realizó la validación del último pago con PAC Diciembre 2023 y/o Cuentas por Pagar, el pago se efectuó con la Orden de Pago No. 36150924 de fecha 15 de febrero de 2024, con esto se da por finalizada la ejecución de la Orden de Compra 104691 en su totalidad.

Así mismo es de aclarar que se realizó acta de liberación de recursos excedentes por un valor de \$21.176.544,83 con fecha 06 de Diciembre de 2023, presupuesto que fue reintegrado al Tesoro de la Nación.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Liquidar y dar por finalizada la orden de compra.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI:  NO

NOMBRE SUPERVISOR: TE. JUAN CAMILO CORONADO GONGORA

FIRMA:



C.C. No.

1.014.216.769

DEPENDENCIA:

JETIC-DITEL