

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESCUELA DE SUBOFICIALES CT. ANDRÉS M. DIAZ

FECHA INFORME: Día: 31 Mes 10 Año 2019

CONTRATO N° 072-00-K-ESUFA-GRUAL-2018

CONTRATISTA: CLEANER S.A

VALOR DEL CONTRATO: \$54.670.245,46

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR
Cuentas por pagar primer trimestre 2019	\$8.578.855,61
PAC Febrero 2019	\$9.111.707,57
PAC Marzo 2019	\$9.111.707,57
PAC Abril 2019	\$9.111.707,57
PAC Mayo 2019	\$9.111.707,57
PAC Junio 2019	\$9.644.559,57

FECHA FIRMA: Día 30 Mes 11 Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO: LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL, MANTENIMIENTO DE JARDINES, ZONAS VERDES, A TODO COSTO, QUE INCLUYE INSUMOS BÁSICOS DE ASEO, LIMPIEZA Y PODA, PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CT. ANDRÉS M. DIAZ".

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día 03 Mes 12 Año 2018

CONTRATO MODIFICATORIO: adición por valor de \$ 1.943.377,19 a la orden de compra No. 33839 modificando la forma de pago así:

PAC	VALOR
Cuentas por pagar primer trimestre 2019	\$8.578.855,61
PAC Febrero 2019	\$9.111.707,57
PAC Marzo 2019	\$9.730.764,86
PAC Abril 2019	\$9.730.764,86
PAC Mayo 2019	\$9.730.764,95
PAC Junio 2019	\$9.730.764,80
VALOR TOTAL	\$56.613.622,65

FECHA DE FIRMA: 08 de marzo de 2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 03/12/2018 hasta el 31/05/2019 (180 días)

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

PAC	ORDEN DE PAGO/FECHA	VALOR
Cuentas por pagar primer trimestre 2019	4334219 del 22 de enero de 2019	\$ 8.578.855,61
PAC Febrero de 2019	24205119 del 20 de febrero de 2019	\$ 9.111.707,57
PAC Marzo 2019	56568119 del 21 de marzo de 2019	\$ 9.730.764,86
PAC Abril 2019	87016619 del 15 de abril de 2019	\$ 9.730.764,86
PAC Mayo 2019	117370519 del 19 de mayo de 2019	\$ 9.730.764,95
PAC Junio 2019	138666319 del 07 de junio de 2019	\$9.730.764,80

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LAURA CATALINA CASTRO MORALES	OPERARIA ASEO	N/A
LILIANA PEDRAZA CASTRO	OPERARIA ASEO	N/A
CAROLINA SANCHEZ HERRERA	OPERARIA ASEO	N/A
OLGA PATRICIA MALAGON CASALLAS	OPERARIA ASEO	N/A
JOSE ANTONIO PEDREROS VELOSA	OPERARIO JARDINERÍA	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ Si ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ Si ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Si ☐

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Si ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

No se realizaron actividades relacionadas con el contrato teniendo en cuenta que la ejecución terminó el día 31 de mayo de 2019.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Pendiente por tramitar el acta de liquidación del contrato y cierre administrativo del mismo.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportad

o existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ☐ NO ☒

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

ACUERDO MARCO DE PRECIOS.

NOMBRE SUPERVISOR: TS. RONCANCIO IGUA PATRICIA

FIRMA:

C.C.

52.432.850 DE BOGOTÁ

DEPENDENCIA:

GRUPO DE APOYO LOGISTICO- ESCUADRON DE LOS SERVICIOS



