

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN****UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** JETIC - DIASI**FECHA INFORME:** Día: 30 Septiembre 2019**CONTRATO N°** ORDEN DE COMPRA 40014 CCE**CONTRATISTA:** CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S**VALOR DEL CONTRATO:** 98,969,087 COP INCLUIDO IVA**FORMA DE PAGO:** 98,969,087 PAC DICIEMBRE 2019 o cuentas por pagar 2019 pagaderas dentro del primer trimestre año 2020, de acuerdo a acta de recibo a satisfacción.**FECHA FIRMA:** 15 Agosto 2019**OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIOS PROFESIONALES EN DISEÑO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (POWER BI) PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):**

15 AGOSTO 2019

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Orden de compra de 15 Agosto 2019, ejecución hasta del 30 de Noviembre de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 42.59 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 30%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: N/A

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**No  Sí 

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**NO  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  Sí

Se anexa cronograma de Actividades

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No  Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

**(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)**

El día 30 Agosto se entrega a controles empresariales de manera digital, carpeta que contiene la siguiente información con el fin de que se adelanten la realización de la base de datos, los cubos dimensiones y demás componentes relacionados en el anexo técnico de la orden de compra 40014:

- Carpeta con informe presupuestal a 31-JUL-2019.rar
- CRP VIGENCIAS FUTURAS 2018 SEGUNDO SEMESTRE.xlsx
- RELACION DEPENDENCIAS CDPs DILOS.xlsx
- GA-JEAD-FR099 FORMATO SOLICITUD PAC DICIEMBRE

El día 04 de septiembre se entrega la siguiente documentación de forma digital:

- CAF-DILOS cpb.xlsx
- 30 AGOSTO 2019 RESUMEN APROPIACIÓN. xlsx
- 30 AGOSTO CONTROL APROPIACIONES.xlsx
- CRPS A 30 AGOSTO 2019.xlsx
- CDPS A 30 AGOSTO 2019.xlsx
- OBLIGACIONES CON USOS PRESUPUESTALES A 30 AGOSTO.xlsx
- ORDENES DE PAGO A 30 AGOSTO.xlsx
- EJECUCIÓN POR DEPENDENCIA A 30 AGOSTO.xlsx

El día 23 de septiembre se realiza reunión para verificación de avances con el fin de conocer los resultados iniciales del proyecto BI- SIIF, estandarizar los informes que serán realizados en BI, ( los informes principales de mayor impacto), así mismo estandarizar un procedimiento para la descarga de los reportes de la plataforma de SIIF, y se trata sobre las metas proyectadas por DIFIN para realización de reporte, así mismo se envían los siguientes formatos.

- FORMATO PLAN DE EJECUCIÓN
- PRESENTACIÓN REUNIÓN ADMINISTRATIVA
- SEMAFORO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Esta pendiente la instalación de los reportes en el servidor de Fuerza Aérea, así mismo las capacitaciones sobre Power BI por parte de contratista.

Se le informa al contratista que debe avanzar con los requerimientos expuestos en la OC40014CCE, dado el tiempo para la ejecución de los mismos.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: \_\_\_ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

**NOMBRE SUPERVISOR: ST. POLANCO VILLARREAL PAOLA ANDREA**

**FIRMA:** \_\_\_\_\_

**C.C. No. 1075226892 de Neiva**  
**DEPENDENCIA: JETIC - DIASI**