



**Nombre del Documento:  
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN -  
INTERVENTORÍA**

**Proceso al que pertenece:  
GESTIÓN JURÍDICA**

**Versión: 1**

**F-GJ-010**

**Fecha: 25-07-2022**

**CONTRATO/CONVENIO No. Contrato 0126 de mayo 2025 Orden compra  
146208**

**Periodo de verificación: octubre de 2025**

**Fecha de Elaboración del Informe: 20 de noviembre de 2025**

**Número de Informe 1**

<b>CONTRATANTE:</b>	Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA Dirección de Sistemas
<b>CONTRATISTA:</b>	<i>UT Conectividad 4 UNE Emtelco 2024</i>
<b>NIT:</b>	901.888.292-3
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Alberto Fonseca Pulido
<b>CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	79.054.650
<b>OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>	"PRESTAR EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEDICADO PARA EL CANAL PRINCIPAL EN EL DOMINIO DE LOS COMPUTADORES EN LA RED CORPORATIVA DEL IDEA"
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>	16 de mayo de 2025
<b>FECHA DEL ACTA DE INICIO:</b>	16 de mayo de 2025
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP:</b>	20250000286
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:</b>	20250008696
<b>RESERVA PRESUPUESTAL</b>	N/A
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>	SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL UN PESOS M/L (7.140.001)
<b>ADICIONES:</b>	NA
<b>VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:</b>	NA
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	Contados a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025



**Nombre del Documento:  
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN -  
INTERVENTORÍA**

**Versión: 1**

**F-GJ-010**

**Proceso al que pertenece:  
GESTIÓN JURÍDICA**

**Fecha: 25-07-2022**

<b>PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:</b>	NA
<b>PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:</b>	NA
<b>SUSPENSIONES</b>	No Aplica
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	31 de diciembre de 2025
<b>SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:</b>	CARLOS EDUARDO OCHOA ALVEAR

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del Contrato 0126 de 2025 se presenta Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

**1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:**

El contratista ha cumplido con las obligaciones, requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones, propuesta económica y demás documentos precontractuales y contractuales. El contrato se ha ejecutado con normalidad en los tiempos y porcentajes definidos, entregando el servicio de conectividad a Internet durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre para el canal principal del Instituto para con los niveles de calidad exigidos. Se completo correctamente el proceso de instalación de los teléfonos Cisco 6851.

<b>TIEMPO EJECUTADO</b>	187 días (81.7%)
-------------------------	------------------

El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. (cuando aplique):

Estampilla prodesarrollo y Recreación	1,00%
Estampilla Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (0.4%)	0,40%
Estampillas prodesarrollo (0.6%)	0,60%



**Nombre del Documento:  
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN -  
INTERVENTORÍA**

**Proceso al que pertenece:  
GESTIÓN JURÍDICA**

**Versión: 1**

**F-GJ-010**

**Fecha: 25-07-2022**

Estampillas prohospitales (1%)	1,00%
Retención estampilla u envigado ordenanza 12/2014	0,40%
Estampilla para el bienestar del adulto mayor 2%	2,00%
Estampilla pro-institución universitaria digital de Antioquia IU-digital	0,40%
<b>TOTAL</b>	<b>5,80%</b>

**2. INFORME ADMINISTRATIVO:**

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Octubre EMTELCO SAS	9493178966	-	-	-	5.955.202.600
Octubre UNE	80743511	-	-	-	12.803.100
Octubre UNE	80847027	-	-	-	2.156.323.400

Indique aquí si la persona jurídica aporta certificación firmada por revisor fiscal o representante legal:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
17/10/2025	Hasta 31/10/2025	Diana Fernanda Ordoñez Silva Tarjeta Profesional 312940-T - EMTELCO
17/06/2025	Hasta 31/10/2025	Karina Paola Mosquera Salcedo Tarjeta Profesional 222967-T - UNE

**3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:**

- Informe parcial de la relación de la imputación del gasto

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Dirección de TI	20250000286	20250008696	\$ 7.140.001



**Nombre del Documento:  
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN -  
INTERVENTORÍA**

**Versión: 1**

**F-GJ-010**

**Proceso al que pertenece:  
GESTIÓN JURÍDICA**

**Fecha: 25-07-2022**

• Relación parcial de los pagos realizados


No. Factura	Fecha de Factura	Periodo Facturado	Valor Facturado	Registro Presupuestal	Porcentaje de Ejecución Financiera	Ejecución Presupuestal	Valor pagos realizados	Saldo Pendiente
18	2025-11-11	Mayo	\$ 446,250	20250008696	6%	\$ 446,250	\$ 446,250	\$6,693,751
19	2025-11-11	Junio	\$ 892,500	20250008696	19%	\$ 1,338,750	\$ 892,500	\$5,801,251
20	2025-11-11	Julio	\$ 892,500	20250008696	31%	\$ 2,231,250	\$ 892,500	\$4,908,751
21	2025-11-11	Agosto	\$ 892,500	20250008696	44%	\$ 3,123,750	\$ 892,500	\$4,016,251
22	2025-11-11	Septiembre	\$ 892,500	20250008696	56%	\$ 4,016,250	\$ 892,500	\$ 3,123,751
23	2025-11-11	Octubre	\$ 892,500	20250008696	69%	\$ 4,908,750	\$ 892,500	\$ 2,231,251

Valor del Contrato/Convenio	\$ 7.140.001
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato/convenio más adiciones	\$ 7.140.001
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 4,908,750
Recursos no ejecutados	\$ 0
Total De recursos reintegrados	\$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	69%

**4. INFORME JURÍDICO:**

Nombre Asegurador	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	100264805	Cumplimiento	16-may-2025	30-JUN-2026	Mato-2025	\$ 714.000

Una vez verificados los servicios recibidos para la ejecución del contrato, el supervisor constató que el contratista cumplió a cabalidad con las actividades estipuladas en el objeto del contrato y demás tareas definidas para el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre de 2025, además de las obligaciones, requerimientos y

	<b>Nombre del Documento:</b> <b>INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORÍA</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>F-GJ-010</b>
	<b>Proceso al que pertenece:</b> <b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	<b>Fecha: 25-07-2022</b>

especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones, propuesta económica y demás documentos precontractuales y contractuales. El contrato se ha ejecutado con normalidad en los tiempos y porcentajes definidos, entregando el servicio de conectividad a Internet para el canal alternativo del Instituto para con los niveles de calidad exigidos.

Por lo tanto, autorizo el pago de la factura que a continuación se describe:

<b>Factura</b>	<b>Valor</b>	<b>CDP</b>	<b>RP</b>	<b>Código DANE</b>
18	\$ 446,250	20250000286	20250008696	84120
19	\$ 892,500	20250000286	20250008696	84120
20	\$ 892,500	20250000286	20250008696	84120
21	\$ 892,500	20250000286	20250008696	84120
22	\$ 892,500	20250000286	20250008696	84120
23	\$ 892,500	20250000286	20250008696	84120

Lo anterior, debido a que el servicio de acceso a Internet para el canal principal es de vital importancia para garantizar el trabajo en el IDEA, toda vez que es necesario para el funcionamiento continuo y seguro de la entidad y el apoyo a sus procesos de negocio.

Este servicio es fundamental para el cumplimiento de las funciones institucionales y la operación de todos los servicios digitales que se ofrecen a la ciudadanía y a los colaboradores



**CARLOS EDUARDO OCHOA ALVEAR**  
Supervisor y/o Interventor

**Nota:** El original de este Informe se expide con destino al Centro de Administración Documental – CAD, Expediente Contractual 0126 de 2025.