

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA** : COFAC

**FECHA INFORME** : Día: 15 Mes 10 Año 2020

**CONTRATO No.** : Orden de compra 49873

**CONTRATISTA** : SUMIMAS S.A.S

**VALOR DEL CONTRATO** : \$ 202.354.988,00

**FORMA DE PAGO** : Pago Total: 30 días después de radicados todos los documentos soportes requeridos por el Departamento Financiero de la Fuerza Aérea Colombiana.

**FECHA FIRMA** : Día 04 Mes 06 Año 2020

**OBJETO DEL CONTRATO** : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS CLASIFICADOS EN LA CATEGORÍA 1 CÓMPUTO Y ACCESORIOS DEL ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA O ALQUILER DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y PERIFÉRICOS CCE- 925-AMP-2019 - EQUIPO WORKSTATION – SISTEMA OPERATIVO LINUX

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**  
 Día 08 Mes 06 Año 2020

**CONTRATO MODIFICATORIO:** Adquisición de equipos tecnológicos clasificados en la categoría 1 cómputo y accesorios del acuerdo marco para la compra o alquiler de equipos tecnológicos y periféricos cce- 925-amp-2019 - equipo Workstation – sistema operativo Linux

<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	04/06/2020
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Adquisición de equipos tecnológicos clasificados en la categoría 1 cómputo y accesorios del acuerdo marco para la compra o alquiler de equipos tecnológicos y periféricos cce-925-amp-2019 - equipo Workstation – sistema operativo Linux
<b>FORMA DE PAGO</b>	Único pago dentro los 30 días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura.
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	28/10/2020
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$298.811.547,00
<b>SEGUNDO PAGO ADICION</b>	\$96.456.559,00

**FECHA DE FIRMA:** 20-08-2020

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 04-06-2020 hasta el 28-10-2020

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: PAC SEPTIEMBRE 60.4%%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 39.6%

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No X Sí \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No  Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

No aplica

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  Sí .

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No  Sí .

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

(Listar actividades específicas realizadas)

- El día 09-10-2020 se recibieron 19 workstation de acuerdo a especificaciones técnicas y adición realizada a la orden de compra
- Se entregó documentación para trámite de pago.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Se encuentra pendiente pago de los equipos recibidos el 09-10-2020 de acuerdo a la adición realizada a la orden de compra.


**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI:  NO

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2 ESCORCIA RAMOS JHON JAIRO



FIRMA:

C.C. No.

72333201

DEPENDENCIA:

JETIC-SOTEC

