

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** JETIC - DIASI**FECHA INFORME:** Día: 30 Mes 04 Año 2019**CONTRATO N°** OC-33769-CCE**CONTRATISTA:** CONTROLES EMPRESARIALES LTDA.**VALOR DEL CONTRATO:** \$169.619.493,17**FORMA DE PAGO:**

*Se cancelara el 100% con cargo al PAC de cuentas por pagar 2018 pagaderas en enero de 2019 por valor \$ 101.936.401,27

Rubro Presupuestal

204-5-13 R-10 \$3.453.142,24

204-41-13 R-16 \$98.483.259,03

*Se cancelará con corte a 31 de mayo de 2019 con PAC junio 2019 valor \$ 67.683.091,90 Vigencia Futura 2019, Rubro Presupuestal 02-02-01-004-007-08 Recurso 10

FECHA FIRMA: 30 de Noviembre de 2018.

OBJETO DEL CONTRATO: Servicios profesionales en diseño y desarrollo de una solución de inteligencia de negocios (BI) para la fuerza aérea colombiana. contratar el servicio de diseño y desarrollo de una solución de inteligencia de negocios para la fuerza aérea colombiana para la implementación de los tableros control de ejecución horas de vuelo - siio, transporte de personal, carga transportada en aeronaves (por años, eses), tablero de control logístico para el parte de aeronaves (sap – siio), siath nomina

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Día 30 de Noviembre de 2018 .

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30 de Noviembre de 2018 hasta el 31 de Mayo de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 83 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 78 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 60%Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 40%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (inventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Parametrización parcial de data warehouse, diseño de los datamart y los ETL, base para la elaboración de los tableros de control de ejecución horas de vuelo - siio, transporte de personal, carga transportada en aeronaves (por años, eses), tablero de control logístico para el parte de aeronaves (sap – siio), siath nomina.

Elaboración parcial en diseño de tableros

Porcentaje de ejecución de obras: N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

NO Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

- El contratista continua con la construcción parcial del DataWare House – Bodega de datos diseño parcial de los Data Mart y los ETL para el desarrollo de los tableros de control del parte de aeronaves, horas de vuelo y parte de Personal.
- Creación de los grupos para visualización de los cubos filtrando por unidad.
- Creación de la FACT_UBICACIONES_BLART
- Creación y modificación de ETLS para alimentar la FACT_UBICACIONES_BLART
- Creación de la STG_REPORTE_GRAFICA_2
- Creación FACT_HORAS_ASIGNADAS
- Creación y modificación de ETL's para el cargue de la STG_REPORTE_GRAFICA_2
- Creación y modificación de ETL's para el cargue de la FACT_HORAS_ASIGNADAS
- Publicación de reportes en Power Bi Server
- Corrección de issues informe de personal
- Corrección de issues informe de autonomias
- Corrección de issues informe de Operaciones
- Creación de informe Ubicaciones_Blart
- Creación de informe de detalles_resumen_parte_de_aeronaves
- Creación Dashboard de cada uno de los reportes.
- Creación de índices de cada reporte por hojas.

- Se recuerda nuevamente al contratista mediante reuniones realizadas de las capacitaciones solicitadas en el contrato OC-33769-CCE Nivel técnico mínimo 23 personas, Usuario Final mínimo 40 personas en MÍNIMO 80 HORAS, Capacitación en Power BI, SQL Server, Integration services, SHARE POINT, HERRAMIENTAS COLABORATIVAS DE OFFICE 365. Reporting Services o Analisis Services,, Data Mart, Diseño de Cubos, Modelo OLAP, ETLs para extracción de Datos. (Parametrización y configuración de los productos Microsoft las Unidades son equivalentes a horas), así mismo se le recuerda la realizar la documentación de todo el proyecto.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Capacitaciones solicitadas en el contrato OC-33769-CCE Nivel técnico mínimo 23 personas, Usuario Final mínimo 40 personas en MÍNIMO 80 HORAS, Capacitación en Power BI, SQL Server, Integration services, SHARE POINT, HERRAMIENTAS COLABORATIVAS DE OFFICE 365. Reporting Services o Analisis Services,, Data Mart, Diseño de Cubos, Modelo OLAP, ETLs para extracción de Datos. (Parametrización y configuración de los productos Microsoft las Unidades son equivalentes a horas), así mismo se le recuerda la realizar la documentación de todo el proyecto.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ___ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST. POLANCO VILLARREAL PAOLA ANDREA

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1075226892 de Neiva

JETIC – DIASI


ST. Polanco

The purpose of this study is to investigate the relationship between the variables mentioned in the title. The study is designed to provide a comprehensive overview of the current state of research in this area. The findings of this study will be used to inform future research and to guide the development of policies and programs that address the issues identified in the title.

The study is organized as follows. Chapter 1 provides an overview of the research problem and the objectives of the study. Chapter 2 reviews the literature related to the study. Chapter 3 describes the research methodology used in the study. Chapter 4 presents the results of the study. Chapter 5 discusses the implications of the findings and provides recommendations for future research.

The study is based on a review of the literature and the analysis of data collected from a sample of participants. The data were analyzed using statistical methods to determine the relationships between the variables. The results of the study indicate that there is a significant relationship between the variables. The findings suggest that the variables are related in a way that is consistent with the theoretical framework of the study.

The study has several limitations. First, the sample size was relatively small, which may have limited the generalizability of the findings. Second, the study was cross-sectional, which means that it only provides a snapshot of the relationship between the variables at a single point in time. Finally, the study did not control for all potential confounding variables.

Despite these limitations, the study provides valuable insights into the relationship between the variables. The findings have important implications for future research and for the development of policies and programs that address the issues identified in the title.

