
 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	01					
SUPERVISION	X <input type="checkbox"/>					
INTERVENTORÍA	<input type="checkbox"/>					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	<input type="checkbox"/>	PARA PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	FINAL	<input type="checkbox"/>
PERIODO DE INFORME	Desde:	15/12/2022	Hasta:	16/12/2022		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	15/12/2022	Hasta:	16/12/2022		


1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input type="checkbox"/>	NÚMERO:	4600014795 (OC 101979)		
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	13/12/2022		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Acuerdo Marco de Precios			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		140776			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		15/12/2022			
OBJETO: SERVICIO DE USO DE SOFTWARE OFFICE365 CORREO Y COMUNICACIONES UNIFICADAS					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION		
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		Unión temporal DELL EMC		
	NIT		901399373		
VALOR [\$]:	INICIAL:		Dos mil quinientos ochenta y seis millones doscientos unos mil seiscientos sesenta y unos pesos M/C (\$2.586.201.661) Excluido de IVA		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
			N/A	N/A	
VALOR TOTAL:		Dos mil quinientos ochenta y seis millones doscientos unos mil seiscientos sesenta y unos pesos M/C (\$2.586.201.661) Excluido de IVA			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500058367		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		06/12/2022		
	RPC NUMERO:		4500058364		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		06/12/2022		
	RPC NUMERO:		4500058360		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		07/12/2022		
	RPC NUMERO:		4500058355		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		07/12/2022		
	RPC NUMERO:		4500058356		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		07/12/2022		
RPC NUMERO:		4500058366			

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	07/12/2022		
	RPC NUMERO:	4500058358		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	07/12/2022		
	RPC NUMERO:	4500058361		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	07/12/2022		
	RPC NUMERO:	4500058357		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	13/12/2022		
	RPC NUMERO:	4500058359		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	13/12/2022		
	RPC NUMERO:	4500058365		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	13/12/2022		
	RPC NUMERO:	4500058363		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	13/12/2022		
	RPC NUMERO:	4500058362		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	13/12/2022		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		100%		
PLAZO:	INICIAL	45 días sin sobrepasar el 31 de diciembre		
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
		15/12/2022	31/12/2022	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
	No.	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		31/12/2022		
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	JOHN EDWARD GARCIA SOTO		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A		
% DE EJECUCION FISICA		100%		
% DE EJECUCION DE RECURSOS		100%		

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Activación de licencias de Microsoft Office 365 plan E1, 2900 licencias de Microsoft Office Plan E1 + Archiving y 60 Licencias de Power B.I + 3000 licencias de ATPP, 10 de Project, 5 de Visio y 3 Power Automate	100	100	Activación de las licencias de Office 365 ..100% Licencias activadas100%	
Realizar pago del 100% del valor del contrato, una vez firmada el acta de inicio, se pagará bajo los parámetros establecidos en Circular K2016090000174 del 24 de febrero de 2016	100	100		
TOTAL	100	100		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: La realización de las actividades mediante las entregas de documentos, actas y certificado de licencias y demás.

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
--	------------------	-----------------------	-------------

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

ADMINISTRATIVO Y LEGAL			
Después de que se genere la orden de compra en la plataforma de Colombia Compra el contratista debe hacer la compra de las licencias.	CUMPLE	Solicitud de compra de las licencias	
Entregar el certificado de las licencias adquiridas y puestas en la plataforma de Microsoft inscrita a nombre de la Gobernación de Antioquia.	CUMPLE	Licencias se visualizan en la Plataforma	
Generar soporte de la plataforma de correo Office 365 a través de los canales de Microsoft	CUPLE	Se reactiva el soporte con Microsoft.	

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	2.586.201.661	0	0	2.586.201.661
2. Adiciones	0	0	0	0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	0	0	0	0
4. Anticipos	2.586.201.661	0	0	2.586.201.661
5. Recursos pagados / desembolsados	0	0	0	0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	0	0	0	0
7. Recursos ejecutados	2.586.201.661	0	0	2.586.201.661
8. Recursos no ejecutados	0	0	0	0

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A


4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial		2.506.201.661		0		2.506.201.661	
Adiciones	N/A	0				2.506.201.661	
Pago No.1 / Desembolso			176.000.000	0	176.000.000	0	
Pago No.1 / Desembolso			205.328.900	0	205.328.900	0	
Pago No.1 / Desembolso			54.000.000	0	54.000.000	0	
Pago No.1 / Desembolso			114.750.000	0	114.750.000	0	
Pago No.1 / Desembolso			76.000.000	0	76.000.000	0	
Pago No.1 / Desembolso			196.000.000	0	196.000.000	0	
Pago No.1 / Desembolso			46.000.000	0	46.000.000	0	
Pago No.1 / Desembolso			121.000.000	0	121.000.000	0	
Pago No.1 / Desembolso			76.000.000	0	76.000.000	0	
Pago No.1 / Desembolso			459.992.845	0	459.992.845	0	
Pago No.1 / Desembolso			56.000.000	0	56.000.000	0	
Pago No.1 / Desembolso			658.614.498	0	658.614.498	0	
Pago No.1 / Desembolso			346.515.419	0	346.515.419	0	
TOTALES		2.586.201.661	2.586.201.661	0	2.586.201.661		

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. 01 al contratista/conveniente, por valor de: Dos mil quinientos ochenta y seis millones doscientos unos mil seiscientos sesenta y unos pesos M/C (\$2.506.201.661), el cual se relaciona en la tabla anterior.

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniente acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniente/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

8. ANOTACIONES ADICIONALES

PAGO: Según la orden de compra N°101979 “FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO”, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de Dos mil quinientos ochenta y seis millones doscientos unos mil seiscientos sesenta y unos pesos M/C (\$2.506.201.661) excluido de IVA relacionada en el Pago No. 1 de la tabla adjunta en el numeral 3. “CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS”.

El pago se le realizara a la empresa **DELL COLOMBIA INC.** según está contemplado en el contrato marco que se suscribió con Colombia Compra y en la constitución de la **Unión Temporal DELL EMC** donde en la CLAUSULA:

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

5. TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE CADA MIEMBRO DE LA UNIÓN TEMPORAL EN LA EJECUCIÓN DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA :

En caso de que la Unión Temporal sea seleccionada como Proveedor bajo el Proceso de Contratación, las Partes, los términos y extensión de la participación de cada miembro de la Unión Temporal en la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda serán los siguientes:

a. DELL:


- Reventa de licencias: VMware, Microsoft, Red Hat y Absolute.
- Cotización de licencias y servicios de soporte: Referente a las marcas enunciadas anteriormente, VMware, Microsoft, Red Hat y Absolute.
- Procesamiento ante el fabricante y/o mayorista: En relación con los fabricantes son VMware, Microsoft, Red Hat y Absolute y a los mayoristas Nexsys, MPS, Ingram, Westcon.
- Entrega de licenciamiento y/o servicios al cliente final y entrega de todos los documentos solicitados por la entidad que nos adjudique.
- Facturación de licencias y/o servicios de VMware, Microsoft, Red Hat y Absolute.

Esta Anotación se hace para la secretaria de salud, para la generación del recibido a satisfacción y pago del RPC 4500058364 por valor de \$ 459.992.845, las demás secretarías aportan así:

APORTANTE 1:	Tecnología de Información y las Comunicaciones	346.515.419
APORTANTE 2:	Tecnología de Información y las Comunicaciones	658.614.498
APORTANTE 3:	Agricultura	76.000.000
APORTANTE 4:	Educación	205.328.900
APORTANTE 5:	Gobierno	54.000.000
APORTANTE 6:	Inclusión Social y Familia	76.000.000
APORTANTE 7:	Infraestructura	196.000.000
APORTANTE 8:	Minas	46.000.000
APORTANTE 9:	Minas	121.000.000
APORTANTE 10:	Seguridad y Justicia	56.000.000
APORTANTE 11:	Suministros y Servicios	114.750.000
APORTANTE 12:	Hacienda	176.000.000

9. ANEXOS

- Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral.
- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Junta central de Contadores

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

Para constancia, se firma la presente acta el 16/12/2022



JOHN EDWARD GARCIA SOTO
Secretaria de la información y la comunicación
Profesional Universitario
SUPERVISOR