

|                                                                                                                                               |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

|                           |                                     |                                     |                  |                          |              |                          |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>NÚMERO DE INFORME</b>  | 3                                   |                                     |                  |                          |              |                          |
| <b>SUPERVISION</b>        | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                  |                          |              |                          |
| <b>INTERVENTORÍA</b>      | <input type="checkbox"/>            |                                     |                  |                          |              |                          |
| <b>TIPO DE INFORME</b>    | <b>PARCIAL</b>                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>PARA PAGO</b> | <input type="checkbox"/> | <b>FINAL</b> | <input type="checkbox"/> |
| <b>PERIODO DE INFORME</b> | Desde:                              | 01/01/2022                          |                  | Hasta:                   | 31/01/2022   |                          |
| <b>PERIODO PARA PAGO</b>  | Desde:                              | N/A                                 |                  | Hasta:                   | N/A          |                          |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO</b> |
|-------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                              |                                                                                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>CONTRATO CONVENIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/>     | <b>NÚMERO:</b>               | 4600012903<br>(OC 79663 del 12/11/2021)                                                        |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>                | <b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b> | 12/11/2021                                                                                     |                     |
| <b>MODALIDAD DE SELECCIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                              | Selección Abreviada<br>Acuerdo Marco de Precios                                                |                     |
| <b>IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                              | 12843<br>(fijado para SAP)                                                                     |                     |
| <b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                              | 18/11/2021                                                                                     |                     |
| <b>OBJETO:</b> Adquirir licencias denominadas ELA (Enterprise License Agreement ) para el Departamento de Antioquia a través de Orden de compra mediante el Acuerdo de Marco de Precios: Software por catálogo Instrumento de Agregación por Demanda CCE -116-IAD-2020 de febrero 24, 2020 hasta Febrero 24, 2022 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y ESRI COLOMBIA S.A.S |                                         |                              |                                                                                                |                     |
| <b>ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                              | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES      |                     |
| <b>CONTRATISTA / CONVENIANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>NOMBRE:</b>                          |                              | ESRI COLOMBIA SAS                                                                              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>NIT</b>                              |                              | 830.122.983-1                                                                                  |                     |
| <b>VALOR [\$]:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>INICIAL:</b>                         |                              | MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS (\$1.897.200.000) excluido de IVA |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ADICIONES</b>                        | <b>No.</b>                   | <b>VALOR ADICIONADO</b>                                                                        | <b>% DE ADICION</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                              | N/A                                                                                            | N/A                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>VALOR TOTAL:</b>                     |                              | MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS (\$1.897.200.000) excluido de IVA |                     |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>RPC NUMERO DAGRAN:</b>               |                              |                                                                                                | 4500055050          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):</b> |                              |                                                                                                | 08/11/2021          |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>RPC NUMERO DAP:</b>                  |                              |                                                                                                | 4500055210          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):</b> |                              |                                                                                                | 11/11/2021          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>RPC NUMERO</b>                       |                              |                                                                                                | 4500055063          |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

|                                                    |                                  |            |                                    |                              |                            |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|
| REGISTRO PRESUPUESTAL                              | TIC:                             |            |                                    |                              |                            |                      |
|                                                    | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): |            | 10/11/2021                         |                              |                            |                      |
| REGISTRO PRESUPUESTAL                              | RPC NUMERO INFRAESTRUCTURA:      |            | 4500055055                         |                              |                            |                      |
|                                                    | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): |            | 08/11/2021                         |                              |                            |                      |
| REGISTRO PRESUPUESTAL                              | RPC NUMERO SALUD:                |            | 4500055059                         |                              |                            |                      |
|                                                    | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): |            | 05/11/2021                         |                              |                            |                      |
| REGISTRO PRESUPUESTAL                              | RPC NUMERO SEGURIDAD:            |            | 4500055057                         |                              |                            |                      |
|                                                    | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): |            | 09/11/2021                         |                              |                            |                      |
| VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:                    |                                  |            |                                    | N/A                          |                            |                      |
| PLAZO:                                             | INICIAL                          |            | Un año a partir del acta de inicio |                              |                            |                      |
|                                                    |                                  |            | FECHA DE INICIO                    |                              | FECHA DE TERMINACION       |                      |
|                                                    |                                  |            | 18/11/2021                         |                              | 17/11/2022                 |                      |
|                                                    | PRÓRROGAS                        | No.        | TIEMPO PRORROGADO                  |                              | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |                      |
|                                                    |                                  |            | N/A                                |                              | N/A                        |                      |
| HISTORICO DE SUSPENSIONES:                         |                                  | No.        | FECHA INICIO SUSPENSIÓN            |                              | FECHA REANUDACIÓN          | FECHA DE TERMINACION |
|                                                    |                                  |            | N/A                                |                              | N/A                        | N/A                  |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL                        |                                  | 17/11/2022 |                                    |                              |                            |                      |
| TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS |                                  |            |                                    |                              | SI                         |                      |
|                                                    |                                  |            |                                    |                              |                            |                      |
| SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR                        | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:         |            |                                    | RUTH NATALIA CASTRO RESTREPO |                            |                      |
|                                                    | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:     |            |                                    | N/A                          |                            |                      |
|                                                    |                                  |            |                                    |                              |                            |                      |
| % DE EJECUCION FISICA                              |                                  |            | 23.88%                             |                              |                            |                      |
| % DE EJECUCION DE RECURSOS                         |                                  |            | 100%                               |                              |                            |                      |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

### 2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

#### 2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO:

|                                                                                                                                               |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS<br>PACTADOS DEL COMPONENTE<br>TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                           | %<br>EJECUCIÓN<br>DEL PERIODO<br>INFORMADO | % EJECUCIÓN<br>ACUMULADO | MEDIO DE<br>VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                     | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.33 Entregar el Software de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2 de los Estudios previos "Lugar de Entrega del Software por Catálogo"                                                                                 | 100%                                       | 23.88%                   | Mediante carta de ESRI COLOMBIA del 18/11/2021 se informa que se encuentra habilitada y activada para que pueda continuar con el aprovisionamiento de las licencias adquiridas por la Gobernación de Antioquia<br>Contrato CCE Orden de Compra 79663<br>Orden de Venta: 8303 | Esto se da durante la vigencia del contrato                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.35. Contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software y prestar los servicios durante toda la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda y la vigencia de las Órdenes de Compra.                                                                                                  | 100%                                       | 23.88%                   | Myesri.com<br>Arcgis.com                                                                                                                                                                                                                                                     | Se cuenta con todos los permisos, autorizaciones y licencias para entregar el software a los usuarios de la Gobernación de Antioquia                                                                                                                                     |
| 12.37. Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del Software y la Prestación de servicios adicionales                                                                                                                                                                                                           | 100%                                       | 23.88%                   | Correos de ESRI                                                                                                                                                                                                                                                              | Siguen las instrucciones impartidas por la Gobernación de Antioquia                                                                                                                                                                                                      |
| 12.38. Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.                                                                                                                                                                                   | 100%                                       | 23.88%                   | Compromiso de Confidencialidad 2021<br>OC 79663.pdf                                                                                                                                                                                                                          | ESRI firma compromiso de confidencialidad                                                                                                                                                                                                                                |
| 12.39. El Proveedor debe garantizar la entrega del Software y prestación de servicios adicionales en todo el territorio nacional. En el caso de los Servicios adicionales, el Proveedor puede atender las necesidades de la Entidad Compradora remotamente, de acuerdo con las especificaciones definidas en la Solicitud de Cotización. | 100%                                       | 23.88%                   | Myesri.com                                                                                                                                                                                                                                                                   | La entrega de software se realiza a través de la nube y las necesidades se van atendiendo a través de la cuenta de <a href="mailto:suporte@esri.co">suporte@esri.co</a> , a través del líder especialista en sitio para la Gobernación de Antioquia y de la persona EEAP |
| 12.41. Brindar servicio de soporte y capacitación cuando lo solicite la Entidad Compradora, en los términos descritos en el Estudio Previo                                                                                                                                                                                               | 100%                                       | 23.88%                   | Plan de entrenamiento<br>Gobernación de Antioquia 2022.pdf                                                                                                                                                                                                                   | ESRI entrega el Plan de entrenamiento para desarrollar las habilidades de uso y manejo de la                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

|                                   |      |        |                                          |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |      |        |                                          | plataforma ArcGIS, para el Departamento de Antioquia para el mes de diciembre de 2021 y enero de 2022. Entre las partes de va definiendo los cursos que van a tomar durante el contrato |
| Programa Beneficios Empresariales | 16%  | 23.88% | Informe Avance ELA GOBANT Enero 2022.pdf | 32 horas EEAP en este período Van 48 horas de 300 horas                                                                                                                                 |
| Capacitaciones                    | 0%   | 23.88% | Informe Avance ELA GOBANT Enero 2022.pdf | Ninguna en este período                                                                                                                                                                 |
| Talleres                          | 0%   | 23.88% | Informe Avance ELA GOBANT Enero 2022.pdf | Ninguno en este período                                                                                                                                                                 |
| Soporte premium                   | 100% | 23.88% | Informe Avance ELA GOBANT Enero 2022.pdf | 5 solicitudes                                                                                                                                                                           |

**Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:** El porcentaje se determina con base en las evidencias entregadas.

#### **2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:**

N/A.

#### **2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:**

N/A.

#### **2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:**

La empresa ESRI COLOMBIA SAS envía el documento Sistema de Gestion Esri- SSGT.pdf el cual ha servido como guía para la supervisión del contrato con respecto al personal que trabaja con nosotros.

|                                                                                                                                        |                                                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

## 2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                 | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN                            | OBSERVACIÓN                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 12.34. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. | CUMPLE           |                                                  | Hasta el momento no se ha dado                         |
| 12.44. Mantener la condición de distribuidor autorizado del Fabricante durante la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda y de todas las Órdenes de Compra.                                                   | CUMPLE           | correos                                          | ESRI es el fabricante                                  |
| 12.45. Mantener la debida confidencialidad e integridad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.                                                                        | CUMPLE           | Compromiso de Confidencialidad 2021 OC 79663.pdf | No se ha presentado ninguna situación hasta el momento |

## 2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.11. Informar a Colombia Compra Eficiente de manera inmediata cuando conozca de posibles hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Instrumento de Agregación de Demanda o entre estos y terceros. | CUMPLE           |                       | Hasta el momento no se ha presentado esta novedad.                                   |
| 13.12. Informar a Colombia Compra Eficiente mediante el formato de reporte de posible incumplimiento cuando alguno de los proveedores del Instrumento de Agregación de Demanda se abstenga de responder a las solicitudes de cotización.                       | CUMPLE           |                       | Hasta el momento no se ha presentado esta novedad.                                   |
| 13.13. Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento, respecto de las obligaciones contempladas en la Cláusula 12, numerales 12.32 a 12.44 del Instrumento                                                                                     | CUMPLE           |                       | La supervisión del contrato es la encargada de adelantar estas acciones              |
| 13.14. Informar a Colombia Compra Eficiente cuando de inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la decisión que adopte.                                                                                                   | CUMPLE           |                       | Hasta el momento no se ha presentado lo establecido en el ARTÍCULO 86. Imposición de |

|                                                                                                                                        |                                                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                       |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                       | multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.                                                                 |
| 13.15. Informar y remitir el acto administrativo sancionatorio a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición de este, en el que se evidencie las sanciones impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor. | CUMPLE |                                                                                       | Hasta el momento no se ha presentado esta novedad                                                                    |
| 13.16. Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el acto administrativo sancionatorio mediante el cual la Entidad Compradora impone sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento                                                                         | CUMPLE |                                                                                       | Hasta el momento no se ha presentado esta novedad                                                                    |
| 13.19. Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago de una o varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.                                                                            | CUMPLE |                                                                                       | Hasta el momento no se ha presentado esta novedad                                                                    |
| 13.20. Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones generales del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.                                                                   | CUMPLE |                                                                                       | Hasta el momento no se ha presentado esta novedad                                                                    |
| 13.22. Cumplir con los plazos previstos en el presente Instrumento de Agregación de Demanda                                                                                                                                                                                         | CUMPLE |                                                                                       | La supervisión del contrato es la encargada de adelantar estas acciones                                              |
| 13.23. Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo, e informar a Colombia Compra Eficiente de cualquier irregularidad que evidencie.                                                                                                                         | CUMPLE |                                                                                       | La supervisión del contrato es la encargada de adelantar estas acciones                                              |
| 13.24. Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social y de salud de sus subordinados de manera anexa a la factura.                                                                                                 | CUMPLE | 2-394-2021 CERTIFICACION PARAFISCALES ENERO 2022.pdf<br>Planilla Salud Enero Esri.pdf | Entrega certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social y de salud del mes de enero de 2022 |
| 13.25. Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor contempladas en la cláusula 12, numerales 12.1 a 12.31, en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.                     | CUMPLE |                                                                                       | La supervisión del contrato es la encargada de adelantar estas acciones                                              |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

|                                                                                                                                                                                                 |        |  |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|-------------------------------------------------------------------------|
| 13.26. Cumplir con las disposiciones del Instrumento de Agregación de Demanda durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra.                                                               | CUMPLE |  | La supervisión del contrato es la encargada de adelantar estas acciones |
| 13.27. Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.                                                                                                | CUMPLE |  | La supervisión del contrato es la encargada de adelantar estas acciones |
| 13.28. Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento del Instrumento de Agregación de Demanda si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar. | CUMPLE |  | La supervisión del contrato es la encargada de adelantar estas acciones |
| 13.29. Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.                                                                                | CUMPLE |  | La supervisión del contrato es la encargada de adelantar estas acciones |
| 13.30. Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.                                                          | CUMPLE |  | La supervisión del contrato es la encargada de adelantar estas acciones |

### 2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA     |                 |                          |       |                 |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-----------------|
| ENTIDAD                                | DEPARTAMENTO    | ASOCIADO(S)<br>si aplica | OTROS | TOTAL           |
| 1. Recursos iniciales comprometidos    | \$1.897.200.000 | \$0                      | \$0   | \$1.897.200.000 |
| 2. Adiciones                           | \$0             | \$0                      | \$0   | \$0             |
| <b>3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS</b> | \$1.897.200.000 | \$0                      | \$0   | \$1.897.200.000 |
| 4. Anticipos                           | \$0             | \$0                      | \$0   | \$0             |
| 5. Recursos pagados / desembolsados    | \$0             | \$0                      | \$0   | \$0             |
| <b>6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>    | \$0             | \$0                      | \$0   | \$0             |
| 7. Recursos ejecutados                 | \$1.897.200.000 | \$0                      | \$0   | \$1.897.200.000 |
| 8. Recursos no ejecutados              | \$0             | \$0                      | \$0   | \$0             |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

### 3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

| FECHA      | TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA                                                                                                                            | CONCLUSIONES/OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/01/2022 | Presencial.<br>ESRI Colombia SAS<br>Secretaría Seccional de Salud                                                                                     | Lanzamiento del piloto de formularios de programación y ejecución de actividades TAS<br>Francisco Buitrago<br>Dirección de Factores de Riesgos                                                                                                          |
| 05/01/2022 | Virtual<br>ESRI Colombia SAS<br>Secretaría Seccional de Salud                                                                                         | Revisión de resultados del piloto<br>Validar y realizar cambios sugeridos<br>Francisco Buitrago<br>Balbanera Guerra                                                                                                                                     |
| 05/01/2022 | Virtual<br>ESRI Colombia SAS<br>Secretaría Seccional de Salud                                                                                         | Socialización de cambios realizados sobre los formularios<br>Francisco Buitrago<br>Dirección de Factores de Riesgo                                                                                                                                      |
| 06/01/2022 | Virtual<br>ESRI Colombia SAS<br>Secretaría Seccional de Salud                                                                                         | Lanzamiento a producción de los formularios de programación y ejecución de actividades<br>Francisco Buitrago<br>Dirección de Factores de Riesgo                                                                                                         |
| 07/01/2022 | Virtual<br>Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones<br>ESRI Colombia SAS<br>Secretaría de Participación Ciudadana                | Revisión de requerimientos de Participación Ciudadana<br>Normalizar la información y construir un tablero piloto<br>Francisco Buitrago<br>Ruth Natalia Castro Restrepo<br>Lina Marcela Zapata<br>Jhon Fredy Arrubla Blandón                             |
| 11/01/2022 | Virtual<br>Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones<br>ESRI Colombia SAS<br>Gerencia de Municipios                               | Revisión información de Excel proyectos de inversión<br>Francisco Buitrago<br>Jhon Fredy Arrubla<br>Ruth Natalia Castro Restrepo<br>Apoyo Gerencia Planeación<br>Jornadas de acuerdos gerencia de municipios                                            |
| 12/01/2022 | Presencial<br>Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones<br>ESRI Colombia SAS<br>Oficina de Comunicaciones                         | Socialización sistema de información de eventos Conglomerado Público Gobernación de Antioquia<br>Andrés Orlando López<br>Daniela Mesa Parra<br>Juan Gabriel Benítez<br>Francisco Buitrago<br>Felipe Jaramillo Vélez<br>Nubia Romero<br>Mauricio Zuluaga |
| 12/01/2022 | Virtual<br>Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones<br>ESRI Colombia SAS<br>Gerencia de Municipios                               | dashboard ejecución de acuerdos y inversión<br>Ruth Natalia Castro Restrepo<br>Francisco Buitrago<br>Luis Fernando Majín<br>Apoyo Gerencia Planeación<br>Jornadas de acuerdos gerencia de municipios                                                    |
| 12/01/2022 | Virtual<br>Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones<br>ESRI Colombia SAS<br>Departamento Administrativo de Planeación-G.Catastro | planeación de actividades con catastro en el marco de arcgis ELA<br>Nancy Dávila<br>Nubia Romero<br>Mauricio Zuluaga<br>Francisco Buitrago<br>Luis Fernando Majín<br>Carlos Daniel Gil<br>Ruth Natalia Castro Restrepo                                  |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

|            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/01/2022 | Virtual<br>Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones<br>ESRI Colombia SAS<br>Gerencia de Municipios             | Revisión tableros de ejecución de acuerdos y mapa de inversión<br>Luis Fernando Majín<br>Apoyo Gerencia Planeación<br>Jornadas de acuerdos gerencia de municipios                                                                                                                                                                                                         |
| 13/01/2022 | Virtual<br>Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones<br>ESRI Colombia SAS<br>Secretaría de Seguridad y Justicia | Mesa de trabajo Seguridad Justicia y grupo analítica de ESRI<br>Oswaldo Zapata<br>Nubia Romero<br>José Andrés Cossio<br>Mauricio Zuluaga<br>Santiago Díaz<br>Milton Acero<br>Adrian Moreno<br>Gloria Patricia Carmona<br>Luis Fernando Majín<br>Luisa Fernanda Martín<br>Francisco Buitrago<br>Ruth Natalia Castro Restrepo                                               |
| 13/01/2022 | Virtual<br>Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones<br>ESRI Colombia SAS<br>Secretaría de Gobierno             | revisión información política pública Derechos Humanos<br>Julián de Jesús Giraldo<br>Francisco Buitrago<br>Luis Fernando Majín<br>Jhon Fredy Arrubla Blandón<br>Practicante de Derechos Humanos<br>Nubia Romero<br>Ruth Natalia Castro Restrepo                                                                                                                           |
| 13/01/2022 | Virtual<br>Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones<br>ESRI Colombia SAS                                       | Avance arquitectura solución tablero proyectos<br>Nubia Romero<br>Guillermo Alexander Martinez<br>Ruth Natalia Castro Restrepo                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17/01/2022 | Virtual<br>Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones<br>ESRI Colombia SAS                                       | Planeación de actividades en el marco del ELA con catastro<br>Nancy Dávila<br>Nubia Romero<br>Mauricio Zuluaga<br>Carlos Antonio Serna<br>Francisco Buitrago<br>Luis Fernando Majín<br>Carlos Daniel Gil<br>Patricia Santiago                                                                                                                                             |
| 20/01/2022 | Virtual<br>Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones<br>ESRI Colombia SAS<br>Seguridad y Justicia               | Análisis existentes datos seguridad y justicia<br>Nubia Patricia Romero<br>Oswaldo Zapata<br>Claudia Mejía<br>Luis Fernando Majín<br>Juan Fernando Restrepo<br>Daniel Rodriguez<br>Mauricio Andres Zuluaga<br>Francisco Buitrago<br>Santiago Diaz<br>Milton Acero<br>Jóse Andrés Cossio<br>Yonaira María Ustate<br>Wilmar Fernando Pineda<br>Ruth Natalia Castro Restrepo |
| 26/01/2022 | Virtual                                                                                                                             | activar StreetMap Premium<br>Nubia Romero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

|            |                                                                                                                          |                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones<br>ESRI Colombia SAS                                       | Francisco Buitrago<br>Ruth Natalia Castro Restrepo                                                                                   |
| 27/01/2022 | Virtual<br>Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones<br>ESRI Colombia SAS<br>Participación Ciudadana | Tablero inversión participación ciudadana entrega final<br>Francisco Buitrago<br>Lina Marcela Zapata<br>Ruth Natalia Castro Restrepo |

#### 4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** Cláusula 10 Facturación y Pago. El Proveedor puede facturar el Software por catálogo adquirido de la siguiente manera: i) Mensualmente o, ii) De contado, dependiendo de las condiciones del producto adquirido en los términos señalados en el Catálogo. Para las dos formas de pago descritas, el Proveedor deberá facturar los productos adquiridos de conformidad con el consumo prestado o las obligaciones monetarias adquiridos en el período. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura mensualmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega del Software o prestación del servicio adicional, contados desde el inicio de la Orden de Compra cuando cumpla con las condiciones establecidas en el presente Documento. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. De conformidad con la Ley 1231 de 2008 Las Entidades Compradoras deben aprobar o devolver las cuentas de cobro dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su recepción y pagarlas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la cuenta de cobro. Si la cuenta de cobro no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva cuenta de cobro. La cuenta de cobro debe ser presentada entre otros con: (i) los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a cobrar y (ii) el informe de prestación de servicio y entrega del Software por Catálogo. La Entidad Compradora fijará las condiciones particulares para facturación con las que debe cumplir el Proveedor. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. Los precios que contengan un valor monetario en decimales deberán ser aproximados a su entero más cercano, de la siguiente forma: (i) decimales menores o iguales a 5 serán aproximados al entero inferior y (ii) decimales mayores a 5 serán aproximados al entero superior. En el evento en que el proveedor y la entidad compradora acuerden realizar los descuentos por ANS en la facturación, los mismos deben estar incluidos en la factura presentada por el proveedor para el mes en que se afectó el ANS. Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus cuentas de cobro por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus cuentas de cobro en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

|                                                                                                                                               |                                                             |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b><br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

| CONCEPTO                                                                                     | FECHA                                                                        | VALOR CONTRATO         | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR     | SALDO           | COMPROBANTE DE EGRESO    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|
| Valor Inicial                                                                                | 12/11/2021                                                                   | \$1.897.200.000        |                         | \$0                   |                        | \$1.897.200.000 |                          |
| Adiciones                                                                                    |                                                                              | N/A                    |                         |                       |                        | \$1.897.200.000 |                          |
| Pago No.1<br>Factura FEE-16569<br>DAGRAN                                                     | Fecha Factura<br>13/12/2021<br><br>Fecha Recibo a Satisfacción<br>10.12.2021 |                        | \$5.000.000             | N/A                   | \$5.000.000            | \$1.892.200.000 | 5500236624<br>23.12.2021 |
| Pago 1<br>Factura FEE-16570<br>Departamento Administrativo de Planeación                     | Fecha Factura<br>13/12/2021<br><br>Fecha Recibo a Satisfacción<br>13.12.2021 |                        | \$803.540.152           | N/A                   | \$803.540.152          | \$1.088.659.848 | 5500237102<br>29.12.2021 |
| Pago 1<br>Factura FEE-16571<br>Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones | Fecha Factura<br>13/12/2021<br><br>Fecha Recibo a Satisfacción<br>13.12.2021 |                        | \$212.253.139           | N/A                   | \$212.253.139          | \$876.406.709   | 5500236624<br>23.12.2021 |
| Pago 1<br>Factura FEE-16572<br>Secretaría de Infraestructura Física                          | Fecha Factura<br>13/12/2021<br><br>Fecha Recibo a Satisfacción<br>13.12.2021 |                        | \$300.000.000           | N/A                   | \$300.000.000          | \$576.406.709   | 5500236624<br>23.12.2021 |
| Pago 1<br>Factura FEE-16573<br>Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia          | Fecha Factura<br>13/12/2021<br><br>Fecha Recibo a Satisfacción<br>13.12.2021 |                        | \$350.000.000           | N/A                   | \$350.000.000          | \$226.406.709   | 4300114265<br>15.12.2021 |
| Pago 1<br>Factura FEE-16574<br>Secretaría de Seguridad y Justicia                            | Fecha Factura<br>13/12/2021<br><br>Fecha Recibo a Satisfacción<br>13.12.2021 |                        | \$226.406.709           | N/A                   | \$226.406.709          | \$0             | 5500237277<br>29.12.2021 |
| <b>TOTALES</b>                                                                               |                                                                              | <b>\$1.897.200.000</b> | <b>\$1.897.200.000</b>  | <b>\$0</b>            | <b>\$1.897.200.000</b> |                 |                          |

|                                                                                                                                        |                                                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

## 5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante 2-351-2021 CERTIFICACION PARAFISCALES DICIEMBRE 2021.pdf del 15/12/2021.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

## 6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsible que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

| RIESGO    | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO | EVIDENCIA |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Ejecución | No se presentaron riesgos      | N/A                            | N/A                     | N/A                                   | N/A       |

**Nota 2:** Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

## 7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

## 8. ANOTACIONES ADICIONALES

N/A

|                                                                                                                                        |                                                             |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <br>GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 02                                 |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>06 de enero de 2022 |

## 9. ANEXOS

- Informe del contratista período 01/01/2022 al 31/01/2022
- Análisis Solucion Dashboard Seguimiento proyectos Gobernacion de Antioquia
- Parafiscales y planilla de salud enero de 2022

Para constancia, se firma la presente acta el 04/02/2022:




---

RUTH NATALIA CASTRO RESTREPO  
**SUPERVISOR**