

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	8					
SUPERVISION	☒					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	☒	PARA PAGO	☐	FINAL	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/06/2022		Hasta:	30/06/2022	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A		Hasta:	N/A	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600012903 (OC 79663 del 12/11/2021)	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	12/11/2021	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			12843 (fijado para SAP)	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			18/11/2021	
OBJETO: Adquirir licencias denominadas ELA (Enterprise License Agreement) para el Departamento de Antioquia a través de Orden de compra mediante el Acuerdo de Marco de Precios: Software por catálogo Instrumento de Agregación por Demanda CCE -116-IAD-2020 de febrero 24, 2020 hasta Febrero 24, 2022 celebrado entre Colombia Compra Eficiente y ESRI COLOMBIA S.A.S				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		ESRI COLOMBIA SAS	
	NIT		830.122.983-1	
VALOR [\$]:	INICIAL:		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS (\$1.897.200.000) excluido de IVA	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS (\$1.897.200.000) excluido de IVA	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO DAGRAN:			4500055050
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):			08/11/2021
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO DAP:			4500055210
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):			11/11/2021
	RPC NUMERO			4500055063

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

REGISTRO PRESUPUESTAL	TIC:					
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		10/11/2021			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO INFRAESTRUCTURA:		4500055055			
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		08/11/2021			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO SALUD:		4500055059			
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		05/11/2021			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO SEGURIDAD:		4500055057			
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		09/11/2021			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A		
PLAZO:	INICIAL		Un año a partir del acta de inicio			
			FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	
			18/11/2021		17/11/2022	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
			N/A		N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
			N/A		N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		17/11/2022				
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS					SI	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:			RUTH NATALIA CASTRO RESTREPO		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:			N/A		
% DE EJECUCION FISICA			61.54%			
% DE EJECUCION DE RECURSOS			100%			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
--	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

12.33 Entregar el Software de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2 de los Estudios previos “Lugar de Entrega del Software por Catálogo”	100%	61.54%	Mediante carta de ESRI COLOMBIA del 18/11/2021 se informa que se encuentra habilitada y activada para que pueda continuar con el aprovisionamiento de las licencias adquiridas por la Gobernación de Antioquia Contrato CCE Orden de Compra 79663 Orden de Venta: 8303	Esto se da durante la vigencia del contrato
2.35. Contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software y prestar los servicios durante toda la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda y la vigencia de las Órdenes de Compra.	100%	61.54%	Myesri.com Arcgis.com	Se cuenta con todos los permisos, autorizaciones y licencias para entregar el software a los usuarios de la Gobernación de Antioquia
12.37. Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del Software y la Prestación de servicios adicionales	100%	61.54%	Correos de ESRI	Siguen las instrucciones impartidas por la Gobernación de Antioquia
12.38. Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	61.54%	Compromiso de Confidencialidad 2021 OC 79663.pdf	ESRI firma compromiso de confidencialidad se debe vigilar durante la vigencia del contrato
12.39. El Proveedor debe garantizar la entrega del Software y prestación de servicios adicionales en todo el territorio nacional. En el caso de los Servicios adicionales, el Proveedor puede atender las necesidades de la Entidad Compradora remotamente, de acuerdo con las especificaciones definidas en la Solicitud de Cotización.	100%	61.54%	Myesri.com	La entrega de software se realiza a través de la nube y las necesidades se van atendiendo a través de la cuenta de suporte@esri.co , a través del líder especialista en sitio para la Gobernación de Antioquia y de la persona EEAP durante la vigencia del contrato
12.41. Brindar servicio de soporte y capacitación cuando lo solicite la Entidad Compradora, en los términos descritos en el Estudio Previo	100%	61.54%	Plan de entrenamiento Gobernación de Antioquia 2022.pdf	Se brindó soporte

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

Programa Beneficios Empresariales	25%	61.54%	Informe Avance ELA GOBANT junio 2022.pdf	0 horas EEAP en este período Van 76 horas de 300 horas
Capacitaciones	0%	61.54%	Informe Avance ELA GOBANT junio 2022.pdf	No hubo capacitaciones en este período
Talleres	100%	61.54%	Informe Avance ELA GOBANT junio 2022.pdf	No hubo talleres en este período
Soporte premium	100%	61.54%	Informe Avance ELA GOBANT junio 2022.pdf	1 solicitud

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: El porcentaje se determina con base en las evidencias entregadas.

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

La empresa ESRI COLOMBIA SAS envía el documento Sistema de Gestion Esri- SSGT.pdf el cual ha servido como guía para la supervisión del contrato con respecto al personal que trabaja con nosotros.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
12.34. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	CUMPLE		Hasta el momento no se ha dado
12.44. Mantener la condición de distribuidor autorizado del Fabricante durante la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda y de todas las Órdenes de Compra.	CUMPLE	correos	ESRI es el fabricante, se mantiene la condición de distribuidor autorizado

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

12.45. Mantener la debida confidencialidad e integridad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	CUMPLE	Compromiso de Confidencialidad 2021 OC 79663.pdf	No se ha presentado ninguna situación hasta el momento
--	--------	--	--

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
13.11. Informar a Colombia Compra Eficiente de manera inmediata cuando conozca de posibles hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Instrumento de Agregación de Demanda o entre estos y terceros.	CUMPLE		Hasta el momento no se ha presentado esta novedad.
13.12. Informar a Colombia Compra Eficiente mediante el formato de reporte de posible incumplimiento cuando alguno de los proveedores del Instrumento de Agregación de Demanda se abstenga de responder a las solicitudes de cotización.	CUMPLE		Hasta el momento no se ha presentado esta novedad.
13.13. Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento, respecto de las obligaciones contempladas en la Cláusula 12, numerales 12.32 a 12.44 del Instrumento	CUMPLE		La supervisión del contrato es la encargada de adelantar estas acciones
13.14. Informar a Colombia Compra Eficiente cuando de inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la decisión que adopte.	CUMPLE		Hasta el momento no se ha presentado lo establecido en el ARTÍCULO 86. Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.
13.15. Informar y remitir el acto administrativo sancionatorio a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición de este, en el que se evidencie las sanciones impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor.	CUMPLE		Hasta el momento no se ha presentado esta novedad
13.16. Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el acto administrativo sancionatorio mediante el cual la Entidad Compradora impone sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento	CUMPLE		Hasta el momento no se ha presentado esta novedad
13.19. Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago de una o varias Órdenes de	CUMPLE		Hasta el momento no se ha presentado esta novedad

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.			
13.20. Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones generales del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.	CUMPLE		Hasta el momento no se ha presentado esta novedad
13.22. Cumplir con los plazos previstos en el presente Instrumento de Agregación de Demanda	CUMPLE		La supervisión del contrato es la encargada de adelantar estas acciones
13.23. Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo, e informar a Colombia Compra Eficiente de cualquier irregularidad que evidencie.	CUMPLE		La supervisión del contrato es la encargada de adelantar estas acciones
13.24. Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social y de salud de sus subordinados de manera anexa a la factura.	CUMPLE	2-177-2022 CERTIFICACION PARAFISCALES JUNIO 2022.pdf Planilla Junio 2022.pdf	Entrega certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social y de salud del mes de JUNIO de 2022
13.25. Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor contempladas en la cláusula 12, numerales 12.1 a 12.31, en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.	CUMPLE		La supervisión del contrato es la encargada de adelantar estas acciones
13.26. Cumplir con las disposiciones del Instrumento de Agregación de Demanda durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra.	CUMPLE		La supervisión del contrato es la encargada de adelantar estas acciones
13.27. Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	CUMPLE		La supervisión del contrato es la encargada de adelantar estas acciones
13.28. Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento del Instrumento de Agregación de Demanda si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.	CUMPLE		La supervisión del contrato es la encargada de adelantar estas acciones
13.29. Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.	CUMPLE		La supervisión del contrato es la encargada de adelantar estas acciones
13.30. Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado	CUMPLE		La supervisión del contrato es la encargada de

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.			adelantar estas acciones
---	--	--	--------------------------

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$1.897.200.000	\$0	\$0	\$1.897.200.000
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$1.897.200.000	\$0	\$0	\$1.897.200.000
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0	\$0	\$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7. Recursos ejecutados	\$1.897.200.000	\$0	\$0	\$1.897.200.000
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
03/06/2022	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Hacer encuesta para tabular temas arcgis Francisco Buitrago Luis Gabriel Quintero Ruth Natalia Castro R.
03/06/2022	Virtual PROCALCULO PROSIS ESRI COLOMBIA SAS	Piloto imágenes satelitales Procalc Secretaría de Infraestructura, DAGRAN, Gerencia de Catastro, Secretaría de Agricultura
06/06/2022	Presencial Aula 3-piso 4 Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Proyecto Ecoescuelas: taller arcgis online Francisco Buitrago Luis Gabriel Quintero Funcionarios de la Gerencia de Servicios Públicos
06/06/2022	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Validación de flujos Power Automate con Survey123 Diana Gutierrez Francisco Buitrago Agendar reunión con el supervisor del contrato de microsoft
07/06/2022	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Validación de flujos Power Automate con Survey123 Diana Gutierrez Francisco Buitrago Agendar reunión con el representante de Microsoft para la gobernación
07/06/2022	Virtual Secretaría de Talento Humano ESRI COLOMBIA SAS	Reactivación de encuesta de vacaciones recreativas Francisco Buitrago Andrés Moreira Luz Mery Acevedo

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

07/06/2022	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría de Participación Ciudadana	Levantamiento de requerimientos para encuesta de índices de participación ciudadana Luis Gabriel Quintero Ruth Natalia Castro Angelica Moreno Mariana Escobar Francisco Buitrago
07/06/2022	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Departamento Administrativo de Planeación	datos abiertos Ruth Natalia Castro Francisco Buitrago Maria Fabiola Alvarez Maria Victoria Londoño Marcela Vergara Alejandra Moreno Taller Antioquia
10/06/2022	Virtual PROCALCULO PROSIS ESRI COLOMBIA SAS	Resolver dudas sobre el software Planet con Procalculo Secretaría de Infraestructura, DAGRAN, Gerencia de Catastro, Secretaría de Agricultura
13/06/2022	Virtual PROCALCULO PROSIS ESRI COLOMBIA SAS	Requerimientos actualización máquinas Enterprise Ruth Natalia Castro Francisco Buitrago Carlos Serna Verónica Suárez Nubia Romero
14/06/2022	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Revisión de la implementación de la herramienta SINC Cristian Quiceno Francisco Buitrago Practicante SIF
15/06/2022	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Validación de flujos Power Automate con Survey123 Diana Gutiérrez Francisco Buitrago Jhon Edwar Garcia Milton Sosa
15/06/2022	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Departamento Administrativo de Planeación	Herramientas ESRI - Antioquia Datos. Se requiere mayor explicación de la herramienta para identificar si la Gobernación cuenta ya con una herramienta o funcionalidad equivalente Jazmin Elena Espinoza Ruth Natalia Castro Jose Cossio Alexander Ocampo Benjumea Francisco Buitrago Nubia Romero
22/06/2022	Presencial ESRI COLOMBIA SAS Secretaría de Talento Humano	Revisión de herramientas de validación en Survey123 Andres Moreira Francisco Buitrago
28/06/2022	Presencial ESRI COLOMBIA SAS Gerencia de Catastro	Muestra del proceso de actualización del servicio de imágenes usando ArcGIS Pro Francisco Buitrago Practicantes Catastro Daniel Gil
29/06/2022	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Revisión de actividades pendientes dentro del marco del ELA Nubia Romero Francisco Buitrago Jose Cossio Ruth Natalia Castro Mauricio Zuluaga

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Cláusula 10 Facturación y Pago. El Proveedor puede facturar el Software por catálogo adquirido de la siguiente manera: i) Mensualmente o, ii) De contado, dependiendo de las condiciones del producto adquirido en los términos señalados en el Catálogo. Para las dos formas de pago descritas, el Proveedor deberá facturar los productos adquiridos de conformidad con el consumo prestado o las obligaciones monetarias adquiridos en el período. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura mensualmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega del Software o prestación del servicio adicional, contados desde el inicio de la Orden de Compra cuando cumpla con las condiciones establecidas en el presente Documento. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. De conformidad con la Ley 1231 de 2008 Las Entidades Compradoras deben aprobar o devolver las cuentas de cobro dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su recepción y pagarlas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la cuenta de cobro. Si la cuenta de cobro no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva cuenta de cobro. La cuenta de cobro debe ser presentada entre otros con: (i) los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a cobrar y (ii) el informe de prestación de servicio y entrega del Software por Catálogo. La Entidad Compradora fijará las condiciones particulares para facturación con las que debe cumplir el Proveedor. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. Los precios que contengan un valor monetario en decimales deberán ser aproximados a su entero más cercano, de la siguiente forma: (i) decimales menores o iguales a 5 serán aproximados al entero inferior y (ii) decimales mayores a 5 serán aproximados al entero superior. En el evento en que el proveedor y la entidad compradora acuerden realizar los descuentos por ANS en la facturación, los mismos deben estar incluidos en la factura presentada por el proveedor para el mes en que se afectó el ANS. Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus cuentas de cobro por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus cuentas de cobro en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	12/11/2021	\$1.897.200.000		\$0		\$1.897.200.000	
Adiciones		N/A				\$1.897.200.000	
Pago No.1 Factura FEE-16569 DAGRAN	Fecha Factura 13/12/2021 Fecha Recibo a Satisfacción 10.12.2021		\$5.000.000	N/A	\$5.000.000	\$1.892.200.000	5500236624 23.12.2021
Pago 1 Factura FEE-16570 Departamento Administrativo	Fecha Factura 13/12/2021 Fecha Recibo a		\$803.540.152	N/A	\$803.540.152	\$1.088.659.848	5500237102 29.12.2021

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

o de Planeación	Satisfacción 13.12.2021						
Pago 1 Factura FEE-16571 Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones	Fecha Factura 13/12/2021 Fecha Recibo a Satisfacción 13.12.2021		\$212.253.139	N/A	\$212.253.139	\$876.406.709	5500236624 23.12.2021
Pago 1 Factura FEE-16572 Secretaría de Infraestructura Física	Fecha Factura 13/12/2021 Fecha Recibo a Satisfacción 13.12.2021		\$300.000.000	N/A	\$300.000.000	\$576.406.709	5500236624 23.12.2021
Pago 1 Factura FEE-16573 Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia	Fecha Factura 13/12/2021 Fecha Recibo a Satisfacción 13.12.2021		\$350.000.000	N/A	\$350.000.000	\$226.406.709	4300114265 15.12.2021
Pago 1 Factura FEE-16574 Secretaría de Seguridad y Justicia	Fecha Factura 13/12/2021 Fecha Recibo a Satisfacción 13.12.2021		\$226.406.709	N/A	\$226.406.709	\$0	5500237277 29.12.2021
TOTALES		\$1.897.200.000	\$1.897.200.000	\$0	\$1.897.200.000		

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante 2-351-2021 mediante los documentos 2-177-2022 CERTIFICACION PARAFISCALES JUNIO 2022.pdf y Planilla Junio 2022.pdf

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
Ejecución	No se presentaron riesgos	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 2: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

8. ANOTACIONES ADICIONALES

N/A

9. ANEXOS

- Informe del contratista período junio de 2022 (archivo Informe Avance ELA GOBANT junio 2022.pdf)
- Parafiscales y planilla de salud junio de 2022

Para constancia, se firma la presente acta el 05/08/2022:



RUTH NATALIA CASTRO RESTREPO
SUPERVISOR