

	Contrato / convenio: 2021/1040 Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SOFTWARE ARCGIS CON QUE CUENTA EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y ADQUISICIÓN DE CRÉDITOS PARA ARCGIS Plazo: 1 año Valor inicial: 410.552.556	Fecha de inicio: 20/12/2021 Fecha de terminación: 19/12/2022 Otro si:	Contratista: ESRI COLOMBIA SAS CC: 830122983 Supervisor y/o Interventor: HERNAN DARIO ELEJALDE LÓPEZ Dependencia: SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 1 Periodo evaluado de 20/12/2021 A 31/12/2021
---	---	---	---	---

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO
--

Descripción: Activación de licenciamiento ARCGIS para catastro y uso de la Entidad				Tipo: Cantidad Cantidad: 1	Unidad: Licencia Ponderación(%): 100	Fecha Inicio: 20/12/2021 Fecha Fin: 31/12/2021
Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo		
20/12/2021	31/12/2021	1	Se activa licenciamiento con vigencia de un año.	2021	12	

	Contrato / convenio: 2021/1040 Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SOFTWARE ARCGIS CON QUE CUENTA EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y ADQUISICIÓN DE CRÉDITOS PARA ARCGIS Plazo: 1 año Valor inicial: 410.552.556	Fecha de inicio: 20/12/2021 Fecha de terminación: 19/12/2022 Otro si:	Contratista: ESRI COLOMBIA SAS CC: 830122983 Supervisor y/o Interventor: HERNAN DARIO ELEJALDE LÓPEZ Dependencia: SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA No. 1 Periodo evaluado de 20/12/2021 A 31/12/2021
---	---	---	---	--

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: Se recibe la activación de licenciamiento ARCGIS para la Entidad. Tener en cuenta que esta exento de IVA en su totalidad. El contratista presenta certificación de aportes parafiscales. Se aprueba el pago de la factura FE16449 por valor de \$410.552.556

Firmado electrónicamente por
 HERNAN DARIO ELEJALDE LÓPEZ

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como: informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
16449	410.552.556		410.552.556	100,0	,0	22/12/2021 A 22/01/2022