

Cód. FO-GECO-006	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600099249 DE 2023
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 05/10/2023 al 30/11/2023
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 06/05/2025

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: NIMBUTECH S.A.S.

NIT: 900.672.953-1

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EUGENIA CALDERÓN CARDONA

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 30.322.473

OBJETO: ADQUIRIR LICENCIAS MICROSOFT

VALOR INICIAL: DOS MIL TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
\$2.038.128.331,96 IVA INCLUIDO

ADICIONES: N.A.

VALOR MÁS ADICIONES: DOS MIL TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
\$2.038.128.331,96 IVA INCLUIDO

DURACIÓN INICIAL: Tres (3) meses y (9) nueve días

AMPLIACIONES: N.A.

SUSPENSIONES: N.A.

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: Tres (3) meses y (9) nueve días

FECHA DE INICIO: 21/09/2023

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/12/2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600099249 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.**

El contratista ha cumplido a la fecha con el objeto y el alcance contractual.

- Objeto del contrato: ADQUIRIR LICENCIAS MICROSOFT
- Alcance: El presente proceso comprende la adquisición de las licencias de Microsoft, con el objetivo de garantizar los elementos de software necesarios a los funcionarios de la entidad para el óptimo desarrollo de sus labores, tal como se describe a continuación:

PRODUCTOS REQUERIDOS:

- (1) Office LTSC Standard 2021
- (2) Windows Server 2022 - 1 Device CAL

Este proceso será adquirido mediante el Instrumento de Agregación por Demanda para la adquisición de Software por Catálogo, a través de la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano.

- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.**

El día 21 de septiembre 2023 se suscribió la orden de compra 116062

De conformidad con los objetivos y especificaciones técnicas se estima que su cumplimiento se ha efectuado conforme a las estipuladas en el contrato.


<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/116062>

- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

EL CONTRATISTA cumplió en el período para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN con todas las obligaciones que se relaciona en el estudio previo y en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, las cuales hacen parte integrante del contrato, así mismo cumplió con lo establecido en el Manual de Contratación, la Guía Ejecución Contractual y los formatos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista**
 - ✓ Se registraron las licencias a nombre del Distrito de Medellín
 - ✓ Las licencias fueron registradas en el tenant del Distrito
 - ✓ Se recibieron 722 licencias de Microsoft Office 2021 Standard y 1773 licencias de Windows Server CAL 2022

Se adjunta imagen de las licencias registradas en el tenant medellin.onmicrosoft.com de Office365



Centro de administración de Microsoft 365		Buscar
Productos de Microsoft y otros (25)		
Software (7)		
Nombre de producto ↑		Cantidad comprada
<input type="checkbox"/> Office LTSC Professional Plus 2021	:	6
<input type="checkbox"/> Office LTSC Standard 2021	:	10
<input type="checkbox"/> Office LTSC Standard 2021	:	385
<input type="checkbox"/> Office LTSC Standard 2021	:	722
<input type="checkbox"/> SQL Server 2022 Enterprise - 2 Core License Pack - ...	:	2
<input type="checkbox"/> Windows Server 2022 - 1 Device CAL	:	544
<input type="checkbox"/> Windows Server 2022 - 1 Device CAL	:	1773

- **Porcentaje de ejecución física del contrato**

La ejecución del contrato es del 100%

Número de Contrato	4600099249	Secretaría	235	Suministros y Serv										
Objeto del Contrato	Adquirir licencias de Microsoft.													
<p>< Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>% Ejecución Física</th> <th>Fecha Seguimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> 100,00</td> <td>30.12.2023</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> 5,00</td> <td>11.12.2023</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		% Ejecución Física	Fecha Seguimiento	<input checked="" type="radio"/> 100,00	30.12.2023	<input type="radio"/> 5,00	11.12.2023							
% Ejecución Física	Fecha Seguimiento													
<input checked="" type="radio"/> 100,00	30.12.2023													
<input type="radio"/> 5,00	11.12.2023													
<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="↕"/> <input type="button" value="↕"/> <input type="button" value="↕"/> <input type="button" value="↕"/>														
<table border="1"> <tr> <td>% Ejecucion Financiera</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>% Ejecucion en Tiempo</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>% Ejecucion Física</td> <td>100,00</td> </tr> </table>					% Ejecucion Financiera	100	% Ejecucion en Tiempo	100	% Ejecucion Física	100,00				
% Ejecucion Financiera	100													
% Ejecucion en Tiempo	100													
% Ejecucion Física	100,00													

- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo**

Este proyecto apunta al Plan de Desarrollo 2020-2023 "Medellín futuro" en el componente "Información, datos y generación de valor público", en el programa "Gobierno digital" y buscando el desarrollo de una arquitectura tecnológica fortalecida en sistemas de información y servicios de TI, con el fin de optimizar el uso de los recursos asignados para el proceso, es necesario contar con el suministro, suscripción al soporte y actualización de las licencias de software Microsoft, ofreciendo a las diferentes Secretarías continuidad en sus procesos de una manera eficiente y eficaz, el cual se verá reflejado a la comunidad.

- **El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.**

A la fecha no se ha requerido soporte presencial por tanto no aplica el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

- **Verificación Cumplimiento Impuestos y Contribuciones**

La supervisión deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 17.127.129,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	\$ 3.426.000,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 48.812.318,00
Rtte Fte Serv Licen Software 3.5%	\$ 59.944.951,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$ 22.265.266,00
Total general	\$ 151.575.664,00

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Verificación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral**

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se verifica el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01/11/2023	Últimos 6 meses	Ariel Ahumado Bravo 125.209-T Revisor Fiscal
31/01/2024	Últimos 6 meses	Ariel Ahumado Bravo 125.209-T Revisor Fiscal

- **Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación**

Para este contrato no se adquirieron bienes físicos objeto de marcación, se adquirieron las siguientes licencias:

Office Standard 2021
Windows Server CAL 2022

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato**

No se realizaron modificaciones al contrato



- **Informe Relación de las ausencias temporales o definitivas y re designaciones de supervisión**

No se realizaron re designaciones de supervisión

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación**

No se han materializado riesgos, por tanto, no ha sido necesario alguna mitigación

- **Informe de la gestión realizada de contratos de comodato**

No aplica para este contrato

- **Evaluación al contratista**

Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato obteniendo una calificación total de 100,00 %.

Componentes	Criterios	% Peso específico	Calificación	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	5,00	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVLUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	5,00	10,00



Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	20,00	20,00
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	20,00
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	50,00	50,00

% Calificacion Total	100,00
----------------------	--------

% Total Calificacion acumulado	100,00
--------------------------------	--------

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control

Se informa que, hasta la fecha, el contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090123	75100000	232010100502030101	200124	4000113757	50096936	4500014346
110090123	75100000	232010100502030101	200124	4000113757	50096936	4500014346
110090123	75100000	232010100502030101	200124	4000113757	50096936	4500014346
110090123	75100000	232010100502030101	200124	4000113757	50096936	4500014346
110090123	75100000	232010100502030101	200124	4000113757	50096936	4500014346
110090123	76200000	2320201004	200238	4000114215	50096936	4500014347
110070123	76200000	2320201004	200241	4000114215	50096936	4500014347
110000123	70700000	2320201004	200367	4000114290	50096936	4500014348
110000123	70400000	2320201004	200256	4000114339	50096936	4500014349
110000123	70400000	2320201004	200256	4000114339	50096936	4500014349
110000123	74300000	2320201004	200424	4000114125	50096936	4500014350
110000123	72300000	2320201004	200308	4000113709	50096936	4500014351
110000123	72300000	2320201004	200308	4000113709	50096936	4500014351
110000123	72300000	2320201004	200308	4000113709	50096936	4500014351
110000123	72300000	2320201004	200308	4000113709	50096936	4500014351
110000123	72300000	2320201004	200308	4000113709	50096936	4500014351



Fondos	Centro gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070123	75200000	2320201004	200330	4000114015	50096936	4500014352
110090123	74100000	2320201004	200027	4000113614	50096936	4500014353
110090123	74100000	2320201004	200027	4000113614	50096936	4500014353
110615523	73300000	232010100502030101	200228	4000114107	50096936	4500014354
110615523	73300000	232010100502030101	200228	4000114107	50096936	4500014354
110615523	73300000	232010100502030101	200228	4000114107	50096936	4500014354
110000123	70400000	2320201004	200256	4000114431	50096936	4500014355
110000123	70400000	2320201004	200256	4000114431	50096936	4500014355
110000123	71400000	2320202009	200390	4000114077	50096936	4500014357
110070123	74200000	2320201004	200343	4000114397	50096936	4500014358
110070123	74200000	2320201004	200343	4000114397	50096936	4500014358
110400123	72100000	2320201004	200213	4000113645	50096936	4500014359
110400123	72100000	2320201004	200213	4000113645	50096936	4500014359
110400123	72100000	2320201004	200213	4000114435	50096936	4500014360
110400123	72100000	2320201004	200213	4000114435	50096936	4500014360
110070123	71200000	2320201004	200252	4000114373	50096936	4500014361
110000123	70600000	2320201004	200192	4000114404	50096936	4500014363
110000123	72200000	2320201004	200223	4000113652	50096936	4700055302
110000123	72200000	2320201004	200223	4000113652	50096936	4700055302
110000123	72200000	2320201004	200223	4000113652	50096936	4700055302
110000123	72200000	2320201004	200223	4000113652	50096936	4700055302
110000123	72200000	2320201004	200223	4000113652	50096936	4700055302
110000123	72200000	2320201004	200223	4000113652	50096936	4700055302
110000123	72200000	2320201004	200223	4000113652	50096936	4700055302
110000123	72200000	2320201004	200223	4000113652	50096936	4700055302
110000123	72200000	2320201004	200222	4000113652	50096936	4700055303
110000123	72200000	2320201004	200222	4000113652	50096936	4700055303

- Relación de los pagos realizados**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500014359	FE11968	13/10/2023	5105679661	4.115.601,00
4500014359	FE11968	13/10/2023	5105679661	42.543.033,00



Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500014360	FE11968	13/10/2023	5105679661	15.901.183,00
4500014360	FE11968	13/10/2023	5105679661	184.353.144,00
4500014354	FE11968	13/10/2023	5105679662	561.218,00
4500014354	FE11968	13/10/2023	5105679662	2.277.253,00
4500014354	FE11968	13/10/2023	5105679662	2.449.751,00
4500014346	FE11968	13/10/2023	5105679663	3.025.080,00
4500014346	FE11968	13/10/2023	5105679663	1.464.665,00
4500014346	FE11968	13/10/2023	5105679663	1.035.335,00
4500014346	FE11968	13/10/2023	5105679663	2.500.000,00
4500014346	FE11968	13/10/2023	5105679663	1.191.670,00
4500014347	FE11968	13/10/2023	5105679663	561.218,00
4500014347	FE11968	13/10/2023	5105679663	1.122.437,00
4500014348	FE11968	13/10/2023	5105679663	3.180.237,00
4500014349	FE11968	13/10/2023	5105679663	75.016.177,00
4500014349	FE11968	13/10/2023	5105679663	75.016.176,00
4500014350	FE11968	13/10/2023	5105679663	7.295.838,00
4500014351	FE11968	13/10/2023	5105679663	2.800.000,00
4500014351	FE11968	13/10/2023	5105679663	2.800.000,00
4500014351	FE11968	13/10/2023	5105679663	386.328,00
4500014351	FE11968	13/10/2023	5105679663	3.586.236,00
4500014351	FE11968	13/10/2023	5105679663	31.866.292,00
4500014352	FE11968	13/10/2023	5105679663	18.520.203,00
4500014353	FE11968	13/10/2023	5105679663	3.367.310,00
4500014353	FE11968	13/10/2023	5105679663	75.632.057,00
4500014355	FE11968	13/10/2023	5105679663	1.252.655.975,00
4500014355	FE11968	13/10/2023	5105679663	85.305.179,00
4500014357	FE11968	13/10/2023	5105679663	1.496.582,00
4500014358	FE11968	13/10/2023	5105679663	2.619.019,00
4500014358	FE11968	13/10/2023	5105679663	18.908.015,00
4500014361	FE11968	13/10/2023	5105679663	1.496.582,00
4500014363	FE11968	13/10/2023	5105679663	13.656.311,00
4700055302	FE11968	13/10/2023	5105679663	11.224.364,00
4700055302	FE11968	13/10/2023	5105679663	1
4700055302	FE11968	13/10/2023	5105679663	60.704.957,00



Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4700055302	FE11968	13/10/2023	5105679663	9.356.891,00
4700055302	FE11968	13/10/2023	5105679663	1
4700055302	FE11968	13/10/2023	5105679663	9.356.891,00
4700055302	FE11968	13/10/2023	5105679663	1
4700055302	FE11968	13/10/2023	5105679663	3.303.823,00
4700055303	FE11968	13/10/2023	5105679663	748.291,00
4700055303	FE11968	13/10/2023	5105679663	4.727.004,00
				2.038.128.329,00

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo proyecto o pedido
4600099249	4500014346	226	Desarrollo Econom.	200124	FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO DE BASE TECNOLÓGICA MEDELLÍN	9.216.750	9.216.750	0
4600099249	4500014347	233	Gest y ContrTerrit	200238	INNOVACIÓN PARA EL USO INTELIGENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MEDELLIN	561.218	561.218	0
4600099249	4500014347	233	Gest y ContrTerrit	200241	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS DEL CATASTRO MULTIPROPÓSITO MEDELLIN	1.122.437	1.122.437	0
4600099249	4500014348	235	Suministros y Serv	200367	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO MEDELLIN	3.180.237	3.180.237	0
4600099249	4500014349	202	Hacienda	200256	MODERNIZACIÓN DIGITAL DE LA HACIENDA PÚBLICA MEDELLÍN ANTIOQUIA OCCIDENTE	150.032.353	150.032.353	0
4600099249	4500014350	206	Movilidad	200424	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y DE LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	7.295.838	7.295.838	0



Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo proyecto pedido
					MEDELLIN, ANTIOQUIA, OCCID			
4600099249	4500014351	220	De las Mujeres	200308	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES MEDELLÍN	41.438.856	41.438.856	0
4600099249	4500014352	237	Innovación Digital	200330	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DE DATOS DE LA CIUDAD MEDELLÍN	18.520.203	18.520.203	0
4600099249	4500014353	204	Infraestruc.Fisica	200027	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MEDELLIN	78.999.369	78.999.367	2
4600099249	4500014354	221	DAGRED	200228	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y ATENCIÓN DE DESASTRES MEDELLÍN	5.288.222	5.288.222	0
4600099249	4500014355	202	Hacienda	200256	MODERNIZACIÓN DIGITAL DE LA HACIENDA PÚBLICA MEDELLÍN ANTIOQUIA OCCIDENTE	1.337.961.154	1.337.961.154	0
4600099249	4500014357	243	Buen Comienzo	200390	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN LA PRIMERA INFANCIA MEDELLIN	1.496.582	1.496.582	0
4600099249	4500014358	218	Medio Ambiente	200343	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA HIDROGAFICO MEDELLIN	21.527.034	21.527.034	0
4600099249	4500014359	217	Salud	200213	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD MEDELLÍN	46.658.634	46.658.634	0
4600099249	4500014360	217	Salud	200213	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE ESTRATEGIAS EN SALUD MEDELLÍN	200.254.327	200.254.327	0
4600099249	4500014361	210	Participación Ciudad	200252	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE INNOVACIÓN SOCIAL – CENTROS DE PARTICIPACIÓN ZONAL MEDELLÍN	1.496.582	1.496.582	0



Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo proyecto o pedido
4600099249	4500014363	234	Gest Hum y Serv Ciu	200192	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL CIUDADANO MEDELLÍN	13.656.311	13.656.311	0
4600099249	4700055302	203	Incl.Social y Flia	200223	ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN DE LAS ESTRATEGIAS SOCIALES MEDELLÍN	93.946.929	93.946.929	0
4600099249	4700055303	203	Incl.Social y Flia	200222	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MEDELLÍN	5.475.295	5.475.295	0
							2.038.128.329	

• **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	\$2.038.128.331,96 Iva incluido
Adiciones	N.A.
Total, valor del contrato más adiciones	\$2.038.128.331,96 Iva incluido
Pagos Realizados (Acumulado) al 30/11/2023	\$2.038.128.329,00
Saldo del contrato al 30/11/2023	\$ 2
Porcentaje de ejecución financiera	100 %
Porcentaje de ejecución física a 30/11/2023	100 %

Factura FE11968 fue aprobada por valor de \$ 2,038,128,331.96 como se evidencia en el informe parcial de supervisión del periodo del 21 de septiembre al 4 de octubre de 2023; una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico.

Nota: Los pagos aprobados en SAP fueron por valor de \$ 2,038,128,331.96, la diferencia se debe a ajustes a los centavos en SAP, debido a la aproximación de los decimales que realiza el sistema.

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato 4600099249 de 2023, no se han causado procesos administrativos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicción, imposición de multas, ni se ha hecho efectiva la cláusula penal. Así como tampoco las garantías suscritas para el presente contrato.

- Las garantías se encuentran debidamente aprobadas y reposan en el expediente contractual con los siguientes datos:

Garantía inicial

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del estado	11-44-101208215 Anexo: 0	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	18/09/2023	30/12/2024	21/09/2023	\$407.625.666,39
		Cumplimiento	18/09/2023	30/06/2024	21/09/2023	\$ 305.719.249,79
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	18/09/2023	30/12/2026	21/09/2023	\$101.906.416,60

Para constancia, firma el Supervisor en Medellín, 06 de mayo de 2025

Atentamente,

César A. G.

CESAR AUGUSTO GUTIERREZ PIMIENTO

Supervisor y/o Interventor



Revisó: Gloria Patricia Puerta Martínez
Apoyo jurídico
 Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
 Secretaría de Suministros y Servicios.



Revisó: Jerónimo Ramos Ruiz
Apoyo administrativo, Financiero y Contable
 Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
 Secretaría de Suministros y Servicios