
 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

<b>INFORME No.:</b>	2	<b>SUPERVISION</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>DE SEGUIMIENTO</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>FINAL</b> <input type="checkbox"/>
		<b>INTERVENTORIA</b> <input type="checkbox"/>	<b>PARA PAGO</b> <input type="checkbox"/>	
<b>PERIODO DE SEGUIMIENTO</b>		Desde: 29/12/2021	Hasta: 28/01/2022	
<b>PERIODO PARA PAGO</b>		Desde: N/A	Hasta: N/A	

### 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

<b>CONTRATO CONVENIO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>NÚMERO:</b>	4600013214	
	<input type="checkbox"/>	<b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b>	21/12/2021	
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:</b>		Tienda Virtual del Estado Colombiano <ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitud No. 120801</li> <li>Orden Compra No. 83201</li> </ul>		
<b>OBJETO:</b> Servicio de Renovación de Software Assurance de Licencias Microsoft para la Administración Departamental				
<b>DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:</b>		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		
<b>CONTRATISTA / ASOCIADO</b>	<b>NOMBRE:</b>		UT NIMBIT	
	<b>NIT</b>		901.374.618-4	
<b>VALOR [\$]:</b>	<b>INICIAL:</b>		Quinientos Cincuenta y Tres Millones Seiscientos Noventa y Tres Mil Treinta y Nueve con Sesenta y Uno (\$553.693.039,61) IVA incluido	
	<b>ADICIONES</b>	<b>No.</b>	<b>VALOR ADICIONADO</b>	<b>% DE ADICION</b>
		N/A	N/A	N/A
	<b>VALOR TOTAL:</b>		Quinientos Cincuenta y Tres Millones Seiscientos Noventa y Tres Mil Treinta y Nueve con Sesenta y Uno (\$553.693.039,61) IVA incluido	
<b>VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>		N/A		
<b>PLAZO:</b>	<b>INICIAL</b>	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 28/02/2022, el licenciamiento se debe entregar antes del 29/12/2021		
		<b>FECHA DE INICIO</b>		<b>FECHA DE TERMINACION</b>
		21/12/2021		28/02/2022
	<b>PRORROGAS</b>	<b>No.</b>	<b>TIEMPO PRORROGADO</b>	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b>
N/A		N/A	N/A	
<b>HISTORICO DE SUSPENSIONES:</b>	<b>No.</b>	<b>FECHA INICIO SUSPENSION</b>	<b>FECHA REANUDACION</b>	
	N/A	N/A	N/A	
	<b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b>		N/A	
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>RPC (Secretaria Salud) NUMERO:</b>		4500055460	
	<b>FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):</b>		14/12/2021	
	<b>RPC (Secretaria TICs) NUMERO:</b>		4500055459	
	<b>FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):</b>		20/12/2021	
<b>TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS</b>			SI	

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021
<b>IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:</b>		Tienda Virtual del Estado Colombiano <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud No. 120801</li> <li>• Orden de Compra No. 83201</li> </ul>

<b>SUPERVISOR</b>	NOMBRE:	Orlando Díaz Sánchez
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

<b>% DE EJECUCION FISICA</b>	100%
<b>% DE EJECUCION DE RECURSOS</b>	100%

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El presente informe permite realizar seguimiento y pago al proceso contractual. Se ha recibido la renovación del licenciamiento Assurance Microsoft de parte del contratista, relacionado así:

### ★ Confirmación de orden de compra de licencias Open de Microsoft

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
 ORLANDO DIAZ SANCHEZ  
 CALLE 42 B No 52-106 Piso 1 Of 111  
 Medellin, ANTIOQUI N/A, Colombia

- Información del Acuerdo: MOLP-Z Government
- Número de autorización: 05144607ZZG2312
- Nombre del cliente indirecto: Nimbutech SAS
- Fecha de licencia: 2021-12-28
- Número de licencia: 75688792
- Número de factura de Microsoft: 9275688792
- Fecha de finalización de nuevos pedidos / actualizaciones: 2023-12-31

### Artículos de línea

Nombre del artículo	Número de parte	Versión	Cantidad
Microsoft@VisualStudioEnterpriseSubMSDN License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel Qualified	MX3-00110	Non-specific	1
Microsoft@VisualStudioEnterpriseSubMSDN SoftwareAssurance Government OLP 1License NoLevel Qualified	MX3-00111	Non-specific	6
Microsoft@Windows@ServerCAL SoftwareAssurance Government OLP 1License NoLevel UsrCAL	R18-01635	Non-specific	2000
Microsoft@Windows@ServerExternalConnector License/SoftwareAssurancePack Government OLP 1License NoLevel Qualified	R39-00557	Non-specific	10
Microsoft@Windows@ServerExternalConnector SoftwareAssurance Government OLP 1License NoLevel Qualified	R39-00558	Non-specific	10
Microsoft@WindowsServerSTDCORE SoftwareAssurance Government OLP 2Licenses NoLevel CoreLic	9EM-00229	Non-specific	128

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021


## 2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Legalización Contrato e inicio del mismo	100	Se adelantó sin observaciones
Entrega Licenciamiento	100	Se recibe licenciamiento, se adelantará cronograma para la recepción de la transferencia de conocimiento a los funcionarios que se asignaran por parte de las Secretarías de Educación e Infraestructura. Igualmente se da inicio al soporte que se tendrá por dos años
POR PARTE DEL CONTRATANTE:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Legalización Contrato	100	Se adelantó sin observaciones
Recepción Licencias	100	Se adelantó sin observaciones
Proceso pago de facturas	100	Se reciben facturas para tramite y pago de las mismas, pendiente su entrega y respectivo pago

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
N/A	N/A

## 2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$553.693.039,61	\$ 0	\$ 0	\$553.693.039,61

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>			Código: FO-M7-P6-016
				Versión: 01
				Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021
2. Adiciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS</b>	\$553.693.039,61	\$ 0	\$ 0	\$553.693.039,61
4. Anticipos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7. Recursos ejecutados	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8. Recursos no ejecutados	\$553.693.039,61	\$ 0	\$ 0	\$553.693.039,61


### 2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

A la fecha no se han realizado adiciones ni prorrogas al contrato. El contrato se ha adelantado sin ninguna observación.

## 3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** CLÁUSULA TERCERA “FORMA DE PAGO: EI DEPARTAMENTO, en virtud de este contrato se compromete a pagar el valor del contrato (100%) previa legalización del contrato, recibo a satisfacción de la renovación de la suscripción del licenciamiento contratado, vigencia que se cubrirá por dos (2) años a partir de la suscripción del acta de inicio. El pago se cancelará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la factura, bajo parámetros establecidos en la circular 2021090000014 del 08 de enero de 2021, de la Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, y certificación donde se visualice el periodo pagado acorde con la fecha de la factura de pagos de parafiscales y sistema general de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de Ley 789 de 2002. Es de aclarar que, en todo pago, la Gobernación de Antioquía efectúa la retención de las siguientes estampillas: Estampilla Pro Hospital: 1%, Estampilla Pro Desarrollo 0.6%, Estampilla Pro Anciano 2%, Estampilla Politécnico Jaime Isaza Cadavid 0.4%, Estampilla Pro Desarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE)0.4%, Estampilla Pro Deporte 1% del valor del contrato. La retención en la fuente se aplica, dependiendo la naturaleza del objeto del contrato facturado: por compras o suministros se le aplica la tarifa del 2.5%, servicios por licenciamiento de software la tarifa es del 3.5%, honorarios (servicios profesionales especializados) la tarifa es del 11%. Adicionalmente y en cumplimiento de las circulares 131 de 2013, 848 de 2014 y 538 de 2015, expedidas por la Secretaria de Hacienda del Departamento el contratista deberá acreditar con anterioridad a la suscripción del acta de inicio su registro en la Oficina de Industria y Comercio delos Municipios en los que se ejecutaran las actividades contractuales.”

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	21/12/2021	\$553.693.039,61		N/A		\$553.693.039,61
Adiciones	N/A	N/A				\$553.693.039,61
Pago No.1 / Desembolso	28/12/2021		\$553.693.039,61	N/A	\$553.693.039,61	\$ 0
<b>TOTALES</b>		\$553.693.039,61	\$553.693.039,61	\$ 0	\$553.693.039,61	\$ 0

 <b>GOBERNACION DE ANTIOQUIA</b> REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA          CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

**VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:** El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

#### 4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsible que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Fluctuación del Dólar	Contratista	El contratista debe calcular los cambios de la TRM, se calculó una TRM de 3.950	Seguimiento a la ejecución del contrato

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

#### 5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Con el presente contrato se renovó el software assurance del licenciamiento Microsoft, el cual permite tener la posibilidad de utilizar e implementar las últimas versiones de software liberadas por el fabricante Microsoft. Dentro de este último versionamiento del software renovado de Microsoft, se tienen nuevas funcionalidades de configuración para cubrir aspectos de seguridad, protección de firmware, conectividad Segura, DNS Seguros, Cifrado SMB, funcionalidades de entorno de nube Azure, mejoras en rendimiento de redes, reparaciones y resincronizaciones más rápidas e innovaciones de almacenamiento que optimizan la gestión diaria de datos. A fin de poder realizar un aprovechamiento adecuado y óptimo de las características anunciadas anteriormente (Funcionalidades que se dieron a conocer para la nueva versión 2022), se requiere contar con el partner Microsoft seleccionado mediante el proceso contractual adelantado en la tienda virtual y con la experticia necesaria para poder realizar las configuraciones optimas en la plataforma de servidores de la Gobernación de Antioquia implementando la solución bajo el esquema de licenciamiento renovado.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL</b>	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01 de febrero de 2021

Se anexa la siguiente Documentación:

- Planilla pago Parafiscales
- Paz y Salvo de Parafiscales
- Copia Tarjeta Profesional Revisor Fiscal
- Copia Tarjeta Contador Revisor Fiscal
- Copia Cedula Revisor Fiscal
- Copia Cedula Representante Legal
- Documento conformación Unión Temporal.

Para constancia, se firma el presente informe el 28/01/2022



---

ORLANDO DIAZ SANCHEZ  
**SUPERVISOR**