

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/08/2014

FECHA DE ELABORACION	13/12/16
----------------------	----------

INFORME No.: SUPERVISION X INTERVENTORIA <input type="checkbox"/>	1	DE SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>	FINAL <input type="checkbox"/>	
		PARA PAGO <input checked="" type="checkbox"/>		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	12/12/16	Hasta:	12/12/16

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	4600006109	
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	06/12/16	
FECHA ACTA DE INICIO:		12/12/16		
OBJETO: Adquisición y actualización de licencias de ArcGis para los organismos de la Gobernación de Antioquia incluyendo soporte técnico, a través de acuerdo marco de precios				
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA-SECRETARIA GENERAL		
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		ESRI COLOMBIA S.A.S.	
	NIT		830.122.983-1	
VALOR [\$]:	INICIAL:		\$325.541.380,00 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/L)	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		\$325.541.380,00 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/L)	
PLAZO:	INICIAL		La duración del contrato será hasta octubre 31 de 2017, a partir de la fecha de la orden de compra	
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACION
			N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO	FECHA REANUDACION
			N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO-Salud:		4500042480	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		29/11/16	
	RPC NUMERO-Planeac:		4500042486	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		02/12/16	
	RPC NUMERO-Medio Ambiente:		4500042482	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		02/12/16	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/08/2014

RPC NUMERO-Infraestructura:	4500042483
FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	02/12/16
RPC NUMERO- Hacienda:	4500042481
FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	02/12/16
RPC NUMERO- Agricultura:	4500042485
FECHA:	07/12/2016

SUPERVISOR	NOMBRE:	RUTH NATALIA CASTRO RESTREPO
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZON SOCIAL:	
	NUMERO CONTRATO:	

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA	0,63%
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	0%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Prestación del soporte técnico	0,63%	El soporte técnico desde el acta de inicio hasta el 31 de octubre de 2017
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Realizar el pago del soporte técnico adquirido	0%	Se procede a revisar todos los papeles para el pago del soporte técnico que va hasta octubre 31 de 2017

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBSERVACIONES
	N/A

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/08/2014

1. Recursos iniciales comprometidos	\$325.541.380	\$0	\$0	\$325.541.380
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$325.541.380	\$0	\$0	\$325.541.380
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0	\$0	\$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7. Recursos ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0
8. Recursos no ejecutados	\$325.541.380	\$0	\$0	\$325.541.380

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

N/A

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLAUSULA 7. Esri Colombia debe facturar a la entidad compradora los productos ArcGIS solicitados en la orden de compra una vez sean entregados. En contraprestación el Departamento reconocerá al contratista el valor de las obligaciones surgidas del contrato, mediante un único pago una vez entregado la totalidad de los bienes adquiridos a satisfacción, previa presentación de la factura, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, sin sobrepasar el 30 de diciembre de 2016 y recibo a satisfacción por parte del Supervisor designado, acompañada del informe de seguimiento a la supervisión y de la certificación de encontrarse EL CONTRATISTA al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	06/12/16	\$325.541.380		\$0		\$325.541.380
Adiciones		N/A				\$0
Factura Nro 2738 Pago No.1 / Secretaria Seccional de Salud	13/12/16		\$26.187.064	N/A	\$26.187.064	\$299.354.316
Factura Nro 2741 Pago No.2 / Planeación	13/12/16		\$140.198.954	N/A	\$140.198.954	\$159.155.362
Factura Nro 2740 Pago No.3 / Medio Ambiente	13/12/16		\$13.987.808	N/A	\$13.987.808	\$145.167.554

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/08/2014

Factura Nro 2742 Pago No.4 / Infraestructura	13/12/16		\$102.665.277	N/A	\$102.665.277	\$42.502.276
Factura Nro 2739 Pago No.5 / Hacienda	13/12/16		\$37.688.144	N/A	\$37.688.143	\$4.814.134
Factura Nro 2737 Pago No.6 / Agricultura	13/12/16		\$4.814.133	N/A	\$4.814.134	\$0
TOTALES			\$325.541.380		\$325.541.380	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la CLAÚSULA 7. FORMA DE PAGO , con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/L (\$325.541.380) relacionada en los pagos del 1 al 6 de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 01
		Fecha de aprobación:01/08/2014

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Se anexan los siguientes documentos del contratista:

- Certificación pago de seguridad social y parafiscales del mes de Diciembre de 2016
- Junta central de contadores
- Cédula del revisor fiscal
- Tarjeta profesional del revisor fiscal
- Planilla de pago de aportes de diciembre de 2016
- Procuraduría
- Contraloría
- Cámara de Comercio

Para constancia, se firma la presente acta:



**RUTH NATALIA CASTRO RESTREPO
SUPERVISOR**



