

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACION ESTATAL		Código: FO-M7-P3-079
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	2	SUPERVISION <input checked="" type="checkbox"/>	DE SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>	FINAL	X
		INTERVENTORIA <input type="checkbox"/>	PARA PAGO <input type="checkbox"/>		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde: 13/12/2016	Hasta: 31/10/2017		
PERIODO PARA PAGO		Desde:	Hasta:		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input type="checkbox"/>	NÚMERO:	4600006109		
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	ORDEN DE COMPRA 12606 ACUERDO MARCO DE PRECIOS 06/12/16		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		12/12/16			
OBJETO: Adquisición y actualización de licencias de ArcGis para los organismos de la Gobernación de Antioquia incluyendo soporte técnico, a través de acuerdo marco de precios					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA GENERAL			
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:	ESRI COLOMBIA S.A.S.			
	NIT	830.122.983-1			
VALOR [\$]:	INICIAL:	\$325.541.380,00 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/L)			
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:	\$325.541.380,00 (TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/L)			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	INICIAL	La duración del contrato será hasta octubre 31 de 2017, a partir de la fecha de la orden de compra			
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACION	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSION	FECHA REANUDACION		
		N/A	N/A		
		NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO-Salud:		4500042480		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESION):		29/11/16		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO-Planeac:		4500042486		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESION):		02/12/16		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO-Medio Ambiente:		4500042482		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESION):		02/12/16		

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL		Código: FO-M7-P3-079
			Versión: 02
			Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO-Infraestructura:	4500042483	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	02/12/16	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO- Hacienda:	4500042481	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	02/12/16	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO- Agricultura:	4500042485	
	FECHA:	07/12/2016	
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS			N/A
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			N/A

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	RUTH NATALIA CASTRO RESTREPO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Prestación del soporte técnico	100%	El soporte técnico desde el acta de inicio hasta el 31 de octubre de 2017
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Realizar el pago del soporte técnico adquirido	100%	Se procede a revisar todos los papeles para el pago del soporte técnico que va hasta octubre 31 de 2017

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
	N/A

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACIÓN ESTATAL**

Código: FO-M7-P3-079

Versión: 02

Fecha de aprobación:
17 de julio del 2017

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$325.541.380	\$0	\$0	\$325.541.380
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$325.541.380	\$0	\$0	\$325.541.380
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$325.541.380	\$0	\$0	\$325.541.380
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$325.541.380	\$0	\$0	\$325.541.380
7. Recursos ejecutados	\$325.541.380	\$0	\$0	\$325.541.380
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:



3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLAUSULA 7. Esri Colombia debe facturar a la entidad compradora los productos ArcGIS solicitados en la orden de compra una vez sean entregados. En contraprestación el Departamento reconocerá al contratista el valor de las obligaciones surgidas del contrato, mediante un único pago una vez entregado la totalidad de los bienes adquiridos a satisfacción, previa presentación de la factura, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, sin sobrepasar el 30 de diciembre de 2016 y recibo a satisfacción por parte del Supervisor designado, acompañada del informe de seguimiento a la supervisión y de la certificación de encontrarse EL CONTRATISTA al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	06/12/16	\$325.541.380		\$0		\$325.541.380
Adiciones		N/A				\$0
Factura Nro 2738 Pago No.1 / Secretaria Seccional de Salud	13/12/16		\$26.187.064	N/A	\$26.187.064	\$299.354.316
Factura Nro 2741 Pago No.2 / Planeación	13/12/16		\$140.198.954	N/A	\$140.198.954	\$159.155.362
Factura Nro 2740 Pago No.3 / Medio Ambiente	13/12/16		\$13.987.808	N/A	\$13.987.808	\$145.167.554

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA		INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL				Código: FO-M7-P3-079	
						Versión: 02	
						Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017	
Factura Nro 2742 Pago No.4 / Infraestructura	13/12/16		\$102.665.277	N/A	\$102.665.277	\$42.502.276	
Factura Nro 2739 Pago No.5 / Hacienda	13/12/16		\$37.688.144	N/A	\$37.688.143	\$4.814.134	
Factura Nro 2737 Pago No.6 / Agricultura	13/12/16		\$4.814.133	N/A	\$4.814.134	\$0	
TOTALES			\$325.541.380		\$325.541.380		

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:


DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
N/A	N/A	N/A	N/A

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Parafiscales, planillas de salud 2017 y 2018

Para constancia, se firma la presente acta el 12/03/2018



Nombre: RÚTH NATALIA CASTRO RESTREPO
SUPERVISOR/INTERVENTOR