

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	10					
SUPERVISIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>					
INTERVENTORÍA	<input type="checkbox"/>					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	PARA PAGO	<input type="checkbox"/>	FINAL	<input type="checkbox"/>
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/09/2024		Hasta:	30/09/2024	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A		Hasta:	N/A	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	4600016780 <small>Orden de Compra 122194</small>		
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	11/12/2023		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		15518 (SAP)			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		14/12/2023			
OBJETO: Servicio de suscripción de licencias denominadas ELA (Enterprise License Agreement) para el Departamento de Antioquia.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA –SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES			
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		ESRI COLOMBIA S.A.S		
	NIT		830.122.983-1		
VALOR [\$]:	INICIAL:		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$1.897.200.000), excluido de IVA		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$1.897.200.000), excluido de IVA		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC AGRICULTURA 1 NUMERO:		4500062023		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC AGRICULTURA 2 NUMERO:		4500062024		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia-DAGRAN NUMERO:		4500062027		

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	11/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC EDUCACIÓN NUMERO:	4500062029		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	05/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC GERENCIA SERVPUB NUMERO:	4500062033		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	05/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC HACIENDA NUMERO:	4500062022		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC INFRAESTRUCTURA NUMERO:	4500062025		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	07/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC AMBIENTE NUMERO:	4500062028		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC MINAS NUMERO:	4500062031		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC SALUD NUMERO:	4500062026		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC SEGURIDAD Y JUSTICIA NUMERO:	4500062021		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC SUMINISTROS NUMERO:	4500062030		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC TECNOLOGÍA NUMERO:	4500062032		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	05/12/2023		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A		
PLAZO:	INICIAL	El plazo será de UN (1) AÑO contado a partir de la firma del acta de inicio.		
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
		14/12/2023	13/12/2024	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
		N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		13/12/2024		
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			SI	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	RUTH NATALIA CASTRO RESTREPO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
% DE EJECUCIÓN FÍSICA		79.73%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS		100%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
12.33. Entregar el Software de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2 de los Estudios previos "Lugar de Entrega del Software por Catálogo"	79.73%	79.73%	Carta_Entrega ELA_Colombia_DEPA RTAMENTO DE ANTIOQUIA.pdf	
12.35. Contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software y prestar los servicios durante toda la ejecución del	79.73%	79.73%	Sitio myesri administrado por la Gobernación de Antioquia	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Instrumento de Agregación de Demanda y la vigencia de las Órdenes de Compra.				
12.37. Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del Software y la Prestación de servicios adicionales	79.73%	79.73%	Correos	
12.41. Brindar servicio de soporte y capacitación cuando lo solicite la Entidad Compradora, en los términos descritos en el Estudio Previo	79.73%	79.73%	Correos	En caso de soporte se utiliza la cuenta de correo de esri soporte@esri.co
Certificado de Esri Enterprise Advantage Program - EEAP	100%	100%	Certificado EAAP OV CO11785VTA - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.pdf	
Certificado de adquisición del ELA	100%	100%	Carta_Entrega ELA_Colombia_DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.pdf	
Plan de entrenamiento 2024	100%	100%	Plan de entrenamiento Gobernación de Antioquia 2024.pdf	
TOTAL				

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:

ARCGIS SEGUNDO ELA- AÑO 3	
CONTRATO	4600016780
FECHA CONTRATO	11/12/2023
FECHA DE INICIO	14/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	13/12/2024
TIEMPO	365
VALOR CONTRATO	\$ 1.897.200.000

AÑO	MES	NRO DE DÍAS	% EJECUCIÓN por DIA	TOTAL % EJECUTADO FISICO
2023	14/12/2023	0	0,273972603	0,00
	15/12/2023	1	0,273972603	0,27
	31/12/2023	16	0,273972603	4,38

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2024	31/01/2024	31	0,273972603	8,49
	29/02/2024	29	0,273972603	7,95
	31/03/2024	31	0,273972603	8,49
	30/04/2024	30	0,273972603	8,22
	31/05/2024	31	0,273972603	8,49
	30/06/2024	30	0,273972603	8,22
	31/07/2024	31	0,273972603	8,49
	31/08/2024	31	0,273972603	8,49
	30/09/2024	30	0,273972603	8,22
	31/10/2024	31	0,273972603	8,49
	30/11/2024	30	0,273972603	8,22
	13/12/2024	13	0,273972603	3,56
	TOTAL	365		100,00

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Se cumple con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
12.34. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	N/A		No se ha presentado la situación

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

12.38. Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	CUMPLE	Informes de seguimiento	Seguimiento de la supervisión
12.43. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	N/A		No se ha presentado la situación
12.45. Mantener la debida confidencialidad e integridad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	CUMPLE		Seguimiento de la supervisión
13.16. Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el acto administrativo sancionatorio mediante el cual la Entidad Compradora impone sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento.	N/A		No se ha presentado la situación
13.17. Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la garantía de cumplimiento a favor de las entidades compradoras debidamente aprobada por cada orden de compra generada bajo el Instrumento de Agregación de Demanda de conformidad con lo descrito en el capítulo XII literal C del Pliego de condiciones.	CUMPLE	Se publica la garantía archivo publicacion tienda virtual 14122023-1.pdf	
13.18. Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 incorporando los descuentos o compensaciones a los que haya lugar.	CUMPLE	FEE-21036 SALUD.pdf FEE-21043 GOBANT.pdf	Se aprueban las facturas
13.22. Cumplir con los plazos previstos en el presente Instrumento de Agregación de Demanda	CUMPLE	Informes de seguimiento	Seguimiento de la supervisión
13.24. Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social y de salud de sus subordinados de manera anexa a la factura.	CUMPLE	Archivos Certificado Parafiscales septiembre 2024.pdf Planilla salud Septiembre 2024.pdf	
13.25. Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor contempladas en la cláusula 12, numerales 12.1 a 12.31, en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.	N/A		No se ha presentado la situación
13.26. Cumplir con las disposiciones del Instrumento de Agregación de Demanda durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra.	CUMPLE	Informes de seguimiento	Seguimiento de la supervisión
13.27. Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	CUMPLE	Informes de seguimiento	Seguimiento de la supervisión
13.20. Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones generales del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.	N/A		No se ha presentado la situación

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
13.1. Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora en los términos señalados en el manual de supervisión y contratación de la entidad compradora	CUMPLE	Aprobacion de garantías ELA.pdf	Debe ajustarse la vigencia de conformidad con la fecha el acta de inicio
13.2. Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.	CUMPLE		La supervisión entregará la información al contratista si es solicitada
13.10. Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Instrumento de Agregación de Demanda. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad Compradora.	CUMPLE	Archivo 2023021114777 Designación de Supervisión Contrato 4600016780 OC 122194.pdf	
21.10. Informar y remitir el acto administrativo sancionatorio a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición de este, en el que se evidencie las sanciones impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor.	N/A		No se ha presentado la situación
13.23. Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo, e informar a Colombia Compra Eficiente de cualquier irregularidad que evidencie.	N/A		No se ha presentado la situación
13.28. Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento del Instrumento de Agregación de Demanda si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.	N/A		No se ha presentado la situación
13.29. Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.	CUMPLE		La supervisión entregará la información si es solicitada

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

13.30. Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.	N/A	El supervisor lo hará una vez finalice la orden de compra
--	-----	---

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$1.897.200.000	\$0	\$0	\$1.897.200.000
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$1.897.200.000	\$0	\$0	\$1.897.200.000
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0	\$0	\$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7. Recursos ejecutados	\$1.897.200.000	\$0	\$0	\$1.897.200.000
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

N/A.

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
03/09/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Departamento Administrativo de Planeación	Republicar servicio IGAC Carlos Daniel Gil Luz Marina Barrera Nubia Patricia Romero Gellen Castañeda Luis Fernando Majín Ruth Natalia Castro Restrepo
05/09/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría de Inclusión Social	Revisar validaciones encuesta adulto mayor Mónica Mabel Sánchez Nubia Patricia Romero Gellen Castañeda Luis Fernando Majín Gloria Marcela Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo
06/09/2024	Virtual	Revisión Administración caché Luz Marina Barrera

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Departamento Administrativo de Planeación	Nubia Patricia Romero Gellen Castañeda Ruth Natalia Castro Restrepo
13/09/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Seguimiento ELA Gobernación de Antioquia Camila Galán Nubia Patricia Romero Gellen Castañeda Luis Fernando Majín Gloria Marcela Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo
13/09/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Configuración registros de data store Nubia Patricia Romero Ruth Natalia Castro Restrepo
17/09/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Departamento Administrativo de Planeación	Análisis mosaico cambio de versión Nubia Patricia Romero Gellen Castañeda Luis Fernando Majín Luz Marina Barrera Carlos Daniel Gil Ludwyg Londoño Alejandro Ospina Gil Yeison Monsalve Gloria Marcela Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo
18/09/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría Seccional de Salud	Proceso copia adjuntos TAS Balbanera Guerra Nubia Patricia Romero Gellen Castañeda Ruth Natalia Castro Restrepo
24/09/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Seguimiento ELA Gobernación de Antioquia Camila Galán Nubia Patricia Romero Gloria Marcela Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo
27/09/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Seguimiento ELA Gobernación de Antioquia Camila Galán Nubia Patricia Romero Gellen Castañeda Luis Fernando Majín Gloria Marcela Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo
27/09/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	revisión problemas de mosaico con Catastro Nubia Patricia Romero Gellen Castañeda Luis Fernando Majín José Andrés Cossio

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	Departamento Administrativo de Planeación	Luz Marina Barrera J. Carlos Daniel Gil Gloria Marcela Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo
30/09/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	GIS DAY - CASO DE EXITO - Gobernación de Antioquia Jesica Albarracín Nubia Romero José Andrés Cossio Gloria Marcela Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Cláusula 10 Pago. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura mensualmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega del Software o prestación del servicio adicional, contados desde el inicio de la Orden de Compra cuando cumpla con las condiciones establecidas en el presente Documento. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

De conformidad con la Ley 1231 de 2008 Las Entidades Compradoras deben aprobar o devolver las cuentas de cobro dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su recepción y pagarlas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la cuenta de cobro. Si la cuenta de cobro no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva cuenta de cobro.

La cuenta de cobro debe ser presentada con: (i) los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a cobrar y (ii) el informe de prestación de servicio y entrega del Software por Catálogo.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

En el evento en que el proveedor y la entidad compradora acuerden realizar los descuentos por ANS en la facturación, los mismos deben estar incluidos en la factura presentada por el proveedor para el mes en que se afectó el ANS.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus cuentas de cobro por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus cuentas de cobro en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	11/12/2023	\$1.897.200.000		\$0		\$1.897.200.000	
Adiciones	N/A	N/A				\$1.897.200.000	
Pago No.1 / Factura FEE-21043 DAGRAN	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura		\$24.000.000	\$0	\$24.000.000	\$ 1.873.200.000	5500275902



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 03

Fecha de aprobación:
22/04/2024

	15/12/2023							
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Gerencia de Servicios Públicos	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$26.190.422	\$0	\$26.190.422	\$ 1.847.009.578	5500275902	
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Agricultura	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$ 78.389.617	\$0	\$ 78.389.617	\$ 1.768.619.961	5500275902	
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$3.305.536	\$0	\$3.305.536	\$ 1.765.314.425	5500275902	
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Educación	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$ 60.000.000	\$0	\$ 60.000.000	\$ 1.705.314.425	5500275902	
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Hacienda	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$ 50.000.000	\$0	\$ 50.000.000	\$ 1.655.314.425	5500275902	
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Infraestructura Física	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$225.000.000	\$0	\$225.000.000	\$ 1.430.314.425	5500275902	
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Minas	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$200.000.000	\$0	\$200.000.000	\$ 1.230.314.425	5500276381	
Pago No.1 / Factura FEE-21036 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social	Fecha del Recibo a Satisfacción 15/12/2023 Fecha Factura 14/12/2023		\$200.000.000	\$0	\$200.000.000	\$ 1.030.314.425	4300122803	
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Seguridad y Justicia	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$200.000.000	\$0	\$200.000.000	\$ 830.314.425	5500277070	
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Suministros	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$100.000.000	\$0	\$100.000.000	\$ 730.314.425	5500275902	
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Tecnologías de Información y las	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$730.314.425	\$0	\$730.314.425	\$ 0	5500275902	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Comunicaciones							
TOTALES		\$1.897.200.000	\$1.897.200.000	\$0	\$1.897.200.000		

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniente acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante el documento Certificado Parafiscales septiembre 2024.pdf del 2/9/2024.

Adicionalmente, el supervisor el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsible que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

Resumen de actividades del período reportado.

TIPO	ACTIVIDAD

 <p>GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

LES	Asesoría en la configuración de campos en Survey123, usuario Javier Santiago Ciro de la Secretaría de Educación.
LES	Configuración del logo en el formulario de Survey, usuario Marta Cecilia Quintero de la Secretaría de Hacienda.
LES	Inquietudes sobre la configuración de tableros de control, usuario Juan José Parias de DAGRAM.
LES	Revisión de formularios de sedes educativas por errores y ajustes en la configuración, usuario Elisa Fernanda Guerra de la Secretaría de Educación.
LES	Análisis de necesidades para formularios de la Secretaría de Ambiente, usuario Arberth Curuan de la Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad.
LES	Validación de encuestas para adulto mayor, usuario Mónica Mabel Sánchez de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. Apoyo Luis Fernando Majín
LES	Encuesta de auditoría externa, usuario Luis Gabriel Asprilla de la Gerencia de Auditoría Interna.
LES	Revisión de script, usuario Balbanera de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social. Apoyo Ingeniero Luis Fernando Majín
LES	Configuración de filtros en un tablero de control para calificación, usuario Elizabeth Cardona de la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana.
LES	Revisión de errores en el formulario de calificación, usuario Elizabeth Cardona de la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana.
LES	Revisión de la solicitud del formulario Survey para el simulacro nacional de respuesta a emergencias, usuario Juan José Parias de DAGRAM.
LES	Actualización de datos en una capa de entidades (feature layer) de Survey a través de ArcGIS Pro, usuario César Flórez de la Secretaría de Inclusión Social y Familia.
LES	Configuración de la encuesta en el formulario de Educación para sedes electrónicas, usuario Elisa Fernanda Guerra de la Secretaría de Educación.
LES	Asesoría en el formulario de caracterización de niños en riesgo de desnutrición, usuario César Flórez de la Secretaría de Inclusión Social y Familia.
LES	Configuración de error en la sumatoria de calificaciones, usuario Elizabeth Cardona de la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana.
LES	Publicación y pruebas del formulario de votaciones, usuario John Zapata de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Apoyo Ingeniero Luis Fernando Majín
LES	Error al abrir la encuesta, solucionado eliminando la caché en el navegador, usuario Orlando Barrientos de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social.
LES	Revisión de fallos en el formulario de tiempo libre, usuario Claudia Gómez de la Secretaría de Talento Humano.
LES	Análisis de mosaico por cambio de versión, usuario Luz Marina Barrera de Catastro. Apoyo Ingeniero Luis Fernando Majín
LES	Proceso de republicación de servicios del IGAC, usuario Carlos Daniel Gil de Catastro. Apoyo Ingeniero Luis Fernando Majín
LES	Optimización de visor, usuario Natalia Castro de la Secretaría de Planeación. Apoyo Ingeniero Luis Fernando Majín
LES	Creación de formularios, usuario Jhon Zapata de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Apoyo Ingeniero Luis Fernando Majín
LES	Análisis del mosaico para la gobernación, usuario Carlos Daniel Gil de otra Catastro. Apoyo Ingeniero Luis Fernando Majín
LES	Revisión del mosaico catastral, usuario Carlos Daniel Gil de otra Catastro. Apoyo Ingeniero Luis Fernando Majín
LES	Procesos de migración backup datos en ArcGIS Online, Usuario Mónica Sánchez, Secretaría de Protección Social. Apoyo Ingeniero Luis Fernando Majín

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

LES	Revisión de logs para la descarga de adjuntos de salud, usuaria Nubia Romero de Esri Colombia.
LES	Revisión de propuesta sobre el mapeo de usuarios y herramientas, usuaria Natalie Rengifo de Esri Colombia.
LES	Revisión y descarga de datos del servicio "Historia Clínica", usuario Roberto Álvarez de la Secretaría de Talento Humano.
LES	Archivo de caracterización de usuario para la Gobernación de Antioquia, usuario LES de Esri Colombia.
LES	Comprensión de la necesidad de formularios de Educación para colegios con sede electrónica, usuaria Elisa Fernanda Guerra de la Secretaría de Educación.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CASOS CERRADOS	CASOS ABIERTOS
SOPORTE PREMIUM	Soporte premium septiembre 2024	4	0

Acumulado diciembre 14 de 2023 a septiembre de 2024

TIPO	ID	ACTIVIDAD	PROFESIONAL	TOTAL HORAS TRABAJO	TOTAL HORAS EEAP
EEAP	AT	Coordinación y Asesoría -Technical Advisor	NUBIA ROMERO	11	5
EEAP	A1	Cambios al ETL de sincronización de datos catastrales, pruebas y transferencia de conocimiento	PEDRO MARTES	48	33
EEAP	A2	Configuración avanzada descarga de adjuntos encuesta técnicos de la salud	GUILLERMO MARINEZ	120	80
EEAP	A3	Entendimiento y configuración cambios a encuestas de tiempo libre y reporte de novedades	PEDRO MARTES	74	56
EEAP	A4	Configuración y ajuste encuesta Antioqueña de oro	PEDRO MARTES	20	15
EEAP	A5	Cerrar encuesta por número de registros	DAVID GARZÓN	16	12
EEAP	A6	Plan de Actualización ArcGIS Enterprise a a11,1	CARLOS CABALLERO	8	8
EEAP	A7	Actualización de geodatabase de producción de gobernación de Antioquia de Oracle 11g a Oracle 19c	GUILLERMO MARINEZ	72	68
EEAP	A8	Despliegue de clúster como inicio del plan de migración para Gobernación de Antioquia	CARLOS CABALLERO	24	24

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

TOTAL	393	301
--------------	------------	------------

Nota: Informe detallado entregado por ESRI período comprendido entre el 01/09/2024 al 31/09/2024

9. ANEXOS

- Planilla salud septiembre 2024
- Parafiscales septiembre 2024
- Informe Esri del 01/09/2024 al 30/09/2024

Para constancia, se firma la presente acta el 28/10/2024:

Ruth Natalia Castro Restrepo
SUPERVISOR