

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	12					
SUPERVISION	☒					
INTERVENTORIA	☐					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	☐	PARA PAGO	☐	FINAL	☒
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/11/2023		Hasta:	13/12/2023	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A		Hasta:	N/A	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600014797 Orden de Compra 102030		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	13/12/2022		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		14057 (SAP)			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		14/12/2022			
OBJETO: Servicio de suscripción de licencias denominadas ELA (Enterprise License Agreement) para el Departamento de Antioquia.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS			
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		ESRI COLOMBIA S.A.S		
	NIT		830.122.983-1		
VALOR [\$]:	INICIAL:		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS (\$1.897.200.000) excluido de IVA		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO		% DE ADICION
			N/A		N/A
	VALOR TOTAL:		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS (\$1.897.200.000) excluido de IVA		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO DAGRAN:		4500058369		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		07/12/2022		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO TIC:		4500058370		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		13/12/2022		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO INFRAESTRUCTURA:		4500058371		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		07/12/2022		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO SALUD:		4500058372		

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	12/12/2022						
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO SEGURIDAD:	4500058373						
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	13/12/2022						
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO SUMINISTROS:	4500058368						
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	13/12/2022						
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO HACIENDA:	4600058374						
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/12/2022						
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO AGRICULTURA:	4500058375						
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	13/12/2022						
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO EDUCACIÓN:	4500058376						
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	13/12/2022						
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO MINAS:	4500058377						
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	13/12/2022						
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO PARTICIPACIÓN:	4500058378						
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	07/12/2022						
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO INCLUSIÓN:	4500058379						
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	13/12/2022						
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A						
PLAZO:	INICIAL	El plazo será de un (1) año contado a partir de la firma del acta de inicio						
		<table border="1"> <tr> <th>FECHA DE INICIO</th> <th>FECHA DE TERMINACION</th> </tr> <tr> <td>14/12/2022</td> <td>13/12/2023</td> </tr> </table>	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	14/12/2022	13/12/2023		
	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION						
	14/12/2022	13/12/2023						
PRÓRROGAS	No.	<table border="1"> <tr> <th>TIEMPO PRORROGADO</th> <th>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</th> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </table>	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A	N/A		
	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN						
N/A	N/A							
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	<table border="1"> <tr> <th>FECHA INICIO SUSPENSIÓN</th> <th>FECHA REANUDACIÓN</th> <th>FECHA DE TERMINACION</th> </tr> <tr> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </table>	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION	N/A	N/A	N/A
	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION					
N/A	N/A	N/A						
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		13/12/2023						
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS		SI						
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	RUTH NATALIA CASTRO RESTREPO						
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A						

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
12.8 Entregar el Software y los Servicios Profesionales de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso. Particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2 de los Estudios previos "Lugar de Entrega del Software por Catálogo"	100%	100%	Carta_Entrega ELA.pdf Certificado EAAP OV CO10050 Gob. Antioquia.pfd Certificado LES OV CO10050 Gob. Antioquia.pdf	
12.36. Entregar el Software de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2 de los Estudios previos "Lugar de Entrega del Software por Catálogo"	100%	100%	Carta_Entrega ELA.pdf Certificado EAAP OV CO10050 Gob. Antioquia.pfd Certificado LES OV CO10050 Gob. Antioquia.pdf	
12.38. Contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software y prestar los servicios durante toda la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda y la vigencia de las Órdenes de Compra.	100%	100%	Carta_Entrega ELA.pdf Certificado EAAP OV CO10050 Gob. Antioquia.pfd Certificado LES OV CO10050 Gob. Antioquia.pdf	
12.39. Contar con el personal certificado para el Software o servicio específico adquirido por la entidad estatal durante la ejecución de todas las Órdenes de Compra a cargo.	100%	100%	Carta_Entrega ELA.pdf Certificado EAAP OV CO10050 Gob. Antioquia.pfd Certificado LES OV CO10050 Gob. Antioquia.pdf	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

12.40. Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del Software y la Prestación de servicios adicionales	100%	100%	Correos	
12.41. Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	100%	100%	Solicitud de compra Gobernación de Antioquia	Se hará durante la vigencia del contrato
12.42. El Proveedor debe garantizar la entrega del Software y prestación de servicios adicionales en todo el territorio nacional. En el caso de los Servicios adicionales, el Proveedor puede atender las necesidades de la Entidad Compradora remotamente, de acuerdo con las especificaciones definidas en la Solicitud de Cotización.	100%	100%	Carta_Entrega ELA.pdf Certificado EAAP OV CO10050 Gob. Antioquia.pfd Certificado LES OV CO10050 Gob. Antioquia.pdf	
12.43. Entregar a la Entidad Compradora los certificados de competencias y certificados académicos de las personas que presten servicios adicionales, si esta los solicita.	100%	100%		En este período no se ha solicitado
12.44. Brindar servicio de soporte y capacitación cuando lo solicite la Entidad Compradora, en los términos descritos en el Estudio Previo	100%	100%	soporte@esri.co	A esta cuenta se pide el soporte técnico cuando se necesite
12.46. Si el Proveedor es un distribuidor autorizado o Partner, extender a la entidad compradora todos los beneficios que reciba del fabricante relacionados con el Software.	100%	100%	Carta_Entrega ELA.pdf Certificado EAAP OV CO10050 Gob. Antioquia.pfd Certificado LES OV CO10050 Gob. Antioquia.pdf	
12.48. Mantener la condición de distribuidor autorizado del Fabricante durante la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda y de todas las Ordenes de Compra.	100%	100%		Seguimiento durante la vigencia del contrato
Certificado de Esri Enterprise Advantage Program - EEAP	100%	100%	Certificado EAAP OV CO10050 Gob. Antioquia.pdf	
El plan de trabajo a realizar durante el programa Esri Enterprise Advantage Program EEAP	100%	100%	PlanAccion_GobAnt_2 022-2023.xlsx	Se va realizando con base en las necesidades de la dependencia
Plan de entrenamiento 2023	100%	100%	Plan de entrenamiento Gobernación de Antioquia 2023	
TOTAL				

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: El porcentaje se determina con base en las evidencias entregadas.

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

La empresa ESRI COLOMBIA SAS envía el documento Sistema de Gestion Esri- SSGT.pdf el cual ha servido como guía para la supervisión del contrato con respecto al personal que trabaja con nosotros.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
12.9 Cumplir con los plazos establecidos en el Instrumento de Agregación de Demanda.	CUMPLE	correos	
12.14 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	CUMPLE		No se ha presentado esta novedad durante el periodo
12.16 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud (Cuando aplique).	CUMPLE	PLANILLA SALUD NOV - PENSION SEPT-2023.pdf ESRI - Certificado ESRI - ESRI - Certificado Parafiscales Noviembre.pdf PLANILLA SALUD DIC - PENSION NOV-2023.pdf CERTIFICACION PARAFISCALES DIC 2023.pdf	
12.19 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	CUMPLE		No se ha presentado esta novedad durante el periodo

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

12.21. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	CUMPLE		Ya está registrado en la Gobernación de Antioquia
12.28. Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 19.	CUMPLE	NB-100237982 G.Antioquia.pdf NB-100237982-1 G. Antioquia.pdf	
12.37. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	CUMPLE		No se ha presentado esta novedad durante el período
12.47. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	CUMPLE		No se ha presentado esta novedad durante el período
12.49. Mantener la debida confidencialidad e integridad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	CUMPLE		Se revisará durante la vigencia del contrato

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
13.1 Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora en los términos señalados en el manual de supervisión y contratación de la entidad compradora	CUMPLE	REVISADO Aprobaciondegarantias 15-12-22.pdf	
13.2 Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.	CUMPLE	Solicituddeinicioycompra- Licencias ELA.pdf	En la solicitud de compra se encuentra el 5.4% de retenciones
13.3 Conocer el Catálogo y operar adecuadamente la Tienda Virtual del Estado Colombiano	CUMPLE		

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

13.4 Cumplir con lo establecido en la Cláusula 6 del presente Instrumento de Agregación de Demanda	CUMPLE	Tienda virtual	Se realizó la orden de compra 102030 y se hará seguimiento durante la vigencia del contrato																										
13.5 Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar el correspondiente registro presupuestal antes del inicio de la ejecución de la Orden de Compra	CUMPLE	Certificados de disponibilidad presupuestal	<table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Fecha de modificación</th></tr></thead><tbody><tr><td>☒ CDP Agricultura</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr><tr><td>☒ CDP DAGRAN</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr><tr><td>☒ CDP Educación arcgis</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr><tr><td>☒ CDP Hacienda</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr><tr><td>☒ CDP Inclusión</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr><tr><td>☒ CDP Infraestructura</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr><tr><td>☒ CDP Minas</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr><tr><td>☒ CDP Participación</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr><tr><td>☒ CDP Salud</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr><tr><td>☒ CDP Seguridad y Justicia</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr><tr><td>☒ CDP Suministros</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr><tr><td>☒ CDP TIC</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr></tbody></table>	Nombre	Fecha de modificación	☒ CDP Agricultura	12/12/2021 9:24 a.m.	☒ CDP DAGRAN	12/12/2021 9:24 a.m.	☒ CDP Educación arcgis	12/12/2021 9:24 a.m.	☒ CDP Hacienda	12/12/2021 9:24 a.m.	☒ CDP Inclusión	12/12/2021 9:24 a.m.	☒ CDP Infraestructura	12/12/2021 9:24 a.m.	☒ CDP Minas	12/12/2021 9:24 a.m.	☒ CDP Participación	12/12/2021 9:24 a.m.	☒ CDP Salud	12/12/2021 9:24 a.m.	☒ CDP Seguridad y Justicia	12/12/2021 9:24 a.m.	☒ CDP Suministros	12/12/2021 9:24 a.m.	☒ CDP TIC	12/12/2021 9:24 a.m.
Nombre	Fecha de modificación																												
☒ CDP Agricultura	12/12/2021 9:24 a.m.																												
☒ CDP DAGRAN	12/12/2021 9:24 a.m.																												
☒ CDP Educación arcgis	12/12/2021 9:24 a.m.																												
☒ CDP Hacienda	12/12/2021 9:24 a.m.																												
☒ CDP Inclusión	12/12/2021 9:24 a.m.																												
☒ CDP Infraestructura	12/12/2021 9:24 a.m.																												
☒ CDP Minas	12/12/2021 9:24 a.m.																												
☒ CDP Participación	12/12/2021 9:24 a.m.																												
☒ CDP Salud	12/12/2021 9:24 a.m.																												
☒ CDP Seguridad y Justicia	12/12/2021 9:24 a.m.																												
☒ CDP Suministros	12/12/2021 9:24 a.m.																												
☒ CDP TIC	12/12/2021 9:24 a.m.																												
13.6 Hacer el registro presupuestal de la Orden de Compra de acuerdo con la normativa aplicable.	CUMPLE	Registros presupuestales	<table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Fecha de modificación</th></tr></thead><tbody><tr><td>☒ RPC AGRICULTURA</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr><tr><td>☒ RPC DAGRAN</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr><tr><td>☒ RPC EDUCACION</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr><tr><td>☒ RPC HACIENDA</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr><tr><td>☒ RPC INCLUSION</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr><tr><td>☒ RPC INFRAESTRUCTURA</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr><tr><td>☒ RPC MINAS</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr><tr><td>☒ RPC PARTICIPACION</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr><tr><td>☒ RPC SALUD</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr><tr><td>☒ RPC SEGURIDAD</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr><tr><td>☒ RPC SUMINISTROS</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr><tr><td>☒ RPC TIC</td><td>12/12/2021 9:24 a.m.</td></tr></tbody></table>	Nombre	Fecha de modificación	☒ RPC AGRICULTURA	12/12/2021 9:24 a.m.	☒ RPC DAGRAN	12/12/2021 9:24 a.m.	☒ RPC EDUCACION	12/12/2021 9:24 a.m.	☒ RPC HACIENDA	12/12/2021 9:24 a.m.	☒ RPC INCLUSION	12/12/2021 9:24 a.m.	☒ RPC INFRAESTRUCTURA	12/12/2021 9:24 a.m.	☒ RPC MINAS	12/12/2021 9:24 a.m.	☒ RPC PARTICIPACION	12/12/2021 9:24 a.m.	☒ RPC SALUD	12/12/2021 9:24 a.m.	☒ RPC SEGURIDAD	12/12/2021 9:24 a.m.	☒ RPC SUMINISTROS	12/12/2021 9:24 a.m.	☒ RPC TIC	12/12/2021 9:24 a.m.
Nombre	Fecha de modificación																												
☒ RPC AGRICULTURA	12/12/2021 9:24 a.m.																												
☒ RPC DAGRAN	12/12/2021 9:24 a.m.																												
☒ RPC EDUCACION	12/12/2021 9:24 a.m.																												
☒ RPC HACIENDA	12/12/2021 9:24 a.m.																												
☒ RPC INCLUSION	12/12/2021 9:24 a.m.																												
☒ RPC INFRAESTRUCTURA	12/12/2021 9:24 a.m.																												
☒ RPC MINAS	12/12/2021 9:24 a.m.																												
☒ RPC PARTICIPACION	12/12/2021 9:24 a.m.																												
☒ RPC SALUD	12/12/2021 9:24 a.m.																												
☒ RPC SEGURIDAD	12/12/2021 9:24 a.m.																												
☒ RPC SUMINISTROS	12/12/2021 9:24 a.m.																												
☒ RPC TIC	12/12/2021 9:24 a.m.																												
13.7 Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra	CUMPLE	Orden de compra	Se adjuntaron a la orden de compra tanto los CDP como los RPC																										
13.8 Poner a disposición de los proveedores cuando por la naturaleza de la adquisición aplique, los datos del ordenador del gasto, supervisor o persona designada por la entidad para realizar las descargas correspondientes.	CUMPLE	ADENDA ARCGIS 2022.pdf	Se firma adenda por parte del ordenador del gasto																										
13.9 Solicitar el Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC para garantizar el cumplimiento del pago de las órdenes de compra generadas bajo el amparo del instrumento	CUMPLE	www.antioquia.gov.co SECOP II Portal de Planeación Nacional	El PAC está publicado en los diferentes sitios que exige la ley																										
13.10 Las Entidades Compradoras deben incluir en la Solicitud de Cotización los impuestos a los que están sometidos, en caso de que incluya bienes o servicios exentos de IVA u otro impuesto, deberá dejar la claridad a través	CUMPLE	73.iad-arccgis_v12_12-08-2022.xlsx	Se adjuntó formado diligenciado en la solicitud de cotización Nro 141412																										

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

del chat de mensajes a los Proveedores y en el formato de Solicitud de Cotización, a efectos de que los mismos realicen la cotización y la facturación sin tener en cuenta el referido impuesto. Si la Entidad Compradora no incluye los gravámenes adicionales en la Solicitud de Cotización, debe adicionar la Orden de Compra con el valor correspondiente.			
13.11 Informar a Colombia Compra Eficiente si tiene conocimiento de que un Proveedor ha perdido la calidad de Socio Activo del Fabricante o Distribuidor Exclusivo del Software	CUMPLE		No se ha presentado esta novedad durante el período
13.12 Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.	CUMPLE		La Gobernación de Antioquia es usuaria del SIIF
13.13 Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Instrumento de Agregación de Demanda. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad Compradora.	CUMPLE	DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN ELA.pdf	
13.14 Informar a Colombia Compra Eficiente de manera inmediata cuando conozca de posibles hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Instrumento de Agregación de Demanda o entre estos y terceros.	CUMPLE		No se ha presentado esta novedad durante el período
13.15 Informar a Colombia Compra Eficiente mediante el formato de reporte de posible incumplimiento cuando alguno de los proveedores del	CUMPLE		No se ha presentado esta novedad durante el período

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

Instrumento de Agregación de Demanda se abstenga de responder a las solicitudes de cotización.			
13.16 Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento, respecto de las obligaciones contempladas en la Cláusula 12, numerales 12.32 a 12.44 del Instrumento.	CUMPLE		No se ha presentado esta novedad durante el período
13.17 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando de inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la decisión que adopte.	CUMPLE		No se ha presentado esta novedad durante el período de declarar incumplimiento
13.18 Informar y remitir el acto administrativo sancionatorio a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición de este, en el que se evidencie las sanciones impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor.	CUMPLE		No se ha presentado esta novedad durante el período
100 Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el acto administrativo sancionatorio mediante el cual la Entidad Compradora impone sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento.	CUMPLE		No se ha presentado esta novedad durante el período
13.20 Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la garantía de cumplimiento a favor de las entidades compradoras debidamente aprobada por cada orden de compra generada bajo el Instrumento de Agregación de Demanda de conformidad con lo descrito en el capítulo XII literal C del Pliego de condiciones.	CUMPLE		Se publicó la garantía en la tienda virtual
13.21 Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 incorporando los descuentos o compensaciones a los que haya lugar.	CUMPLE		Se aprobaron las facturas en la tienda virtual
13.22 Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Ordenes de Compra si está en mora en el pago de una o	CUMPLE		No se ha presentado esta novedad durante el período

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.			
13.23 Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones generales del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.	CUMPLE		No se ha presentado esta novedad durante el periodo
13.24 Acordar con el proveedor la forma en que realizarán los descuentos por ANS, estableciendo si se verán reflejados en la facturación o si se compensarán con servicios adicionales.	N/A		Esto no se va a tener en cuenta
13.25 Cumplir con los plazos previstos en el presente Instrumento de Agregación de Demanda	CUMPLE	Informes de seguimiento al contrato	
13.26 Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo, e informar a Colombia Compra Eficiente de cualquier irregularidad que evidencie.	CUMPLE		No se ha presentado irregularidades durante el periodo
13.27 Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social y de salud de sus subordinados de manera anexa a la factura.	CUMPLE	PLANILLA SALUD NOV - PENSION SEPT-2023.pdf ESRI - Certificado ESRI - ESRI - Certificado Parafiscales Noviembre.pdf PLANILLA SALUD DIC - PENSION NOV-2023.pdf CERTIFICACION PARAFISCALES DIC 2023.pdf	
13.28 Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor contempladas en la cláusula 12, numerales 12.1 a 12.31, en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.	CUMPLE		No se ha presentado esta novedad durante el periodo
13.29 Cumplir con las disposiciones del Instrumento de Agregación de Demanda durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra.	CUMPLE		Se cumple con todas las disposiciones del acuerdo marco durante la vigencia de la orden de compra
13.30 Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	CUMPLE		Seguimiento a las obligaciones

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

13.31 Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento del Instrumento de Agregación de Demanda si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.	CUMPLE		Se avisará a Colombia Compra si quedan obligaciones pendientes
13.32 Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.	CUMPLE		Se enviará una vez ejecutado el pago y entregada la información por Contabilidad
13.33 Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.	CUMPLE		Se realizará una vez finalice la vigencia de la orden de compra

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$1.897.200.000	\$0	\$0	\$1.897.200.000
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$1.897.200.000	\$0	\$0	\$1.897.200.000
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0	\$0	\$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7. Recursos ejecutados	\$1.897.200.000	\$0	\$0	\$1.897.200.000
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
03/11/2023	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Presentación Exito G. Antioquia Camila Galán Nubia Romero Leslie Natalia Hernández Ruth Natalia Castro Restrepo
14/11/2023	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Departamento Administrativo de Planeación-Gerencia de Catastro	Entrega procesos ETL Catastro Carlos Daniel Gil Nubia Romero Jhony Alarcón Gellen Castañeda Ruth Natalia Castro Restrepo

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

14/11/2023	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Infraestructura Física	Configuración local de geoprocesos prefactibilidad Juan Carlos López Noreña Jhony Alarcón Nubia Romero Juan Guillermo Gómez Ruth Natalia Castro Restrepo
16/11/2023	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría Seccional de Salud	Revisión necesidad descarga archivos de arcgis online Nubia Romero Balbanera Guerra Gellen Castañeda Ruth Natalia Castro Restrepo
27/11/2023	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Infraestructura Física	Configuraciones Geoprocesos en maquina Local Juan Carlos López Noreña Jhony Alarcón Nubia Romero Ruth Natalia Castro Restrepo
05/12/2023	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Infraestructura Física	Configuración geoprocesos prefactibilidad Juan Carlos López Noreña Jhony Alarcón Nubia Romero Ruth Natalia Castro Restrepo
12/12/2023	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría de Talento Humano	Revisión descarga de anexos de arcgis online Nubia Romero Gellen Castañeda Andrés Moreira Ruth Natalia Castro Restrepo
12/12/2023	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Infraestructura Física	Configuración geoprocesos Juan Carlos López Noreña Jhony Alarcón Nubia Romero Ruth Natalia Castro Restrepo

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Cláusula 10 Facturación y Pago. El Proveedor puede facturar el Software por catálogo adquirido de la siguiente manera: i) Mensualmente o, ii) De contado, dependiendo de las condiciones del producto adquirido en los términos señalados en el Catálogo. Para las dos formas de pago descritas, el Proveedor deberá facturar los productos adquiridos de conformidad con el consumo prestado o las obligaciones monetarias adquiridos en el periodo.

El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura mensualmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega del Software o prestación del servicio adicional, contados desde el inicio de la Orden de Compra cuando cumpla con las condiciones establecidas en el presente Documento. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

De conformidad con la Ley 1231 de 2008 Las Entidades Compradoras deben aprobar o devolver las cuentas de cobro dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su recepción y pagarlas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la cuenta de cobro. Si la cuenta de cobro no

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva cuenta de cobro.

La cuenta de cobro debe ser presentada entre otros con: (i) los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a cobrar y (ii) el informe de prestación de servicio y entrega del Software por Catálogo. La Entidad Compradora fijará las condiciones particulares para facturación con las que debe cumplir el Proveedor

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Los precios que contengan un valor monetario en decimales deberán ser aproximados a su entero más cercano, de la siguiente forma: (i) decimales menores o iguales a 5 serán aproximados al entero inferior y (ii) decimales mayores a 5 serán aproximados al entero superior.

En el evento en que el proveedor y la entidad compradora acuerden realizar los descuentos por ANS en la facturación, los mismos deben estar incluidos en la factura presentada por el proveedor para el mes en que se afectó el ANS.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus cuentas de cobro por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus cuentas de cobro en cinco (5) oportunidades en un mismo año

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	13/12/2022	\$1.897.200.000		0		\$1.897.200.000	
Adiciones		0				\$1.897.200.000	
Pago 1 Factura FEE - 18583 DAGRAN	20/12/2022		\$ 24.070.002	\$ -	\$ 24.070.002	\$1.873.129.998	5500256365 22/12/2022
Pago 1 Factura FEE - 18585 Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicacio nes	20/12/2022		\$853.129.998	\$ -	\$ 853.129.998	1.020.000.000	5500256365 22/12/2022

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

Pago 1 Factura FEE - 18586 Secretaria de Infraestructur a Física	20/12/2022		\$200.000.000	\$ -	\$ 200.000.000	\$ 820.000.000	5500256365 22/12/2022
Pago 1 Factura FEE - 18587 Secretaria de Salud y Protección Social de Antioquia	20/12/2022		\$200.000.000	\$ -	\$ 200.000.000	\$ 620.000.000	4300118224 23/12/2022
Pago 1 Factura FEE - 18588 Secretaria de Seguridad y Justicia	20/12/2022		\$200.000.000	\$ -	\$ 200.000.000	\$ 420.000.000	5500256470 22/12/2022
Pago 1 Factura FEE - 18589 Secretaria de Suministros y Servicios	20/12/2022		\$ 100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	\$ 320.000.000	5500256365 22/12/2022 (aparece con el número 18590, el cual fue mal ingresado en SAP)
Pago 1 Factura FEE - 18590 Secretaria de Hacienda	20/12/2022		\$ 50.000.000	\$ -	\$ 50.000.000	\$ 270.000.000	5500256365 22/12/2022
Pago 1 Factura FEE - 18591 Secretaria de Agricultura	20/12/2022		\$50.000.000	\$ -	\$ 50.000.000	\$ 220.000.000	5500256365 22/12/2022
Pago 1 Factura FEE - 18592 Secretaria de Educación			\$60.000.000	\$ -	\$ 60.000.000	\$ 160.000.000	5500256365 22/12/2022
Pago 1 Factura FEE - 18593 Secretaria de Minas			\$100.000.000	\$ -	\$ 100.000.000	\$ 60.000.000	5500256365 22/12/2022
Pago 1 Factura FEE - 18594 Secretaria de Participación Ciudadana			\$10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 50.000.000	5500256365 22/12/2022
Pago 1 Factura FEE - 18595 Secretaria de Inclusión Social			\$50.000.000	\$ -	\$ 50.000.000	\$ 0	5500256365 22/12/2022
TOTALES		\$1.897.200.000	\$1.897.200.000	\$ 0	\$1.897.200.000		

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante el documento ESRI - Certificado Parafiscales Noviembre.pdf y fecha 01/11/2023 y CERTIFICACION PARAFISCALES DIC 2023.pdf del 01/12/2023.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsible que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota 2: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

8. ANOTACIONES ADICIONALES

Resumen de actividades del periodo reportado:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
LES	Revisión de solución para descarga masiva de archivos en Survey123. Usuario Balbanera Guerra – secretaria de Salud. Prueba script para separar campos en una respuesta de selección múltiple. Usuario Jhon Bravo – Productividad y competitividad. Ayuda configuración tablero de control. Usuario Nicolle Guarín – Departamento Planeación Ejecución script para separar campos en una respuesta de selección múltiple. Usuario Jhon Bravo – Productividad y competitividad. Configuración Formulario asesoría técnica en el cumplimiento de los criterios de accesibilidad web para los Informes de Gestión. Natalia Castro – Secretaria de Tecnologías de la información. Configuración grafico de barras en tablero de control. Usuario Jhon Bravo – Productividad y competitividad. Creación de la encuesta "Iniciativas del Sector TIC: Planes de Desarrollo 2024-2027" Usuario Natalia Castro url: https://survey123.arcgis.com/share/cc60c0bbcd44c7c920564c361319dfb Creación tablero de operación "Iniciativas del Sector TIC: Planes de Desarrollo 2024-2027"
LES	"Revisión error: BUG 000143134. Usuario Francisco Buitrago Revisión error survey: code"":1000,""description"":""String or binary data would be truncated. Alonso Maya – Gerencia de Servicios Públicos. Acompañamiento caso de soporte 03483036. Usuario Francisco Buitrago. Solución dudas transferencia conocimiento creación tablero de control. Usuario Juan Manuel Castrillón – Departamento de Planeación. Revisión error publicación tablero de control. Usuario Maryudy Legarda – Departamento de Planeación. Revisión de solución para descarga masiva de archivos en Survey123. Andrés Moreira – Talento Humano." Revisión inventario de conexiones Listado Municipios Migrados BCGS, figuración en el archivo TNSNAME e información referenciada de forma correcta. "Informe ELA Gobernación de Antioquia. LES Reunión Seguimiento ELA. Equipo de trabajo Esri Colombia – Natalia Castro Gobernación de Antioquia. Presentación del Portal TERRITORIO ANTIOQUIA- Plataforma de datos abiertos e información geográfica de Antioquia. Marcela Perez – Terrant. Revisión proyectos ejecutados durante el año 2023 en la Gobernación de Antioquia, a fin de realizar informe final por finalización de contrato- TA y LES. Primera Sesión empalme reemplazo LES- Gobernación de Antioquia. Steven Ortiz – Esri Colombia. Segunda Sesión empalme reemplazo LES- Gobernación de Antioquia. Steven Ortiz – Esri Colombia. Reunión Webinar Territorio Antioquia- Taller 4 Datos abiertos. Marcela Perez Terrant- Omar Florez"

TIPO	ID	ACTIVIDAD	PROFESIONAL	TOTAL HORAS TRABAJO	TOTAL HORAS EEAP
EEAP	A1	Plan de actualización y migración de Geodatabase GISANT	JHONY ALARCON	26	23

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

EEAP	A2	Configuraciones OpenData TerrAnt	ANDRES CAMILO FLOREZ	27	22
EEAP	A3	Requerimiento y apoyo sistema de registro datos geográficos para SISVAL	JHONY ALARCON	60	57
EEAP	A4	Configuraciones encuesta de productores - Secretaría de agricultura	PEDRO MARTES	12	9
EEAP	A5	Actualización ETL de predios de BCGS a GISANT	JHONY ALARCON	25	23
EEAP	A6	Cambios al piloto de encuesta de programación y seguimiento a técnicos de la salud	PEDRO MARTES	36	27
EEAP	A7	Evaluación configuraciones publicaciones imágenes, recomendaciones y buenas prácticas	IBETH CALDERON	20	16
EEAP	A8	Inventario de servicios de ArcGIS Enterprise	IBETH CALDERON	4	3
EEAP	A9	Validaciones y configuración de aplicaciones en migración después de actualizar ArcGIS Enterprise 10.8.1 a 10.9.1	ANDRES CAMILO FLOREZ	16	12
EEAP	A10	Configuración piloto aplicaciones para gestión de ficha gerontológica - Talento humano	FABIO ZAMBRANO	42	37
EEAP	AQ1	Configuración Notebook para Street Map en la nube	CARLOS CABALLERO	20	20
EEAP	AQ2	Arquitectura propuesta para opendata incluyendo TerrAnt - PoC y esquema de publicación	CARLOS CABALLERO	40	40
EEAP	AT	Coordinación y Asesoría - Technical Advisor	NUBIA ROMERO	36	13
TOTAL				364	302

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PROFESIONAL	TOTAL DÍAS	MODALIDAD
TALLER	No hubo en noviembre y diciembre 2023	N/A	N/A	N/A

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CASOS CERRADOS	CASOS ABIERTOS
SOPORTE PREMIUM	Noviembre 2023	3	0
	Diciembre 2023 no hubo	N/A	N/A

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	FECHA	MODALIDAD	TOTAL DÍAS
CAPACITACIÓN	Construcción de Aplicaciones Web con ArcGIS Experience Builder	08/11/2023	Clase individual	2
	Configuring Web Apps Using Web AppBuilder for ArcGIS	15/11/2023	Clase individual	1

Nota: Informe detallado en el entregado por ESRI periodo comprendido entre el 01/11/2023 y el 13/12/2023.

9. ANEXOS

- ✓ Certificación parafiscales noviembre y diciembre 2023
- ✓ Planilla de Salud noviembre y diciembre 2023
- ✓ Informe_Avance_GOBERNACION_11_2023_V1

Para constancia, se firma la presente acta el 19/12/2023:



 RUTH NATALIA CASTRO RESTREPO
 SUPERVISOR