

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	2					
SUPERVISION	☒					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	☒	PARA PAGO	☐	FINAL	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	16/12/2023		Hasta:	31/01/2024	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A		Hasta:	N/A	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600016780 Orden de Compra 122194	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	11/12/2023	
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15518 (SAP)	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			14/12/2023	
OBJETO: Servicio de suscripción de licencias denominadas ELA (Enterprise License Agreement) para el Departamento de Antioquia.				
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA –SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		ESRI COLOMBIA S.A.S	
	NIT		830.122.983-1	
VALOR [\$]:	INICIAL:		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$1.897.200.000), excluido de IVA	
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
			N/A	N/A
	VALOR TOTAL:		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$1.897.200.000), excluido de IVA	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC AGRICULTURA 1 NUMERO:		4500062023	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/12/2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC AGRICULTURA 2 NUMERO:		4500062024	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/12/2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia-DAGRAN NUMERO:		4500062027	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		11/12/2023			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC EDUCACIÓN NUMERO:		4500062029			
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		05/12/2023			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC GERENCIA SERVPUB NUMERO:		4500062033			
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		05/12/2023			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC HACIENDA NUMERO:		4500062022			
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/12/2023			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC INFRAESTRUCTURA NUMERO:		4500062025			
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		07/12/2023			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC AMBIENTE NUMERO:		4500062028			
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/12/2023			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC MINAS NUMERO:		4500062031			
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/12/2023			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC SALUD NUMERO:		4500062026			
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/12/2023			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC SEGURIDAD Y JUSTICIA NUMERO:		4500062021			
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/12/2023			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC SUMINISTROS NUMERO:		4500062030			
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/12/2023			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC TECNOLOGÍA NUMERO:		4500062032			
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		05/12/2023			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A			
PLAZO:	INICIAL		El plazo será de UN (1) AÑO contado a partir de la firma del acta de inicio.			
			FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	
			14/12/2023		13/12/2024	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
			N/A		N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
			N/A		N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		13/12/2024				
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS					SI	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

		Debe ajustarse la vigencia de conformidad con la fecha el acta de inicio
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	RUTH NATALIA CASTRO RESTREPO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
% DE EJECUCION FISICA		13.15%
% DE EJECUCION DE RECURSOS		100%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
12.33. Entregar el Software de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2 de los Estudios previos "Lugar de Entrega del Software por Catálogo"	13.15%	13.15%	Carta_Entrega ELA_Colombia_DEPA RTAMENTO DE ANTIOQUIA.pdf	
12.35. Contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software y prestar los servicios durante toda la ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda y la vigencia de las Órdenes de Compra.	13.15%	13.15%	Sitio myesri administrado por la Gobernación de Antioquia	
12.37. Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del Software y la Prestación de servicios adicionales	13.15%	13.15%	Correos	
12.41. Brindar servicio de soporte y capacitación cuando lo solicite la				En caso de soporte se

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

Entidad Compradora, en los términos descritos en el Estudio Previo	13.15%	13.15%	Correos	utiliza la cuenta de correo de esri soporte@esri.co
Certificado de Esri Enterprise Advantage Program - EEAP	100%	100%	Certificado EAAP OV CO11785VTA - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.pdf	
Certificado de adquisición del ELA	100%	100%	Carta_Entrega ELA_Colombia_DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.pdf	
Plan de entrenamiento 2024	100%	100%	Plan de entrenamiento Gobernación de Antioquia 2024.pdf	

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:

ARCGIS SEGUNDO ELA- AÑO 3	
CONTRATO	4600016780
FECHA CONTRATO	11/12/2023
FECHA DE INICIO	14/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	13/12/2024
TIEMPO	365
VALOR CONTRATO	\$ 1.897.200.000

AÑO	MES	NRO DE DIAS	% EJECUCIÓN por DIA	TOTAL % EJECUTADO FISICO
2023	14/12/2023	0	0,273972603	0,00
	15/12/2023	1	0,273972603	0,27
	31/12/2023	16	0,273972603	4,38
2024	31/01/2024	31	0,273972603	8,49
	5/02/2024	5	0,273972603	1,37
	31/03/2024	55	0,273972603	15,07
	30/04/2024	30	0,273972603	8,22
	31/05/2024	31	0,273972603	8,49
	30/06/2024	30	0,273972603	8,22
	31/07/2024	31	0,273972603	8,49
	31/08/2024	31	0,273972603	8,49
	30/09/2024	30	0,273972603	8,22

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

	31/10/2024	31	0,273972603	8,49
	30/11/2024	30	0,273972603	8,22
	13/12/2024	13	0,273972603	3,56
TOTAL		365		100,00

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Se cumple con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
12.34. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	N/A		No se ha presentado la situación
12.38. Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	CUMPLE	Informes de seguimiento	Seguimiento de la supervisión
12.43. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	N/A		No se ha presentado la situación
12.45. Mantener la debida confidencialidad e integridad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	CUMPLE		Seguimiento de la supervisión

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

13.16. Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el acto administrativo sancionatorio mediante el cual la Entidad Compradora impone sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento.	N/A		No se ha presentado la situación
13.17. Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la garantía de cumplimiento a favor de las entidades compradoras debidamente aprobada por cada orden de compra generada bajo el Instrumento de Agregación de Demanda de conformidad con lo descrito en el capítulo XII literal C del Pliego de condiciones.	CUMPLE	Se publica la garantía archivo publicacion tienda virtual 14122023-1.pdf	
13.18. Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 incorporando los descuentos o compensaciones a los que haya lugar.	CUMPLE	FEE-21036 SALUD.pdf FEE-21043 GOBANT.pdf	Se aprueban las facturas
13.22. Cumplir con los plazos previstos en el presente Instrumento de Agregación de Demanda	CUMPLE	Informes de seguimiento	Seguimiento de la supervisión
13.24. Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social y de salud de sus subordinados de manera anexa a la factura.	CUMPLE	Archivos CERTIFICACION PARAFISCALES DIC 2023.pdf ESRI - Certificado Parafiscales Enero 2024.pdf	
13.25. Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor contempladas en la cláusula 12, numerales 12.1 a 12.31, en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.	N/A		No se ha presentado la situación
13.26. Cumplir con las disposiciones del Instrumento de Agregación de Demanda durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra.	CUMPLE	Informes de seguimiento	Seguimiento de la supervisión
13.27. Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	CUMPLE	Informes de seguimiento	Seguimiento de la supervisión
13.20. Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones generales del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.	N/A		No se ha presentado la situación

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
-----------------------------------	------------------	-----------------------	-------------

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

13.1. Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora en los términos señalados en el manual de supervisión y contratación de la entidad compradora	CUMPLE	Aprobacion de garantias ELA.pdf	Debe ajustarse la vigencia de conformidad con la fecha el acta de inicio
13.2. Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.	CUMPLE		La supervisión entregará la información al contratista si es solicitada
13.10. Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Instrumento de Agregación de Demanda. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad Compradora.	CUMPLE	Archivo 2023021114777 Designación de Supervisión Contrato 4600016780 OC 122194.pdf	
13.15. Informar y remitir el acto administrativo sancionatorio a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición de este, en el que se evidencie las sanciones impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor.	N/A		No se ha presentado la situación
13.23. Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo, e informar a Colombia Compra Eficiente de cualquier irregularidad que evidencie.	N/A		No se ha presentado la situación
13.28. Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento del Instrumento de Agregación de Demanda si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.	N/A		No se ha presentado la situación
13.29. Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.	CUMPLE		La supervisión entregará la información si es solicitada
13.30. Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.	N/A		El supervisor lo hará una vez finalice la orden de compra

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$1.897.200.000	\$0	\$0	\$1.897.200.000
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$1.897.200.000	\$0	\$0	\$1.897.200.000
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0	\$0	\$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7. Recursos ejecutados	\$1.897.200.000	\$0	\$0	\$1.897.200.000
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
21/12/2023	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Primera reunión inicio contrato 4600016780 Nubia Romero- EEAP Camila Galán- ESRI Gellen Castañeda-LES Luis Eduardo Rodriguez- Gerente de Éxito de ESRI Luis Fernando Majín- apoyo a usuarios en técnicas y buen uso de las herramientas Ruth Natalia Castro Conclusión: Se debe priorizar lo pendiente del anterior contrato Tener en cuenta lo de ArcCade construir datos sobre los archivos Realizar reingeniería de descargue de archivos de los formularios y contemplar llevarlos de ArcGIS online a portal Estimar el crecimiento y control (depurar) Dejar listas las prioridades este año Las reuniones de seguimiento se harán inicialmente cada 15 días y dependiendo de las necesidades de las dependencias se reprogramarán cada 8 días.
22/12/2023	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría de Infraestructura Física	Apoyos ArcGIS en procesos de prefactibilidad Nubia Romero- EEAP Gellen Castañeda-LES Jhony Alarcón- Especialista ESRI Juan Carlos López Noreña-Infraestructura Ruth Natalia Castro R. -TIC

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

		Conclusión: Explicar de nuevo el proceso a Infraestructura copiando los geoprocetos en el computador de Juan Carlos López Noreña
26/12/2023	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Definir prioridades ELA 2024 Nubia Romero- EEAP Gellen Castañeda-LES Luis Eduardo Rodriguez- Gerente de Éxito de ESRI Luis Fernando Majín- apoyo a usuarios en técnicas y buen uso de las herramientas Ruth Natalia Castro R.-TIC
25/01/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Revisión solicitud Guardacuentas Nubia Romero- EEAP Gellen Castañeda-LES Luis Fernando Majín- apoyo a usuarios en técnicas y buen uso de las herramientas Gloria Marcela Arroyave-TIC Ruth Natalia Castro R.-TIC
25/01/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Seguimiento ELA Nubia Romero- EEAP Camila Galán- ESRI Gellen Castañeda-LES Luis Fernando Majín- apoyo a usuarios en técnicas y buen uso de las herramientas Gloria Marcela Arroyave-TIC Ruth Natalia Castro R.-TIC
30/01/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Verificación licencias activas vs contractuales Nubia Romero- EEAP Gellen Castañeda-LES Gloria Marcela Arroyave-TIC Ruth Natalia Castro R.-TIC
31/01/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Actualización Street Map Premium Alejandro Martínez-Soprote ESRI Ruth Natalia Castro R.-TIC
31/01/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría de Infraestructura Física	Copiar geoprocetos Nubia Romero- EEAP Juan Carlos López Noreña-Infraestructura Gloria Marcela Arroyave-TIC Ruth Natalia Castro R. -TIC

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Cláusula 10 Pago. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura mensualmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega del Software o prestación del servicio adicional, contados desde el inicio de la Orden de Compra cuando cumpla con las condiciones establecidas en el presente Documento. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

De conformidad con la Ley 1231 de 2008 Las Entidades Compradoras deben aprobar o devolver las cuentas de cobro dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su recepción y pagarlas dentro de los

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la cuenta de cobro. Si la cuenta de cobro no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva cuenta de cobro.

La cuenta de cobro debe ser presentada con: (i) los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a cobrar y (ii) el informe de prestación de servicio y entrega del Software por Catálogo.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

En el evento en que el proveedor y la entidad compradora acuerden realizar los descuentos por ANS en la facturación, los mismos deben estar incluidos en la factura presentada por el proveedor para el mes en que se afectó el ANS.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus cuentas de cobro por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus cuentas de cobro en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTECIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	11/12/2023	\$1.897.200.000		\$0		\$1.897.200.000	
Adiciones	N/A	N/A				\$1.897.200.000	
Pago No.1 / Factura FEE-21043 DAGRAN	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$24.000.000	\$0	\$24.000.000	\$ 1.873.200.000	5500275902
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Gerencia de Servicios Públicos	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$26.190.422	\$0	\$26.190.422	\$ 1.847.009.578	5500275902
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Agricultura	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$ 78.389.617	\$0	\$ 78.389.617	\$ 1.768.619.961	5500275902
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$3.305.536	\$0	\$3.305.536	\$ 1.765.314.425	5500275902
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Educación	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$ 60.000.000	\$0	\$ 60.000.000	\$ 1.705.314.425	5500275902
Pago No.1 / Factura FEE-21043	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura		\$ 50.000.000	\$0	\$ 50.000.000	\$ 1.655.314.425	5500275902

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

Secretaría de Hacienda	15/12/2023						
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Infraestructura Física	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$225.000.000	\$0	\$225.000.000	\$ 1.430.314.425	5500275902
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Minas	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$200.000.000	\$0	\$200.000.000	\$ 1.230.314.425	5500276381
Pago No.1 / Factura FEE-21036 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social	Fecha del Recibo a Satisfacción 15/12/2023 Fecha Factura 14/12/2023		\$200.000.000	\$0	\$200.000.000	\$ 1.030.314.425	4300122803
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Seguridad y Justicia	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$200.000.000	\$0	\$200.000.000	\$ 830.314.425	5500277070
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Suministros	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$100.000.000	\$0	\$100.000.000	\$ 730.314.425	5500275902
Pago No.1 / Factura FEE-210443 Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$730.314.425	\$0	\$730.314.425	\$ 0	5500275902
TOTALES		\$1.897.200.000	\$1.897.200.000	\$0	\$1.897.200.000		

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante el documento ESRI - Certificado Parafiscales Enero 2024.pdf del 02/01/2024.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsible que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

8. ANOTACIONES ADICIONALES

Resumen de actividades del período reportado:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
LES	Reunión geoprocetos que apoyo en su construcción- Transferencia conocimiento. Apoyado por consultoría a la Dirección de instrumentos de financiación
LES	Reunión Transferencia de contenido usuarios Esri. Usuario Andrea Sanín
LES	Revisión error al enviar encuesta. Usuario Diana Gutiérrez. Acompañamiento caso #03517441. Usuario Diana Gutiérrez.
LES	Acompañamiento configuración elementos multimedia survey connect. Usuario Francisco Serna. Configuración Formularios secretaria ambiente. Usuario Andrés Correa. Revisión flujo de trabajo encuesta "Salida de campo" proyecto guardacuenas. Usuarios Diana Gutiérrez y Andrés Correa Secretaría Ambiente Se describe propuesta en uso de herramientas Esri que permitirá llegar al objetivo solicitado por el usuario (Realizar estrategia de amplia difusión para conocer que innovaciones están haciendo los ciudadanos en las diferentes regiones). Usuario Erika Restrepo Secretaría Ambiente
LES	Revisión y descarga de datos servicio "Historia Clínica". Usuario Doctor Roberto Enrique Alvarez. Solución error #03525423 - Inconveniente al usar el tool "Layer to KML" en ArcGIS Pro 3.2.1. Usuario Cristian Quiceno. Validación contenido Módulos de entrenamiento GobAnt. Usuario Gloria Arroyave.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

	Restauración contraseña survey123. Usuario Carlos Serna-Tics.
LES	Actualización indicadores Gobernación de Antioquia 2023-2. Depuración de usuarios y contenido ArcGIS Online y Portal for ArcGIS ELA Gobernación de Antioquia. Reunión solicitud apoyo de ing de desarrollo caso Guardacuenas. Usuarios Natalia Castro y equipo Esri Colombia. Reunión seguimiento ELA Gobernación de Antioquia. Usuarios Natalia Castro y Equipo Esri Colombia Verificación licencias activas vs licencias contractuales. Usuario Natalia Castro y Equipo Esri Colombia.

ACTIVIDAD	ID	DESCRIPCIÓN	PROFESIONAL	TOTAL HORAS TRABAJO	TOTAL HORAS EEAP
EEAP	AT	Coordinación y Asesoría -Technical Advisor	NUBIA ROMERO	1	0

No hubo talleres

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CASOS CERRADOS	CASOS ABIERTOS
SOPORTE PREMIUM	Enero 2024	6	0

Nota: Informes detallados entregados por ESRI período comprendido entre el 14/12/2023 y el 31/12/2023 y entre el 01/01/2023 y el 31/01/2024.

9. ANEXOS

- Certificación de parafiscales enero 2024
- Planillas Salud enero 2024
- Junta Central de Contadores del 4 diciembre de 2023 al 4 de marzo de 2024
- Comprobantes de pago
- Informe de Esri diciembre 14/12/2023 al 31/12/2023
- Informe de Esri enero 01/01/2024 al 31/01/2024

Para constancia, se firma la presente acta el 19/02/2024

 RUTH NATALIA CASTRO RESTREPO
SUPERVISOR