

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	6					
SUPERVISIÓN	☒					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	☒	PARA PAGO	☐	FINAL	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/05/2024		Hasta:	31/05/2024	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A		Hasta:	N/A	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600016780 Orden de Compra 122194		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	11/12/2023		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		15518 (SAP)			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		14/12/2023			
OBJETO: Servicio de suscripción de licencias denominadas ELA (Enterprise License Agreement) para el Departamento de Antioquia.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA –SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES			
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		ESRI COLOMBIA S.A.S		
	NIT		830.122.983-1		
VALOR [\$]:	INICIAL:		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$1.897.200.000), excluido de IVA		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO		% DE ADICION
			N/A		N/A
	VALOR TOTAL:		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$1.897.200.000), excluido de IVA		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC AGRICULTURA 1 NUMERO:		4500062023		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC AGRICULTURA 2 NUMERO:		4500062024		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia-DAGRAN NUMERO:		4500062027		

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	11/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC EDUCACIÓN NUMERO:	4500062029
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	05/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC GERENCIA SERV PUB NUMERO:	4500062033
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	05/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC HACIENDA NUMERO:	4500062022
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC INFRAESTRUCTURA NUMERO:	4500062025
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	07/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC AMBIENTE NUMERO:	4500062028
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC MINAS NUMERO:	4500062031
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC SALUD NUMERO:	4500062026
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC SEGURIDAD Y JUSTICIA NUMERO:	4500062021
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC SUMINISTROS NUMERO:	4500062030
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	06/12/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC TECNOLOGÍA NUMERO:	4500062032
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	05/12/2023
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A
PLAZO:	INICIAL	El plazo será de UN (1) AÑO contado a partir de la firma del acta de inicio.
		FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
		14/12/2023 13/12/2024
	PRÓRROGAS	No. TIEMPO PRORROGADO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
		N/A N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN FECHA REANUDACIÓN FECHA DE TERMINACION
		N/A N/A N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		13/12/2024
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS		SI

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: RUTH NATALIA CASTRO RESTREPO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: N/A
% DE EJECUCIÓN FÍSICA	46.30%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	100%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
12.33. Entregar el Software de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2 de los Estudios previos “Lugar de Entrega del Software por Catálogo”	46.30%	46.30%	Carta_Entrega ELA_Colombia_DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.pdf	
12.35. Contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software y prestar los servicios durante toda la ejecución del	46.30%	46.30%	Sitio myesri administrado por la Gobernación de Antioquia	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Instrumento de Agregación de Demanda y la vigencia de las Órdenes de Compra.				
12.37. Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del Software y la Prestación de servicios adicionales	46.30%	46.30%	Correos	
12.41. Brindar servicio de soporte y capacitación cuando lo solicite la Entidad Compradora, en los términos descritos en el Estudio Previo	46.30%	46.30%	Correos	En caso de soporte se utiliza la cuenta de correo de esri soporte@esri.co
Certificado de Esri Enterprise Advantage Program - EEAP	100%	100%	Certificado EAAP OV CO11785VTA - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.pdf	
Certificado de adquisición del ELA	100%	100%	Carta_Entrega ELA_Colombia_DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.pdf	
Plan de entrenamiento 2024	100%	100%	Plan de entrenamiento Gobernación de Antioquia 2024.pdf	
TOTAL				

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:

ARCGIS SEGUNDO ELA- AÑO 3	
CONTRATO	4600016780
FECHA CONTRATO	11/12/2023
FECHA DE INICIO	14/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	13/12/2024
TIEMPO	365
VALOR CONTRATO	\$ 1.897.200.000

AÑO	MES	NRO DE DIAS	% EJECUCIÓN por DIA	TOTAL % EJECUTADO FISICO
2023	14/12/2023	0	0,273972603	0,00
	15/12/2023	1	0,273972603	0,27

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	31/12/2023	16	0,273972603	4,38
2024	31/01/2024	31	0,273972603	8,49
	29/02/2024	29	0,273972603	7,95
	31/03/2024	31	0,273972603	8,49
	30/04/2024	30	0,273972603	8,22
	31/05/2024	31	0,273972603	8,49
	30/06/2024	30	0,273972603	8,22
	31/07/2024	31	0,273972603	8,49
	31/08/2024	31	0,273972603	8,49
	30/09/2024	30	0,273972603	8,22
	31/10/2024	31	0,273972603	8,49
	30/11/2024	30	0,273972603	8,22
	13/12/2024	13	0,273972603	3,56
TOTAL		365		100,00

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Se cumple con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
12.34. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada	N/A		No se ha presentado la situación

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.			
12.38. Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	CUMPLE	Informes de seguimiento	Seguimiento de la supervisión
12.43. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	N/A		No se ha presentado la situación
12.45. Mantener la debida confidencialidad e integridad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	CUMPLE		Seguimiento de la supervisión
13.16. Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el acto administrativo sancionatorio mediante el cual la Entidad Compradora impone sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento.	N/A		No se ha presentado la situación
13.17. Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la garantía de cumplimiento a favor de las entidades compradoras debidamente aprobada por cada orden de compra generada bajo el Instrumento de Agregación de Demanda de conformidad con lo descrito en el capítulo XII literal C del Pliego de condiciones.	CUMPLE	Se publica la garantía archivo publicacion tienda virtual 14122023-1.pdf	
13.18. Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 incorporando los descuentos o compensaciones a los que haya lugar.	CUMPLE	FEE-21036 SALUD.pdf FEE-21043 GOBANT.pdf	Se aprueban las facturas
13.22. Cumplir con los plazos previstos en el presente Instrumento de Agregación de Demanda	CUMPLE	Informes de seguimiento	Seguimiento de la supervisión
13.24. Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social y de salud de sus subordinados de manera anexa a la factura.	CUMPLE	Archivos ESRI - Certificado Parafiscales mayo 2024.pdf Planilla Salud mayo 2024.pdf	
13.25. Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor contempladas en la cláusula 12, numerales 12.1 a 12.31, en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.	N/A		No se ha presentado la situación
13.26. Cumplir con las disposiciones del Instrumento de Agregación de Demanda durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra.	CUMPLE	Informes de seguimiento	Seguimiento de la supervisión
13.27. Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	CUMPLE	Informes de seguimiento	Seguimiento de la supervisión
13.20. Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de			No se ha presentado la situación

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

incumplimiento de las obligaciones generales del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.	N/A		
---	-----	--	--

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
13.1. Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora en los términos señalados en el manual de supervisión y contratación de la entidad compradora	CUMPLE	Aprobacion de garantias ELA.pdf	Debe ajustarse la vigencia de conformidad con la fecha el acta de inicio
13.2. Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.	CUMPLE		La supervisión entregará la información al contratista si es solicitada
13.10. Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Instrumento de Agregación de Demanda. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad Compradora.	CUMPLE	Archivo 2023021114777 Designación de Supervisión Contrato 4600016780 OC 122194.pdf	
21.10. Informar y remitir el acto administrativo sancionatorio a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición de este, en el que se evidencie las sanciones impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor.	N/A		No se ha presentado la situación
13.23. Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo, e informar a Colombia Compra Eficiente de cualquier irregularidad que evidencie.	N/A		No se ha presentado la situación
13.28. Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento del Instrumento de Agregación de Demanda si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.	N/A		No se ha presentado la situación
13.29. Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.	CUMPLE		La supervisión entregará la

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

			información si es solicitada
13.30. Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.	N/A		El supervisor lo hará una vez finalice la orden de compra

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$1.897.200.000	\$0	\$0	\$1.897.200.000
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$1.897.200.000	\$0	\$0	\$1.897.200.000
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0	\$0	\$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7. Recursos ejecutados	\$1.897.200.000	\$0	\$0	\$1.897.200.000
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

N/A.

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
2/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Evaluación requerimiento catastro Guillermo Alexander Martinez Nubia Patricia Romero Gloria Marcela Arroyave Wilson Rodríguez Ruth Natalia Castro Restrepo
2/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Seguimiento ELA - Gobernación de Antioquia Nubia Romero Camila Galán Gloria Marcela Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo
2/05/2024	Virtual	Revisar licenciamiento ArcGIS para nuevo ELA

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	José Cossio Mauricio Zuluaga Gloria Marcela Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo
2/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría Seccional de Salud	Asesoría formulario Habitantes de calle Luis Alfredo Valdelamar Luis Fernando Majín Gloria Marcela Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo
2/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría de Talento Humano	Revisión tablero formulario Ingreso de novedades Tiempo Libre 2024^a Wilson Rodríguez Claudia García Gloria Marcela Arroyave
3/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Seguimiento ELA - Gobernación de Antioquia Nubia Romero Gellen Castañeda Luis Fernando Majín Gloria Marcela Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo
3/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría de Talento Humano	Pruebas modificación campos formulario novedades tiempo libre Wilson Rodríguez Claudia García Gloria Marcela Arroyave
3/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Licenciamiento ArcGIS aclarar dudas José Cossio Mauricio Zuluaga Gloria Marcela Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo
6/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Revisar formato de solicitudes Nubia Romero Gellen Castañeda Gloria Marcela Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo
6/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría de Participación Ciudadana	Continuación formulario estímulos Marleny Gómez Héctor Correa Gloria Marcella Arroyave Wilson Rodríguez
6/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría Seccional de Salud	Solucionar formulario salud Balbanera Guerra Wilson Rodríguez Ruth Natalia Castro Restrepo
7/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	plan de migración de la infraestructura de ArcGIS Alejandro Ospina Andrés Felipe Zorrilla

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

		Carlos Antonio Serna Fabio Márquez Carlos Caballero Gregory Álvarez Gloria Arroyave
7/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Revisión novedad Tablero Niñez Gellen Castañeda Gloria Marcela Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo
7/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría de Talento Humano	formulario pasaportes Luz Mery Londoño Viviana Arias Luis Fernando Majín Gloria Marcela Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo
8/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría de Talento Humano	Continuación formulario pasaportes Luz Mery Londoño Viviana Arias Luis Fernando Majín Gloria Marcela Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo
9/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría Seccional de Salud	Presencial piso 2 sala tecnología- terminar de validar formulario habitantes de calle, publicar y generar dashboard Luis Alfredo Valdelamar Luis Fernando Majín Gloria Marcela Arroyave
9/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Departamento Administrativo de Planeación	prueba con el arcgis pro 3.1 y revisión de ortofoto Nubia Romero Carlos Daniel Gil Gloria Marcela Arroyave Gregory Álvarez Ruth Natalia Castro Restrepo
14/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Estado avance plan actualización GobAntioquia Nubia Romero Carlos Caballero Fabio Márquez Carlos Serna Ruth Natalia Castro Restrepo
15/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría de Educación	Oficina 510-Levantamiento requerimientos Sec. Educación- Georefenciación con SISEDUC Nubia Romero Juan José Giraldo Daniel Marquez David Franco Eliana Castro César Londoño Gregory Álvarez

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

		Gloria Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo
15/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Caso de soporte #03619943 Oscar David Bermonth Verónica Suárez Gellen Castañeda Ruth Natalia Castro Restrepo
16/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Departamento Administrativo de Planeación	Requerimiento Catastro Carlos Caballero Nubia Romero Carlos Daniel Gil Ruth Natalia Castro R.
17/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Reunión seguimiento ELA Gobernación de Antioquia Nubia Romero Gellen Castañeda Luis Fernando Majín Gloria Marcela Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo Camila Galán
17/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría Seccional de Salud	Requerimientos de salud sustancias químicas Nubia Romero Gellen Castañeda Luis Fernando Majín Maria Patricia Castaño David Aristizábal Paola Giraldo Gloria Catalina Pérez Ruth Natalia Castro Restrepo
17/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Estrategias descarga de encuestas Pedro Martes Nubia Romero Gloria Marcela Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo
20/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Límite envío de registros a encuesta David Garzón Nubia Romero Gellen Castañeda Luis Fernando Majín Ruth Natalia Castro Restrepo
21/05/2024	Presencial Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Oficina 517-revisión y ajuste formulario sedes educativas David Franco Eliana Castro Gellen Castañeda Gloria Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo
22/05/2024	Virtual	mostrar ejemplos realizado en arcgis en GOBANT a Salud sustancias químicas

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría Seccional de Salud	Nubia Romero Gellen Castañeda Luis Fernando Majín Maria Patricia Castaño David Aristizábal Paola Giraldo Maria Alejandra Matínez Gregory Alvarez Ruth Natalia Castro Restrepo
22/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad	Descarga datos replica guardacuentas Diana Villegas Ana Isaza Gellen Castañeda Nubia Romero Ruth Natalia Castro Restrepo
23/05/2024	Presencial Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría de Educación	Construcción Formulario Educación Eliana Castro David Franco Gellen Castañeda Gloria Arroyave
23/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría de Educación	Oficina 510- Software educativo de Arcgis para las instituciones educativas José Andrés Cossio Luis Fernando Majín Juan José Giraldo Daniel Márquez Ruth Natalia Castro Restrepo
23/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Revisión plan actualización Enterprise y GDB Nubia Romero Carlos Caballero Ruth Natalia Castro Restrepo
24/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría de Participación Ciudadana	Solicitud Desarrollo Estímulos de Participación Nubia Romero Gellen Castañeda Héctor Albeiro Correa A. Marleny Gómez Gloria Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo
24/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Socialización Adopción - Onboarding Gobernación de Antioquia Ana Lucía Sierra Camila Galán Andrés Gustavo Espinosa Leslie Natalia Hernández Nubia Romero Camila Galán Gloria Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

27/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	revisar puerto 85 para salida de encuestas con control de registros Nubia Romero Alejandro Ospina Gloria Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo
28/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Seguimiento ELA Nubia Romero Gloria Marcela Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo Camila Galán
29/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría Seccional de Salud	Oficina 210- Apoyo en Survey 123 Habitantes de Calle Luis Valdelamar Luis Majín
30/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Plan actualización ArcGIS Enterprise (revisión puertos) Alejandro Ospina Nubia Romero Ruth Natalia Castro Restrepo
31/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Seguimiento ELA Nubia Romero Gloria Marcela Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo Camila Galán Gellen Castañeda Luis Fernando Majín
31/05/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Revisar descarga adjuntos Nubia Romero Guillermo Marínez Ruth Natalia Castro Restrepo

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Cláusula 10 Pago. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura mensualmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega del Software o prestación del servicio adicional, contados desde el inicio de la Orden de Compra cuando cumpla con las condiciones establecidas en el presente Documento. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

De conformidad con la Ley 1231 de 2008 Las Entidades Compradoras deben aprobar o devolver las cuentas de cobro dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su recepción y pagarlas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la cuenta de cobro. Si la cuenta de cobro no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva cuenta de cobro.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

La cuenta de cobro debe ser presentada con: (i) los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a cobrar y (ii) el informe de prestación de servicio y entrega del Software por Catálogo.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

En el evento en que el proveedor y la entidad compradora acuerden realizar los descuentos por ANS en la facturación, los mismos deben estar incluidos en la factura presentada por el proveedor para el mes en que se afectó el ANS.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus cuentas de cobro por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus cuentas de cobro en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	11/12/2023	\$1.897.200.000		\$0		\$1.897.200.000	
Adiciones	N/A	N/A				\$1.897.200.000	
Pago No.1 / Factura FEE-21043 DAGRAN	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$24.000.000	\$0	\$24.000.000	\$ 1.873.200.000	5500275902
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Gerencia de Servicios Públicos	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$26.190.422	\$0	\$26.190.422	\$ 1.847.009.578	5500275902
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Agricultura	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$ 78.389.617	\$0	\$ 78.389.617	\$ 1.768.619.961	5500275902
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$3.305.536	\$0	\$3.305.536	\$ 1.765.314.425	5500275902
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Educación	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$ 60.000.000	\$0	\$ 60.000.000	\$ 1.705.314.425	5500275902
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Hacienda	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$ 50.000.000	\$0	\$ 50.000.000	\$ 1.655.314.425	5500275902
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Infraestructura Física	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$225.000.000	\$0	\$225.000.000	\$ 1.430.314.425	5500275902

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Minas	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$200.000.000	\$0	\$200.000.000	\$ 1.230.314.425	5500276381
Pago No.1 / Factura FEE-21036 Secretaría Seccional de Salud y Protección Social	Fecha del Recibo a Satisfacción 15/12/2023 Fecha Factura 14/12/2023		\$200.000.000	\$0	\$200.000.000	\$ 1.030.314.425	4300122803
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Seguridad y Justicia	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$200.000.000	\$0	\$200.000.000	\$ 830.314.425	5500277070
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Suministros	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$100.000.000	\$0	\$100.000.000	\$ 730.314.425	5500275902
Pago No.1 / Factura FEE-210443 Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$730.314.425	\$0	\$730.314.425	\$ 0	5500275902
TOTALES		\$1.897.200.000	\$1.897.200.000	\$0	\$1.897.200.000		

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniente acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante el documento ESRI - Certificado Parafiscales mayo 2024.pdf del 2/5/2024.

Adicionalmente, el supervisor el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

Resumen de actividades del período reportado.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
LES	Recomendaciones mejores prácticas en construcción formulario Estímulos de participación. Usuario Marleny Gómez.
LES	Asesoría configuración formulario Caracterización Habitantes de calle. Usuario: Luis Alfredo Valdelamar. Apoyo LES 2.
LES	Recomendación buenas prácticas formulario Estímulos de participación. Apoyo LES 2.
LES	Recomendaciones en configuración formulario pasaportes. Usuario Luz Mery Londoño. Apoyo LES 2.
LES	Recomendaciones en configuración formulario Guardacuentas. Usuario Diana Arboleda.
LES	Levantamiento requerimientos secretaría de educación, georreferenciación con SISEDUCA. Usuarios: Equipo Secretaria Educación.
LES	Nuevas solicitudes y ajustes formulario Estímulos de participación. Usuarios: Marleny Gómez, Maria Isabel, Hector Correa.
LES	Requerimientos de salud- Riesgos Intoxicación. Usuario Balbanera Guerra.
LES	Asesoría - Caracterización de PcD. Se resuelven dudas respecto a la configuración de encuestas en survey connect. Usuario Mateo Maya – Gerencia de Discapacidad
LES	Oficina 517-revisión formulario sedes educativas. Usuarios: Eliana Beatriz Castro y David Franco- Secretaria de Educación.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

LES	Requerimientos Secretaria de Salud. Usuario: David Fernando Aristizabal. Apoyo LES 2
LES	Revisar formulario agricultura. Usuario Francisco Serna. Apoyo LES 2.
LES	Software educativo de ArcGIS funcionalidades. Usuario: Juan Jose Giraldo Correa. Apoyo LES 2.
LES	Configuración formulario Estímulos de participación 2024. Usuarios Marleny Gómez, Hector Correa. Estímulos de participación.
LES	Primera sesión tablero de control Revisión Estímulos de participación. Usuarios Marleny Gómez, Hector Correa. Estímulos de participación.
LES	Ajustes formulario Estímulos de participación según solicitud del cliente. Usuarios Marleny Gómez, Hector Correa. Estímulos de participación.
LES	Ajustes formulario Antioqueña de Oro según solicitud del cliente. Usuario Eliana Oquendo – Secretaria de la Mujer.
LES	Revisión y configuración formulario día de la familia. Usuario Luz Mery Londoño
LES	Ajustes formulario Recepción estímulos de participación según observaciones realizadas por Maria Isabel el día 17 de mayo 2024.
LES	Ajuste y configuración gráfico de Barras Tablero de control. Usuario Eliana Oquendo – Secretaria de la Mujer.
LES	Realizar pruebas Listas Externas Survey - Secretaria Educación. LES
LES	Revisión Error formulario “Mes de la niñez”. Usuario Luz Mery Londoño.
LES	Revisión error formulario TAS, se corrige configuración en filtros. Usuario Balbanera Guerra.
LES	Reunión caso de soporte # 03619943. Soporte Esri Oscar David Bermonth.
LES	Acompañamiento Caso de soporte #03619943 primera sesión
LES	Revisión capacidades de capa referenciada Caso #03628548. Soporte Esri José Fernando Escobar.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA	MODALIDAD	TOTAL HORAS
TALLER	Taller-Construcción Formulario Educación	Gellén Castañeda	23/05/2024	Presencial	4

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CASOS CERRADOS	CASOS ABIERTOS
SOPORTE PREMIUM	Soporte premium mayo 2024	2	1

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Acumulado diciembre 14 de 2023 a mayo de 2024

TIPO	ID	ACTIVIDAD	PROFESIONAL	TOTAL HORAS TRABAJO	TOTAL HORAS EEAP
EEAP	AT	Coordinación y Asesoría -Technical Advisor	NUBIA ROMERO	7	3
EEAP	A1	Cambios al ETL de sincronización de datos catastrales, pruebas y transferencia de conocimiento	PEDRO MARTES	48	33
EEAP	A2	Configuración avanzada descarga de adjuntos encuesta técnicos de la salud	GUILLERMO MARINEZ	96	74
EEAP	A3	Entendimiento y configuración cambios a encuestas de tiempo libre y reporte de novedades	PEDRO MARTES	74	56
EEAP	A4	Configuración y ajuste encuesta Antioqueña de oro	PEDRO MARTES	20	15
EEAP	A5	Cerrar encuesta por número de registros	DAVID GARZÓN	16	12
EEAP	A6	Plan de Actualización ArcGIS Enterprise a a11,1	CARLOS CABALLERO	56	56
TOTAL				317	249

Nota: Informe detallado entregado por ESRI período comprendido entre el 01/05/2024 al 31/05/2024

9. ANEXOS

- Planilla salud mayo 2024
- Parafiscales mayo 2024
- Informe Esri del 01/05/2024 al 31/05/2024 y anexos

Para constancia, se firma la presente acta el 08/07/2024:

Ruth Natalia Castro Restrepo
SUPERVISOR