

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	9					
SUPERVISIÓN	☒					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	☒	PARA PAGO	☐	FINAL	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/08/2024		Hasta:	31/08/2024	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	N/A		Hasta:	N/A	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600016780 Orden de Compra 122194		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	11/12/2023		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15518 (SAP)		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			14/12/2023		
OBJETO: Servicio de suscripción de licencias denominadas ELA (Enterprise License Agreement) para el Departamento de Antioquia.					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA –SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		ESRI COLOMBIA S.A.S		
	NIT		830.122.983-1		
VALOR [\$]:	INICIAL:		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$1.897.200.000), excluido de IVA		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO		% DE ADICION
			N/A		N/A
	VALOR TOTAL:		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L (\$1.897.200.000), excluido de IVA		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC AGRICULTURA 1 NUMERO:			4500062023	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):			06/12/2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC AGRICULTURA 2 NUMERO:			4500062024	
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):			06/12/2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia-DAGRAN NUMERO:			4500062027	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		11/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC EDUCACIÓN NUMERO:		4500062029		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		05/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC GERENCIA SERVPUB NUMERO:		4500062033		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		05/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC HACIENDA NUMERO:		4500062022		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC INFRAESTRUCTURA NUMERO:		4500062025		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		07/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC AMBIENTE NUMERO:		4500062028		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC MINAS NUMERO:		4500062031		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC SALUD NUMERO:		4500062026		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC SEGURIDAD Y JUSTICIA NUMERO:		4500062021		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC SUMINISTROS NUMERO:		4500062030		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		06/12/2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC TECNOLOGÍA NUMERO:		4500062032		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		05/12/2023		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		El plazo será de UN (1) AÑO contado a partir de la firma del acta de inicio.		
			FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION
			14/12/2023		13/12/2024
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
			N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		13/12/2024			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				SI	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	RUTH NATALIA CASTRO RESTREPO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
% DE EJECUCIÓN FÍSICA	71.51%	
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	100%	

2.
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1.
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1.
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A

2.1.2.
SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
12.33. Entregar el Software de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2 de los Estudios previos “Lugar de Entrega del Software por Catálogo”	71.51%	71.51%	Carta_Entrega ELA_Colombia_DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.pdf	
12.35. Contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software y prestar los servicios durante toda la ejecución del	71.51%	71.51%	Sitio myesri administrado por la Gobernación de Antioquia	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Instrumento de Agregación de Demanda y la vigencia de las Órdenes de Compra.				
12.37. Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del Software y la Prestación de servicios adicionales	71.51%	71.51%	Correos	
12.41. Brindar servicio de soporte y capacitación cuando lo solicite la Entidad Compradora, en los términos descritos en el Estudio Previo	71.51%	71.51%	Correos	En caso de soporte se utiliza la cuenta de correo de esri soporte@esri.co
Certificado de Esri Enterprise Advantage Program - EEAP	100%	100%	Certificado EAAP OV CO11785VTA - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA.pdf	
Certificado de adquisición del ELA	100%	100%	Carta_Entrega ELA_Colombia_DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.pdf	
Plan de entrenamiento 2024	100%	100%	Plan de entrenamiento Gobernación de Antioquia 2024.pdf	
TOTAL				

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:

ARCGIS SEGUNDO ELA- AÑO 3	
CONTRATO	4600016780
FECHA CONTRATO	11/12/2023
FECHA DE INICIO	14/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	13/12/2024
TIEMPO	365
VALOR CONTRATO	\$ 1.897.200.000

AÑO	MES	NRO DE DIAS	% EJECUCIÓN por DIA	TOTAL % EJECUTADO FISICO
2023	14/12/2023	0	0,273972603	0,00

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

2024	15/12/2023	1	0,273972603	0,27
	31/12/2023	16	0,273972603	4,38
	31/01/2024	31	0,273972603	8,49
	29/02/2024	29	0,273972603	7,95
	31/03/2024	31	0,273972603	8,49
	30/04/2024	30	0,273972603	8,22
	31/05/2024	31	0,273972603	8,49
	30/06/2024	30	0,273972603	8,22
	31/07/2024	31	0,273972603	8,49
	31/08/2024	31	0,273972603	8,49
	30/09/2024	30	0,273972603	8,22
	31/10/2024	31	0,273972603	8,49
	30/11/2024	30	0,273972603	8,22
	13/12/2024	13	0,273972603	3,56
	TOTAL	365		100,00

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Se cumple con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
12.34. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el			No se ha presentado la situación

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	N/A		
12.38. Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	CUMPLE	Informes de seguimiento	Seguimiento de la supervisión
12.43. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	N/A		No se ha presentado la situación
12.45. Mantener la debida confidencialidad e integridad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	CUMPLE		Seguimiento de la supervisión
13.16. Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el acto administrativo sancionatorio mediante el cual la Entidad Compradora impone sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento.	N/A		No se ha presentado la situación
13.17. Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la garantía de cumplimiento a favor de las entidades compradoras debidamente aprobada por cada orden de compra generada bajo el Instrumento de Agregación de Demanda de conformidad con lo descrito en el capítulo XII literal C del Pliego de condiciones.	CUMPLE	Se publica la garantía archivo publicacion tienda virtual 14122023-1.pdf	
13.18. Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 10 incorporando los descuentos o compensaciones a los que haya lugar.	CUMPLE	FEE-21036 SALUD.pdf FEE-21043 GOBANT.pdf	Se aprueban las facturas
13.22. Cumplir con los plazos previstos en el presente Instrumento de Agregación de Demanda	CUMPLE	Informes de seguimiento	Seguimiento de la supervisión
13.24. Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social y de salud de sus subordinados de manera anexa a la factura.	CUMPLE	Archivos Certificado Parafiscales Agosto 2.pdf PlanillaSeguridad Social Esri - Agosto.pdf	
13.25. Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor contempladas en la cláusula 12, numerales 12.1 a 12.31, en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.	N/A		No se ha presentado la situación
13.26. Cumplir con las disposiciones del Instrumento de Agregación de Demanda durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra.	CUMPLE	Informes de seguimiento	Seguimiento de la supervisión
13.27. Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	CUMPLE	Informes de seguimiento	Seguimiento de la supervisión
13.20. Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de			No se ha presentado la situación

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

incumplimiento de las obligaciones generales del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.	N/A		
---	-----	--	--

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
13.1. Tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora en los términos señalados en el manual de supervisión y contratación de la entidad compradora	CUMPLE	Aprobacion de garantias ELA.pdf	Debe ajustarse la vigencia de conformidad con la fecha el acta de inicio
13.2. Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.	CUMPLE		La supervisión entregará la información al contratista si es solicitada
13.10. Designar un supervisor o interventor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Instrumento de Agregación de Demanda. El supervisor o interventor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada Entidad Compradora.	CUMPLE	Archivo 2023021114777 Designación de Supervisión Contrato 4600016780 OC 122194.pdf	
21.10. Informar y remitir el acto administrativo sancionatorio a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición de este, en el que se evidencie las sanciones impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor.	N/A		No se ha presentado la situación
13.23. Verificar que el Proveedor cumpla con las condiciones del Catálogo, e informar a Colombia Compra Eficiente de cualquier irregularidad que evidencie.	N/A		No se ha presentado la situación
13.28. Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días calendario después del vencimiento del Instrumento de Agregación de Demanda si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar.	N/A		No se ha presentado la situación
13.29. Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.	CUMPLE		La supervisión entregará la

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

			información si es solicitada
13.30. Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.	N/A		El supervisor lo hará una vez finalice la orden de compra

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$1.897.200.000	\$0	\$0	\$1.897.200.000
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$1.897.200.000	\$0	\$0	\$1.897.200.000
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0	\$0	\$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7. Recursos ejecutados	\$1.897.200.000	\$0	\$0	\$1.897.200.000
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

N/A.

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
01/08/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Departamento Administrativo de Planeación VALORMAS	Revisión licenciamiento ArcGIS requerido para la gestión de proyectos en operación catastral Carlos Daniel Gil Ludwyg Londoño Diana Ramírez-Valormas Luis Fernando García Maria Elena Restrepo Walter Castro Yeison Miranda William Avendaño Nubia Romero Jose Andrés Cossio Mauricio Zuluaga Ruth Natalia Castro Restrepo

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

01/08/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Estado final descarga adjunto Salud GobAntioquia Guillermo Marínez Nubia Romero Gloria Marcela Arroyave Gellen Castañeda Ruth Natalia Castro Restrepo
01/08/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS PULXAR	Cambio Reverse Proxy - GEODATOS ANTIOQUIA Nubia Romero Carlos Serna Fabio Márquez Pablo Andrés Rincón Juan Foronda-Pulxar Lina Saldarriaga Ruth Natalia Castro Restrepo
02/08/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Departamento Administrativo de Planeación VALORMAS	continuar revisando licenciamiento catastro Carlos Daniel Gil Ludwyg Londoño Diana Ramírez-Valormas Luis Fernando García William Avendaño Nubia Romero Jose Andrés Cossio Mauricio Zuluaga Ruth Natalia Castro Restrepo
05/08/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad	revisión generación informes por guardacuentas- Gasto de créditos Nubia Romero Diana Villegas Luis Fernando Majín Ana Isaza Ruth Natalia Castro Restrepo
12/08/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Actualización ArcGIS Enterprise 11.1 Caso #03694620 José Escobar Nubia Romero Betsy Prieto
13/08/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Application display patch Portal de ArcGIS Ruth Natalia Castro Restrepo José Escobar
16/08/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Reunión seguimiento ELA Gobernación de Antioquia Nubia Romero Camila Galán Jose Cossio Luis Fernando Majín Gellen Castañeda Gloria Arroyave Ruth Natalia Castro Restrepo
23/08/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones	Revisión contenidos servidor ANTWP47 Nubia Romero Ruth Natalia Castro Restrepo

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

	ESRI COLOMBIA SAS	
26/08/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Socialización My Esri _ Onboarding Gobernación de Antioquia Ana Sierra Camila Galán Nubia Romero Leslie Natalia Hernández Darys Andrea Carrillo Ruth Natalia Castro Restrepo
27/08/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Seguimiento ELA - Gobernación de Antioquia Nubia Romero Gloria Arroyave Camila Galán Ruth Natalia Castro Restrepo
28/08/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	actualización GISANT Sebastián Alexis Castañeda Graciela Mena Ruth Natalia Castro Restrepo
30/08/2024	Virtual Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones ESRI COLOMBIA SAS	Reunión seguimiento ELA Gobernación de Antioquia Nubia Romero Gloria Arroyave Camila Galán Luis Fernando Majín Gellen Castañeda Ruth Natalia Castro Restrepo

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Cláusula 10 Pago. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura mensualmente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega del Software o prestación del servicio adicional, contados desde el inicio de la Orden de Compra cuando cumpla con las condiciones establecidas en el presente Documento. El Proveedor debe presentar la cuenta de cobro o factura en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

De conformidad con la Ley 1231 de 2008 Las Entidades Compradoras deben aprobar o devolver las cuentas de cobro dentro de los tres (3) días calendario siguientes a su recepción y pagarlas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la cuenta de cobro. Si la cuenta de cobro no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva cuenta de cobro.

La cuenta de cobro debe ser presentada con: (i) los soportes del pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el mes a cobrar y (ii) el informe de prestación de servicio y entrega del Software por Catálogo.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

En el evento en que el proveedor y la entidad compradora acuerden realizar los descuentos por ANS en la facturación, los mismos deben estar incluidos en la factura presentada por el proveedor para el mes en que se afectó el ANS.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus cuentas de cobro por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus cuentas de cobro en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	11/12/2023	\$1.897.200.000		\$0		\$1.897.200.000	
Adiciones	N/A	N/A				\$1.897.200.000	
Pago No.1 / Factura FEE-21043 DAGRAN	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$24.000.000	\$0	\$24.000.000	\$ 1.873.200.000	5500275902
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Gerencia de Servicios Públicos	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$26.190.422	\$0	\$26.190.422	\$ 1.847.009.578	5500275902
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Agricultura	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$ 78.389.617	\$0	\$ 78.389.617	\$ 1.768.619.961	5500275902
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$3.305.536	\$0	\$3.305.536	\$ 1.765.314.425	5500275902
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Educación	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$ 60.000.000	\$0	\$ 60.000.000	\$ 1.705.314.425	5500275902
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Hacienda	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$ 50.000.000	\$0	\$ 50.000.000	\$ 1.655.314.425	5500275902
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Infraestructura Física	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$225.000.000	\$0	\$225.000.000	\$ 1.430.314.425	5500275902
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Minas	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$200.000.000	\$0	\$200.000.000	\$ 1.230.314.425	5500276381
Pago No.1 / Factura FEE-21036	Fecha del Recibo a Satisfacción		\$200.000.000	\$0	\$200.000.000	\$ 1.030.314.425	4300122803

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social	15/12/2023 Fecha Factura 14/12/2023						
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Seguridad y Justicia	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$200.000.000	\$0	\$200.000.000	\$ 830.314.425	5500277070
Pago No.1 / Factura FEE-21043 Secretaría de Suministros	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$100.000.000	\$0	\$100.000.000	\$ 730.314.425	5500275902
Pago No.1 / Factura FEE-210443 Secretaría de Tecnologías de Información y las Comunicaciones	Fecha del Recibo a Satisfacción 14/12/2023 Fecha Factura 15/12/2023		\$730.314.425	\$0	\$730.314.425	\$ 0	5500275902
TOTALES		\$1.897.200.000	\$1.897.200.000	\$0	\$1.897.200.000		

5.
VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniente acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante el documento Certificado Parafiscales Agosto 2.pdf del 2/8/2024.

Adicionalmente, el supervisor el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6.
CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

Resumen de actividades del período reportado.

TIPO	ACTIVIDAD
LES	Asesoría respeto a configuración y verificación del campo para detectar valores únicos. Usuario Mary Loro, Secretaría de Participación y cultura ciudadana
LES	Asesoría respecto a manejo de herramientas en ArcGIS Pro. Usuario Gloria Arroyave, Secretaría de Tecnología de información y comunicaciones.
LES	Revisión actividades Pendientes Formularios Consejo consultivo de Mujeres. Usuario Gloria Arroyave, Secretaría de Tecnología de información y comunicaciones.
LES	Revisión requerimientos para nuevo formulario - Revisión gran Comunal. Usuario Mary Luz Loro, Secretaría de Participación y cultura ciudadana.
LES	Revisión Requerimientos para formulario Calificación Estímulos de participación. Usuario Elizabeth Cardona.
LES	Revisión generación de informes desde survey123. Atención Ing Luis Fernando Majin, usuario: Ana Maria Isaza - Diana Patricia Villegas, Secretaría de Ambiente.
LES	Revisión configuración power automate y administración de datos. Usuario Oscar Ancizar Carrillo, Dirección de Calidad Redes y Servicios.
LES	Preparación de temas para proponer a Luis Valdelamar y equipo sobre como analizar y procesar los registros de Survey123. Atención Ing Luis Fernando Majín, usuario Luis Alfredo Valdelamar, Secretaría de Educación.
LES	Apoyo configuración de formulario en survey Connect para reporte de actividades secretaria de Ambiente. Usuario Alberth (delegado Erika Restrepo)
LES	Configuración formulario consejo consultivo de mujeres. Usuario Edilia Gonzáles Secretaria de la Mujer.
LES	Pruebas actualización Geográfica Planeación. Usuario Juan José Callejas, Departamento de Planeación.
LES	Configuración Tablero de control Estímulos de participación Formulario Calificación. Usuario Elizabeth Cardona, Hector Correa y Marleny Gómez.
LES	Revisión datos recolectados y funcionamiento de dashabord. Atención Ing Luis Fernando Majín, usuario Luis Alfredo Valdelamar, secretaria de Salud.
LES	Apoyar en pruebas de concepto que involucren productos de la plataforma ArcGIS.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

LES	Configuración formulario Calificación final Estímulos de participación. Usuario Hector Correa, Secretaría de participación ciudadana.
LES	Ajuste tablero de control calificación Estímulos. Usuario Hector Correa, Secretaría de participación ciudadana.
LES	Validación funcionamiento plataforma historia clínica. Usuario Roberto Alvarez secretaria de Talento Humano.
LES	Pruebas sobre funcionamiento nuevo tablero de control "Calificación Estimulos de Participación"
LES	Usuarios: Elizabeth Cardona, Hector Correa, Marleny Gómez.
LES	Creación configuración aplicación de votaciones. Atención Luis Fernando Majín, usuario John Wilson Zapata, Secretaría de participación ciudadana.
LES	Biciparqueaderos, revision datos, funcionamiento de formularios. Atención Ing Luis Fernando Majín, usuario John Wilson Zapata, Secretaría de participación ciudadana.
LES	Revisión datos recolectados y funcionamiento de dashboard. Atención Ing Luis Fernando Majín, usuario Luis Alfredo Valdelamar, Secretaría de Salud.
LES	Validación y correccion archivo indice de pobreza municipal para el correcto funcionamiento del formulario de calificación. Usuario Elizabeth Cardona, participación y cultura ciudadana.
LES	Revisión productos (informes survey) por error. Atención Ing Luis Fernando Majín, usuario: Natalia Pino, Secretaría de Ambiente.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CASOS CERRADOS	CASOS ABIERTOS
SOPORTE PREMIUM	Soporte premium agosto 2024	6	2

Acumulado diciembre 14 de 2023 a agosto de 2024

TIPO	ID	ACTIVIDAD	PROFESIONAL	TOTAL HORAS TRABAJO	TOTAL HORAS EEAP
EEAP	AT	Coordinación y Asesoría -Technical Advisor	NUBIA ROMERO	11	5
EEAP	A1	Cambios al ETL de sincronización de datos catastrales, pruebas y transferencia de conocimiento	PEDRO MARTES	48	33
EEAP	A2	Configuración avanzada descarga de adjuntos encuesta técnicos de la salud	GUILLERMO MARINEZ	120	80
EEAP	A3	Entendimiento y configuración cambios a encuestas de tiempo libre y reporte de novedades	PEDRO MARTES	74	56
EEAP	A4	Configuración y ajuste encuesta Antioqueña de oro	PEDRO MARTES	20	15

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

EEAP	A5	Cerrar encuesta por número de registros	DAVID GARZÓN	16	12
EEAP	A6	Plan de Actualización ArcGIS Enterprise a a11,1	CARLOS CABALLERO	8	8
EEAP	A7	Actualización de geodatabase de producción de gobernación de Antioquia de Oracle 11g a Oracle 19c	GUILLERMO MARINEZ	72	68
EEAP	A8	Despliegue de clúster como inicio del plan de migración para Gobernación de Antioquia	CARLOS CABALLERO	24	24
TOTAL				393	301

Nota: Informe detallado entregado por ESRI período comprendido entre el 01/08/2024 al 31/08/2024

9.
ANEXOS

- Planilla salud agosto 2024
- Parafiscales agosto 2024
- Informe Esri del 01/08/2024 al 31/08/2024

Para constancia, se firma la presente acta el 20/09/2024:

Ruth Natalia Castro Restrepo

SUPERVISOR