

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO
--

CONTRATO CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO:	4600012669 de 2021 OC 77373 ✓		
	<input type="checkbox"/>	FECHA DE SUSCRIPCION:	07/10/2021		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Selección Abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes, por compra por catálogo derivado de la celebración de acuerdo marco de precios. IAD proceso CCENEG- 016-1-2019, de la tienda virtual del Estado Colombiano.			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		12698			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:		26/10/2021 ✓			
OBJETO: ADQUIRIR MOBILIARIO ESCOLAR DE COCINA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN – DIRECCIÓN DE PERMANENCIA EDUCATIVA			
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		INVERSIONES GUERFOR S.A.S.		
	NIT		890510142		
VALOR [\$]:	INICIAL:		(\$8.498.958.093) OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y TRES PESOS IVA INCLUIDO.		
	ADICIONES:	No.	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION	
		N/A	N/A	N/A	
	TOTAL:		(\$8.498.958.093) OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y TRES PESOS IVA INCLUIDO. ✓		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO:		4500054804		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):		19/10/2021 ✓		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	INICIAL		DOS MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	
	PRORROGAS		26/10/2021	25/12/2021	
			No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
			No. 1	26/12/2021	26/03/2022
No. 2			27/03/2022	27/07/2022	
No. 3	28/07/2022	28/09/2022			
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION		Código: FO-M7-P6-017
			Versión: 1
			Fecha de aprobación: 01-02-2021

	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	28/09/2022		
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	EDWIN HENAO VALENCIA C.C 8.129.102
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

Entre los suscritos a saber, **MÓNICA QUIROZ VIANA** mayor y vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía N° 43.264.639, en su calidad de Secretaria de Educación del Departamento de Antioquia, facultada por el Decreto de Delegación D2022070005067 del 18 de agosto de 2022 y actuando en representación del Departamento de Antioquia, de una parte y que en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y de otra parte **OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.324.622, actuando en su condición de representante legal de la Empresa Inversiones Guerfor S.A.S., con NIT 890510142 quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA/ASOCIADO**, hemos acordado celebrar la presente acta, con el fin de liquidar el contrato de la referencia, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. ASPECTOS GENERALES:

- 1 Que entre el Departamento de Antioquia y la Empresa Inversiones Guerfor S.A.S, se celebró el contrato N° 4600012669 de 2021, cuyo objeto es adquirir mobiliario escolar de cocina para establecimientos educativos oficiales no certificados del departamento de Antioquia, cuya fecha de terminación fue el 28/09/2022.
- 2 Que el presente contrato recibió tres prórrogas del 26/12/2021 al 26/03/2022, del 27/03/2022 al 27/07/2022 y del 28/07/2022 al 28/09/2022, debido escases de materia prima para la exportación, altos costos en la producción para la producción de los insumos y por la temporada de lluvia que se presentó en el segundo semestre del año 2022, generando derrumbes y vías cerradas.

No. (Prórroga)	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	MOTIVO
N° 1	26/12/2021	26/03/2022	Escasez de materia prima para la producción del mobiliario de restaurante escolar. Falta de contenedores para el transporte de insumos a nivel internacional.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

No. (Prórroga)	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	MOTIVO
N° 2	27/03/2022	27/07/2022	<p>Escases de materia prima, en especial la importación de madera para la producción del mobiliario de restaurante escolar.</p> <p>Temporada de lluvia que no permitió en el momento el transporte del mobiliario por las vías terciarias de los municipios.</p>
N° 3	28/07/2022	28/09/2022	Aumento en los precios de la materia prima para la producción, causados por la escasez de insumos y alta demanda de solicitudes en país.

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1 Re-evaluación de los proveedores:

Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas según lo establecido en las normas, especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas, y fueron recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato.

Esta re-evaluación de los proveedores se hace con fundamento en el Numeral 8.4 de ISO 9001 – 2015.

2 Cantidad de bienes, obras y/o servicios ejecutados.

El mobiliario se entregó en 19 municipios no certificados del Departamento de Antioquia para un total de 379 sedes de los siguientes municipios: Angostura, Briceño, Cáceres, Campamento, Carepa, Cauca, Chigorodó, El Bragre, Guadalupe, Ituango, Murindó, Mutatá, Necoclí, Nechí, Puerto Berrio, San Andrés de Cuerquia, San Pedro de Urabá, Tarazá, Toledo, Valdivia, Vigía del Fuerte, Yarumal y Zaragoza.

MUNICIPIO	SEDES
5038-ANGOSTURA	24
5120-CÁCERES	19
5134-CAMPAMENTO	15



ACTA DE LIQUIDACION

Código: FO-M7-P6-017

Versión: 1

Fecha de aprobación:
01-02-2021

5154-CAUCASIA	29
5172-CHIGORODÓ	26
5315-GUADALUPE	16
5475-MURINDÓ	1
5579-PUERTO BERRÍO	22
5647-SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA	6
5790-TARAZÁ	4
5819-TOLEDO	15
5854-VALDIVIA	12'
5873-VIGÍA DEL FUERTE	1
5887-YARUMAL	34
5895-ZARAGOZA	19
5147-CAREPA	26
5490-NECOCLÍ	31
5361-ITUANGO	42
5665-SAN PEDRO DE URABA	37
Total general	379

La entrega se realizó en cada una de las sedes educativas tanto rurales como urbanas, teniendo en cuenta el cronograma fijado por el supervisor del contrato, una vez firmada el acta de entrega y previa comunicación del contratista con los rectores y directores rurales que recibieron la dotación.

El proveedor hizo firmar al rector o director rural acta de entrega que fue suministrada en medio digital por la Secretaría de Educación Departamental y donde se dejó constancia del número de elementos entregados en cada sede de los 19 municipios.

El mobiliario que presentó malas condiciones, defectuosas o que no correspondan al cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas, el contratista lo reemplazó de manera inmediata.

El Contratista empacó y embolsó debidamente los elementos objeto del contrato en materiales que garantizaron su conservación durante el transporte a los lugares de destino, es decir, en los establecimientos educativos.

El contratista contó con los recursos humanos, físicos, financieros y logísticos necesarios para el buen desarrollo de las actividades propias del objeto del contrato.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

- 3 Que el estado final de las actividades del contrato se describen en el Informe de seguimiento a la contratación estatal N° 12 de fecha 24 de octubre de 2022 que se adjunta el cual contiene las respectivas fuentes de verificación.
4. Que el Contratista aportó el Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST que tiene implementado y el contrato operó de acuerdo con los lineamientos establecidos en dicho manual.

III. ASPECTOS FINANCIEROS:

- 1 Que La Empresa Inversiones Guerfor S.A.S, aperturó el día: 23/11/2015 la cuenta de corriente No.025193947, con Banco de Bogotá, a través de la cual recibe la consignación de los recursos de distintos contratos, incluyendo el contrato No. 4600012669 de 2021 con orden de compra 77373. Esto les permite garantizar la ejecución del alcance del objeto del contrato.
- 2 Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos/desembolsos por parte del Departamento de Antioquia:

PAGO/DESEMBOLSO No.	COMPROBANTE DE EGRESO		VALOR (\$)
	No.	Fecha	
1	3000222865	29/12/2021	\$191.642.011
2	3000224169	18/03/2022	\$230.061.026
3	3000225078	27/04/2022	\$481.914.918
4	3000226653	11/07/2022	\$1.231.497.743
5	3000227320	18/07/2022	\$1.215.701.486
6	3000228244	18/08/2022	\$1.142.922.295
7	3000229779	11/10/2022	1.571.359.423
8	3000230808	11/11/2022	2.433.859.192
VALOR TOTAL			\$8.498.958.093

- 3 Que de acuerdo con lo anterior, el resumen del balance es el siguiente:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	VALOR (\$)
Valor inicial del contrato	\$8.498.958.093
Valor aportes iniciales de cada asociado	\$0
Valor adiciones	\$0
Valor total del contrato	\$8.498.958.093
Valor pagado a la fecha	\$8.498.958.093
Valor que falta por pagar/desembolsar	\$0
Valor no ejecutado	\$0
Valor a reintegrar (si aplica)	\$0
Rendimientos financieros (si aplica)	\$0



ACTA DE LIQUIDACION

Código: FO-M7-P6-017

Versión: 1

Fecha de aprobación:
01-02-2021

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: El Departamento efectuará pagos de acuerdo con la entrega de los productos y según la presentación de las facturas del contratista, una vez sea certificado por el supervisor del contrato y disponibilidad del PAC, donde se visualice el producto y fecha de entrega acorde con la fecha de la factura, de pagos parafiscales y sistema general de seguridad social, de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

El Departamento de Antioquia aplicará la retención y demás impuestos o tasa legalmente establecidos para este tipo de actos, correspondiéndole hacer deducciones a la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia.

Se realizaron 8 desembolsos del contrato 4600012669 de 2021 orden de compra 77373

- 4 Que la Secretaría de Hacienda mediante el radicado No 2023020006265 de fecha 03 DE FEBRERO DEL 2023, indicó el estado de cuenta/convenio, donde se evidencia que el Departamento de Antioquia no tiene obligaciones pendientes en los conceptos: cuentas por cobrar, cuentas por pagar o anticipos.

Gobernación de Antioquia
REPORTE PAGOS DE CONTRATOS

FECHA: 03/02/2023
RESPONSABLE: YENNPUEL
TOTAL REGISTROS: 8

CONTRATO	NOMBRE. PROV.	FACTURA	DOC. PAGO	DOC. CONTABLE	FECHA DOC.	VLR BRUTO X DOC CON.	DEDUC X DOC CONTABLE	VLR NETO X DOC CONT.
4600012669	INVERSIONES GUERFOR S.A	FJE930	5500237263	3000222865	29.12.2021	191.642.011,00	17.312.196,00	174.329.815,00
4600012669	INVERSIONES GUERFOR S.A	FJE 10004	5500240410	3000224169	18.03.2022	230.061.026,00	20.782.624,00	209.278.202,00
4600012669	INVERSIONES GUERFOR S.A	FJE1044	5500242098	3000225078	27.04.2022	481.914.918,00	43.534.332,00	438.380.586,00
4600012669	INVERSIONES GUERFOR S.A	PJE 1065	5500245827	3000226653	11.07.2022	1.231.497.743,00	111.248.742,00	1.120.249.001,00
4600012669	INVERSIONES GUERFOR S.A	PJE 1120	5500246270	3000227320	18.07.2022	1.215.701.486,00	109.821.760,00	1.105.879.706,00
4600012669	INVERSIONES GUERFOR S.A	FJE 1160	5500247586	3000228244	18.08.2022	1.142.922.295,00	103.247.163,00	1.039.675.112,00
4600012669	INVERSIONES GUERFOR S.A	FJE 1202	5500251072	3000229279	11.10.2022	1.571.359.423,00	141.950.532,00	1.429.408.891,00
4600012669	INVERSIONES GUERFOR S.A	1231	5500252626	3000230808	11.11.2022	2.433.659.192,00	210.865.437,00	2.213.093.755,00

- 5 Que, de acuerdo con lo anterior, el alcance del objeto del contrato fue la siguiente:

% DE EJECUCION FÍSICA	100%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	100%

IV.ASPECTOS JURÍDICOS:

- 1 Que el Contratista aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, los cuales se anexan.
- 2 Que hace parte del proceso la Garantía Única de Cumplimiento No 51869, anexo No 1 expedida por **BERKLEY COLOMBIA SEGUROS** día 03/11/2021 a favor del DEPARTAMENTO DE

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE LIQUIDACION	Código: FO-M7-P6-017
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 01-02-2021

ANTIOQUIA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN para garantizar el cumplimiento del contrato N° 4600012669 de 2021. (Orden de compra 77373)

- 3 Que ante prorroga número tres del contrato 4600012669 de 2021 (Orden de compra 77373), **BERKLEY COLOMBIA SEGUROS** expidió el día 27/07/2022 el anexo 4 de la póliza 51869, con las siguientes vigencias:

AMPARO	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	10	\$849.895.809.33	26	10	2021	28	09	2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	424.947.904.67	26	10	2021	28	09	2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	10	849.895.809.33	26	10	2021	28	09	2023

- 4 Que el supervisor del contrato 4600012669 de 2021. (Orden de compra 77373) certifica que a la fecha no tiene conocimiento de alguna reclamación por los amparos de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados y por pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.

5 Anexos:

- Informes de seguimiento a la contratación estatal.
- Estado de cuenta expedido por la Dirección de Contabilidad del Departamento de Antioquia.
- Certificado de paz y salvo de seguridad social integral.
- Paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social del contratista y sus trabajadores
- Actas contractuales (inicio, prorrogas y terminación).
- Pólizas actualizadas y aprobadas de acuerdo a la prorroga N° 3.
-

En virtud de lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el Contrato No 4600012669 de 2021, al que se refiere el presente documento.
2. Que el contratista ejecutó el objeto contractual de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contrato N° 4600012669 de 2021 (orden de compra 77373) y del acuerdo marco respectivo.



GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

ACTA DE LIQUIDACION

Código: FO-M7-P6-017

Versión: 1

Fecha de aprobación:
01-02-2021

3. Quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.
4. Que la presente acta de liquidación para todos los efectos legales, es una obligación clara, expresa y exigible y presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma a los 30-11-2023

MÓNICA QUIROZ VIANA
Secretaria de Educación Departamental
Gobernación de Antioquia

OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS
Representante Legal
Inversiones Guerfor S.A.S N.I.T. 860510142
Contrato 4600012669 de 2021 - OC 77373

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó:	Edwin Henao Valencia – Profesional Universitario Supervisor		01-11-2023
Revisó:	John Jairo Marulanda Díaz Profesional Universitario Dirección de Asuntos Legales – Educación		01-11-2023
Revisó:	Julián Felipe Bernal Villegas Profesional Especializado Dirección Asuntos Legales - Educación		01/11/2023
Revisó:	Juliana Díaz García – Directora Permanencia Escolar		1/11/2023
Aprobó	Giovanna Isabel Estupiñán Mendoza – Directora Asuntos Legales - Educación		1/11/23

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.