

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	122909
Número de orden de compra a modificar:	43752
Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje - Sede Calle 57
Nombre del solicitante:	Héctor Javier Guevara Peñaloza
Proveedor:	Rafael Bejarano Gualdrón
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-12-31 10:16:58

### Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-12-31	2020-01-30

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
42508	Dotacion 1	CDP-43219	CDP	43219

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	dts02--432 Nevera comercial de 300 a 340 litros	8.0	Unidad	1360698.00	CDP-43219	10885584.00
2	dts02--489 Cuchara	305.0	Unidad	2000.00	CDP-43219	610000.00

3	dts02-490 Tenedor	305.0	Unidad	2000.00	CDP-43219	610000.00
4	dts02-491 Cuchillo	305.0	Unidad	2000.00	CDP-43219	610000.00
5	dts02-492 Plato hondo	240.0	Unidad	6655.00	CDP-43219	1597200.00
6	dts02-493 Plato pando grande	240.0	Unidad	10568.00	CDP-43219	2536320.00
7	dts02-494 Plato pando pequeño	240.0	Unidad	4329.00	CDP-43219	1038960.00
8	dts02-IVA	1.0	Unidad	3397671.20	CDP-43219	3397671.20

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

### Detalle o justificación de la aclaración

Que el proveedor RAFAEL BEJARANO GUALDRÓN, a través de su representante legal, señor Rafael Bejarano Gualdrón, mediante comunicación de fecha 27 de diciembre de 2019, solicita se prorrogue el plazo de ejecución contractual, por treinta (30) días más es decir hasta el día treinta (30) de enero de 2020, manifestando circunstancias tales como la cantidad de elementos más de 100, que la distribución de estos elementos se debe realizar en más de nueve (09) departamentos y debido a las presentes fechas (fin de año) de ha evidenciado demoras en la entrega de productos por parte de los proveedores, circunstancia que ha impedido avanzar en las entregas acordadas.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: Wilson Javeir Rojas Moreno  
Documento: 79.542.826



Firma de proveedor  
Nombre: Rafael Bejarano Gualdrón  
Documento: 91.488.772