

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 198859
Número de orden de compra a modificar: 53548
Entidad compradora: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL - SJD
Nombre del solicitante: Francisco Javier Pulido Fajardo
Proveedor: P&P Systems Colombia S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda: Compra de ETP II
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2020-12-21 09:45:12

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-12-20	2021-01-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
51307	EQUIPOS DE CÓMPUTO PORTÁTILES	220	220	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------


1	etc02--lote1.16- ETP 15pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG WINDOWS 64 BITS 3500 INTERMEDIO SDD 256 GB PCIe NA 16 GB Zona 1	12.0	Unidad	2494594.00	220	29935128.00
2	etc02--lote1.16- ACCESORIO Maletin tipo morrall para portatiles de hasta 17pulgadas NA NA NA NA NA NA NA Zona 1	12.0	Unidad	20974.00	220	251688.00
3	etc02--IVA	1.0	Unidad	5735495.00	220	5735495.00


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Con comunicación del 17 de diciembre de 2020, la representante legal de P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A., solicitó a la Entidad prorrogar el contrato 151 de 2020, teniendo en cuenta que "Con el propósito de asegurar y confirmar el cumplimiento del contrato, P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS realizó la solicitud al fabricante HP solicitando información de la fecha de entrega de los equipos para cumplir con el objeto en tiempo, (...), HP Colombia S.A.S., en calidad de subsidiaria autorizada en Colombia de HP Inc. Nos informa que los equipos ya se encuentran con la correspondiente orden de fabricación y los tiempos de entrega en condiciones normales son de 30 a 45 días. Pero debido a la situación de pandemia por la que atravesamos, lo cual ha generado retraso en los tiempos de fabricación y Logística a nivel mundial tienen un tiempo de entrega estimada para la última semana de enero".


 Firma prdenador del gasto
 Nombre: Magdalena Mercedes Areub Rojas
 Documento: 65.554.501


 Firma de proveedor
 Nombre: Aliz Adriana Afanador Guiza
 Documento: 53.050.808