

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** BASE AEREA BACOF

**FECHA INFORME:** Día 07 Mes OCTUBRE Año 2019

**CONTRATO N°:** ACUERDO MARCO PRECIO - ORDEN DE COMPRA 33575

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2016

**VALOR DEL CONTRATO:**

Valor Inicial	\$ 887.776.687,35
Reducción	\$ 7.255.264,92
Adición	\$ 40.042.553,57
Valor final	\$ 920.563.976,00
Reducción	\$ 3.422.759,00

**FORMA DE PAGO:** PAGO MENSUAL MES VENCIDO  
 Vigencia 2018 \$103.716.821  
 Vigencia 2019 \$816.847.155

**FECHA FIRMA:** Día 27 Mes NOVIEMBRE Año 2018

**OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA OPERARIOS, JARDINERIA Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE COFAC Y DEPENDENCIAS ADSCRITAS.

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):**

Nota: No aplica ningún de los anteriores documentos en Acuerdo Marco, sin embargo quedo establecido

**CONTRATO MODIFICATORIO:** Acta de Liberación de Recursos por valor de \$**7.255.264,92** para la vigencia 2018

**FECHA DE FIRMA:** 19 de Diciembre de 2018

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, Desde el 01 DE DICIEMBRE DE 2018 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019.

**CONTRATO MODIFICATORIO:** Adición a la Orden de Compra en \$**40.042.553,57** por ajuste salarial IPC.

**FECHA DE FIRMA:** 07 de marzo de 2019.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO** \$ 920.563.976

**CONTRATO MODIFICATORIO:** Acta de Liberación de Recursos por valor de \$**3.422.759** para la vigencia 2019

**FECHA DE FIRMA:** 22 de Agosto de 2019

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, Desde el 01 DE DICIEMBRE DE 2018 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019.

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 99.63%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Orden de pago	Fecha de Pago	Valor
7145419	24-01-2019	\$103.716.821.00
64619 – R10	11-03-2019	\$85.351.076,59
65319 – R16	12-03-2019	\$27.232.296,41
89102519	23-04-2019	\$88.156.489.00
89101617	23-04-2019	\$29.119.150.00
102327119	06-05-2019	\$29.114.150.00
102328919	06-05-2019	\$88.156.489.00
Obl. - 251719	19-06-2019	\$ 88.156.489.00
Obl. - 251819	19-06-2019	\$28.945.673.00
194610219	24-07-2019	\$ 88.011.142.00
194605319	24-07-2019	\$ 28.400.925.00
227416219	21-08-2019	\$88.156.489.00
217408319	21-08-2019	\$28.315.401.00
245899819	03-09-2019	\$87.952.751.00
245895519	03-09-2019	\$27.059.215.00

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: .0%

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/ TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
EDILMA AVENDAÑO	Encarga de supervisar la labor de 71 operarios, en las instalaciones de COFAC, dependencias adscritas, viviendas fiscales, Museo de Tocancipa y GIMFA	

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No X Sí \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO SE HA PRESENTADO INCUMPLIMIENTO POR PARTE FAC

415

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No  Sí

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

**ANEXO SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**

Se realizó pago por valor de \$115.011.966 para pago PAC SEPTIEMBRE de 2019.

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Liquidación del contrato

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?"


SI:  NO

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE:

TJ. MARLLY ALCALA RODRIGUEZ.

FIRMA:



C.C. No.

38.287.138 DE HONDA

DEPENDENCIA:

GRUPO APOYO LOGISTICO BACOF- ESCUADRILLA BASE