

100207220-1060

Bogotá, 30 de Agosto de 2016

Doctora
 ANA SOFIA MARTINEZ CASTRO
 Jefe Coordinación de Contratos
 Subdirección de Recursos Físicos


Ref: Remisorio Informes Mensuales Contratos de Telecomunicaciones:

Cordial saludo doctora:

En atención al memorando No.045 del 19 de Febrero de 2015, me permito enviar para su información y fines pertinentes los informes periódicos correspondientes al mes de Julio de 2016 de los siguientes Contratos:

1. Orden de Compra 781 de 2014 - 2 folios
2. Contrato Interadministrativo 00127-2016 – 2 folios

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.



CARLOS ARTURO HIGUERA MANRIQUE
 Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones

Revisó: Héctor Leonel Mesa Lara – Coordinador Infraestructura Tecnológica
 Proyectó: María Nelcy Franco – Coordinación Infraestructura Tecnológica



Carpeta para archivar: 100207220-356-14-063-2014
 100207220-BS/2016-14

SIS 1335
 Janny Valenzuela
 01 SEP 2016
 10:34 a.m.



INFORME DE SUPERVISION PERIODICO

FECHA DE ELABORACION: Agosto 29 de 2016

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA 781 DE 2014 – ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE CONECTIVIDAD	FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 27 de noviembre de 2014
CONTRATISTA: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.- ETB S.A. E.S.P	NIT: 899.999.115-8
REPRESENTANTE LEGAL: SAUL KATTAN COHEN	C.C.: 80.422.147
OBJETO: contratar el servicio de telecomunicaciones, incluyendo la infraestructura y dotación requerida para la correcta prestación del mismo. El proyecto contempla la instalación y configuración de los equipos necesarios para más de 100 enlaces de comunicación por los que circularán los servicios de voz y datos, dos (2) enlaces de internet para los centros de datos principal y alterno y los servicios de administrador de ancho de banda para los enlaces de internet.	
DURACIÓN DEL CONTRATO: 34 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO FECHA DE INICIO: 1 de Diciembre de 2015 FECHA DE TERMINACION: 30 de Septiembre de 2017 VALOR INICIAL DEL CONTRATO (INCLUIDO EL IVA DEL 16%): \$6.705.888.136.00 m/cte. Primera Adición: Servicio de IPS: Año 2016: \$222.322.017 Año 2017: \$159.330.779,5 VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$6.848.786.949,29 PERIODO EVALUADO: JULIO DE 2016	
SUPERVISOR: CARLOS ARTURO HIGUERA MANRIQUE Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones	

A continuación se relacionan los artículos contratados mediante la orden de compra 781 del 27 de Noviembre de 2014, con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.- ETB S.A. E.S.P, mediante el acuerdo Marco de Precios de Conectividad y el plazo estipulado para la entrega de cada grupo de artículos:

- Artículos con nivel de servicio Platino: Plazo de entrega: Cuarenta (40) días hábiles contados a partir del 1 de Diciembre de 2014 y hasta el 29 de Enero de 2015
 - Dos (2) enlaces de Internet: uno (1) para Nivel Central de 500 mbps y uno (1) para Impuestos Bogotá a 250 mbps

2. Artículos con nivel de servicio oro, plata y bronce: Plazo de entrega: Cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir del 1 de Diciembre de 2014 y hasta el 5 de Febrero de 2015
 - Ciento seis (106) enlaces de datos
 - Dos (2) administradores de ancho de banda
 - Tres (3) IPS; dos(2) de ellos ubicados en Nivel Central y uno(1) en BCH
 - Cien (100) horas de un experto TI tipo 3
3. Instalación: nivel de servicio platino, oro, plata y bronce: Plazo de entrega cuarenta (40) y cuarenta y cinco (45) días hábiles dependiendo del nivel de servicio

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

A continuación se relacionan los pagos hechos desde el inicio del contrato: El Recibo de Pagos Parciales No. 30049876583412-201608190856 para el mes de Julio de 2016 tiene un valor de \$205.604.879,00 y corresponde al último registro del presente cuadro.

FACTURAS Y CUMPLIDOS					
CUENTA DE COBRO			CUMPLIDO		
NUMERO	FECHA	VALOR	No.	FECHA	VALOR
RPP No. 30049876583412	31/12/2014	\$7.074.930	1	2/02/2015	\$7.074.930
44631	28/07/2015	\$81.617.320,37	2	31/07/2015	\$81.617.320,37
44632	28/07/2015	\$149.308.435.84	3	31/07/2015	\$149.308.435.84
44633	28/07/2015	\$173.613.104.53	4	31/07/2015	\$173.613.104.53
44634	28/07/2015	\$176.524.754,35	5	31/07/2015	\$176.524.754,35
44635	28/07/2015	\$176.152.207.25	6	31/07/2015	\$176.152.207.25
44629	28/07/2015	\$204.341.486.06	7	31/07/2015	\$204.341.486.06
44646	19/08/2015	\$188.339.209.99	8	19/08/2015	\$188.339.209.99
44684	17/09/2015	\$185.730.498.84	9	17/09/2015	\$185.730.498.84
44724	16/10/2015	\$187.127.197,12	10	16/10/2015	\$187.127.197,12
44770	17/11/2015	\$188.619.109,15	11	17/11/2015	\$188.619.109,15
44847	16/12/2015	\$188.738.900,84	12	16/12/2015	\$188.738.900,84
RPP 30049876583412 y CC 44880	13/01/2016	\$208.945.273,00	13	13/01/2016	\$218.421.206,28
	12/01/2016	\$9.475.933,28		12/01/2016	
Fact No: 00217794701	15/02/2016	\$189.191.532,84	14	15/02/2016	\$189.191.532,84
Fact No: 00219468216	18/03/2016	\$196.878.009,28	15	18/03/2016	\$196.878.009,28
Fact No: 00220510594	19/04/2016	\$207.605.570,00	16	19/04/2016	\$207.605.570,00
Fact No: 00221746478	16/05/2016	\$207.718.370,00	17	16/05/2016	\$207.718.370,00
Fact No: 00223581814	22/06/2016	\$223.651.940,00	18	23/06/2016	\$223.651.940,00
Fact No: 00224896773	22/07/2016	\$210.272.790,00	19	22/07/2016	\$210.272.790,00

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Subdirección de Gestión de Tecnología de Información
y Telecomunicaciones

Cra. 8 N° 6C-38 piso 5° PBX 607 99 99 ext 1510
Código postal 111711



RPP:30049876583412-201608190856	19/0/2016	\$205.604.879,00	20	19/08/2016	\$205.604.879,00
TOTAL FACTURADO:		\$ 3.566.531.449	TOTAL CUMPLIDO:		\$ 3.566.531.449
VALOR TOTAL EJECUTADO:					\$ 3.566.531.449

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

La orden de Compra contempla la posibilidad de realizar modificaciones técnicas consistentes en adicionar servicios, suprimir enlaces, hacer ampliaciones a la capacidad y traslado a los enlaces de comunicaciones contratados: por lo que atendiendo las necesidades de la Entidad, se han realizado las siguientes modificaciones, las cuales están formalizadas en Colombia Compra Eficiente – CCE:

1. Supresión de los enlaces de 10 Gbps Nivel 2 de Sendas, e Impuestos Bogotá: los cuales se tienen contratados mediante Contrato Interadministrativo 100207220-274-835-2014
2. Adición Servicio Appliance de Seguridad Baja Capacidad Perimetral por 20,6 meses (1 Ene. 2016 a 17 Sept 2017)
3. Traslado enlace de Altavista a Z.F. Bucaramanga por cierre del punto de atención Altavista
4. Traslado interno enlace de Aeropuerto el Edén de Armenia por remodelación
5. Ampliación del enlace de Medellín de 10 a 20 Mbps por saturación
6. Habilitación de un enlace para la Zona primaria de Arauca
7. Traslado del enlace de Puerto Inírida
8. Traslado del enlace de Puerto Asís
9. Ampliación del enlace de Cali de 10 a 20 Mbps

Se encuentra en proceso de formalización en CCE:

10. Supresión enlace terrestre Arauca
11. Adición enlace satelital Arauca
12. Ampliación del enlace de Aduanas Bogotá de 10 a 20 Mbps
13. Habilitación de enlace para el punto contacto en Santa Marta
14. Traslado Enlace Rionegro Carga – Medellín
15. Habilitación tres (3) enlaces en Barranquilla
16. Habilitación de un enlace en Zona Franca Pereira
17. Traslados internos en Yopal y Valledupar y Traslado externo en Ocaña
18. Habilitación enlace Aguachica

Se solicitó durante el mes de Julio las siguiente cotizaciones a ETB:

Habilitación nuevo enlace para Aguachica - Valledupar
 Ampliación enlace de Aduanas Bogotá de 10 a 20 Mbps.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES

El 9 de Agosto del presente ETB entregó el traslado del enlace de Puerto Asís con última milla en fibra óptica. Dado que se incumplió con el tiempo estipulado para la entrega en la factura de Julio se hizo un descuento por ANS de efectividad en la entrega/instalación correspondiente al 50% de su tarifa mensual.

Continúa pendiente la supresión del enlace terrestre de Arauca y adición del enlace satelital. Esta modificación está para firma de ETB y no se ha podido formalizar en CCE.

5. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION:


- Seguimiento y monitoreo al servicio de telecomunicaciones
- Revisión del reporte de incidentes del mes de Julio y aplicación de ANS del AMP de Conectividad
- Elaboración de cumplimiento y trámite de la factura del mes de Julio de 2016
- Se está llevando a cabo el cambio de routers a Nivel Nacional, que no se había hecho por no perder el servicio de voz. Lo cual solo se podía llevar a cabo hasta cuando se finalizara la implementación de la telefonía IP.

6. ENUNCIADO DE LAS ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA


Acta de Seguimiento del 14 de Julio de 2016.

7. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES

ETB presentó el certificado de pago de aportes parafiscales, y la planilla de pagos correspondientes al mes de Julio de 2016.



CARLOS ARTURO HIGUERA MANRIQUE
Supervisor Orden de Compra 781
Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones

Vo.Bo. Héctor Leonel Mesa Lara – Coordinador de Infraestructura Tecnológica 
Elaboró Maria Nely Franco Torres - Archivo: carpeta 100207220-356-14-063/2016