

1994

100207220-1468

Bogotá, 1 de Diciembre de 2016

Doctora  
**ANA SOFIA MARTINEZ CASTRO**  
 Jefe Coordinación de Contratos  
 Subdirección de Recursos Físicos

Ref: Remisorio Informes Mensuales Contratos de Telecomunicaciones:

Cordial saludo doctora:

En atención al memorando No.045 del 19 de Febrero de 2015, me permito enviar para su información y fines pertinentes los informes periódicos correspondientes al mes de Octubre de 2016 de los siguientes Contratos:

1. Orden de Compra 781 de 2014 - 3 folios
2. Contrato Interadministrativo 00127-2016 – 2 folios

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.



**CARLOS ARTURO HIGUERA MANRIQUE**  
 Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones

Revisó: Héctor Leonel Mesa Lara – Coordinador Infraestructura Tecnológica  
 Proyectó: María Nelcy Franco – Coordinación Infraestructura Tecnológica



Carpeta para archivar: 100207220-356-14-063-2014  
 100207220-BS/2016-14



SISO 1994  
 Documentos  
 02 DIC 2016  
 10:35 am



**INFORME DE SUPERVISION PERIODICO**

**FECHA DE ELABORACION:** Diciembre 1 de 2016 ✓

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>ORDEN DE COMPRA 781 DE 2014 – ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE CONECTIVIDAD</b>	<b>FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:</b> 27 de noviembre de 2014
<b>CONTRATISTA:</b> Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.- ETB S.A. E.S.P	<b>NIT:</b> 899.999.115-8
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> SAUL KATTAN COHEN	<b>C.C.:</b> 80.422.147
<b>OBJETO:</b> contratar el servicio de telecomunicaciones, incluyendo la infraestructura y dotación requerida para la correcta prestación del mismo. El proyecto contempla la instalación y configuración de los equipos necesarios para más de 100 enlaces de comunicación por los que circularán los servicios de voz y datos, dos (2) enlaces de internet para los centros de datos principal y alternativo y los servicios de administrador de ancho de banda para los enlaces de internet.	
<b>DURACIÓN DEL CONTRATO:</b> 34 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	
<b>FECHA DE INICIO:</b> 1 de Diciembre de 2015 ✓	
<b>FECHA DE TERMINACION:</b> 30 de Septiembre de 2017 ✓	
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO (INCLUIDO EL IVA DEL 16%):</b> \$6.705.888.136.00 m/cte.	
<b>Primera Adición: Servicio de IPS: Año 2016:</b> \$222.322.017 <b>Año 2017:</b> \$159.330.779,5 ✓	
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</b> \$6.848.786.949,29	
<b>PERIODO EVALUADO:</b> OCTUBRE DE 2016 ✓	
<b>SUPERVISOR:</b> CARLOS ARTURO HIGUERA MANRIQUE Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones	

A continuación se relacionan los artículos contratados mediante la orden de compra 781 del 27 de Noviembre de 2014, con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.- ETB S.A. E.S.P, mediante el acuerdo Marco de Precios de Conectividad y el plazo estipulado para la entrega de cada grupo de artículos:

- Artículos con nivel de servicio Platino: Plazo de entrega: Cuarenta (40) días hábiles contados a partir del 1 de Diciembre de 2014 y hasta el 29 de Enero de 2015
  - Dos (2) enlaces de Internet: uno (1) para Nivel Central de 500 mbps y uno (1) para Impuestos Bogotá a 250 mbps
- Artículos con nivel de servicio oro, plata y bronce: Plazo de entrega: Cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir del 1 de Diciembre de 2014 y hasta el 5 de Febrero de 2015

**Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones**

Carrera 8ª N° 6 C -38 piso 5°  
PBX 607 99 99 ext. 10056



Libertad y Orden



**DIAN**<sup>®</sup>  
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

**Prosperidad  
para todos**

www.dian.gov.co

- Ciento seis (106) enlaces de datos
  - Dos (2) administradores de ancho de banda
  - Tres (3) IPS; dos(2) de ellos ubicados en Nivel Central y uno(1) en BCH
  - Cien (100) horas de un experto TI tipo 3
3. Instalación: nivel de servicio platino, oro, plata y bronce: Plazo de entrega cuarenta (40) y cuarenta y cinco (45) días hábiles dependiendo del nivel de servicio

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:**

A continuación se relacionan los pagos hechos desde el inicio del contrato: El Recibo de Pagos Parciales No. 30049876583412-201611221624 para el mes de Octubre de 2016 tiene un valor de \$215.084.701 y corresponde al último registro del presente cuadro.

FACTURAS Y CUMPLIDOS					
CUENTA DE COBRO			CUMPLIDO		
NUMERO	FECHA	VALOR	No.	FECHA	VALOR
RPP No. 30049876583412	31/12/2014	\$7.074.930	1	2/02/2015	\$7.074.930
44631	28/07/2015	\$81.617.320,37	2	31/07/2015	\$81.617.320,37
44632	28/07/2015	\$149.308.435.84	3	31/07/2015	\$149.308.435.84
44633	28/07/2015	\$173.613.104.53	4	31/07/2015	\$173.613.104.53
44634	28/07/2015	\$176.524.754,35	5	31/07/2015	\$176.524.754,35
44635	28/07/2015	\$176.152.207.25	6	31/07/2015	\$176.152.207.25
44629	28/07/2015	\$204.341.486.06	7	31/07/2015	\$204.341.486.06
44646	19/08/2015	\$188.339.209.99	8	19/08/2015	\$188.339.209.99
44684	17/09/2015	\$185.730.498.84	9	17/09/2015	\$185.730.498.84
44724	16/10/2015	\$187.127.197,12	10	16/10/2015	\$187.127.197,12
44770	17/11/2015	\$188.619.109,15	11	17/11/2015	\$188.619.109,15
44847	16/12/2015	\$188.738.900,84	12	16/12/2015	\$188.738.900,84
RPP 30049876583412 y CC 44880	13/01/2016 12/01/2016	\$208.945.273,00 \$9.475.933,28	13	13/01/2016 12/01/2016	\$218.421.206,28
Fact No: 00217794701	15/02/2016	\$189.191.532,84	14	15/02/2016	\$189.191.532,84
Fact No: 00219468216	18/03/2016	\$196.878.009,28	15	18/03/2016	\$196.878.009,28
Fact No: 00220510594	19/04/2016	\$207.605.570,00	16	19/04/2016	\$207.605.570,00
Fact No: 00221746478	16/05/2016	\$207.718.370,00	17	16/05/2016	\$207.718.370,00
Fact No: 00223581814	22/06/2016	\$223.651.940,00	18	23/06/2016	\$223.651.940,00
Fact No: 00224896773	22/07/2016	\$210.272.790,00	19	22/07/2016	\$210.272.790,00
RPP.30049876583412- 201608190856	19/0/2016	\$205.604.879,00	20	19/08/2016	\$205.604.879,00

Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones

Carrera 8ª N° 6 C -38 piso 5º  
PBX 607 99 99 ext. 10056



Fact No: 00226864188	13/09/2016	\$222.999.131,00	21	16/09/2016	\$222.999.131,00
Fact No: 00228936003	25/10/2016	\$205.753.046,00	22	25/10/2016	\$205.753.046,00
RPP 30049876583412-201611221624	22/11/2016	\$215.084.701,00	23	22/11/2016	\$215.084.701,00
<b>TOTAL FACTURADO:</b>		<b>\$ 4.210.368.327</b>	<b>TOTAL CUMPLIDO:</b>		<b>\$ 4.210.368.327</b>
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO:</b>					<b>\$ 4.210.368.327</b>



Prosperidad  
para todos

www.dian.gov.co

### 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

La orden de Compra contempla la posibilidad de realizar modificaciones técnicas consistentes en adicionar servicios, suprimir enlaces, hacer ampliaciones a la capacidad y traslado a los enlaces de comunicaciones contratados: por lo que atendiendo las necesidades de la Entidad, se han realizado las siguientes modificaciones, las cuales están formalizadas en Colombia Compra Eficiente – CCE:

1. Supresión de los enlaces de 10 Gbps Nivel 2 de Sendas, e Impuestos Bogotá: los cuales se tienen contratados mediante Contrato Interadministrativo 100207220-274-835-2014
2. Adición Servicio Appliance de Seguridad Baja Capacidad Perimetral por 20,6 meses (1 Ene. 2016 a 17 Sept 2017)
3. Traslado enlace de Altavista a Z.F. Bucaramanga por cierre del punto de atención Altavista
4. Traslado interno enlace de Aeropuerto el Edén de Armenia por remodelación
5. Ampliación del enlace de Medellín de 10 a 20 Mbps por saturación
6. Habilitación de un enlace para la Zona primaria de Arauca
7. Traslado del enlace de Puerto Inírida
8. Traslado del enlace de Puerto Asís
9. Ampliación del enlace de Cali de 10 a 20 Mbps
10. Supresión enlace terrestre Arauca
11. Adición enlace satelital Arauca
12. Ampliación del enlace de Aduanas Bogotá de 10 a 20 Mbps
13. Habilitación de enlace para el punto contacto en Santa Marta
14. Traslado Enlace Rionegro Carga – Medellín
15. Habilitación tres (3) enlaces en Barranquilla
16. Habilitación de un enlace en Zona Franca Pereira
17. Traslado externo en Ocaña
18. Habilitación enlace Aguachica
19. Ampliación enlaces de 10 a 20 Mbps: En Barranquilla Aduanas, Barranquilla Impuestos, Bucaramanga, Cartagena, Grandes Contribuyentes y Pereira.

Se recibieron a satisfacción durante el mes de Octubre las modificaciones del traslado del enlace Rionegro Carga en Medellín y Ampliaciones de enlaces de 10 a 20 Mbps exceptuando el de Cartagena.

Se encuentra en proceso de formalización en CCE porque no se ha definido si este traslado lo puede hacer la DIAN sin mover los equipos de ETB:

20. Traslados internos en Valledupar
21. Ampliación enlace de Ibagué de 6 a 11 Mbps:

El traslado interno en Yopal fue cancelado, ya que la DIAN movió sus equipos al nuevo sitio remodelado sin la intervención de ETB.

Se solicitó durante el mes de Octubre la siguiente cotización a ETB:

22. Habilitación Enlace Aguadulce en Buenaventura
23. Habilitación Enlace Aeropuerto Olaya Herrera



#### 4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES

No se presentaron situaciones anormales en el mes de Octubre de 2016.

#### 5. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISION:

- Seguimiento y monitoreo al servicio de telecomunicaciones
- Revisión del reporte de incidentes del mes de Octubre y aplicación de ANS del AMP de Conectividad
- Elaboración de cumplimiento y trámite de la factura del mes de Octubre de 2016
- Se continúa con el cambio de routers a Nivel Nacional, tarea que se extendió hasta el mes de Diciembre debido a la dificultad para la autorización de permisos en los Aeropuertos.

#### 6. ENUNCIADO DE LAS ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA

Acta de Seguimiento del 20 de Octubre de 2016.

#### 7. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES

ETB presentó el certificado de pago de aportes parafiscales, y la planilla de pagos correspondientes al mes de Octubre de 2016. ✓

CARLOS ARTURO HIGUERA MANRIQUE  
Supervisor Orden de Compra 781  
Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones

Vo. Bo. Héctor Leonel Mesa Lara – Coordinador de Infraestructura Tecnológica  
Elaboró María Nelcy Franco Torres - Archivo: carpeta 100207220-356-14-063/2014