

Orden de
O. Compra


MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8

O.C. 12477

1 INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO		CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN	X	Espacio para registro CORDIS
Número:	1372	de	2016	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 12-27-2018 8:01:58 AM Al contestar cite este No. 2018-IE-059092 FOL:0 ANEX:0 Origen: Oficina de Tecnología y Sistemas de Información Destino: Subdirección de Contratación / KAREN EZPELETA MERCHÁN Asunto: Informe parcial 8 contrato 1372 de 2018 CENTURYLINK COLOMBIA S.A.		
Objeto: CONTRATAR LOS SERVICIOS COLLOCATION Y SEGURIDAD INCORPORADOS EN EL ACUERDO MARCO DE NUBE PRIVADA PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y SECRETARIAS DE EDUCACIÓN.						
Contratista:	CENTURYLINK COLOMBIA S.A.					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	09	de	Diciembre	de	2016
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	09	de	Diciembre	de	2016
Fecha de inicio:	09	de	Diciembre	de	2016
Duración total:	599 días				
Fecha de terminación:	31	de	Julio	de	2018

Prórrogas

Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1	CLÁUSULA CATORCE – Vigencia del acuerdo marco de precios	Ciento treinta y siete (137)			
2					
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		15	de	Diciembre	de 2018

Adiciones

Adicional No.		Valor (\$)
1	Inclusión de líneas de servicios de back-up de aplicaciones alojadas en CenturyLink, seguridad administrada para despliegue de IPV6 y servicios de virtualización para migración de la plataforma Corea	\$308.162.000,00
2	Adición para la vigencia 2018, por un valor IVA incluido, para asegurar la continuidad de los servicios contratados en la vigencia de 2018.	\$301.797.930,67
3	Prórroga contrato del 1 de agosto al 15 de diciembre de 2018, por un valor IVA incluido, para asegurar la continuidad de los servicios contratados en la vigencia de 2018.	\$933.856.018,33

Doralis
27 DIC 2018
1030
Pág. 1 de 34

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8**

Valor total: \$ 4.517.455.513,48

Suspensiones

Adicional No.		Tiempo (días calendario)				
1						
2						
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		Día	de	Mes	de	Año
Modificaciones						
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación				
1						
2						

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No X

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
--------	-----------	---------	----------------	--------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	Formato control de seguimiento anticipo*	Conciliación bancaria
Extractos bancarios	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros	

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8

Anticipo inicial % (1)	0.00%
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	0.00%
Balance General	
Concepto	Valor
Valor inicial (9)	\$ 3,218,057,565.91
Valor Adiciones (10)	\$ 1,543,815,949.00
Valor Reducciones (11)	\$ 244,418,001.43
Valor Total (12)	\$ 4,517,455,513.48
Valor pagado (13)	\$ 3,569,673,014.11
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ 207,523,559.63
Valor total ejecutado (15)	\$ 3,777,196,573.74
Valor por ejecutar (16)	\$ 740,258,939.74

Valor anticipo inicial (5)		\$ -			
Valor anticipo adiciones (6)		\$ -			
Valor total anticipo (7)		\$ -			
Saldo pendiente por amortizar (8)		\$ -			
Pagos realizados al contratista/entidad					
Concepto (16)	Orden de pago	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor neto (21)	% (22)
1º pago	3817	01/02/17	\$ 159,016,718.29	\$ 159,016,718.29	3.52%
2º pago	3817	01/03/17	\$ 159,016,718.29	\$ 159,016,718.29	3.52%
3º pago	3817	01/04/17	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	3.47%
4º pago	3817	01/06/17	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	3.47%
5º pago	3817	07/06/17	\$ 53,024,579.57	\$ 53,024,579.57	1.17%
6º pago	3817	03/07/17	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	3.47%
7º pago	3817	12/07/17	\$ 164,301,186.29	\$ 164,301,186.29	3.64%
8º pago	3817	01/08/17	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	3.47%
9º pago	3817	01/09/17	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	3.47%
10 pago	3817	01/10/17	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	3.47%
11 pago	3817	01/11/17	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	3.47%
12 pago	3817	01/12/17	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	3.47%
13 pago	3817	05/12/17	\$ 14,436,000.00	\$ 14,436,000.00	0.32%
14 pago	3817	06/12/17	\$ 35,236,000.00	\$ 35,236,000.00	0.78%
15 pago	3817	06/12/17	\$ 35,236,000.00	\$ 35,236,000.00	0.78%
16 pago	3817	11/12/17	\$ 35,236,000.00	\$ 35,236,000.00	0.78%
17 pago	3817	09/02/18	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	3.47%
18 pago	3817	09/02/18	\$ 35,236,000.00	\$ 35,236,000.00	0.78%
19 pago	3817	09/02/18	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	3.47%
20 pago	3817	07/03/18	\$ 23,634,000.00	\$ 23,634,000.00	0.52%
21 pago	3817	09/03/18	\$ 156,789,517.32	\$ 156,789,517.32	3.47%
22 pago	3817	08/03/18	\$ 41,930,840.00	\$ 41,930,840.00	0.93%
23 pago	3817	01/04/18	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	3.47%
24 pago	3817	01/04/18	\$ 53,558,768.00	\$ 53,558,768.00	1.19%
25 pago	3817	01/05/18	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	3.47%
26 pago	3817	09/05/18	\$ 53,558,768.00	\$ 53,558,768.00	1.19%
27 pago	3817	09/05/18	\$ 53,558,768.00	\$ 53,558,768.00	1.19%
28 pago	3817	09/05/18	\$ 7,878,000.00	\$ 7,878,000.00	0.17%
29 pago	3817	01/06/18	\$ 156,789,518.29	\$ 156,789,518.29	3.47%
30 pago	3817	11/06/18	\$ 53,558,768.00	\$ 53,558,768.00	1.19%
31 pago	3817	12/06/18	\$ 3,749,928.00	\$ 3,749,928.00	0.08%
32 pago	3817	18/07/18	\$ 154,295,518.29	\$ 154,295,518.29	3.42%
33 pago	3817	18/07/18	\$ 41,930,840.00	\$ 41,930,840.00	0.93%
34 pago	3817	10/08/18	\$ 154,295,518.29	\$ 154,295,518.29	3.42%
35 pago	3817	10/08/18	\$ 41,930,840.00	\$ 41,930,840.00	0.93%
36 pago	3817	01/09/18	\$ 207,523,559.63	\$ 207,523,559.63	4.59%
TOTALES			\$ 3,777,196,573.74	\$ 3,777,196,573.74	83.61%

Adicionalmente a nivel financiero se tramitó la reducción del contrato para la liberación de recursos del presupuesto de la vigencia 2.017 por valor de \$244.418.001,43 pesos moneda corriente teniendo en cuenta el detalle en las siguientes tablas:

9

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8**

VALORES PARA LIBERAR VIGENCIA 2017

ORDEN DE COMPRA INICIAL	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO POR LIBERAR
ENERO	\$ 167.392.524,00	\$ 159.016.718,29	\$ 8.375.805,71
FEBRERO	\$ 167.392.524,00	\$ 159.016.718,29	\$ 8.375.805,71
MARZO	\$ 167.392.524,00	\$ 156.789.518,29	\$ 10.603.005,71
ABRIL	\$ 167.392.524,00	\$ 164.301.186,29	\$ 3.091.337,71
MAYO	\$ 167.392.524,00	\$ 156.789.518,29	\$ 10.603.005,71
JUNIO	\$ 167.392.524,00	\$ 156.789.518,29	\$ 10.603.005,71
JULIO	\$ 167.392.524,00	\$ 156.789.518,29	\$ 10.603.005,71
AGOSTO	\$ 167.392.524,00	\$ 156.789.518,29	\$ 10.603.005,71
SEPTIEMBRE	\$ 167.392.524,00	\$ 156.789.518,29	\$ 10.603.005,71
OCTUBRE	\$ 167.392.524,00	\$ 156.789.518,29	\$ 10.603.005,71
NOVIEMBRE	\$ 167.392.524,00	\$ 156.789.518,29	\$ 10.603.005,71
DICIEMBRE	\$ 167.392.524,91	\$ 156.789.518,29	\$ 10.603.006,62
	\$ 2.008.710.288,91	\$ 1.893.440.287,48	\$ 115.270.001,43

ADICIÓN No. 1	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO POR LIBERAR
MAYO	\$ 20,800,000.00	\$ -	\$ 20,800,000.00
JUNIO	\$ 28,678,000.00	\$ -	\$ 28,678,000.00
JULIO	\$ 43,114,000.00	\$ -	\$ 43,114,000.00
AGOSTO	\$ 43,114,000.00	\$ 14,436,000.00	\$ 28,678,000.00
SEPTIEMBRE	\$ 43,114,000.00	\$ 35,236,000.00	\$ 7,878,000.00
OCTUBRE	\$ 43,114,000.00	\$ 43,114,000.00	\$ -
NOVIEMBRE	\$ 43,114,000.00	\$ 43,114,000.00	\$ -
DICIEMBRE	\$ 43,114,000.00	\$ 43,114,000.00	\$ -
	\$ 308,162,000.00	\$ 179,014,000.00	\$ 129,148,000.00

TOTAL NO EJECUTADO VIGENCIA 2017 - RECURSOS PARA LIBERAR ORDEN DE COMPRA INICIAL Y ADICIÓN No.1	\$ 244,418,001.43
--	--------------------------

Handwritten mark

Handwritten signature

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8**

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (\sum Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - \sum De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones :** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (\sum Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar diferencia** entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI No

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Marque con una X	

7

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8**

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física es

83.11%

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

N°	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
11.1	Prestar los Servicios de Nube Privada de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso incluido el Anexo I del pliego de condiciones	<p>Descripción del avance: Inherente a la operación del servicio, el contratista cumplió con las actividades descritas en el anexo I del pliego de condiciones, evidenciado entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018.</p> <p>Entrega producto Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EoUK1mYRw55GhPrNgoKR00kBYMcxENvHWaxocl_qnYtyg?</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.2	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	<p>Descripción del avance: El contratista lo realizó en el momento en que aplico como proveedor de CCE.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: No Aplica</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.3	Entregar a Colombia Compra Eficiente, dentro de los seis (6) meses siguientes a la firma del Acuerdo Marco un documento suscrito por un tercero certificado que acredite que el Plan de Continuidad de Negocio es coherente con las características de la infraestructura del Proveedor y contiene todos los requisitos exigidos por Colombia Compra Eficiente en el pliego de condiciones. El tercero debe estar certificado en (i) Auditoría de las normas ISO 27001,(ii) ISO 27002,(iii) 27031.(iv) 22399,(v) 24762.(vi) 22301.(vii) 22313,(viii) 22315, (ix) 31000, (x) BCCP (Business Continuity Certified Planner), (xi) CBCP (Certified Business Continuity Professional), (xii) CMCP (Crisis Management Certified Planner), (xiii)CMCS (Crisis Management Certified Specialist), o (xiv) CMCE (Crisis Management Certified Expert).	<p>Descripción del avance: No es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación, CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento. El operador ha entregado la evidencia del plan de continuidad del negocio.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: El documento está en: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016</p> 

R

49

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8**

		<p>% de Avance: 83.11% a la fecha de corte de este informe.</p>
11.4	Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual	<p>Descripción del avance: No es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación, CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento.</p> <p>Entrega producto Si___ No <u> X </u></p> <p>Ubicación: No Aplica</p> <p>%de Avance: 83.11% a la fecha de corte de este informe.</p>
11.5	Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco	<p>Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio, evidenciado entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018.</p> <p>Entrega producto Si <u> X </u> No ___</p> <p>Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-mineducacion_gov_co/layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000E5B337BF0882194EB35A9696A375B845&id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F1%2E%20ACTAS</p>  <p>%de Avance: 83.11% a la fecha de corte de este informe.</p>
11.6	Abstenerse de suministrar información sobre precios y costos de los Servicios de Nube privada durante la fase de Solicitud de Información	<p>Descripción del avance: A la entidad compradora no se le han cotizado Servicios de Nube privada durante la fase de Solicitud de Información.</p> <p>Entrega producto Si___ No <u> X </u></p> <p>Ubicación: No aplica</p> <p>%de Avance: 83.11% a la fecha de corte de este informe.</p>

7



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
 INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8**


11.7	<p>Responder dentro del término previsto en los Documentos del Proceso todas las Solicitudes de Cotización de las Entidades Compradoras y cumplir con los demás plazos establecidos en el presente Acuerdo Marco de Precios</p>	<p>Descripción del avance: Para cada solicitud de cotización presentada por la entidad compradora a CCE, CenturyLink por medio de la página habilitada presenta evento de cotización según aplique.</p> <p>Entrega producto Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRAT0%20%201372%20DE%202016</p>  <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.8	<p>Abstenerse de responder Solicitudes de Cotización cuando el Centro de Datos del Proveedor no cumpla con la distancia mínima solicitada por la Entidad Compradora o con el Nivel de Servicio requerido</p>	<p>Descripción del avance: CenturyLink se postuló teniendo en cuenta que cumpla con lo solicitado.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: No Aplica.</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.9	<p>Notificar a Colombia Compra Eficiente y a la Entidad Compradora de inmediato cuando el Proveedor no cotice por mora o por la causa prevista en el numeral 1.8 de la presente clausula</p>	<p>Descripción del avance: A la fecha no se ha presentado el caso que el proveedor deba ser notificado por dichas situaciones.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: No Aplica.</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.10	<p>Abstenerse de cotizar precios superiores a los publicados en el Catálogo. Los precios superiores a los publicados en el Catálogo se entenderán como cotizados a los precios publicados en el Catálogo.</p>	<p>Descripción del avance: El proveedor no ha realizado cotizaciones por fuera del Acuerdo Marco de Precios, con precios superiores a los publicados en el catálogo, evidenciado en los meses del presente proyecto y hasta la fecha de corte.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: No aplica.</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.11	<p>Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de</p>	<p>Descripción del avance: La Interventoría ha evidenciado que, durante los meses de enero de 2017 a diciembre de 2018, CenturyLink no ha generado costos adicionales sobre los ítems contratados y sobre el AMP. En la facturación se</p>

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8**

	<p>condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente</p>	<p>puede verificar que los precios están acordes a la OC y no se generan cobros adicionales por el cumplimiento de las características técnicas.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: En el siguiente Link se puede verificar las facturas emitidas en el proyecto https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineduacion_gov_co/EloYAD-QFWpPsmqtJ6IYIV8BkLqLMH091UOxa8V_DHysUg?e=Uk6ZvS</p> <p>%de Avance: 83.11% a la fecha de corte de este informe.</p>
<p>11.12</p>	<p>Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra</p>	<p>Descripción del avance: La Interventoría ha evidenciado que, durante los meses de enero de 2017 a diciembre de 2018, el Contratista garantizó la protección de datos bajo la ley LEY 1581 DE 2012 – DECRETO 1377 DE 2013.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineduacion_gov_co/layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000E5B337BF0882194EB35A9696A375B845&id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineduacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO%2Fcol_politica_t ratamiento%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineduacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO</p> <p>%de Avance: 83.11% a la fecha de corte de este informe.</p>
<p>11.13</p>	<p>Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas</p>	<p>Descripción del avance: En caso de presentarse una situación descrita en esta obligación contractual, el contratista responderá jurídicamente. A la fecha no se ha presentado. De acuerdo a la LEY 1581 DE 2012 – DECRETO 1377 DE 2013 CenturyLink garantiza el cumplimiento de esta obligación.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineduacion_gov_co/layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000E5B337BF0882194EB35A9696A375B845&id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineduacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO%2FLTR_LVL6991_ColumbiaXV_TCDD_TIII_140512%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineduacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO</p> <p>%de Avance: 83.11% a la fecha de corte de este informe.</p>

7

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8**

11.14	<p>Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los Servicios de nube privada durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios.</p>	<p>Descripción del avance: El contratista cumplió con todas las condiciones exigidas por CCE.</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u> </u> X <u> </u></p> <p>Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000E5B337BF0882194EB35A9696A375B845&id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO%2FLTR_LVL6991_ColumbiaXV_TCDD_TIII_140512%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.15	<p>Gestionar y realizar mantenimiento de los Centros de Datos.</p>	<p>Descripción del avance: Se ha evidenciado con la entrega de los Informes mensuales de disponibilidad y de condiciones ambientales (temperatura, humedad), correspondiente a los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018.</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> X <u> </u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Repositorio Central Share Point-Carpeta 1372-Entregables-Informes Mensuales</p> <p>Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTChGO43GvEC20BatCknwcb7cBL22qQG78uq?e=qcHKOJ</p>  <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.16	<p>Establecer y ejecutar planes de contingencia cuando ocurran eventos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la prestación de los Servicios de Nube Privada</p>	<p>Descripción del avance: A la fecha no se han presentado eventos de fuerza mayor y dentro de la matriz de riesgos se han contemplado estos eventos.</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> X <u> </u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTChGO43GvEC20BatCknwcb7cBL22qQG78uq?e=qcHKOJ</p>

7

Handwritten signature

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8

		<p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.17	<p>Contar con sistemas de respaldo definidos en las condiciones transversales que permitan la prestación de los Servicios de Nube Privada cuando haya una Interrupción</p>	<p>Descripción del avance: El contratista cuenta con sistemas de alta disponibilidad según los servicios Oro.</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u> X </u></p> <p>Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000E5B337BF0882194EB35A9696A375B845&id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO%2FLTR_LVL6991_ColumbiaXV_TCDD_TIII_140512%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO</p>
		<p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.18	<p>Colaborar con las Entidades Compradoras y sus demás proveedores para la configuración y operación de los Servicios de Nube Privada y la resolución de Fallas e Interrupciones</p>	<p>Descripción del avance: Se evidenció con los casos de mesa de servicios resueltos, también las ordenes de cambios RFC's implementados en los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018.</p> <p>Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdlTHXJTICHGO43GvEC20BatCknwcb7cBL22gQG78uq?e=gqHKOJ</p>
		<p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.19	<p>Buscar la causa raíz de las Fallas que afectan la prestación de los Servicios de Nube Privada y proporcionar solución a fallas en el tiempo establecido en los ANS</p>	<p>Descripción del avance: El Contratista lo ha evidenciado a través de la atención de fallas mediante el reporte de casos en mesa de servicios, los informes de indisponibilidad y la conciliación de ANS, durante los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018.</p> <p>Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdlTHXJTICHGO43GvEC20BatCknwcb7cBL22gQG78uq?e=gqHKOJ</p> <p>https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000E5B337BF0882194EB35A9696A375B845&id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F1%2E%20ACTAS</p>
		<p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>


MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8

11.20	Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras	<p>Descripción del avance: Se evidenció con la publicación de la ley LEY 1581 DE 2012 – DECRETO 1377 de 2013 en la página de CenturyLink</p> <p>Entrega producto Si___ No__X__</p> <p>Ubicación: No Aplica.</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.21	Cumplir con la normativa ambiental aplicable al manejo de desechos eléctricos y electrónicos	<p>Descripción del avance: Se solicitó al contratista el certificado de cumplimiento de la normativa.</p> <p>Entrega producto Si___ No__X__</p> <p>Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000E5B337BF0882194EB35A9696A375B845&id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRACTUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO%2FLEVEL%203%20DE%20COLOMBIA%20SA%20-%2014001%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRACTUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.22	Cumplir los protocolos de entrega, borrado seguro y finalización del servicio, definido en el Anexo I del pliego de condiciones.	<p>Descripción del avance: No aplica para el presente contrato, el contratista presta unicamente el servicio de colocation y backup.</p> <p>Entrega producto Si___ No__X__</p> <p>Ubicación: No Aplica.</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.23	Ejecutar los procedimientos de recolección de los equipos terminales, dispositivos y todos los equipos y materiales necesarios para la prestación de los Servicios de Nube Privada de acuerdo a los protocolos de entrega suscritos con las Entidades Compradoras	<p>Descripción del avance: En los informes mensuales se relacionan las actividades realizadas durante ese periodo.</p> <p>Entrega producto Si_X__ No___</p> <p>Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTICHGO43GvEC20BatCknwcjb7cBL22gQG78uq?e=gcHKOJ</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.24	Garantizar capacidad de alojamiento de Hardware para todas las Órdenes de Compra suscritas bajo el Acuerdo Marco.	<p>Descripción del avance: CenturyLink cumplió con todas las condiciones exigidas por CCE.</p> <p>Entrega producto Si___ No__X__</p> <p>Ubicación: No Aplica.</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>

7

(Handwritten mark)

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8**

11.25	Solicitar a Colombia Compra Eficiente el cambio o la inclusión de los Centros de Datos habilitados para la prestación de Servicios de Nube Privada. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud, Colombia Compra Eficiente verificará si el nuevo Centro de Datos cumple con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso y aprobará o rechazará la inclusión o el cambio	<p>Descripción del avance: No se ha presentado la situación durante los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018.</p> <p>Entrega producto Si ___ No <u>X</u> ___</p> <p>Ubicación: No Aplica</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.26	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los Servicios de Nube Privada requeridos por las Entidades Compradora	<p>Descripción del avance: Se evidenció con la entrega Informe mensual de disponibilidad correspondiente a los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> ___ No ___</p> <p>Ubicación: Repositorio Central Share Point-Carpeta 1372-Entregables-Infomes Mensuales</p> <p>Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTICHGO43GvEC20BatCknwcjb7cBL22gQG78ug?e=gcHKOJ</p>  <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.27	Garantizar el mantenimiento de la infraestructura y los cambios de sus componentes para garantizar la prestación de los Servicios de Nube Privada	<p>Descripción del avance: Se evidenció con el envío de RFC's y su participación en los comités de cambios, evidenciado durante los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018.</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> ___ No ___</p> <p>Ubicación: Deben remitirse a la carpeta con los RFC correspondientes a L3. https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTICHGO43GvEC20BatCknwcjb7cBL22gQG78ug?e=gcHKOJ</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.28		<p>Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio, se ha evidenciado durante los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018.</p>

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8**

		 <p>%de Avance: 83.11% a la fecha de corte de este informe.</p>
11.31	<p>Permitir a Colombia Compra Eficiente realizar visitas o verificaciones técnicas a las instalaciones e infraestructura sobre las que el Proveedor presta los Servicios de Nube Privada, en cualquier momento durante la ejecución del Acuerdo Marco.</p>	<p>Descripción del avance: No se ha presentado la solicitud por parte de CCE, pero en dado caso que se presente el contratista facilitará la visita o la verificación técnica.</p> <p>Entrega producto Si__ No__X__</p> <p>Ubicación: No Aplica.</p> <p>%de Avance: 83.11% a la fecha de corte de este informe.</p>
11.32	<p>Reportar la solicitud de la Entidad Compradora el ancho de banda y el tráfico de la porción de canal para salir a internet</p>	<p>Descripción del avance: No aplica para el presente contrato. Los servicios de acceso a Internet son suministrados por Media Commerce, bajo el contrato 1371.</p> <p>Entrega producto Si__ No__X__</p> <p>Ubicación: No Aplica.</p> <p>%de Avance: 83.11% a la fecha de corte de este informe.</p>
11.33	<p>Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones Empresariales</p>	<p>Descripción del avance: CenturyLink informo a la interventoria y al MEN el cambio de nombre adicionalmente en la plataforma de CCE se evidencia que tambien se reporto el cambio.</p> <p>Entrega producto Si__ No__X__</p> <p>Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000E5B337BF0882194EB35A9696A375B845&id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F%2E%20COMUNICADOS</p> <p>%de Avance: 83.11% a la fecha de corte de este informe.</p>
11.34	<p>Mantener actualizada la información requerida por el SIIF</p>	<p>Descripción del avance: No es responsabilidad por parte de la Interventoría de hacer seguimiento del cumplimiento de esta obligación. CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento.</p> <p>Entrega producto Si__ No__X__</p> <p>Ubicación: No Aplica.</p>

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8

		%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.
11.35	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	<p>Descripción del avance: El proveedor ya se encontraba registrado ante el MEN debido a que ya había tenido contratos suscritos con la entidad.</p> <p>Entrega producto Si__ No__X__</p> <p>Ubicación: No Aplica.</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.36	Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de servicios al amparo del Acuerdo Marco, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia del mismo en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del Acuerdo Marco; (ii) diez (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco	<p>Descripción del avance: En el tiempo en que aplique la obligación el contratista entregará el reporte a CCE.</p> <p>Entrega producto Si__ No__X__</p> <p>Ubicación: No Aplica.</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.37	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal del nivel nacional pretenda adquirir Servicios de Nube Privada por fuera del Acuerdo Marco. Esta información debe darse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial. o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal	<p>Descripción del avance: No se ha presentado la situación, pero en caso de presentarse se enviará comunicado oficial a CCE, informando la novedad.</p> <p>Entrega producto Si__ No__X__</p> <p>Ubicación: No Aplica..</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.38	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 25	<p>Descripción del avance: No se ha presentado la situación, pero en caso de presentarse se enviará comunicado oficial a CCE, informando la novedad.</p> <p>Entrega producto Si__ No__X__</p> <p>Ubicación: No Aplica.</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.39	Cumplir con el Código de Ética de Colombia Compra Eficiente.	<p>Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio, se ha evidenciado los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018.</p> <p>Entrega producto Si__ No__X__</p> <p>Ubicación: No Aplica</p> <p>% de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe</p>
11.40	Cumplir con la normativa vigente en términos de protección de datos, prevención contra pornografía infantil y protección de propiedad intelectual.	<p>Descripción del avance: No aplica para el presente contrato.</p> <p>Entrega producto Si__ No__X__</p> <p>Ubicación: No Aplica</p> <p>% de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe</p>
11.41		Descripción del avance: Se evidencia durante la ejecución del contrato 1372 que se Cumplio con los Términos y

2

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8**


	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	<p>Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, cuando se dieron modificaciones a la misma.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E2%2E%20PRORROGAS%20Y%20MODIFICACIONES%20CTO%201372%20de%202016</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.42	Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17.	<p>Descripción del avance: No es responsabilidad de la Interventoría hacer seguimiento al cumplimiento de esta obligación, CCE como garante del servicio debe asegurar su cumplimiento.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: No Aplica</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11.43	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco	<p>Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio, se ha evidenciado en los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: No Aplica</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
Obligaciones específicas		
1	Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía o de la declaración de caducidad. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y sus anexos, incluido el anexo técnico establecido por el Ministerio y por ningún motivo suspender o abandonar el cumplimiento del objeto del contrato.	<p>Descripción del avance: Inherente a la operación del servicio, se ha evidenciado en los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018..</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
2	Planificar y realizar el proceso de recepción de los servicios del Operador actual durante 45 días previos a la entrada en Operación, que le permita recibir la documentación, planificar el direccionamiento IP físico y virtual, realizar los diseños, realizar pruebas piloto, cumplir con el protocolo de transferencia para la recepción de los servicios del Operador actual para asegurar	<p>Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio, la Interventoría realiza seguimiento a través de la matriz de obligaciones contractuales del contrato 1362</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-</p>

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8

	la continuidad en la prestación del servicio e iniciar la prestación del servicio a partir del 09 de diciembre de 2016.	<p>men mineducacion gov co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F4%2E%20ENTREGABLES%2F4%2E2%20IMPLEMENTACI%C3%93N</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
3	Planificar y realizar el proceso de entrega de los servicios al nuevo Operador que defina el Ministerio, iniciando 45 días previos a la finalización del contrato, incluyendo la información relacionada con los servicios prestados, entregando toda la información sobre configuración de los canales, direccionamiento IP físico y virtual.	<p>Descripción del avance: Actas de empalme entre el operador actual, el nuevo y el MEN</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: https://mineducacion.gov.co-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men mineducacion gov co/ layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men mineducacion gov co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F1%2E%20ACTA</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
4	Efectuar el control de calidad de los servicios prestados, para lo cual el proponente debe presentar al inicio de la ejecución del contrato, la propuesta de evaluación de calidad.	<p>Descripción del avance: certificado de cumplimiento de ISO 9001</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: https://mineducacion.gov.co-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men mineducacion gov co/ layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men mineducacion gov co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO%2FLEVEL%203%20-%20COL%20-%20ISO%209001%20-%202016%20-%20ESP%2EPDF&parent=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men mineducacion gov co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
5	Medir el nivel de satisfacción de los usuarios y el servicio para la entidad	<p>Descripción del avance: No aplica para el presente contrato, el contratista presta únicamente el servicio de colocation.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: No Aplica.</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
6	Todo el personal vinculado por el contratista para la ejecución del Proyecto deberá estar debidamente dotado de los implementos que requieran sus labores: puesto de trabajo, silla, computador, conexión a internet, software	<p>Descripción del avance: No aplica para el presente contrato. En el presente corte, se incluyeron servicios que son suministrados por demanda.</p> <p>Entrega producto Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ubicación: No Aplica.</p>

7


**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
 INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8**

	<p>ajustado para el servicio del MEN para los servicios contratados, capacitación, y demás requerimientos para cumplir con el objeto del contrato</p>	<p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe</p>
<p>7</p>	<p>Presentar el organigrama y las hojas de vida del personal directivo y staff vinculado al contrato</p>	<p>Descripción del avance: El contratista entregó al Ministerio el tablero de control con el que operan, así como la relación de los usuarios del equipo del proyecto y el plan de comunicaciones, entrega evidenciada en el inicio del contrato.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No_____</p> <p>Ubicación: Repositorio Central SharePoint- Carpeta 1372-Entregables-Implementación-Tablero SM Operación MEN.pdf</p> <p>Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F4%2E%20ENTREGABLES%2F4%2E2%20IMPLEMENTACI%C3%93N</p>  <p>Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F4%2E%20ENTREGABLES%2F4%2E3%20PLANEACI%C3%93N</p> <p>Repositorio Central SharePoint- Carpeta 1372-Contractual-MEN_EquipoProyecto y Plan de comunicaciones.xls</p>

Handwritten mark

Handwritten signature

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
 INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8

		 <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
8	<p>Responder al Supervisor y Al MEN todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a la operación y calidad de los servicios contratados</p>	<p>Descripción del avance: Se evidenció a través del envío y recepción de los comunicados oficiales y correos electrónicos, evidenciado los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018.</p> <p>Entrega producto Si x No____</p> <p>Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F2%2E%20COMUNICADOS</p>  <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
9	<p>Proporcionar el software, hardware, con tecnología de punta, instalaciones, equipo de trabajo y demás recursos necesarios y suficientes para la correcta prestación y monitoreo del servicio en óptimas condiciones de funcionamiento</p>	<p>Descripción del avance: Se evidenció a través de la herramienta de monitoreo utilizada por el contratista para los elementos del Data center. Se ha evidenciado en los informes de disponibilidad de data center en los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018..</p> <p>Entrega producto Si_X_ No____</p> <p>Ubicación: Repositorio Central Share Point-Carpeta 1372-Entregables-Informes Mensuales</p>

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8**

		<p>https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTICHGO43GvEC20BatCknwcjb7cBL22gQG78ug?e=gcHKOJ</p> <p>Archivos > CONTRATO 137... > 3. ENTREGABLES > INFORMES MENSUALES </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Modificado</th> <th>Modificado por</th> <th>Tam.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Enero</td> <td>8 de agosto</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 Octubre</td> <td>martes a las 8:30</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Febrero</td> <td>8 de agosto</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 Marzo</td> <td>8 de agosto</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 Abril</td> <td>8 de agosto</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 Mayo</td> <td>8 de agosto</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 Junio</td> <td>8 de agosto</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 Julio</td> <td>8 de agosto</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 Agosto</td> <td>5 de septiembre</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 Septiembre</td> <td>6 de octubre</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>	Nombre	Modificado	Modificado por	Tam.	1 Enero	8 de agosto	Interventoria Interic		10 Octubre	martes a las 8:30	Interventoria Interic		2 Febrero	8 de agosto	Interventoria Interic		3 Marzo	8 de agosto	Interventoria Interic		4 Abril	8 de agosto	Interventoria Interic		5 Mayo	8 de agosto	Interventoria Interic		6 Junio	8 de agosto	Interventoria Interic		7 Julio	8 de agosto	Interventoria Interic		8 Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interic		9 Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interic	
Nombre	Modificado	Modificado por	Tam.																																											
1 Enero	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
10 Octubre	martes a las 8:30	Interventoria Interic																																												
2 Febrero	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
3 Marzo	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
4 Abril	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
5 Mayo	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
6 Junio	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
7 Julio	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
8 Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interic																																												
9 Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interic																																												
<p>10</p>	<p>Mantener monitoreo permanente 24x7x365 sobre los servicios contratados, con posibilidad de tener reportes en línea sobre disponibilidad de los servicios, condiciones ambientales, temperatura, humedad.</p>	<p>Descripción del avance: Se evidenció a través de la herramienta de monitoreo utilizada por CenturyLink para los elementos del Data Center, en los informes enviados de disponibilidad de data center los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018.</p> <p>Entrega producto Si_X__ No_____</p> <p>Ubicación: Repositorio Central Share Point-Carpeta 1372-Entregables-Informes Mensuales</p> <p>Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTICHGO43GvEC20BatCknwcjb7cBL22gQG78ug?e=gcHKOJ</p> <p>Archivos > CONTRATO 137... > 3. ENTREGABLES > INFORMES MENSUALES </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Modificado</th> <th>Modificado por</th> <th>Tam.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Enero</td> <td>8 de agosto</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 Octubre</td> <td>martes a las 8:30</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Febrero</td> <td>8 de agosto</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 Marzo</td> <td>8 de agosto</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 Abril</td> <td>8 de agosto</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 Mayo</td> <td>8 de agosto</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 Junio</td> <td>8 de agosto</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 Julio</td> <td>8 de agosto</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 Agosto</td> <td>5 de septiembre</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 Septiembre</td> <td>6 de octubre</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>	Nombre	Modificado	Modificado por	Tam.	1 Enero	8 de agosto	Interventoria Interic		10 Octubre	martes a las 8:30	Interventoria Interic		2 Febrero	8 de agosto	Interventoria Interic		3 Marzo	8 de agosto	Interventoria Interic		4 Abril	8 de agosto	Interventoria Interic		5 Mayo	8 de agosto	Interventoria Interic		6 Junio	8 de agosto	Interventoria Interic		7 Julio	8 de agosto	Interventoria Interic		8 Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interic		9 Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interic	
Nombre	Modificado	Modificado por	Tam.																																											
1 Enero	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
10 Octubre	martes a las 8:30	Interventoria Interic																																												
2 Febrero	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
3 Marzo	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
4 Abril	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
5 Mayo	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
6 Junio	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
7 Julio	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
8 Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interic																																												
9 Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interic																																												

7

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
 INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8**

11	Dar acceso web a la herramienta de monitoreo al Ministerio, a la Interventoría y al Centro de Contacto y Operador de Servicios TICs contratados por el Ministerio.	<p>Descripción del avance: No aplica para el presente contrato, teniendo en cuenta que la herramienta actual es propia de CenturyLink para Monitoreo de todo el Data Center, así como de los servicios de back-up.</p> <p>Entrega producto Si__ No_X__</p> <p>Ubicación: No Aplica.</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>																																												
12	Prestar en su totalidad los servicios establecidos en la orden de compra.	<p>Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio, adicionalmente se evidenció con la entrega de los informes mensuales, correspondientes a los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018..</p> <p>Entrega producto Si_X__ No_____</p> <p>Ubicación: Repositorio Central Share Point-Carpeta 1372-Entregables-Informes Mensuales</p> <p>Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTICHGO43GvEC20B-atCknwcb7cBL22gQG78ug?e=gcHKOJ</p> <p>Archivos > CONTRATO 137... > 3. ENTREGABLES > INFORMES MENSUALES #F</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Modificado</th> <th>Modificado por</th> <th>Tam.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.Enero</td> <td>8 de agosto</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.Octubre</td> <td>miércoles a las 8:40</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.Febrero</td> <td>8 de agosto</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.Marzo</td> <td>8 de agosto</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.Abril</td> <td>8 de agosto</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.Mayo</td> <td>8 de agosto</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.Junio</td> <td>8 de agosto</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.Julio</td> <td>8 de agosto</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.Agosto</td> <td>8 de agosto</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.Sepiembre</td> <td>8 de octubre</td> <td>Interventoria Interic</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>	Nombre	Modificado	Modificado por	Tam.	1.Enero	8 de agosto	Interventoria Interic		10.Octubre	miércoles a las 8:40	Interventoria Interic		2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Interic		3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Interic		4.Abril	8 de agosto	Interventoria Interic		5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Interic		6.Junio	8 de agosto	Interventoria Interic		7.Julio	8 de agosto	Interventoria Interic		8.Agosto	8 de agosto	Interventoria Interic		9.Sepiembre	8 de octubre	Interventoria Interic	
Nombre	Modificado	Modificado por	Tam.																																											
1.Enero	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
10.Octubre	miércoles a las 8:40	Interventoria Interic																																												
2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
4.Abril	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
6.Junio	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
7.Julio	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
8.Agosto	8 de agosto	Interventoria Interic																																												
9.Sepiembre	8 de octubre	Interventoria Interic																																												
13	Integrarse con la herramienta de gestión de la mesa de servicio (Software de gestión de operaciones de TI) del Operador del Centro de Contacto de tal forma que se puedan atender los casos escalados, hacer seguimiento a la atención y al cumplimiento de los niveles de servicio de casos escalados, reportar al centro de contacto eventos, ventanas de mantenimiento, generación de reportes	<p>Descripción del avance: No aplica para el presente contrato, teniendo en cuenta que al reportar un incidente el administrador de la plataforma debe usar la herramienta suministrada por CenturyLink Mylevel. Se han definido procesos de escalamiento para los servicios, en particular para el servicio de back-up y restauración.</p> <p>Entrega producto Si__ No_X__</p> <p>Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTICHGO43GvEC20B-atCknwcb7cBL22gQG78ug?e=gcHKOJ</p>																																												

7

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8**

		<p>Archivos > CONTRATO 137... > 3. ENTREGABLES > INFORMES MENSUALES </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Modificado</th> <th>Modificado por</th> <th>Tam.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.Enero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interstic</td><td></td></tr> <tr><td>10.Octubre</td><td>miércoles a las 8:30</td><td>Interventoria Interstic</td><td></td></tr> <tr><td>2.Febrero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interstic</td><td></td></tr> <tr><td>3.Marzo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interstic</td><td></td></tr> <tr><td>4.Abril</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interstic</td><td></td></tr> <tr><td>5.Mayo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interstic</td><td></td></tr> <tr><td>6.Junio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interstic</td><td></td></tr> <tr><td>7.Julio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interstic</td><td></td></tr> <tr><td>8.Agosto</td><td>5 de septiembre</td><td>Interventoria Interstic</td><td></td></tr> <tr><td>9.Septiembre</td><td>6 de octubre</td><td>Interventoria Interstic</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Nombre	Modificado	Modificado por	Tam.	1.Enero	8 de agosto	Interventoria Interstic		10.Octubre	miércoles a las 8:30	Interventoria Interstic		2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Interstic		3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Interstic		4.Abril	8 de agosto	Interventoria Interstic		5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Interstic		6.Junio	8 de agosto	Interventoria Interstic		7.Julio	8 de agosto	Interventoria Interstic		8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interstic		9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interstic	
Nombre	Modificado	Modificado por	Tam.																																											
1.Enero	8 de agosto	Interventoria Interstic																																												
10.Octubre	miércoles a las 8:30	Interventoria Interstic																																												
2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Interstic																																												
3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Interstic																																												
4.Abril	8 de agosto	Interventoria Interstic																																												
5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Interstic																																												
6.Junio	8 de agosto	Interventoria Interstic																																												
7.Julio	8 de agosto	Interventoria Interstic																																												
8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interstic																																												
9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interstic																																												
		<p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>																																												
14	<p>Planificar, diseñar, preparar y realizar el traslado de equipos (apagado, traslado y encendido), realizar los ajustes en el direccionamiento y puesta en servicio y estabilización. Sin sobrepasar cuatro (4) horas continuas entre el apagado y el restablecimiento de los servicios</p>	<p>Descripción del avance: Al inicio del contrato, y luego del traslado de los VBlock con INFOTIC, CenturyLink entregó el informe final de equipos alojados en el datacenter.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No___</p> <p>Ubicación: Repositorio central Share Point- Carpeta 1372-Implementación-Carpeta housing CenturyLink</p> <p>Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTICHG043GvEC20B atCknwcjb7cBL22gQG78ug?e=gcHKOJ</p> <p>Archivos > CONTRATO 137... > 3. ENTREGABLES > INFORMES MENSUALES </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Modificado</th> <th>Modificado por</th> <th>Tam.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.Enero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interstic</td><td></td></tr> <tr><td>10.Octubre</td><td>miércoles a las 8:30</td><td>Interventoria Interstic</td><td></td></tr> <tr><td>2.Febrero</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interstic</td><td></td></tr> <tr><td>3.Marzo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interstic</td><td></td></tr> <tr><td>4.Abril</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interstic</td><td></td></tr> <tr><td>5.Mayo</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interstic</td><td></td></tr> <tr><td>6.Junio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interstic</td><td></td></tr> <tr><td>7.Julio</td><td>8 de agosto</td><td>Interventoria Interstic</td><td></td></tr> <tr><td>8.Agosto</td><td>5 de septiembre</td><td>Interventoria Interstic</td><td></td></tr> <tr><td>9.Septiembre</td><td>6 de octubre</td><td>Interventoria Interstic</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Nombre	Modificado	Modificado por	Tam.	1.Enero	8 de agosto	Interventoria Interstic		10.Octubre	miércoles a las 8:30	Interventoria Interstic		2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Interstic		3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Interstic		4.Abril	8 de agosto	Interventoria Interstic		5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Interstic		6.Junio	8 de agosto	Interventoria Interstic		7.Julio	8 de agosto	Interventoria Interstic		8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interstic		9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interstic	
Nombre	Modificado	Modificado por	Tam.																																											
1.Enero	8 de agosto	Interventoria Interstic																																												
10.Octubre	miércoles a las 8:30	Interventoria Interstic																																												
2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Interstic																																												
3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Interstic																																												
4.Abril	8 de agosto	Interventoria Interstic																																												
5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Interstic																																												
6.Junio	8 de agosto	Interventoria Interstic																																												
7.Julio	8 de agosto	Interventoria Interstic																																												
8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interstic																																												
9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interstic																																												
		<p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>																																												
15	<p>Prestar en su totalidad los servicios establecidos en la orden de compra.</p>	<p>Descripción del avance: Se evidenció con la entrega de los informes mensuales, correspondientes a los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018.. En este periodo se completaron los servicios de las adiciones No. 1 y 2.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No___</p> <p>Ubicación: Repositorio Central Share Point-Carpeta 1372-Entregables-Informes Mensuales</p>																																												



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
 INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8

16

Presentar semanalmente y consolidado mensual el Informe de disponibilidad y condiciones ambientales (temperatura, humedad) de los servicios contratados

17

Ruta:
https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTICChGO43GvEC20B-atCknwcjb7cBL22gQG78ug?e=gCHKOJ

Archivos > CONTRATO 137... > 3 ENTREGABLES > INFORMES MENSUALES

Nombre	Modificado	Modificado por	Tam.
1 Enero	8 de agosto	Interventoria Interstic	
10 Octubre	mañan a las 8:30	Interventoria Interstic	
2 Febrero	8 de agosto	Interventoria Interstic	
3 Marzo	8 de agosto	Interventoria Interstic	
4 Abril	8 de agosto	Interventoria Interstic	
5 Mayo	8 de agosto	Interventoria Interstic	
6 Junio	8 de agosto	Interventoria Interstic	
7 Julio	8 de agosto	Interventoria Interstic	
8 Agosto	8 de agosto	Interventoria Interstic	
9 Septiembre	8 de agosto	Interventoria Interstic	

%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.

Descripción del avance: Se evidenció con la entrega de los informes mensuales, correspondientes a los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018.

Entrega producto Si No

Ubicación: Repositorio Central Share Point-Carpeta 1372-Entregables-Infomes Mensuales

Ruta:
https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTICChGO43GvEC20B-atCknwcjb7cBL22gQG78ug?e=gCHKOJ

Archivos > CONTRATO 137... > 3 ENTREGABLES > INFORMES MENSUALES

Nombre	Modificado	Modificado por	Tam.
1 Enero	8 de agosto	Interventoria Interstic	
10 Octubre	mañan a las 8:30	Interventoria Interstic	
2 Febrero	8 de agosto	Interventoria Interstic	
3 Marzo	8 de agosto	Interventoria Interstic	
4 Abril	8 de agosto	Interventoria Interstic	
5 Mayo	8 de agosto	Interventoria Interstic	
6 Junio	8 de agosto	Interventoria Interstic	
7 Julio	8 de agosto	Interventoria Interstic	
8 Agosto	8 de agosto	Interventoria Interstic	
9 Septiembre	8 de agosto	Interventoria Interstic	

%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.

Descripción del avance: Se evidenció con la entrega del informe mensual SSP (Disponibilidad del Data Center),

7

Handwritten signature

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8**

Presentar mensualmente el Reporte SSP (Sistema de Seguimiento a Proyectos). Hace referencia al reporte de disponibilidad de los servicios de Centro de Datos / Nube Privada

correspondientes a los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018.

Entrega producto Si X No
Ubicación: Repositorio Central Share Point-Carpeta 1372-Entregables-Informes Mensuales
Ruta:
https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTICHGO43GvEC20BatCknwcjb7cBL22gQG78ug?e=gCHKOJ

Archivos > CONTRATO 137... > 3. ENTREGABLES > INFORMES MENSUALES 

Nombre	Modificado	Modificado por	Tam.
1.Enero	8 de agosto	Interventoria Interic	
10.Octubre	miertes a las 8:30	Interventoria Interic	
2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Interic	
3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Interic	
4.Abril	8 de agosto	Interventoria Interic	
5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Interic	
6.Junio	8 de agosto	Interventoria Interic	
7.Julio	8 de agosto	Interventoria Interic	
8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interic	
9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interic	

%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.

18 Presentar recomendaciones para optimizar el uso de los servicios y alertas tempranas sobre tendencias que justifican acciones por parte del Ministerio.

Descripción del avance: CenturyLink ha entregado recomendaciones sobre los procesos de back-up, a nivel de filesystems y bases de datos en los informes mensuales.

Entrega producto Si No X
Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTICHGO43GvEC20BatCknwcjb7cBL22gQG78ug?e=gCHKOJ

Archivos > CONTRATO 137... > 3. ENTREGABLES > INFORMES MENSUALES 

Nombre	Modificado	Modificado por	Tam.
1.Enero	8 de agosto	Interventoria Interic	
10.Octubre	miertes a las 8:30	Interventoria Interic	
2.Febrero	8 de agosto	Interventoria Interic	
3.Marzo	8 de agosto	Interventoria Interic	
4.Abril	8 de agosto	Interventoria Interic	
5.Mayo	8 de agosto	Interventoria Interic	
6.Junio	8 de agosto	Interventoria Interic	
7.Julio	8 de agosto	Interventoria Interic	
8.Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interic	
9.Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interic	

%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.

7



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8**

<p align="center">19</p>	<p>Atender los casos escalados por el centro de contacto y gestión técnica relacionados con Centro de Datos / Nube Privada, disponer de una mesa de servicio del Operador de Centro de Datos / Nube Privada para recibir las llamadas transferidas y atender los casos escalados; guardando la trazabilidad hasta la confirmación del cierre con el usuario solicitante.</p>	<p>Descripción del avance: Se evidencia con el tablero de operación y canales de comunicación definidos para los procesos. Se confirmó en los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No_____</p> <p>Ubicación: Repositorio Central SharePoint- Carpeta 1372-Entregables-Implementación-Tablero SM Operación MEN.pdf</p> <p>Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTICHGO43GvEC20BatCknwcjb7cBL22gQG78ug?e=gcHKOJ</p> <p>Archivos > CONTRATO 137... > 3 ENTREGABLES > INFORMES MENSUALES </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Modificado</th> <th>Modificado por</th> <th>Tam.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Enero</td> <td>6 de agosto</td> <td>Interventoria Internt</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 Octubre</td> <td>martes a las 9:30</td> <td>Interventoria Internt</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Febrero</td> <td>6 de agosto</td> <td>Interventoria Internt</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 Marzo</td> <td>6 de agosto</td> <td>Interventoria Internt</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 Abril</td> <td>6 de agosto</td> <td>Interventoria Internt</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 Mayo</td> <td>6 de agosto</td> <td>Interventoria Internt</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 Junio</td> <td>6 de agosto</td> <td>Interventoria Internt</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 Julio</td> <td>6 de agosto</td> <td>Interventoria Internt</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 Agosto</td> <td>6 de agosto</td> <td>Interventoria Internt</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 Septiembre</td> <td>6 de agosto</td> <td>Interventoria Internt</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Modificado	Modificado por	Tam.	1 Enero	6 de agosto	Interventoria Internt		10 Octubre	martes a las 9:30	Interventoria Internt		2 Febrero	6 de agosto	Interventoria Internt		3 Marzo	6 de agosto	Interventoria Internt		4 Abril	6 de agosto	Interventoria Internt		5 Mayo	6 de agosto	Interventoria Internt		6 Junio	6 de agosto	Interventoria Internt		7 Julio	6 de agosto	Interventoria Internt		8 Agosto	6 de agosto	Interventoria Internt		9 Septiembre	6 de agosto	Interventoria Internt	
Nombre	Modificado	Modificado por	Tam.																																											
1 Enero	6 de agosto	Interventoria Internt																																												
10 Octubre	martes a las 9:30	Interventoria Internt																																												
2 Febrero	6 de agosto	Interventoria Internt																																												
3 Marzo	6 de agosto	Interventoria Internt																																												
4 Abril	6 de agosto	Interventoria Internt																																												
5 Mayo	6 de agosto	Interventoria Internt																																												
6 Junio	6 de agosto	Interventoria Internt																																												
7 Julio	6 de agosto	Interventoria Internt																																												
8 Agosto	6 de agosto	Interventoria Internt																																												
9 Septiembre	6 de agosto	Interventoria Internt																																												
<p align="center">20</p>	<p>Prestar el servicio de acompañamiento para la migración, traslado y colocation de los tres (3) FULL RACKS.</p>	<p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p> <p>Descripción del avance El contratista realizó traslado, y realizó acompañamiento en apagado y puesta en servicio y estabilización, se evidencia con el informe y los documentos del datacenter y traslado del vblock.</p> <p>Entrega producto Si_X_ No_____</p> <p>Ubicación: Repositorio central Share Point- Carpeta 1372-Implementación-Carpeta housing CenturyLink</p> <p>Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/EnCdITHXJTICHGO43GvEC20BatCknwcjb7cBL22gQG78ug?e=gcHKOJ</p>																																												

7

6

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
 INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8

Archivos > CONTRATO 137... > 3. ENTREGABLES > INFORMES MENSUALES

Nombre	Modificado	Modificado por	Taru
1 Enero	8 de agosto	Interventoria Interic	
10 Octubre	martes a las 8:30	Interventoria Interic	
2 Febrero	8 de agosto	Interventoria Interic	
3 Marzo	8 de agosto	Interventoria Interic	
4 Abril	8 de agosto	Interventoria Interic	
5 Mayo	8 de agosto	Interventoria Interic	
6 Junio	8 de agosto	Interventoria Interic	
7 Julio	8 de agosto	Interventoria Interic	
8 Agosto	5 de septiembre	Interventoria Interic	
9 Septiembre	6 de octubre	Interventoria Interic	

%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.

OBLIGACIONES GENERALES

1


Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.

Descripción del avance: Inherente a la operación del servicio, adicionalmente se evidencia con la firma del contrato.

Entrega producto Si No

Ubicación:

https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F1%2E%20ACTAS



%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.

2

Participar y apoyar a EL MINISTERIO en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.

Descripción del avance: Se evidencia con las actas de las reuniones de seguimiento semanales realizadas los días jueves, correspondientes a los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018.

Entrega producto Si No



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8**

		<p>Ubicación: Repositorio Central Share Point- Carpeta 1372- Actas.</p> <p>Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONT RATO%20%201372%20DE%202016%2F1%2E%20ACTA S</p>  <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
3	Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato	<p>Descripción del avance: El contratista y el supervisor del contrato definen el repositorio oficial del contrato 1372 de 2016, asimismo se realiza la carga de la documentación generada a la fecha durante los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018..</p> <p>Entrega producto Si_X_ No___</p> <p>Ubicación: Repositorio Central Share Point- Carpeta 1362</p> <p>Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTR ATO%20%201372%20DE%202016</p>

f


b

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8**

		 <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
4	<p>Devolver a EL MINISTERIO, una vez finalizado el contrato, los documentos que en desarrollo del contrato se hayan producido (físicos y digitales), e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones y a la Subdirección de Gestión Administrativa, los bienes devolutivos que le hayan sido asignados en custodia</p>	<p>Descripción del avance: No aplica para la fecha de corte del presente Informe.</p> <p>Entrega producto Si__ No__X__</p> <p>Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016</p>  <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
5	<p>Colaborar con EL MINISTERIO en el suministro y respuesta de la información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.</p>	<p>Descripción del avance: No aplica para la fecha de corte del presente Informe, en dado caso se daría el requerimiento por demanda.</p> <p>Entrega producto Si__ No__X__</p> <p>Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016</p>




**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° __8__**

		 <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
6	<p>Utilizar la imagen de EL MINISTERIO de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.</p>	<p>Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio, se evidenció durante los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018.</p> <p>Entrega producto Si__ No__X__</p> <p>Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016</p>  <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
7	<p>Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que se desarrollen en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros.</p>	<p>Descripción del avance: No se ha presentado ninguna situación a la fecha de corte del presente contrato.</p> <p>Entrega producto Si__ No__X__</p> <p>Ubicación: No Aplica.</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
8		<p>Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio, se ha evidenciado en los meses de 2017 hasta julio de 2018.</p>

R



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8

	<p>Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y dificultades.</p>	<p>Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u></p> <p>Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000E5B337BF0882194EB35A9696A375B845&id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO%2Fcol_politica_t ratamiento%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO</p> <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
<p>9</p>	<p>Realizar los pagos al SGSS (salud, pensión y riesgos laborales), de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes</p>	<p>Descripción del avance: Se evidenció con el certificado de pago de al SGSS por parte del contratista, evidenciado los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018..</p> <p>Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Repositorio central share point, carpeta 1404-Otros-Certificado pago parafiscales-CenturyLink</p> <p>Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016</p>  <p>Office 365</p> <p>Buscar + Nuevo Cargar Compartir Ob</p> <p>infraestructura:men Archivos > CONTRATO 1372 DE 2016</p> <p>Archivos</p> <p>Nuestros archivos</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. ACTAS 2. CONTRACTUAL 3. ENTREGABLES 4. FACTURACIÓN OTROS Test <p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
<p>10</p>	<p>Garantizar la confidencialidad sobre la información que gestiona durante la ejecución del contrato.</p>	<p>Descripción del avance: Inherente a la prestación del servicio, evidenciado los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018..</p> <p>Entrega producto Si <u> </u> No <u>X</u></p> <p>Ubicación: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000E5B337BF0882194EB35A9696A375</p>



		<p>B845&id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO%2Fcol_politica_t ratamiento%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F3%2E%20CONTRATUAL%2F3%2E1%2E%20CONTRATO</p>
		<p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>
11	<p>Realizar por escrito cualquier requerimiento, reclamación, sugerencia, comentario o demás que considere pertinente para la debida ejecución del objeto contractual, al MINISTERIO</p>	<p>Descripción del avance: Se evidenció a través de la envío y recepción de los comunicados oficiales, evidenciado los meses entre el 21 de junio y el 20 de septiembre de 2018.</p> <p>Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u></p> <p>Ubicación: Repositorio Central Share Point- Carpeta 1404-Comunicados-CenturyLink</p> <p>Ruta: https://mineducaciongovco-my.sharepoint.com/personal/infraestructura-men_mineducacion_gov_co/layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finfraestructura-men_mineducacion_gov_co%2FDocuments%2FCONTRATO%20%201372%20DE%202016%2F2%2E%20COMUNICADOS</p> 
		<p>%de Avance: 83.11%a la fecha de corte de este informe.</p>

N°	Obligaciones del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
1	<p>Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios para la prestación de servicios de nube privada No CCE-430-1-AMP-2016, el Ministerio de Educación Nacional se acoge a Cláusula No. 12 Obligaciones de las Entidades Compradoras.</p>	<p>Descripción del cumplimiento: Gestionando los pagos en el tiempo estipulado</p>



**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 8**

2	Designar al supervisor del contrato.	Descripción del cumplimiento: El Ministerio de Educación Nacional suscribió con la empresa CONSORCIO INTERTIC 2016 NIT 901.037.543-6, el contrato 1404 de 2016, la interventoría del contrato 1372 de 2016, a partir del 30 de diciembre de 2016 y hasta el 15 de Diciembre de 2018.
3	Certificar y efectuar los pagos causados por EL CONTRATISTA.	Descripción del cumplimiento: Se gestiona la facturación por concepto de servicios prestados dentro de la Orden de Compra 12741. Bajo los parámetros de la subdirección financiera de la entidad.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

N°	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1	Aseguramiento de la disponibilidad de la plataforma Corea	Activación de las líneas previstas para la migración de la plataforma de la solución Colombia Aprende (e-learning) a la nube	Configuración de converter de servidores físicos y clonación de 10 máquinas para migración de aplicaciones montadas sobre la plataforma Corea
2	Interrupción de algunos servicios de la OC 12471	Realizar adición para la vigencia 2018 por un valor de \$301.797.930,67 IVA incluido, para asegurar la continuidad de los servicios en la vigencia de 2018.	Gestionar la adición de los recursos necesarios para dar continuidad de los servicios hasta el 31 julio de 2018.
3	Interrupción de algunos servicios de la OC 12471	Realizar adición para la prórroga del contrato 1372 por un valor de \$993.758.774,66 IVA (19%) incluido, para asegurar la continuidad de los servicios hasta el 15 de diciembre de 2018.	Gestionar la adición de los recursos necesarios para dar continuidad de los servicios hasta el 15 de diciembre de 2018.
4	Cambio de razón social del operador notificado el 24 de abril de 2.018, quedando inscrita ante la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el nuevo nombre de CenturyLink Colombia S.A.	Este cambio es parte de la estrategia de comunicaciones de la compañía para alcanzar homogeneidad en los más de 60 países en los cuales CenturyLink tiene presencia. El cambio de nombre societario no implica variación alguna respecto de los derechos y obligaciones de la compañía Level 3 Colombia S.A. en lo sucesivo, CenturyLink Colombia S.A., quien seguirá respondiendo por el cumplimiento de todas las prestaciones derivadas de la relación contractual de sus clientes.	Notificación a todos los involucrados para mitigar cualquier inconveniente que este cambio de razón social del operador pudiese causar.
5	Asignación de nuevas funciones al Ingeniero, Andrés Mauricio Briceño Ardila.	Mediante comunicado No. 2018-IE-026535, en las que se comunica al ingeniero Andrés Mauricio Briceño, en las nuevas funciones en la subdirección de Desarrollo	Se requiere realizar a partir de la fecha indicada 12/06/2018, la designación de supervisor por parte de la Ordenadora del Gasto.


	Organizacional a partir del 12 de junio de 2018.	
--	--	--

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)				
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	X
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI	<input type="checkbox"/>	NO	X
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI	<input type="checkbox"/>	NO	X

RECOMENDACIONES	
1	Se recomienda adelantar revisión periódica de la ejecución de las políticas de backup, para determinar los corrimientos que se puedan presentar y generar así un plan de acción para mitigar los mismos y ejecutarlos a la hora correcta, para garantizar que estén disponibles al momento de una restauración.
2	Continuar actualizando permanentemente las políticas de backup, de acuerdo a los diferentes requerimientos del MEN, para garantizar su correcta ejecución.
3	Asegurar la continuidad de los servicios de las líneas de la adición No. 1 hasta la finalización de la vigencia del contrato, con excepción de las líneas 3 y 4 que serán migradas a la solución de la plataforma de Hiperconvergencia
4	Asegurar la continuidad de los servicios de las líneas de la adición No. 3 que implementa la prórroga del contrato 1372 hasta el 15 de diciembre de 2018.

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 21/06/2018 al 20/09/2018. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 20 días del mes de septiembre de 2018.

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	<input type="checkbox"/>
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Juridica	<input type="checkbox"/>
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	<input type="checkbox"/>



INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre: FERNANDO LINARES CASTRO
Cargo: Director de Interventoría
Fecha: 20 de septiembre de 2018

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor