

No. 05-1-2022-006763
29/03/2022

5 9205 1

Itagüí,

Doctor
ELKIN DARIO TOBÓN TAMAYO
Subdirector
Centro Tecnológico del Mobiliario

Asunto: Prórroga contrato **Orden de compra Nro. N°81662 de 2021**

Respetado Doctor Tobón

De acuerdo con la comunicación con radicado No. 05-1-2022-006658 28/03/2022, enviada el día 26 de marzo de 2022 por parte de la empresa **TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S.**, identificada con NIT°900.741.497-0, representada legalmente por la señora **DIANA CHRISTOFFEL RODRÍGUEZ**, identificada con cédula de ciudadanía N°52.699.905, en calidad de proveedor de la Orden de Compra N°81662 de 2021, cuyo objeto es **“Comprar equipos y sistemas tecnológicos para el fortalecimiento de las líneas de atención del Hub de Innovación, para el Proyecto SENNOVA, y para la implementación de la Tecno academia Itagüí, aportando al desarrollo socioeconómico del Aburrá Sur (Valle del Aburrá – Antioquia)”**, en el cual nos solicita una prórroga hasta mediados de julio de 2022, de la orden de compra de la referencia que está en ejecución, argumentando lo siguiente: *“Por medio de la presente me permito exponer a la entidad la información sobre el estado en que se encuentran los elementos adquiridos bajo la ORDEN DE COMPRA No. 81662, resultante del evento No. 119914:*

Los veintiocho (28) portátiles, correspondientes al ítem No. 2, etc02--lote1.16-ETP 15pulgadas PESO MAXIMO2,2KG WINDOWS 64 BITS 3500 INTERMEDIOSDD 256 GB PCIe NA 16 GB Zona 1, ya se encuentran en la bodega de Technophone Colombia SAS, para entrega inmediata, como se le informó en su momento a la supervisión de la orden de compra.

Sin embargo, las siete (07) Workstation, correspondientes al ítem No. 1, etc02--lote1.16-ETP PORTATIL TIPOWORKSTATION 17pulgadas PESO MAXIMO 3,5KG WINDOWS FOR WORSTATION NA XEON DE8 NUCLEOS HDD + SDD 2 TB + 512 GB PCIe ECC64 GB Zona 1, aún no ha sido despachadas por parte del fabricante Hewlett Packard.

En conversaciones sostenidas con el mayorista Nexsys, quienes son parte de la cadena de distribución de los equipos, nos informa que la entrega de las Workstation presentó un retraso directamente por parte del parte de fabricante, debido al desabastecimiento que se presentó en alguno de sus componentes requeridos para la producción, estimando como fecha de entrega a mediados del mes de julio del presente año.

Teniendo en cuenta que la entrega de los equipos no se puede realizar en las fechas programadas en su totalidad, pues si bien nos compete, también es cierto que se sale de todo nuestro control y alcance, más cuando es una situación o evento sorpresivo e imprevisible, enmarcándolo como un evento de fuerza mayor, puesto que a consecuencia de lo sucedido por la aparición del virus CORONAVIRUS (COVID-19) a nivel mundial, hoy día nos

enfrentamos a desabastecimientos, retrasos en entregas y alzas en precios de diferentes materias primas para la producción de equipos, lo que también se constituye como un caso fortuito.

Aunado a lo anterior, y en aras de cumplir con la entrega de los equipos y no afectar en el desarrollo interno de la entidad compradora, solicitamos se nos permita realizar entrega parcial de las veintiocho unidades de los equipos portátiles 15" y posteriormente generar una prórroga para la entrega de las siete Workstation que aún se encuentran en producción.

Una vez realizado el respectivo seguimiento a lo manifestado por el proveedor indagando en los correos anexos que les envió el mayorista Nexsys, quienes son parte de la cadena de distribución de los equipos, les informan que la entrega de las Workstation presentó un retraso directamente por parte del fabricante, debido al desabastecimiento que se presentó en alguno de sus componentes requeridos para la producción, estimando como fecha de entrega a mediados del mes de julio del presente año, se encontró que en el mercado nacional se presentan desabastecimientos en este tipo de bienes, teniendo en cuenta la gran demanda que hay de estos bienes en época, tal como ya se expresó y teniendo en cuenta que para el cumplimiento del presente contrato se requiere que los bienes se hagan a través de en un sola entrega y dado lo anterior, analizando las circunstancias por las cuales la empresa **TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S.** ha justificado su solicitud donde argumenta la no entrega de los bienes pendientes descritos en los tiempos estipulados conforme al contrato **Orden de compra Nro. N°81662 de 2021**, por lo tanto, como supervisor recomiendo autorizar el cambio en el plazo de entrega de esta orden, en las condiciones ya indicadas.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución de la orden de compra se encuentra hasta el 30 de marzo de 2022 y teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de realizar una adecuada ejecución del contrato orden de compra en mención, se requiere que la Orden de Compra se ejecute a través de en un sola entrega; así las cosas, una vez analizadas las circunstancias por las cuales la empresa **TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S.**, de desabastecimientos, fuerza mayor o caso fortuito, ha justificado su solicitud indicando la imposibilidad de entregar en los plazos estipulados conforme a la Orden de Compra N°81662 de 2021, en calidad de supervisor del contrato recomiendo autorizar el cambio en el plazo de entrega de la Orden de Compra N°81662 de 2021, prorrogando su ejecución en 120 días calendario, hasta el 30 de julio de 2022.

Cordialmente,


MAURO ISAIAS ARANGO VANEGAS
Supervisor contrato



TecnoPhone

Chía, marzo 26 de 2022

No. 05-1-2022-006658
28/03/2022

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO
Itagüí - Antioquía

REF: INFORMACION ESTADO ORDEN DE COMPRA No. 81662

La suscrita DIANA CHRISTOFFEL RODRIGUEZ, actuando en representación legal de TECNOPHONE COLOMBIA SAS, NIT 900.741.497-0, por medio de la presente me permito exponer a la entidad la información sobre el estado en que se encuentran los elementos adquiridos bajo la **ORDEN DE COMPRA No. 81662**, resultante del evento No. 119914:

Los veintiocho (28) portátiles, correspondientes al ítem No. 2, *etc02--lote1.16-ETP 15pulgadas PESO MAXIMO2,2KG WINDOWS 64 BITS 3500 INTERMEDIOSDD 256 GB PCIe NA 16 GB Zona 1*, ya se encuentran en la bodega de TecnoPhone Colombia SAS, para entrega inmediata, como se le informó en su momento a la supervisión de la orden de compra.

Sin embargo, las siete (07) Workstation, correspondientes al ítem No. 1, *etc02--lote1.16-ETP PORTATIL TIPOWORKSTATION 17pulgadas PESO MAXIMO 3,5KG WINDOWS FOR WORSTATION NA XEON DE8 NUCLEOS HDD + SSD 2 TB + 512 GB PCIe ECC64 GB Zona 1*, aún no ha sido despachadas por parte del fabricante Hewlett Packard.

En conversaciones sostenidas con el mayorista Nexsys, quienes son parte de la cadena de distribución de los equipos, nos informa que la entrega de las Workstation presentó un retraso directamente por parte del parte de fabricante, debido al desabastecimiento que se presentó en alguno de sus componentes requeridos para la producción, estimando como fecha de entrega a mediados del mes de julio del presente año.


Teniendo en cuenta que la entrega de los equipos no se puede realizar en las fechas programadas en su totalidad, pues si bien nos compete, también es cierto que se sale de todo nuestro control y alcance, más cuando es una situación o evento **sorpresivo e imprevisible**, enmarcándolo como un **evento de fuerza mayor**, puesto que a consecuencia de lo sucedido por la aparición del virus CORONAVIRUS (COVID-19) a nivel mundial, hoy día nos enfrentamos a desabastecimientos, retrasos en entregas y alzas en precios de diferentes materias primas para la producción de equipos, lo que también se constituye como un caso fortuito.

Aunado a lo anterior, y en aras de cumplir con la entrega de los equipos y no afectar en el desarrollo interno de la entidad compradora, solicitamos se nos permita realizar entrega parcial de las veintiocho unidades de los equipos portátiles 15" y posteriormente generar una prorroga para la entrega de las siete Workstation que aún se encuentran en producción.

Adjunto al presente documento, remito correos por parte del mayorista donde se evidencia lo anteriormente mencionado.

De antemano ofrecemos disculpas por los retrasos causados y agradecemos su comprensión. Quedo atenta a una respuesta pronta y positiva

Cordialmente,



DIANA CHRISTOFFEL RODRÍGUEZ
C.C. 52.699.905 de Bogotá
Representante Legal
TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S
NIT 900.741.497-0

Archivo Mensaje Ayuda Acrobat ¿Qué desea hacer?

Ignorar Correo no deseado Eliminar Archivo Responder Responder a todos Reenviar Más

COTIZACIONES Al jefe Correo electrónico Responder y eli... Crear nuevo

Reglas Enviar a OneNote Acciones

Mover

Marcar como no leído Seguimiento Etiquetas

Traducir Buscar Relacionadas Seleccionar Edición

Leer en voz alta Immersive Reader Inmersivo

Zoom Guardar archivos adjuntos Google Drive



Jhon Amado <Gp.HpWorkstationCo@nexsysla.com>

contratacion02@tecnophone.co

jueves 2:31 p. m.

RE: ORDEN DE COMPRA - 119914 - SENA ARAUCA

Buen día Sandra, como te comentaba por Whatsapp, para el ítem de Workstation tenemos una nueva fecha tentativa de entrega para mediados de Julio. Si requieren una carta de HP, la puede pedir directamente a Jenny Geraldine Macías Rua (jenny.geraldine.macias.rua@hp.com); el número de orden con que se procesaron estas 7 unidades a HP, es el 106884851

34835786 - ZBFury17G8_W11955MUMA64G512G2T_CCE 668J6LS#ABM HP ZBook Fury 17 G8, Xeon W-11955M, 17.3", Mem 64GB (2x32GB), SSD 512GB + 2TB 7200 RPM, Win 10 Pro, Garantía 3/3/0

Atentamente,

Jhon Amado

Gerente de Producto HP INC Workstation

+57 1 8766700/7466700 Ext 1205
(571) 3003239531 (571) 3176696059
Gp.HpWorkstationCo@nexsysla.com
www.nexsysla.com



Nexsys tiene un especial cuidado en el tratamiento de los datos. Todo el personal con acceso a datos de carácter personal ha recibido la formación necesaria para mantener la total confidencialidad e integridad de los datos de acuerdo con la ley de protección de datos.

De: Jhon Amado

Enviado el: jueves, 3 de febrero de 2022 9:50 a. m.

Para: gerencia@tecnophone.co

Asunto: RE: ORDEN DE COMPRA - 119914 - SENA ARAUCA

Buen día Nestor, como le comentaba por Whatsapp, para el ítem de Workstation, tenemos una fecha tentativa de entrega para finales del mes de mayo. Si requiere una carta de HP, la puede pedir directamente a Mariana Rubiano; el número de orden con que se procesaron estas 7 unidades a HP, es el 106884851

34835786 - ZBFury17G8_W11955MUMA64G512G2T_CCE 668J6LS#ABM HP ZBook Fury 17 G8, Xeon W-11955M, 17.3", Mem 64GB (2x32GB), SSD 512GB + 2TB 7200 RPM, Win 10 Pro, Garantía 3/3/0

Atentamente,

Windows taskbar with search bar, task icons, and system tray showing 18°C, Lluvia ligera, and time 1:33 p. m. 26/03/2022