



Soluciones Integrales Unión S.A.S

Nit. 800.205.914-1

Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2022.

Artículos Eléctricos * Ferretería * Materiales para Construcción
Dotaciones * Mobiliaria * Seguridad Industrial * Aseo * Papelería
Obras Civiles * Mantenimiento * Interventoría y Consultoría

Señores

**CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA
REGIONAL QUINDÍO - SENA**

Atn. Anstrong Alberto Gomez Rios

Subdirector

Carrera 6ª No. 47 Norte - 15

Armenia (Quindío)

Asunto: Solicitud Prorroga.

ORDEN DE COMPRA 94552.

Respetados señores:

En nuestra calidad de VENEDORES de la Orden de Compra No. 94552 celebrada con SENA – CDTCI REGIONAL QUINDÍO, nos permitimos solicitar prorroga al plazo de ejecución que vence el día 30 de noviembre de 2022, por los siguientes motivos de carácter extraordinario e imprevisible:

En el transcurso de la ejecución se presentó un evento entre las partes contratantes que tomo un tiempo en resolverse, consistente en determinar con claridad el valor que debía ejecutarse en razón al tipo de evento propuesto, esta situación genero que durante un lapso de aproximadamente veinte (20) días no se realizara despacho de material, encontrándonos en estos momentos en la necesidad de reponer dicho tiempo.

Es necesario se tenga en cuenta que se solicita una prórroga parcial, por cuanto se han realizado entregas de material por un monto aproximado de treinta millones de pesos mcte (\$30.000.000), estimando que para la entrega restante se requerirá un tiempo aproximado de días (10) días calendario, razón por la cual se solicita se prorrogue el plazo de ejecución hasta el día **07 de diciembre de 2022**.

Agradecemos la atención a la presente y quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente,


FLAMINIO SANCHEZ SANCHEZ
Representante Legal