



 ALCALDIA DE FUNZA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			11-FR-66
	SOLICITUD MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRROGA			Versión : 00
				Fecha: 2020-08-21
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				
Supervisor/Interventor		YOMAR JAVIER JUYO CÁRDENAS- SECRETARIO GENERAL		
Contratista		UT JOBWEAR-TADI 2023		
Para: Señor Alcalde Municipal				
DANIEL FELIPE BERNAL MONTEALEGRE				
ASUNTO				
Solicitud de modificación del contrato N° OC 115814 de fecha 12/09/2023				
Valor actual del contrato DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$17.290.809,95)				
Fecha de terminación actual del contrato. 28 DE NOVIEMBRE DE 2023				
TIPO DE CONTRATO				
Contrato de obra ☐ Convenio interadministrativo ☐				
Contrato de consultoría ☐ Contrato de suministro ☐				
Contrato de prestación de servicios ☐ Convenio ☐				
Contrato de compraventa ☐ Otro:¿Cuál? ORDEN DE COMPRA ☒				
OBJETO CONTRACTUAL (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)				
ADQUISICION DE VESTUARIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE NIVEL ASISTENCIAL Y DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA ALCALDIA DE FUNZA				
TIPO DE MODIFICACION (Utilice este espacio para especificar el tipo de modificación requerida)				
Adición en valor ____ Adición en plazo _X_ otrosí ____ ¿Cuál? ____				
DETALLE DE LA MODIFICACION				
Valor de la Adición: N/A (\$)				
Forma de pago de la adición solicitada:				
Tiempo de prórroga 17 días Nueva fecha de terminación. 15/12/2023				
Cesión del contrato a: N/A (\$)				
ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD				
Valor ejecutado por el contratista a la fecha: \$ 0 Porcentaje de ejecución 0,00%.				
Tiempo ejecutado a la fecha 65 días Porcentaje de tiempo ejecutado: 94,20%				
JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA				
La presente solicitud de prórroga de la Orden de Compra anteriormente relacionada, tiene como fin dar cumplimiento al contenido contractual en su integridad, con base en la libre autonomía de la voluntad de los contratantes y la discrecionalidad de la Administración Municipal de ampliar los plazos necesarios para realizar el suministro de todos los elementos que contienen el expediente contractual gestados desde la elaboración de la ficha técnica y demás documentos precontractuales, por los motivos que se entran a relacionar:				
Que el proveedor UT JOBWEAR-TADI 2023, a través de correo electrónico, indicó:				
«...de manera atenta solicito a ustedes autorizar una prórroga al término de ejecución de la mencionada orden de compra hasta el 15 de Diciembre de 2023 fecha en que recibirían los elementos personalizados .				
Esta solicitud obedece a que se presentaron retrasos en la cadena de producción , con el suministro de materia prima, con los tiempos de confección, por cuanto los fabricantes y confeccionistas se encuentran en plena temporada de diciembre y las tiempos de confección se amplían demasiado.»				
Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:				
Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:				
1. Soportes de la Justificación..... ☒				
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal ☐				
3. Disponibilidad Presupuestal..... ☐				
4. Banco de Proyectos..... ☐				
5. Plan anual de adquisiciones ☐				
6. Documentos completos del cesionario ☐				
 YOMAR JAVIER JUYO CÁRDENAS Secretario General  ANGÉLICA LEONOR FLÓREZ SANTACRUZ Directora de Gestión Humana				



Bogotá D.C., 16 de Noviembre de 2023

Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA
CALLE 12 No 17 a -80-90

Referencia: ORDEN DE COMPRA No. 115814

Respetados Señores

Yo, CARLOS ALBERTO DIAZ ROZO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de Representante Legal de la UT JOBWEAR-TADI 2023, de manera atenta solicito a ustedes autorizar una prórroga al término de ejecución de la mencionada orden de compra **hasta el 15 de Diciembre de 2023 fecha en que recibirían los elementos personalizados .**

Esta solicitud obedece a que se presentaron retrasos en la cadena de producción , con el suministro de materia prima, con los tiempos de confección, por cuanto los fabricantes y confeccionistas se encuentran en plena temporada de diciembre y las tiempos de confección se amplían demasiado.

Respetuosamente solicitamos se autorice la prorroga solicitada

De antemano agradezco su colaboración y quedo a la espera de su respuesta.

Cordialmente,



Carlos Alberto Diaz Roza |
PBX: +57 (1) 446-0700 | Cel: +57 (310) 222-1433
Calle 17 No 62-41| Bogotá, Colombia
www.jobwear.net | cdiaz@jobwear.net |

RV: SOLICITUD EJECUCION- Ejecución OC 115814

Externo

Recibidos x

nubia.a.jobwear.net

para mi, talento humano, seguridad y salud en el trabajo@funza-cundinamarca.gov.co

Buen día

Adjunto documento firmado y solicitud con el cambio requerido

Quedo atenta

Nubia Alba | Directora Licitaciones | Coltemayor S.A.
PBX: +57 (1) 446-0700 | Cel: +57 (311) 516-6058
Calle 17 No 62-41| Bogotá, Colombia
www.jobwear.net | nubia.a@jobwear.net