

Bogotá, 13 de marzo de 2026

Señores
COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO
Sra, St Danna Gutiérrez
Ciudad

Ref. Solicitud Ampliación Orden de Compra N°160965

De acuerdo a la orden de compra No. **160965** recibida el 20 de febrero de 2026 con objeto: **se fundamenta en los requerimientos consolidados y priorizados por las áreas administrativas, logísticas, técnicas y operativas de la Unidad, evidenciando la demanda permanente de bienes de consumo que, por su naturaleza fungible, rotación periódica y vida útil limitada, deben ser repuestos de manera continua para garantizar la normal prestación del servicio. Remitirse al estudio previo anexo, nos permitimos informar que el elemento GSF01-PAPEL KRAFT 90G ROLLO 48"*210M 1000801, es un producto de fabricación y tiene fecha de entrega a nuestra bodega para el día 27 de marzo, lo que ocasiona que el plazo de entrega sea superior a la fecha de vencimiento que la entidad indico en la orden.**

Por lo anterior y en aras de cumplir con la ejecución total de la orden de compra, nos permitimos solicitar ampliación a la fecha de vencimiento para el día 13 de abril de 2026 como fecha límite de entrega.

Quedamos a la espera de una confirmación por parte de la entidad a fin de adelantar los trámites administrativos a lugar.

Cordialmente,



LAURA ANDREA BARRAGAN TRIVIÑO
Ejecutiva de Cuenta
Sumimas S.A.S





****FAC-S-2026-053747-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2026-053747-CI del 20 de marzo de 2026 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-SECOM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Coronel

HECTOR AUGUSTO MORENO CLAVIJO

Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor CAMAN

Madrid, Cundinamarca

Asunto: Solicitud viabilidad prórroga orden de compra 160965

Respetuosamente me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CAMAN tenga a bien autorizar la ampliación del plazo de ejecución de la orden de compra No. 160965, en atención a que dicha solicitud obedece a los siguientes motivos: el contratista SUMIMAS S.A.S. informó que el elemento GSF01 – Papel Kraft 90G Rollo 48" x 210M (1000801) es un producto de fabricación, razón por la cual su proveedor ha indicado que la fecha de entrega en bodega se encuentra prevista para el 27 de marzo de 2026, circunstancia que hace insuficiente el plazo inicialmente establecido en la orden de compra para cumplir con la entrega dentro del término señalado por la Entidad; en consecuencia, y con el fin de garantizar la ejecución total de la misma, el contratista solicita la ampliación del plazo hasta el día 13 de abril de 2026, adjuntando la respectiva comunicación que sustenta dicha petición.

Subteniente DANNA VALENTINA GUTIERREZ GUTIERREZ
Comandante Escuadrilla Base

Anexo: 01 folio.

Elaboró: ST. GUTIERREZ / BASE Revisó: TC. BASANTE / GRUAL Aprobó: ST. GUTIERREZ / BASE



Defensa



Carrera 5 No. 2-91 Sur - Conmutador (1) 8209040 Madrid Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co