

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	4
Valor del contrato	\$ 391.479.408,00
Total estimación del riesgo	\$ 41.712.829,72

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Operacionales	Incumplimiento y/o no pago por parte del Proveedor de salarios y prestaciones sociales y riesgos laborales a su personal	Medio-Bajo	Medio-Bajo	\$ 10.428.207,43	25,00%
Operacionales	No entrega de la Dotación completa y/o en buen estado y/o acorde al clima de la región según la legislación vigente	Medio-Bajo	Medio-Bajo	\$ 10.428.207,43	25,00%
Operacionales	No garantizar la cantidad de operarios exigidos o el reemplazo de los mismo por la Entidad Compradora en la Orden de Compra	Medio-Bajo	Medio-Bajo	\$ 10.428.207,43	25,00%

Operacionales	No entrega total de los insumos y/o equipos y/o maquinaria para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería atribuibles al Proveedor	Medio-Bajo	Medio-Bajo	\$ 10.428.207,43	25,00%
----------------------	---	-------------------	-------------------	-------------------------	---------------

