



## CONCEPTO DE VIABILIDAD JURÍDICA N°49

Fecha: 12 de marzo de 2026

Para: **MARCELO GIRALDO ÁLVAREZ**  
Director Seccional de Administración Judicial de Pereira

De: Coordinación Asistencia Legal

**Asunto:** Concepto de Viabilidad Jurídica **PRÓRROGA NO. 3 ORDEN DE COMPRA 159122**; que tiene por objeto “Contratar En Nombre De La Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira la adquisición de elementos de oficina y equipos tecnológicos, hardware y dispositivos para sistemas de sala de audiencias para atender las necesidades del distrito judicial Pereira”.

### ANTECEDENTES

1. El Plan Sectorial de Desarrollo 2023 – 2026, “HACIA UNA JUSTICIA CONFIABLE, DIGITAL E INCLUYENTE”, se fundamenta en la formulación de políticas que orientan las decisiones de inversión de la Rama Judicial, las cuales son desarrolladas a través de estrategias, programas, proyectos y actividades, que integralmente se convierten en el derrotero para el cuatrienio, sobre dos pilares fundamentales: “Los objetivos estratégicos incluidos parten de los principios de la administración justicia establecidos en la Ley 270 de 1996 y los valores de la Rama Judicial.
2. Que, el 30 de diciembre de 2025, se suscribió Orden de compra 159122, entre la NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y VENEPLAST LTDA, con el objeto de: “Contratar En Nombre De La Nación - Consejo Superior De La Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira la adquisición de elementos de oficina y equipos tecnológicos, hardware y dispositivos para sistemas de sala de audiencias para atender las necesidades del distrito judicial Pereira”.
3. Que, el valor de la Orden de compra 159122, se convino por la suma de CIENTO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$100.393.089) IVA incluido, y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
4. Que, el plazo de ejecución de la Orden de compra 159122 se acordó a partir de la suscripción del Acta de Inicio, lo cual tuvo lugar el día 30 de diciembre de 2025, hasta el día 31 de diciembre de 2025.
5. Que, el 30 de diciembre de 2025, se celebró prórroga N°1 a la OC 159122, quedando como nueva fecha de finalización el 31 de enero de 2026.



6. Que, el 22 de enero de 2026, se celebró prórroga N°2 a la OC 159122, quedando como nueva fecha de finalización el 20 de marzo de 2026.
7. Que, el 5 de marzo de 2026, en cumplimiento del Manual de Contratación – Capítulo Tercero en el Numeral 3.6 “MODIFICACIONES CONTRACTUALES”; el director Seccional de Administración Judicial Pereira-Risaralda, recibió Solicitud de Prórroga No 3 Orden de compra 159122, Celebrado entre La Nación- Consejo Superior de la Judicatura y VENEPLAST LTDA, justificado así:

#### **“Justificación de la Prórroga.**

*En atención a la solicitud presentada por el proveedor VENEPLAST LTDA. relacionada con la Orden de Compra No. 159122, respetuosamente solicito se autorice la prórroga del plazo de ejecución y entrega hasta el diez (10) de abril de 2026.*

*Esta supervisión ha verificado que la ejecución se ha visto afectada por factores externos excepcionales en el país de origen, específicamente el receso por calendario chino y fallas técnicas en la fábrica, lo cual impidió el despacho en los tiempos habituales de vía aérea. Teniendo en cuenta que el arribo de los equipos al país está programado para la segunda semana de marzo, el tiempo adicional solicitado resulta técnicamente necesario para cubrir los procesos de nacionalización en aduana y la logística de entrega final.*

*Conceder esta prórroga es fundamental para asegurar que la Rama Judicial reciba los equipos con las especificaciones técnicas contratadas, evitando procesos administrativos de incumplimiento por causas no imputables al proveedor y garantizando la satisfacción total de la necesidad institucional bajo los principios de buena fe y eficiencia contractual.*

**Prorroga:** 21 días del 21-03-2026 al 10-04-2026”.

8. Que el Honorable Consejo Superior de la Judicatura expidió los Acuerdos PSAA14-10160 del 2014 “Por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial” y el Acuerdo PSAA14-10161 del 2014 “Por el cual se actualiza el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y se establece el Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y Medio Ambiente – SIGCMA.” Donde puede evidenciarse el compromiso de la entidad para las buenas prácticas administrativas, ambientales y el mejoramiento del servicio, todo basado en el contexto de la organización.

### **JUSTIFICACION DE LA VIABILIDAD**

1. “(...) la Corte Constitucional, mediante sentencia C-416 de 2012, expresó lo siguiente sobre la posibilidad de modificar los contratos estatales: Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para «[...] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 200120, la



*Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.<sup>21</sup> [...] [...] -Las causas que justificarían la modificación del contrato deben obedecer al acaecimiento de situaciones o circunstancias imposibles de prever, con una diligencia debida, que hagan imperiosa o necesaria la modificación de algunas estipulaciones del contrato, como única manera de conjurarlas. Debe tratarse de la existencia de circunstancias surgidas de un riesgo imprevisible, no necesariamente de una situación no prevista, que pueda razonablemente considerarse en un futuro mediano o que debieron ser previstas en la etapa de planeación del contrato. Ello supone la existencia de circunstancias posteriores, externas a las partes y no agravadas por su acción u omisión, puestas de manifiesto o imposibles de advertir en la etapa precontractual, que, además, muestren la imposibilidad de cumplir lo pactado inicialmente, o su falta de idoneidad. Estas circunstancias pueden obedecer a razones de tipo geológico, medioambiental o de otra índole, que no pudieron ser razonablemente previstas. [...]*<sup>1</sup>

2. De conformidad con el asunto, en cumplimiento del Manual de Contratación, en su capítulo tercero, numeral 3.6. “MODIFICACIONES CONTRACTUALES”; se evidencia que la prórroga N°3 a la Orden de compra 159122, es necesaria para garantizar la entrega de los bienes y la correcta ejecución del objeto contractual. De acuerdo con lo anterior, se justifica la viabilidad de prorrogar la Orden de compra 159122 en veintiún (21) días, es decir, desde el 21-03-2026 hasta el 10-04-2026.
3. La figura de modificación en los contratos celebrados por entidades públicas se encuentra abiertamente reglamentada en la Ley 80 de 1993, la Doctrina Legal, la Jurisprudencia en materia de Contratación Estatal y los Conceptos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.
4. La orden de compra aún se encuentra en ejecución, por lo que es pertinente prorrogarlo.

## CONCLUSIONES

1. Del Control de Legalidad realizado a la **PRÓRROGA N° 3 - ORDEN DE COMPRA 159122**, cuyo objeto es: “Contratar En Nombre De La Nación - Consejo Superior De La Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Pereira la adquisición de elementos de oficina y equipos tecnológicos, hardware y dispositivos para sistemas de sala de audiencias para atender las necesidades del distrito judicial Pereira. Se concluye que es viable jurídicamente celebrar la prórroga N°3.
2. En este sentido, y en cumplimiento a lo establecido en el literal E del capítulo Tercero del Manual de Contratación adoptado mediante la Resolución Nro. 6424 del 03 de

<sup>1</sup>Texto extraído (Páginas 16 y 20) y disponible en la página web: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.beltranpardo.com/wp-content/uploads/2022/12/Concepto-C-%E2%80%92784-de-2022-ADICI%C3%93N-DE-CONTRATOS-1.pdf



junio del 2025, por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; la abogada designada como integrante de la Junta Asesora de Contratación, realiza control de legalidad a la **PRÓRROGA NO 3 - ORDEN DE COMPRA 159122**, por ajustarse a la normatividad legal vigente en materia de contratación estatal.

Cordialmente,

**JENIFER SÁNCHEZ TABARES**  
Coordinadora Asistencia Legal  
Dirección Seccional de Administración Judicial

Proyectó: María Cristina Ríos Marín - Asistencia Legal