

8414

FAMILIAR		PROCESO		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO		INFORME FINAL	
Página 1 de 1		Versión 1		F1 P16 A95		7/1/2016		Clasificación de la información	

I.- Datos Generales

Fecha Informe: 1/08/2017
Orden de compra derivada de: Acuerdo Marco de Precios
Valor Inicial del Contrato: \$ 378.122.674
Tipo de Contrato: Prorroga
Código de Contrato: 1643-2015-DC 5893
Fecha de Ejecución (hasta cuándo): 16/12/2015
Número de Contrato: 1643-2015-DC 5893

II.- Datos Supervisor

Cargo Supervisor: JCDR (según orden de supervisión del CUNIMAMARCA)
Fecha de nombramiento de supervisión: 22/12/2015
Nombre Supervisor: DARIO ORLANDO BRICEÑO ALVARADO
Cargo o Nombre del Supervisor designado: COORDINADORA ADMINISTRATIVA REGIONAL CUNIMAMARCA
Membre Supervisor: MARGARITA ROSA HERNANDEZ VELANDIA
Código o NIT: 890227601
Correo electrónico: cde@bucamaria@bucamaria.com

III.- Datos Contratista

Nombre Contratista: BRILLASCO S.A
Dirección: CL 4 N 42-104 CALI VALLE DEL CAUCA
Representante Legal que: JUAN FERNANDO GONZALEZ
Fecha de inicio de ejecución de la obra: 28/07/2017
Legal: (i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.

IV.- Plazo de Duración del Contrato

Hasta cuándo: 31/10/2016
Fecha expedición R.P.: 22/12/2015
Fecha inicio del contrato: 22/12/2015
Prorrogado hasta cuándo: 23/12/2016
Fecha de terminación: 23/12/2016

V.- Información Presupuestal

Valor Inicial del Contrato: \$ 378.122.674
Aporte ICBF: \$ 378.122.674
No de CDP de 2015: 211315
Fecha CDP: 10/12/2015
No de RFP de 2016: 058619
Fecha RFP: 22/12/2015
No de CDP de 2016: 33616
Fecha CDP: 4/01/2016
No de RFP de 2016: 4416
Fecha RFP: 4/01/2016
Fecha aprobación para de la N/A
Fecha Documento Adición N 1: 2/09/2016
No de CDP Adición: 33616
Fecha CDP Adición: 27/07/2016
No de RFP Adición: 4416
Fecha RFP Adición: 5/09/2016
Fecha aprobación para de la N/A
Fecha Documento Adición N 2: 26/09/2016
No de CDP Adición: 33616
Fecha CDP Adición: 16/09/2016
No de RFP Adición: 4416
Fecha RFP Adición: 27/09/2016
Fecha aprobación para de la N/A
Aporte Cooperante: \$ 378.122.674
Valor Inicial del Contrato: \$ 378.122.674

Valor de CDP Adición	32616	19/10/2018	Fecha CDP Adición	32616	19/10/2018	Fecha CDP Adición	Valor de CDP Adición
Valor de RFP Adición	4415	29/10/2018	Fecha RFP Adición	4415	29/10/2018	Fecha RFP Adición	Valor de RFP Adición
Fecha aprobación política de la	N/A						
Valor Total del Contrato	\$ 516,131,387						
Valor Total de Adiciones	\$ 516,131,387						
Fecha Pago Anticipo	N/A						
Periodo Facturado	N/A						
Porcentaje Aprobación	N/A						

12

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (II)	Documento que evidencie el cumplimiento de la obligación. (III)	Observaciones (IV)
1.3. Cumplir con los plazos establecidos en el presente Acuerdo Marco de Precios	SI	Se da cumplimiento en varios procesos, cláusula 7 operación secundaria del Acuerdo Marco de Precios CCE - 145-1-MAP-2014 en los términos de respuesta al evento de colación, ítem No 9, 10 facturar de conformidad a los establecido en la cláusula 13 del presente documento	
1.4. Implementar el plan ambiental que sea el número 3 de la cláusula 3 del Acuerdo Marco de Precios	SI	Foto B14 - 15 B Plan Ambiental Brillasen	

XII. Cumplimiento de Obligaciones

Fecha Finado de Cuenta 21/04/2017

Concepto	Valor	Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 378,122.674	Valor Reducciones	\$ 138,008.713
Valor Adiciones	\$ 263,189	Valor Reducciones	\$ 138,008.713
Valor Total del Contrato	\$ 515,953.196	Valor Reducciones	\$ 138,008.713
Valor Total Efectuado	\$ 514,532.230	Valor Reducciones	\$ 138,008.713
Valor Total Pagado	\$ 514,532.230	Valor Reducciones	\$ 138,008.713
Saldo pendiente por pagar	\$ 0.00	Valor Reducciones	\$ 138,008.713
Saldo pendiente por liberar vigencia 2016	\$ 1,335.968	Valor Reducciones	\$ 138,008.713
Saldo liberado	\$ 0.00	Valor Reducciones	\$ 138,008.713
Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados)	\$ 0.00	Valor Reducciones	\$ 138,008.713

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)

Fecha Reintegración	Valor Reintegración	Concepto Reintegración
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

X. Reintegración Ejecución (si aplica)

Si se trata de un contrato en cuyo ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse en este ítem.

Fecha Descuento o Reducción	Valor Descuento o Reducción	Concepto Descuento o Reducción
2/09/2016	\$ 263,189	liberación de recursos vigencia 2015
TOTAL	\$ 263,189	N/A

IX. Reducciones al Valor (si aplica)

19/08/2016	\$ 17,124.343	
19/08/2016	\$ 2,984.288	
19/08/2016	\$ 4,544.644	
26/07/2016	\$ 15,807.085	
22/07/2016	\$ 3,672.327	
22/07/2016	\$ 16,565.719	
22/07/2016	\$ 18,379.520	
22/07/2016	\$ 2,850.981	
22/07/2016	\$ 4,851.971	
22/07/2016	\$ 16,965.719	
22/07/2016	\$ 4,104.467	
22/07/2016	\$ 7,462.886	
22/07/2016	\$ 29,225.222	
22/07/2016	\$ 4,068.637	
22/07/2016	\$ 3,120.651	
22/07/2016	\$ 4,691.196	
22/07/2016	\$ 43,159.995	
22/07/2016	\$ 450.899	
22/07/2016	\$ 3,030.767	
22/07/2016	\$ 8,634.964	
22/07/2016	\$ 34,833.197	
22/07/2016	\$ 26,414.107	
30/01/2017	\$ 614,532.230	
TOTAL	\$ 614,532.230	

XIII. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Partícipales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 798 de 2002.

Notar: el presente informe, se suscribe conforme a los archivos que reposan en el Grupo de Apoyo Logístico y su respectivo expediente contractual. Asimismo, se aclara que el suscrito ejerce la supervisión a partir del 18 de mayo de 2017 de acuerdo a la Resolución de Nombramiento No. 3270 de 2017 y acta de posesión N 208 de 2017

Fecha Informe

15/08/2017

Firma

Nombre Supervisor: ELIZABETH CAICEDO PRADO

Coordinadora Administrativa Regional Cundinamarca

Revisó: General Sofia Gaitan Ramos - Coordinadora Grupo de Apoyo Logístico
Revisó: General Verónica López Ríos - Asesora Ejecutiva Administrativa
Revisó: General Eduardo Rodríguez Vergara, G. A. L. - Apoyo a la Supervisión del Contrato Integral de Asesoría y Capacitación

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Quemar o jogar no lixo este documento é prejudicial ao meio ambiente. Por favor, não queime e não jogue no lixo.

11/18/2017 14:45pm



ESTADOS DE CUENTA

FECHA DE SUSCRIPCION: 16/12/15
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE: CT
NUMERO DOCUMENTO FUENTE: 1643
CONTRATISTA: BRILLASEO S A S
NIT O CC: 8903227601

DATOS BASICOS

COMPROMISO PRESUPUESTAL	FECHA DE COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL
4416	04/01/16	A-2-0-4-5-8	SERVICIO DE ASEO	27	130.232,00	276.993,00
	22/12/15	C-310-300-2-0-504	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO -	27	4.210.830,00	6.692.928,00
	04/03/16	A-2-0-4-4-17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	27	45.836.121,00	58.518.059,00
	04/01/16	A-2-0-4-4-18	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	27	24.516.220,00	31.299.369,00
	04/01/16	A-2-0-4-5-8	SERVICIO DE ASEO	27	166.239.366,00	211.339.712,00
	04/01/16	C-620-1500-1-0-201	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO -	27	143.297.667,00	143.297.667,00
858615	04/01/16	C-620-1500-1-0-201	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO -	16	31.221.635,00	62.443.270,00
	04/01/16	DE TIPO ADMINISTRATIVO				
	04/01/16	DE TIPO ADMINISTRATIVO				
	04/01/16	DE TIPO ADMINISTRATIVO				
	04/01/16	DE TIPO ADMINISTRATIVO				
	04/01/16	DE TIPO ADMINISTRATIVO				
VALOR TOTAL					404.452.261,00	515.868.199,00
DIFERENCIA VALOR					111.415.937,00	

PAGOS SIIF NACION

COMPROMISO PRESUPUESTAL	NO OBLIGACION	ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR BRUTO CANCELADO	SALDO
4416		70452516	2016-03-28	C-310-300-2-0-504	8.692.928,00	0,00
		70453416	2016-03-28	A-2-0-4-5-8	276.993,00	0,00
		90278216	2016-04-14	A-2-0-4-4-18	2.962.276,00	28.337.093,00
		90278216	2016-04-14	A-2-0-4-4-17	4.469.013,00	54.049.046,00
		90278216	2016-04-14	A-2-0-4-5-8	15.807.084,00	195.532.628,00
		90284616	2016-04-14	C-620-1500-1-0-201	17.124.342,00	126.173.525,00
		114712116	2016-05-06	A-2-0-4-4-18	5.427.872,00	22.909.221,00
		114712116	2016-05-06	A-2-0-4-4-17	7.849.619,00	46.199.427,00
		114712116	2016-05-06	A-2-0-4-5-8	31.614.168,00	163.918.460,00
		114713216	2016-05-06	C-620-1500-1-0-201	34.248.684,00	91.924.841,00
		154422916	2016-06-14	C-620-1500-1-0-201	16.873.304,00	76.051.537,00
		154423116	2016-06-14	A-2-0-4-4-18	3.196.598,00	19.712.622,00
858615			2016-06-14	A-2-0-4-4-17	5.161.333,00	41.018.094,00
			2016-06-14	A-2-0-4-5-8	15.575.358,00	148.343.102,00

NOTA: Cualquier inconformidad con este estado de cuenta por favor presentarla al Grupo Financiero SEDE NACIONAL dentro de los treinta días siguientes a su expedición, de lo contrario se entenderá como aceptado.

"Esta es una herramienta de apoyo que extrae la información contenida en las bases de datos, que para todos los efectos debe ser verificada por el supervisor del contrato para efectos de liquidación de los contratos". Este estado de cuenta por sí solo no es elemento para la liquidación del contrato.

COORDINADOR GRUPO FINANCIERO

SOLICITA:	DANIEL EDUARDO RODRIGUEZ VARGAS
ELABORA:	ANDRES CAMILO RUIZ GONZALEZ
GENERA:	SEDE NACIONAL
FECHA:	21/04/17

OBSERVACIONES

				VALOR TOTAL	
4416	12650317	2017-01-30	C-520-1500-1-0-201	26.414.107,00	1.335.966,00
	388582316	2016-12-23	C-520-1500-1-0-201	34.693.197,00	27.750.073,00
	389043216	2016-12-23	A-2-0-4-4-17	8.634.964,00	1,00
		2016-12-23	A-2-0-4-4-18	3.936.767,00	1,00
		2016-12-23	A-2-0-4-4-5-8	450.899,00	0,00
	330313716	2016-11-22	A-2-0-4-4-5-8	43.159.995,00	450.899,00
		2016-11-22	A-2-0-4-4-17	4.591.198,00	8.634.965,00
		2016-11-22	A-2-0-4-4-18	3.120.851,00	3.936.768,00
	326526716	2016-11-18	C-520-1500-1-0-201	4.085.637,00	0,00
	326524116	2016-11-18	A-2-0-4-4-5-8	39.225.222,00	43.610.894,00
		2016-11-18	A-2-0-4-4-17	7.462.895,00	13.226.163,00
		2016-11-18	A-2-0-4-4-18	410.467,00	7.057.619,00
	260425216	2016-09-21	A-2-0-4-4-5-8	18.965.719,00	82.836.116,00
		2016-09-21	A-2-0-4-4-17	4.861.971,00	20.689.049,00
		2016-09-21	A-2-0-4-4-18	2.850.981,00	7.468.086,00
	260422216	2016-09-21	C-520-1500-1-0-201	18.379.528,00	4.085.637,00
	227225216	2016-08-23	C-520-1500-1-0-201	18.379.529,00	22.469.165,00
	227224116	2016-08-23	A-2-0-4-4-5-8	16.965.719,00	99.801.835,00
		2016-08-23	A-2-0-4-4-17	5.972.321,00	25.541.020,00
		2016-08-23	A-2-0-4-4-18	3.062.329,00	10.319.067,00
	197322516	2016-07-25	A-2-0-4-4-5-8	15.807.085,00	116.767.554,00
		2016-07-25	A-2-0-4-4-17	4.544.644,00	31.513.341,00
		2016-07-25	A-2-0-4-4-18	2.984.288,00	13.381.396,00
	197083916	2016-07-25	C-520-1500-1-0-201	17.124.341,00	40.844.694,00
	186842416	2016-07-13	C-520-1500-1-0-201	17.082.502,00	67.969.035,00
	186839416	2016-07-13	A-2-0-4-4-5-8	15.768.463,00	132.574.639,00
		2016-07-13	A-2-0-4-4-17	4.980.109,00	36.057.985,00
		2016-07-13	A-2-0-4-4-18	3.346.938,00	18.365.684,00

