


FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar:

5668

Número de modificación de la Orden de Compra:

1

Entidad Compradora:

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

NIT:

Nombre del solicitante:

LUIS FELIPE RIVERA GARCIA

Teléfono de contacto:

3385966

Proveedor:

ORACLE COLOMBIA LTDA

Sección 1: Tipo de acción

Tipo Modificación de la Orden de Compra

Sección 2: Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

El contratista (proveedor) solicita con fecha 31 mayo 2016 firmada por la señora Martha Liana Hoyos Quimbayo, apoderada especial de Oracle Colombia Ltda, ampliar de la ejecución de esta orden hasta el 10 de septiembre de 2016, manifestando que los servicios ACS contratados se encuentran aún en ejecución y no es posible su finalización a la fecha de vencimiento actual de 11 junio 2016. Por lo anterior se requiere llevar a cabo prórroga solicitada.

Sección 3: Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualiza supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	La fecha vencimiento actual se toma de la TYEC al momento del cambio	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
	NO	0	

Sección 4: Modificación de artículos y servicios

Artículo	Nombre de la línea	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información de proveedor	Nombre del proveedor	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información de proveedor
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	5.000	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	5.000	No aplica
Cantidad de cables a agregar: 1													

Sección 5: Resultados de la modificación

Nombre de la línea según D.O.	Nombre del artículo	Valores actuales
Valor de la línea IVA en la Orden de Compra:		\$ 0,00
Valor de la línea AUI en la Orden de Compra:		
Valor de la línea gravámenes adicionales en la Orden de Compra:		

Nombre: LUIS FELIPE RIVERA GARCIA
Documento de identidad: 91.239.655

Nombre: MARTHA LIANA HOYOS QUIMBAYO
Documento de identidad: 52.008.815

Las partes manifestamos que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (Xlsx) y los cambios se puedan validar con el mismo.

8 de junio de 2016

Fecha de elaboración



Bogotá D.C., 31 de mayo de 2016

Señores
CONCEJO DE BOGOTA
Atn. **Dr. LUIS LEONARDO ASCENCIO MOZO**
Supervisor
Calle 36 No. 28A-41
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud Prórroga Orden de Compra 5668

Respetados Señores:

Referente a la Orden de Compra No. 5668 de fecha 11 de diciembre de 2015 generada a través de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente para contratar los Servicios Profesionales – Oracle ACS (Advanced Customer Support), respetuosamente solicitamos ampliar el plazo de ejecución de la Orden hasta el 10 de septiembre de 2016, teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento es el próximo 11 de Junio de 2016 y los servicios aún se encuentran en proceso de ejecución.

Se mantienen las mismas condiciones pactadas en la Orden de Compra Inicial.
Se adjunta Cronograma de actividades, Copia de la Orden de Compra y Certificado de pago de aportes Parafiscales y al sistema de de Seguridad Social integral.

Agradecemos de antemano su comprensión ante esta solicitud.

Cordialmente,

MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO
C.C. No. 52.008.815 de Bogotá
Apoderada Especial
ORACLE COLOMBIA LTDA

Secretaría Distrital de Hacienda
N.I.T. 899999061
ORDEN DE COMPRA

Oracle Colombia Ltda
N.I.T. 800103052
Calle 100 No 13-21 piso 15
Bogota, Bogota
Atte: Laura Ariza
laura.ariza@oracle.com

Número de Orden 5668
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión 11/12/15
Fecha de Vencimiento 11/06/16
Comprador Lorena Jeisel Arias Pinzón
Ordenador del gasto Alexander Campos Mancera
Supervisor MIGUEL ANGEL ALFONSO

CELIS

Teléfono 2088210
Detalle de Entrega Con base a lo cotizado y
ofrecido por el proveedor.

Gravámenes adicionales La Secretaría Distrital de
Hacienda descontará del valor bruto
correspondiente a cada pago, el valor de las
Estampillas, así: a) el 1% por concepto de la
estampilla Universidad Distrital Francisco José de
Caldas 50 años, de conformidad con lo dispuesto
en el Acuerdo 53 de 2002, b) el 0.5% del valor del
contrato por concepto de la estampilla Pro Cultura
de conformidad con el Acuerdo 187 de 2005
reglamentado por el Decreto 479 de 2005 y c) el
0.5% del valor del contrato por concepto de la
estampilla Pro Persona Mayor, de conformidad
con el Acuerdo 188 de 2005 reglamentado por el
Decreto 479 de 2005.

Justificación Se encuentra contenida en el
documento de estudios previos que se anexan a
la presente solicitud en archivo .pdf.

Enviar a

Secretaría Distrital de Hacienda
Cra 30 No. 25-90 Piso 2
Bogotá
Atte: MIGUEL ANGEL ALFONSO
CELIS

Facturar a

Secretaría Distrital de Hacienda
Cra 30 No. 25-90 Piso 2
Bogotá,
Atte: Lorena Jeisel Arias Pinzón

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	133	Servicios Oracle (CCE-211-AG-2015)	1.0	Unidad	295.840.339,00	295.840.339,00
						295.840.339,00 COP



SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Motivo de la modificación solicitada

La Secretaría Distrital de Hacienda- Concejo de Bogotá D.C, celebró orden de compra No 5668 con el contratista ORACLE, con el objeto de adquisición de licencias Oracle, infraestructura, servicios de instalación, configuración, migración de datos y movimiento de aplicaciones, para el Concejo de Bogotá D.C., con fecha de terminación el día 11 de junio de 2016.

Teniendo en cuenta que esta prórroga se hace a solicitud del contratista mediante oficio 31 de mayo el cual anexo a esta solicitud, lo anterior con el fin de terminar los servicios que se encuentra en proceso de ejecución. Durante la prórroga se ejecutarán las siguientes actividades que se encuentran pendientes.

Actividad	Duración	Inicio	Finalización
Migración - Middleware	71 días	31/05/2016 8:00	06/09/2016 17:00
Análisis	8 días	31/05/2016 8:00	09/06/2016 17:00
Levantamiento de información inicial	1 día	31/05/2016 8:00	31/05/2016 17:00
Revisión de prerequisites HW y OS	2 días	01/06/2016 8:00	02/06/2016 17:00
Definición de plan y estrategia de movimiento de aplicaciones	1 día	03/06/2016 8:00	03/06/2016 17:00
Definición de cronograma de actividades	1 día	06/06/2016 8:00	06/06/2016 17:00
Identificación de recursos clave	1 día	07/06/2016 8:00	07/06/2016 17:00
Recopilación y mantenimiento de datos de configuración de componentes	1 día	08/06/2016 8:00	08/06/2016 17:00
Identificación de librerías, paquetes y clases de aplicaciones	1 día	09/06/2016 8:00	09/06/2016 17:00
Diseño	2 días	10/06/2016 8:00	13/06/2016 17:00
Generación de maqueta y arquitectura de SW	1 día	10/06/2016 8:00	10/06/2016 17:00
Revisión y recomendaciones de la distribución de las aplicaciones al ODA	1 día	13/06/2016 8:00	13/06/2016 17:00
Instalación	23 días	14/06/2016 8:00	14/07/2016 17:00
Instalación de JDK	1 día	14/06/2016 8:00	14/06/2016 17:00
Instalación de WebLogic 11g	1 día	15/06/2016 8:00	15/06/2016 17:00
Instalación de Forms & Reports 11g - Producción	5 días	16/06/2016 8:00	22/06/2016 17:00
Instalación de Forms & Reports 11g - Desarrollo	5 días	23/06/2016 8:00	29/06/2016 17:00
Adecuación del ODA a las aplicaciones	5 días	30/06/2016 8:00	06/07/2016 17:00
Configuración de gestor administrativo de WebLogic	1 día	07/07/2016 8:00	07/07/2016 17:00
Creación de dominios de producción y desarrollo	5 días	08/07/2016 8:00	14/07/2016 17:00
Migración	33 días	15/07/2016 8:00	30/08/2016 17:00
Configuración de los recursos (F&R enlace con las bases de datos)	2 días	15/07/2016 8:00	18/07/2016 17:00
Movimiento y migración de aplicaciones PERNO	5 días	19/07/2016 8:00	25/07/2016 17:00
Movimiento y migración de aplicaciones CORDIS	5 días	26/07/2016 8:00	01/08/2016 17:00
Movimiento y migración de aplicaciones TERCEROS	5 días	02/08/2016 8:00	08/08/2016 17:00
Recompilación de programas en C++	5 días	09/08/2016 8:00	15/08/2016 17:00
Pruebas de configuración y disponibilidad	3 días	16/08/2016 8:00	18/08/2016 17:00
Pruebas de integración del producto	2 días	19/08/2016 8:00	22/08/2016 17:00
Ciclo de pruebas 1	2 días	23/08/2016 8:00	24/08/2016 17:00
Ciclo de pruebas 2	2 días	25/08/2016 8:00	26/08/2016 17:00
Acompañamiento en el despliegue de las aplicaciones movidas al ODA	2 días	29/08/2016 8:00	30/08/2016 17:00
Documentación	4 días	31/08/2016 8:00	05/09/2016 17:00
Creación del reporte de instalación	1 día	31/08/2016 8:00	31/08/2016 17:00
Construcción documentación proceso de migración y recomendaciones.	2 días	01/09/2016 8:00	02/09/2016 17:00
Reunión de revisión del reporte de instalación en conjunto con el cliente	1 día	05/09/2016 8:00	05/09/2016 17:00
Finalización	1 día	06/09/2016 8:00	06/09/2016 17:00
Celebración de una reunión final para revisar el informe resumido del movim	1 día	06/09/2016 8:00	06/09/2016 17:00

Por lo anterior el Supervisor del contrato solicita la presente prórroga por un término de dos (2) meses y veintinueve (29) días