





PROPUESTA COMERCIAL

www.ifxnetworks.com

CENTRO DE MEMORIA HISTORICA

No: 39387

Bogotá, 26 de Diciembre de 2016

Señores
CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
Ant. Ing. Nestor Julio Corredor
Dirección Administrativa y Financiera - TIC's
CR 6 # 35 -29
Bogotá D.C

Asunto: Propuesta Comercial para modificación de OC 942_5

Respetado Ingeniero;

De antemano reciba un cordial saludo y nuestros agradecimientos por seguir contando con nosotros como su proveedor de servicios de telecomunicaciones.

Así mismo, queremos manifestarles y confirmarles que estamos en disposición de seguir prestando nuestros servicios con las modificaciones solicitadas para la OC 942; las condiciones técnicas de la solución son idénticos a los inicialmente acordados y contratados.

Reiteramos nuestro agradecimiento y nuestra firme intención de seguir brindando un servicio de calidad que fortalezca la relación entre CENTRO DE MEMORIA HISTORICA e IFX NETWORKS COLOMBIA SAS.

Para hacerse efectivo el mismo es necesario la expedición por parte de su entidad del documento que establezca dicha adición y prorroga, con los servicios que a continuación relaciono:

PORTAFOLIO DE SOLUCIONES SOLICITADAS POR CENTRO DE MEMORIA HISTORICA

OC 942-4							MODIFICACIÓN OC 942-5				
SID	ÍTEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	NUEVAS CANTIDADES	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO NUEVO TOTAL	Adición días hasta el 28/02/2017
116643	26	1.6 - Enlace dedicado Internet 64Mbps - Mes	180	Día	101.200,00	18.216.000,00	238	Día	101.200,00	24.085.600,00	5.869.600,00
116625	27	1.16 - Enlace dedicado 64Mbps - Mes	180	Día	121.566,67	21.882.000,60	238	Día	121.566,67	28.932.867,46	7.050.866,86
116626	28	1.15 - Enlace dedicado 40Mbps - Mes	180	Día	84.267,00	15.168.060,00	238	Día	84.267,00	20.055.546,00	4.887.486,00
116627	29	1.13 - Enlace dedicado 20Mbps - Mes	180	Día	53.200,00	9.576.000,00	238	Día	53.200,00	12.661.600,00	3.085.600,00
116628	30	1.14 - Enlace dedicado 32Mbps - Mes	180	Día	56.233,33	10.121.999,40	238	Día	56.233,33	13.383.532,54	3.261.533,14
116629	31	1.101 - Enlace dedicado Región 4 - 4Mbps - Mes	180	Día	36.600,00	6.588.000,00	238	Día	36.600,00	8.710.800,00	2.122.800,00
116630	32	1.10 - Enlace dedicado 4Mbps - Mes	180	Día	29.033,33	5.225.999,40	238	Día	29.033,33	6.909.932,54	1.683.933,14
116642	33	1.10 - Enlace dedicado 4Mbps - Mes	180	Día	29.033,33	5.225.999,40	180	Día	29.033,33	5.225.999,40	
116635	34	1.101 - Enlace dedicado Región 4 - 4Mbps - Mes	180	Día	36.600,00	6.588.000,00	238	Día	36.600,00	8.710.800,00	2.122.800,00
116638	35	1.101 - Enlace dedicado Región 4 - 4Mbps - Mes	180	Día	36.600,00	6.588.000,00	238	Día	36.600,00	8.710.800,00	2.122.800,00
116632	36	1.10 - Enlace dedicado 4Mbps - Mes	180	Día	29.033,33	5.225.999,40	180	Día	29.033,33	5.225.999,40	
116639	37	1.92 - Enlace dedicado Región 3 - 4Mbps - Mes	180	Día	37.100,00	6.678.000,00	238	Día	37.100,00	8.829.800,00	2.151.800,00
116634	38	1.101 - Enlace dedicado Región 4 - 4Mbps - Mes	180	Día	36.600,00	6.588.000,00	180	Día	36.600,00	6.588.000,00	
116640	39	1.92 - Enlace dedicado Región 3 - 4Mbps - Mes	180	Día	37.100,00	6.678.000,00	238	Día	37.100,00	8.829.800,00	2.151.800,00
116641	40	1.92 - Enlace dedicado Región 3 - 4Mbps - Mes	180	Día	37.100,00	6.678.000,00	180	Día	37.100,00	6.678.000,00	
144013	41	"1.45 - Aumento de capacidad definitivo en 5 Mbps - Nivel Oro - Mes "	180	Día	18.076,67	3.253.800,60	180	Día	18.076,67	3.253.800,60	
143979	42	1.92 - Enlace dedicado Región 3 - 4Mbps - Mes	180	Día	57.613,33	10.370.399,40	180	Día	57.613,33	10.370.399,40	
143984	43	1.101 - Enlace dedicado Región 4 - 4Mbps - Mes	180	Día	57.613,33	10.370.399,40	238	Día	57.613,33	13.711.972,54	3.341.573,14
143989	44	1.101 - Enlace dedicado Región 4 - 4Mbps - Mes	138	Día	57.613,33	7.950.639,54	138	Día	57.613,33	7.950.639,54	-
143992	45	"1.15 - Enlace dedicado 40Mbps - Nivel Oro - Mes "	180	Día	112.133,33	20.183.999,40	238	Día	112.133,33	26.687.732,54	6.503.733,14
160211	46	NUEVO 1.24 - Aumento de capacidad definitivo en 32 Mbps	42	-	-	-	100	Día	-	-	-
Total con IVA						189.157.296,54	Total Nuevo con IVA			235.513.621,96	46.356.325,42

Los precios son en días, en pesos y con IVA.

Quedamos atentos a este documento para la respectiva suscripción del mismo ante CCE.

Cordialmente,



Melisa Andrea Gonzalez Poveda

Ejecutivo Comercial Postventa

Diagonal 97 No. 17-60 Piso 4

Edificio Centro Empresarial Corporativo


Bogotá - Colombia

(571) 3693000 Ext: 1905

Cel: 3174354938

FAX: (571) 3693003

www.ifxnetworks.com



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: DIANA CECILIA CUY RODRIGUEZ
Unidad / Subunidad: CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
Fecha y Hora Sistema: 2016-11-18 3:15 p. m.

MH001
41-05-00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	1616	Fecha Registro:	2016-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	163.470.000,00	Valor Total Operaciones:	194.478.540,00	Valor Actual:	357.948.540,00
				Saldo x Comprometer:	40.152.025,75
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	1616	Fecha Registro:	2016-01-07	Numero:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000. MH GESTION GENERAL	C-223-1000-1-0-17 DESARROLLAR EL MODULO DE ACUERDOS DE LA VERDAD (CONTINUIDAD DEL SERVICIO INTEGRAL COMPONENTE DE TECNOLOGIA)	Nacion	10	CSF						
					Total:	163.470.000,00	0,00	163.470.000,00	0,00	0,00
000. MH GESTION GENERAL	C-223-1000-2-0-14 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA SOLUCION TECNOLÓGICA EN EL MARCO DEL LEVANTAMIENTO DE TESTIMONIOS QUE ESTIPULA LA LEY 1424 DE 2010	Nacion	10	CSF						
					2016-11-18		34.831.040,00			

22' 6.27 "9	0.00	159 647.500,00			
TOTAL:	0.00	194.473.540,00	194.473.540,00	40.152.625,75	0.00

Objeto:	CONTINUAR EL SERVICIO DE UNA SOLUCION TECNOLOG INTEGRAL PARA LA RECEP ANALIS Y SISTEMATIZA TESTIMONIOS DESMOLILIZ ACOGIDOS LEY 975 DE 2005 POR PARTE DE LA DAV - CONECTIVIDAD
---------	---

Alonso Lopez

Firma Responsable

