

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **850**

Número de modificación de la Orden de Compra: **2**

Entidad Compradora: **AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

NIT: **830065741-1**

Nombre del solicitante: **CARLOS AUGUSTO SANTOS SOLANO**

Teléfono de contacto: **3188800**

Proveedor: **ETB**

Tipo

Tipo: **Modificación de la Orden de Compra**

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

Este modificatorio está justificado en que las partes manifiestan estar de acuerdo en realizar el modificatorio No. 2 a la OC 850 DE 2014, ante la necesidad de garantizar que el nuevo operador de los servicios de conectividad tenga el tiempo suficiente para la instalación, pruebas y entrada en operación de los nuevos servicios a nivel nacional. Lo anterior, producto del proceso de contratación llevado a cabo de conformidad con el AMP de conectividad a través de la tienda virtual y que la OC 850 DE 2014 vence el 31 de octubre de 2014.

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación si/No?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	Ampliar fecha	Fecha vencimiento actual 31 de octubre de 2015	Nueva fecha de vencimiento 15 de diciembre de 2016
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravamen(es) actual	Nuevo(s) gravamen(es)

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Información actual				Información presupuestal	Nueva información				
			Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	1.21 - Aumento de capacidad de tráfico en 5 Mbps - Mes	45,0 días		\$ 13.733,73	\$ 618.108,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	1.12 - Entace dedicado 10Mbps - Mes	45,0 días		\$ 20.454,87	\$ 970.460,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	1.44 - Aumento de capacidad de tráfico en 2 Mbps - Mes	45,0 días		\$ 2.310,10	\$ 103.854,50
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	1.10 - Entace dedicado 4Mbps - Mes	45,0 días		\$ 21.558,23	\$ 970.030,50
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	1.10 - Entace dedicado 4Mbps - Mes	45,0 días		\$ 21.558,23	\$ 970.030,50
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	1.10 - Entace dedicado 4Mbps - Mes	45,0 días		\$ 21.558,23	\$ 970.030,50
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	1.92 - Entace dedicado Región 3 - 4Mbps - Mes	45,0 días		\$ 36.172,87	\$ 1.627.770,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	1.92 - Entace dedicado Región 3 - 4Mbps - Mes	45,0 días		\$ 36.172,87	\$ 1.627.770,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	1.92 - Entace dedicado Región 3 - 4Mbps - Mes	45,0 días		\$ 36.172,87	\$ 1.627.770,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	1.92 - Entace dedicado Región 3 - 4Mbps - Mes	45,0 días		\$ 36.172,87	\$ 1.627.770,00

Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	1.02 - Enlace dedicado Región 3 - 4Mbps - Mes	45,0 días	\$ 36.172,67	\$ 1.627.770,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	1.02 - Enlace dedicado Región 3 - 4Mbps - Mes	45,0 días	\$ 36.172,67	\$ 1.627.770,00
Eliminar artículo o servicio	13	1.135 - VPN de alta seguridad Servicio Tipo 2 - Enlace Dedicado Internet - Mes	10	mes	\$ 125.000,00	\$ 1.250.000,00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	1.2 - Enlace dedicado Internet 10Mbps - Mes	45,0 días	\$ 33.333,33	\$ 1.500.000,00
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0,00	No aplica	1.3 - Enlace dedicado Internet 20Mbps - Mes	45,0 días	\$ 36.666,67	\$ 1.650.000,00
						\$ 0,00				\$ 818.108,00	
TOTAL						\$ 1.250.000,00		TOTAL		\$ 17.443.224,00	


Firma ordenador del gasto


Firma de Proveedor

Nombre: SANDRA PATRICIA BOHORQUEZ GONZALEZ
Documento de Identidad: C.C No. 62.608.780 de Bogotá

Nombre: HAMILTON HERNANDEZ RODRIGUEZ
Documento de Identidad: C.C. No. 14.253.332

Fecha Elaboración: 30 de Octubre de 2015

Valor total del IVA en la Orden de Compra: Incluido
Valor total del AIU en la Orden de Compra: \$ 0,00
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra: \$ 0,00
Valor total de la Orden de Compra: \$ 141.433.621,00

**ACUERDO MODIFICATORIO No. 2
OC 850 DE 2014 ENTRE LA AUDITORIA GENERAL DELA REPÚBLICA Y ETB.**

La Doctora Margarita Maria Marquez Figueroa en calidad de supervisora de la Auditoría General de la República y el Ingeniero Hamilton Hernandez Rodriguez en calidad de supervisor de la ETB, para la OC 850 de 2014, manifiestan estar de acuerdo en realizar el modificadorio No. 2 a la OC 850 de 2014, ante la necesidad de garantizar que el nuevo proveedor de los servicios de conectividad, actualmente contratados con ETB y que corresponden a los servicios de conectividad ubicados en el Nivel Central de la Entidad, el canal de comunicaciones al datacenter donde están los servidores misionales y los canales de comunicación de las Gerencias Seccionales a nivel nacional, tenga el tiempo suficiente para la instalación, pruebas y entrada en operación de los nuevos servicios citados a nivel nacional.

Lo anterior, producto del proceso de contratación llevado a cabo de conformidad con el Acuerdo Marco de Precios de Conectividad a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, el cual establece 45 días calendario para la entrada en operación del nuevo proveedor de servicios de conectividad adjudicado, y adicionalmente a que la OC 850 de 2014 suscrita con ETB vence el 31 de Octubre de 2015 en las siguientes condiciones:

OBJETO: Prorrogar el tiempo de ejecución y adicionar el valor de la OC 850 de 2014 suscrita con ETB desde el 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2015.

VALOR: El valor de este otrosí es de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (\$17.469.240,00) MCTE. IVA Incluido.

INDEMNIDAD: Las cláusulas y estipulaciones de la Orden de Compra No. 850 de 2014 no modificadas por la presente aclaración, continúan indemnes.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente modificadorio se considera perfeccionado una vez se remita a Colombia Compra Eficiente para la publicación del modificadorio en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

JUSTIFICACIÓN: Este modificadorio está justificado en el cambio de sede principal de las instalaciones actuales de la Auditoría General de la República del Centro Comercial GRAN ESTACIÓN ETAPA II. Avenida Carrera 60 No. 24 – 09 a la nueva sede ubicada en la carrera 57 C No. 64 A 29 barrio Modelo en la ciudad de Bogotá.

Es importante tener en cuenta que en caso de no suscribirse este otrosí, el Nivel central y las gerencias no tendrían servicios de conectividad integral, intercomunicación e integración




Hacia la excelencia y la innovación en el control fiscal


permanente de los servicios suministrados por las redes LAN-WAN, autenticación de usuarios en la red, correo electrónico interno y externo, accesos a intranet e internet corporativo, ni a los aplicativos administrativos y misionales, ni podría funcionar la página web de la entidad, ni las contralorías tendrían acceso a los aplicativos misionales de rendición de cuentas.

Cordialmente


MARGARITA MARQUEZ FIGUEROA
Supervisora AGR OC 850 de 2014


HAMILTON HERNANDEZ RODRIGUEZ
Supervisor ETB OC 850 de 2014

Proyectó: Camilo Ramírez Castiblanco, C06 de 2015



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfaariza
 Unidad ó Subunidad: 34-01-01
 Ejecutora Solicitante: FELIX ARTURO ARIZA ACEVEDO
 Fecha y Hora Sistema: 2015-10-23-1:44 p. m.
 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	29115	Fecha Registro:	2015-10-23	Unidad / Subunidad	34-01-01 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto			
Valor Inicial:	17.469.240,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	17.469.240,00	Saldo x	17.469.240,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Numero:	29715	Fecha Registro:	2015-10-23	Numero:		Modalidad de		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	--------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACI	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
000 AGR GESTION GENERAL	C-213-400-2-0-1-7 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y HOSTING.	Nación	10	CSF					
Total:						17.469.240,00	0,00	17.469.240,00	17.469.240,00

Objeto: PRÓRROGA DE LA OC 850 DE 2014 PARA CONECTIVIDAD Y HOSTING

Firma Responsable