

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/08/2014

FECHA DE ELABORACION	17/11/15
----------------------	----------

INFORME No.: SUPERVISION :XXXXX INTERVENTORIA ☐	No.	DE SEGUIMIENTO	01	FINAL	☐
		PARA PAGO	01		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	15/10/15	Hasta:	13/11/15	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	4600004708 (Orden de Compra 4534)		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	15/10/15		
FECHA ACTA DE INICIO:		15/10/15			
OBJETO: <i>Adquisición de vehículos para la Gobernación de Antioquia</i>					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		Departamento de Antioquia – Secretaría General			
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		Automayor S.A		
	NIT		860.034.604-5		
VALOR [\$]:	INICIAL:		Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Pesos M.L (\$154'544.364) Incluido IVA		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO		% DE ADICION
		No.	N/A		0
	VALOR TOTAL:		Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Sesenta y Cuatro Pesos M.L (\$154'544.364) Incluido IVA		
PLAZO:	INICIAL		Sesenta días calendario, a partir de la fecha de la Orden de Compra, sin exceder el 15 de diciembre de 2015		
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACION	
		No.	N/A	N/A	
	HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO	FECHA REANUDACION	
No.		N/A	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500040233		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		16/10/15		
SUPERVISOR	NOMBRE:		Javier Alonso Londoño Hurtado		
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZON SOCIAL:		N/A		

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/08/2014

NUMERO CONTRATO:	N/A
---------------------	-----

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA	100.00%
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	100.00%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

El 15 de Octubre de 2015 se designó supervisor de este contrato

REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBSERVACIONES
08/10/2015	El Comité Asesor y Evaluador solicita al Comité Interno de Contratación (Secretaría General), la autorización para iniciar el proceso de compra cuyo objeto es "Adquisición de vehículos para la Gobernación de Antioquia" Lo anterior teniendo en cuenta el catálogo de bienes de los Acuerdos Marco de Precios, publicados en la tienda virtual en la página WEB de Colombia Compra Eficiente (http://www.colombiacompra.gov.co/es/amp), y revisada la disponibilidad y precios de los bienes allí ofrecidos.

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Suministrar el vehículo de acuerdo con las características y especificaciones establecidas	100	El vehículo cumple con las características solicitadas de acuerdo con la información suministrada al Supervisor.
Garantizar el mantenimiento preventivo	100	Esta dentro de las obligaciones contraídas por parte del contratista y que están incluidas en el manual de Colombia Compra Eficiente.
El vehículo debe tener marca debidamente registrada y de reconocida calidad en el mercado de autopartes, además estas marcas deben ser las recomendadas por el fabricante del vehículo	100	El vehículo cumple con las condiciones inicialmente exigidas.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/08/2014
--	---	--

2.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Suministrar al Departamento y/o supervisor del contrato, toda la información que se requiera con el fin de que estos puedan verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales, como los legales a que haya lugar en razón del contrato	100	La información fue suministrada oportunamente.
Atender los requerimientos de la supervisión del contrato	100	Siempre diligente atendiendo al suministro oportuno de la información que se le requiere.
Si el bien no cumple con los requerimientos de calidad o no satisfacen las necesidades del Departamento de Antioquia será cambiado de inmediato, sin costo para el mismo	0	Esta situación no se ha presentado.
El costo del vehículo incluye matrícula en el Tránsito Departamental de Antioquia, como vehículo oficial y gravámenes (estampillas). El total de gravámenes adicionales estimado (4.4% estampillas), mantenimiento, IVA e Ipoconsumo	100	El Contratista factura el costo del vehículo más los ítems relacionados en este parágrafo.
El Contratista debe encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales	100	Se encuentra al día con esta obligación
POR PARTE DEL CONTRATANTE:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Realizar el pago del contrato según la forma establecida para ello	100	Se ha revisado y tramitado la facturación para pago.
Poner a disposición del Contratista la información necesaria que se requiera para el desarrollo de las actividades a ejecutar.	100	Se tiene la información requerida, inclusive los formularios respectivos para matrícula del vehículo.
Supervisar la ejecución técnica y financiera del presente contrato para lo cual delegará un Supervisor	100	Se designó al Supervisor el 05/11/2015 y está cumpliendo con las funciones designadas.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/08/2014

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$154'544.364	\$0	\$0	\$154'544.364
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$154'544.364	\$0	\$0	\$154'544.364
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0	\$0	\$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7. Recursos ejecutados	\$154'544.364	\$0	\$0	\$154'544.364
8. Recursos no ejecutados	\$0	\$0	\$0	\$0

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

N/A

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLÁUSULA SEPTIMA "FORMA DE PAGO" del Estudio Previo. En contraprestación por el bien recibido, **El Departamento** reconocerá al **Contratista**, un pago cuando se haya recibido a entera satisfacción, por parte del supervisor designado, el bien que trata estos Estudios y Documentos Previos. El pago al Contratista se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, bajo los parámetros establecidos en la Circular 000056 del 28 de enero de 2013 de la Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad, con el visto bueno por parte del Supervisor del recibo a satisfacción, acompañado del informe de supervisión e interventoría y de la certificación de encontrarse el contratista al día en el pago de aportes al sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1ª del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso el pago estará sujeto a la planeación financiera de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	15/10/15	\$154'544.364		0		\$154'544.364
Adiciones		\$0				\$154'544.364
Pago No 01 (Fra FVN 11172)	13/11/15				\$154'544.364	\$0
TOTALES		\$154'544.364	\$0		\$154'544.364	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/08/2014

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

PAGO: Según lo estipulado en la cláusula No. 7° **“FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO”** en el **Estudio Previo**, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato/convenio se hará el siguiente pago/desembolso al contratista/asociado, correspondiente a la suma de **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M.L (\$154'544.364)** relacionada en el Pago No. 01 de la tabla adjunta en el numeral 3. **“CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS”** y correspondientes a mantenimientos vehículos del **Factura 11172 por \$154'544.364.**

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS:

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
N/A	N/A	N/A	N/A

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

NOTA: El vehículo en mención será recibido, de acuerdo a la documentación enviada por Automayor S.A, la última semana del mes de Noviembre, una vez termine el proceso de matrícula y la expedición de las placas en el Tránsito Departamental.

Para constancia, se firma la presente acta:


Nombre: **JAVIER ALONSO LONDOÑO HURTADO**
SUPERVISOR/INTERVENTOR